



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 299 del 09/11/2015**

Registro del Settore  
N. 132 del 05/11/2015

**Oggetto:** **Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di completamento del primo stralcio del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura" (Codice CUP:J33G15000210004) Impegni di spesa a favore di Forlivese Infissi srl (Codice CIG: 62279212FE) e di Global Power spa (CIG Z3516F4F6F)**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**Premesso che** con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 22/10/2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 relative all'intervento "Lavori di completamento del primo stralcio del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura" dell'importo di Euro 5.390,54 per lavori oltre Iva 10% per totali Euro 6.245,80, Euro 287,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 44,85 per le competenze tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/06 ed Euro 3.000,00 oltre iva 22% in totale Euro 3.660,00 per allacciamento elettrico dell'impianto di illuminazione del parco, come evidenziati nel quadro economico così rimodulato:

### COMUNE DI SOLIERA PROVINCIA DI MODENA

#### Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura

		PROGETTO	APPALTO	PERIZIA
<b>A IMPORTO DEI LAVORI:</b>				
		da Euro	a Euro	a Euro
A.1	LAVORI	62.986,52	47.246,19	52.636,73
	<i>di cui: opere strutturali</i>	37.869,13	28.405,64	33.796,18
	<i>opere impianti elettrici</i>	25.117,39	18.840,55	18.840,55
A.2	ONERI della sicurezza non soggetti a ribasso	2.519,46	2.519,46	2.806,92
A	<b>totale A1+A2- Importo dei lavori</b>	<b>65.505,98</b>	<b>49.765,65</b>	<b>55.443,65</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	allacciamento idrico (Aimag)	2.302,00	2.302,00	2.302,00
B.2	Imprevisti	2.451,47	2.451,47	0,00
B.3	Fondo per l'incentivazione e l'aggiornamento (30% di 2% di A)	393,04	393,04	437,88
B.4	Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, emissione CRE	5.967,53	5.967,53	5.967,53
B.5	Direzione lavori struttura gazebo bar	3.250,03	3.250,03	3.250,03
B.6	Collaudo statico struttura metallica	470,00	470,00	470,00
B.7	Contributo AVCP	30,00	30,00	30,00
B.8	allacciamento elettrico (Global Power)			3.000,00
B	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>14.864,06</b>	<b>14.864,06</b>	<b>15.457,44</b>
<b>C IVA</b>				
C.1	IVA SU A (10%)	6.550,60	4.976,56	5.544,37
C.3	IVA SU B.1 (10%)	230,20	230,20	230,20
C.4	IVA SU B.2 (10%)	245,15	245,15	0,00
C.5	IVA E CASSA SU B.4 (4%+22%)	1.604,07	1.604,07	1.604,07
C.6	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%)	873,61	873,61	873,61
C.7	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%)	126,34	126,34	126,34
C.8	IVA SU B.8 (22%)			660,00
C	<b>totale iva</b>	<b>9.629,96</b>	<b>8.055,93</b>	<b>9.038,58</b>

<b>ECONOMIE</b>	17.314,36	10.060,33
<b><u>TOTALE INTERVENTO</u></b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**Considerato che** a seguito dell'approvazione di detta variante sopraccitata è necessario aggiudicare le opere suppletive alla ditta affidataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa ed impegnare altresì le spese tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/06 conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori e la spesa per l'allacciamento dell'impianto di illuminazione del parco a favore di Global Power;

**Dato atto che:**

- la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico, nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, che rimane pari a Euro 90.000,00;
- l'importo contrattuale dei lavori viene elevato **da Euro 49.765,65 ad Euro 55.443,65** di cui: Euro 52.636,73 per lavori ed Euro 2.806,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso più IVA 10%, oltre all'aumento delle competenze tecniche ex art. 92 D.Lgs. 163/06 pari a Euro 44,85, e oneri di allacciamento elettrico pari ad Euro 3.000,00 oltre IVA 22% per complessivi Euro **9.950,65** come evidenziato nel quadro economico;
- la maggiore spesa dell'importo di complessivi Euro **9.950,65** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto come rideterminato a seguito della perizia di variante, nelle somme a disposizione per imprevisti, nelle somme risultanti dalle economie realizzate con il ribasso d'asta al netto del 50% ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed è finanziata con mezzi di bilancio;
- per l'esecuzione dei maggiori lavori, sono concessi giorni 21 (ventuno) naturali e consecutivi, aggiuntivi rispetto al tempo contrattuale come risulta nella relazione tecnica di variante;

**Vista** la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010

Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 30/12/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2015;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

## D E T E R M I N A

**DI AFFIDARE** le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di completamento del primo stralcio del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura", approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 22/10/2015, all'impresa FORLIVESE INFISSI S.R.L. con sede in Via Innocenzo Golfarelli n. 141 47122 Forlì- C.F. e P.IVA n° 03386630408, affidataria dell'appalto principale, ai prezzi stabiliti nel verbale concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**DI DARE ATTO CHE** l'importo contrattuale viene elevato **da Euro 49.765,65 ad Euro 55.443,65** di cui: 52.636,73 per lavori, ed Euro 2.806,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 62279212FE) oltre Iva 10% per **complessivi Euro 60.988,02** ;

**DI STABILIRE** che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

**DI STABILIRE** che tutte le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

**DI AFFIDARE**, inoltre, l'esecuzione dei lavori di allacciamento elettrico dell'impianto di illuminazione del parco, per l'importo di Euro 3.000,00 oltre IVA 22% in totale Euro 3.660,00 a favore dell'ente gestore Global Power S.p.A. Energy Trading, con sede in corso Porta Nuova 127 – 37122 Verona (CIG **Z3516F4F6F**);

### **DI DARE ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 311 del DPR 05/10/2010 n. 207, il presente atto costituisce atto aggiuntivo da sottoscrivere da parte dell'Appaltatore;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento come dichiarato dal Coordinatore in fase di Esecuzione non subisce variazioni tranne la redazione del nuovo cronoprogramma degli interventi di cui alla variante; i costi della sicurezza aumentano da Euro 2.519,46 ad Euro 2.806,92;

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **Euro 9.950,65** con imputazione al capitolo 3392 – Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi e verde pubblico” (siope 2108) del PEG 2015 dove si trova la necessaria disponibilità, come segue:

- quanto ad Euro 5.678,00 oltre Iva 10% per complessivi **Euro 6.245,80** a favore dell'impresa FORLIVESE INFISSI S.R.L. con sede in Via Innocenzo Golfarelli n. 141 47122 Forlì- C.F. e P.IVA n° 03386630408, per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla perizia di variante (CIG: 62279212FE);
- quanto a Euro **44,85** a titolo di integrazione delle spese tecniche ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006;
- quanto a Euro 3.000,00 oltre Iva 22% per complessivi **3.660,00** a favore di Global Power per allacciamento elettrico dell'impianto di illuminazione del parco; (CIG **Z3516F4F6F**)

### **DI DARE ATTO** che:

- la spesa complessiva di **Euro 9.950,65** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto come rideterminato a

seguito della perizia di variante, nelle somme a disposizione per imprevisti, nelle somme risultanti dalle economie realizzate con il ribasso d'asta al netto del 50% ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed è finanziata con mezzi di bilancio;

- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento e' in linea con il rispetto del Patto di stabilità;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di contabilità in un'unica soluzione al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

**DI FAR FIRMARE** alle imprese sopraccitate copia del presente atto, che ha valore contrattuale, per accettazione;

**DI DARE ATTO** che il quadro economico dei lavori, come risultante dalla Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 22/10/2015 rimane invariato come segue:

**COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA**

**Lavori di completamento del primo stralcio del parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura**

		PROGETTO	APPALTO	PERIZIA
<b>A IMPORTO DEI LAVORI:</b>				
		da Euro	a Euro	a Euro
A.1	LAVORI	62.986,52	47.246,19	52.636,73
	<i>di cui: opere strutturali</i>	37.869,13	28.405,64	33.796,18
	<i>opere impianti elettrici</i>	25.117,39	18.840,55	18.840,55
A.2	ONERI della sicurezza non soggetti a ribasso	2.519,46	2.519,46	2.806,92
A	<b>totale A1+A2- Importo dei lavori</b>	<b>65.505,98</b>	<b>49.765,65</b>	<b>55.443,65</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	allacciamento idrico (Aimag)	2.302,00	2.302,00	2.302,00
B.2	Imprevisti	2.451,47	2.451,47	0,00
B.3	Fondo per l'incentivazione e l'aggiornamento (30% di 2% di A)	393,04	393,04	437,88
B.4	Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, emissione CRE	5.967,53	5.967,53	5.967,53
B.5	Direzione lavori struttura gazebo bar	3.250,03	3.250,03	3.250,03
B.6	Collaudo statico struttura metallica	470,00	470,00	470,00
B.7	Contributo AVCP	30,00	30,00	30,00
B.8	allacciamento elettrico (Global Power)			3.000,00
B	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>14.864,06</b>	<b>14.864,06</b>	<b>15.457,44</b>
<b>C IVA</b>				
C.1	IVA SU A (10%)	6.550,60	4.976,56	5.544,37
C.3	IVA SU B.1 (10%)	230,20	230,20	230,20

C.4	IVA SU B.2 (10%)	245,15	245,15	0,00
C.5	IVA E CASSA SU B.4 (4%+22%)	1.604,07	1.604,07	1.604,07
C.6	IVA E CASSA SU B.5 (4%+22%)	873,61	873,61	873,61
C.7	IVA E CASSA SU B.6 (4%+22%)	126,34	126,34	126,34
C.8	IVA SU B.8 (22%)			660,00
C	<b>totale iva</b>	<b>9.629,96</b>	<b>8.055,93</b>	<b>9.038,58</b>
	<b>ECONOMIE</b>		17.314,36	10.060,33
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

**DI DARE ATTO** che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

**DI OTTEMPERARE** agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", disponendo la pubblicazione sul sito Internet istituzionale del presente atto.

L'istruttore  
Paola Vincenzi

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di completamento del primo stralcio del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura" (Codice CUP:J33G15000210004) Impegni di spesa a favore di Forlivese Infissi srl (Codice CIG: 62279212FE) e di Global Power spa (CIG Z3516F4F6F)

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
1	2015	6245.8	3392	0	
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U   282	2		2108
	<b>Descrizione</b>		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI E VERDE PUBBLICO		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	62279212FE	<b>CUP</b>	J33G15000210004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
2	2015	44.85	3392	0	
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U   286	6		2108
	<b>Descrizione</b>		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI E VERDE PUBBLICO		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	62279212FE	<b>CUP</b>	J33G15000210004	
	<b>Centro di costo</b>		<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>				

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo	
3	2015	3660	3392	0	
	<b>Anno</b>	<b>SubImpegno</b>	<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2015	U   282	7		2108
	<b>Descrizione</b>		MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI E VERDE PUBBLICO		
	<b>Codice Creditore</b>				
	<b>CIG</b>	Z3516F4F6F	<b>CUP</b>	J33G15000210004	

Centro di costo		Natura di spesa	
Note			

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 299 DEL 09/11/2015 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 09/11/2015*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**



Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di completamento del primo stralcio del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura" (Codice CUP:J33G15000210004) Impegni di spesa a favore di Forlivese Infissi srl (Codice CIG: 62279212FE) e di Global Power spa (CIG Z3516F4F6F)** ”, n° 132 del registro di Settore in data 05/11/2015

**ELISA TOMMASINI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 09/11/2015 al giorno 24/11/2015.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.