



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**  
---  
**SERVIZIO AMBIENTE**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 356 del 16/12/2020**

Registro del Settore  
N. 171 del 14/12/2020

**Oggetto:** Servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico CPV 77231100-9 CUP J39D20000030004 CIG: 84333089E9 - Variante n°1 in corso d'opera.

Servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico – CPV 77231100-9

CUP J39D20000030004\_ CIG: 84333089E9 – Variante n°1 in corso d'opera.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO**

**Richiamati** i seguenti atti:

Deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento nonché successivi aggiornamenti;

Deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 nonché successive variazioni;

Deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione della variazione di assestamento generale e controllo del permanere degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL e modifica al programma biennale degli acquisti 2020-2021";

**Premesso che:**

- con determina n°292 del 10/11/2020 si è provveduto all'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della costituenda RTI Studio Verde Srl (mandataria) e RDM di Bertani, Luppi, Putzolu Associazione professionale (mandante) con sede legale in Via L. Galvani n. 4, c.a.p. 47122 FORLI' (FC), C.F. e P.IVA 01909680405, con ribasso percentuale offerto del 33,33% per un importo netto di Euro 37.441,87 oltre IVA al 22% per Euro 8.237,21 e così per complessivi Euro 45.679,08;
- l'importo aggiudicato ammontava Euro 37.441,87 oltre IVA al 22% per Euro 8.237,21 e così per complessivi Euro 45.679,08 al netto del ribasso del 33,33%, alle condizioni riportate nella lettera invito Prot. 14071 del 06/10/2020, come si evince dal quadro economico rideterminato in seguito al ribasso:

<b>Quadro economico rideterminato</b>		
<b>Ribasso di gara offerto</b>		33,33%
	<b>Importo a base di gara</b>	<b>Importo aggiudicato</b>
A) Servizi	€ 56.160,00	€ 37.441,87
B) Oneri sicurezza	€ 0	€ 0
Somma A)+B)	€ 56.160,00	€ 37.441,87
<b>Somme a disposizione della S.A.</b>		
somme a disposizione	€ 1.217,05	€ 1.217,05
Economie di gara		
Iva sul servizio(22%)	€ 12.355,20	€ 8.237,21
Iva su somme a disposizione	€ 267,75	€ 267,75
Economie di gara	€ 0	€ 18.718,13
Iva sulle Economie di gara	€ 0	€ 4.117,99

Totale somme a disposizione	€ 13.840,00	€ 32.558,13
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**Considerato che:**

- nel corso degli interventi i tecnici della ditta hanno rilevato che molte piante censite e verificate visivamente sono senescenti e necessitano di indagini strumentali per accertarne la salute e la stabilità;
- che all'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto sono espressamente previste, ove le risorse finanziarie ne consentano l'attuazione e l'amministrazione ne autorizzi l'esecuzione nei termini e modi previsti dalla normativa vigente, verifiche e prove di stabilità in funzione delle priorità desunte dalle precedenti attività;
- le modifiche apportate al computo metrico estimativo comportano una maggiore spesa quantificata in Euro 19.935,18 oltre Iva 22% per Euro 4.385,74, e così per complessivi Euro 24.320,92;
- queste necessità non erano quantificate nell'affidamento per cui è necessario procedere con una variante in corso d'opera;
- per la variante si attingerà alle somme a disposizione e alle economie di gara;
- l'importo netto di perizia, per servizi suppletivi che non alterano la natura generale del contratto e che sono stati previsti nei documenti iniziali di gara, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs Euro 19.935,18 oltre Iva 22% per Euro 4.385,74, e così per complessivi Euro 24.320,92, elevando l'importo contrattuale da 37.441,87 ad Euro 57.377,05 oltre IVA al 22% e pertanto non supera l'importo massimo ammissibile previsto all'art.4 del Disciplinare Tecnico di Euro 70.000,00;

**Dato atto che**, come previsto all'art.10 del disciplinare tecnico allegato alla lettera invito, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a) è consentita la modifica dell'importo contrattuale per maggiori prestazioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto, fino all'importo contrattuale massimo di €70.000,00;

**Preso atto** che la Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico, p.i. Maria Grazia Garavaldi, in qualità di Direttore dell'esecuzione e RUP, ha redatto in data 11/12/2020 una perizia di variante in corso d'opera redatta in conformità all'art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, nella quale confermava le cause, condizioni e presupposti per la variante stessa;

**Preso atto**, inoltre, che:

- non è cambiato il termine contrattuale per l'esecuzione dei servizi;

**Visto** l'atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig. Giovanni Grapeggia in data 11/12/2020, Amministratore delegato della ditta RTI Studio Verde Srl (mandataria) e RDM di Bertani, Luppi, Putzolu Associazione professionale (mandante) con sede legale in Via L. Galvani n. 4, 47122 FORLI' (FC), C.F. e P.IVA 01909680405 e dal RUP P.I. Maria Grazia Garavaldi;

**Atteso** che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione e nelle economie di gara al capitolo 1982 ad oggetto "Pianificazione del verde" del Bilancio 2020;

**Considerato** che:

- l'importo contrattuale dei servizi viene elevato da Euro 37.441,87 ad Euro

57.377,05 oltre IVA al 22% ;

- il Codice CIG rimane il CIG originario: 84333089E9
- il Codice CUP rimane il CUP originario: J39D20000030004
- **Visto** il D.Lgs. n° 50/2016;

**Visto** il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;

**Visto** l'art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;

**Visto** l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visto** l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

**Visto** l'art.25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

**Considerato che:**

- come disposto dall'art.183, co.7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

**D E T E R M I N A**

**DI RITENERE** le premesse parte integrante della presente determinazione;

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dell'importo di Euro 19.935,18 oltre Iva 22% per Euro 4.385,74, e così per complessivi Euro 24.320,92 redatta dalla Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico p.i. Maria Grazia Garavaldi e depositata in formato cartaceo agli atti dell'ufficio Ambiente e Verde Pubblico come da quadro economico rideterminato che segue:

<b>Quadro economico rideterminato</b>		
<b>Ribasso di gara offerto</b>		<b>33,33%</b>
	<b>Importo aggiudicato</b>	<b>Importo variante</b>
A1) importo servizi aggiudicati	€ 37.441,87	€ 37.441,87
A2) importo di variante	€ 0	€ 19.935,18
B) oneri della sicurezza	€ 0	€ 0
Sommano A1) + A2)	<b>€ 37.441,87</b>	<b>€ 57.377,05</b>
<b>Somme a disposizione della S.A.</b>		
somme a disposizione	€ 1.217,05	€ 0
Economie di gara	€ 18.718,13	€ 0
Iva sul servizio(22%)	€ 8.237,21	€ 12.622,95
Iva su somme a	€ 267,75	€ 0

disposizione		
Iva sulle Economie di gara	€ 4.117,99	€ 0
Totale somme a disposizione	€ 32.558,13	€ 0
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

**DI PREVEDERE** interventi di valutazione strumentale sulle alberature per Euro 19.935,18 oltre Iva 22% per Euro 4.385,74, e così per complessivi Euro 24.320,92 imputandoli al 1982 ad oggetto "Pianificazione del verde" del Bilancio 2020, impegno 542 sub1/2020;

**DI DICHIARARE CHE:**

la necessità di modifica dell'importo contrattuale è stata determinata dalla necessità di eseguire interventi di valutazione strumentale sulle alberature, come meglio esplicitato nelle premesse;

i servizi inseriti in variante in corso d'opera sono previsti in conformità all'art. 106 comma 1 lettera a) D.lgs. 50/2016 e la modifica era stata prevista nei documenti di gara iniziali in modo chiaro ed inequivocabile;

che le predette modifiche non alterano la natura generale del contratto, nel rispetto del comma 1 lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

il Codice CIG da indicare sulle fatture/liquidazioni rimane il CIG originario: 84333089E9

il Codice CUP rimane il CUP originario: J39D20000030004

**DI DARE ATTO CHE:**

l'appaltatore si è impegnato all'esecuzione dei nuovi e maggiori servizi previsti nella perizia, ai prezzi concordati ed ai patti e condizioni del contratto principale con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, agli atti dell'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico;

l'importo contrattuale dei servizi viene elevato Euro 37.441,87 ad Euro 57.377,05 oltre IVA al 22% e l'esecuzione dei servizi suppletivi e di variante in corso d'opera è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 70.000,00 nell'anno 2020;

il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è stimato per euro 70.000,00 ed è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

**DI LIQUIDARE**, dietro presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità gli importi dovuti alla ditta RTI Studio Verde Srl (mandataria) e RDM di Bertani, Luppi, Putzolu Associazione professionale (mandante) con sede legale in Via L. Galvani n. 4, 47122 FORLI' (FC), C.F. e P.IVA 01909680405, affidataria del servizio;

**DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è Maria Grazia Garavaldi, Responsabile del Servizio Ambiente e Verde Pubblico;

**DI DARE ATTO ALTRESI'**

che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n°62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

che si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente".

L'istruttore

MARIA GRAZIA GARAVALDI

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMBIENTE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico CPV 77231100-9 CUP J39D20000030004 CIG: 84333089E9 - Variante n°1 in corso d'opera.

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2020	24320.92		1982		0
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2020	U	542	1		
	<b>Descrizione</b>			Pianificazione del verde		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	84333089E9		<b>CUP</b>	J39D20000030004	
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico CPV 77231100-9 CUP J39D20000030004 CIG: 84333089E9 - Variante n°1 in corso d'opera.				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 356 DEL 16/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 16/12/2020*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizi di Aggiornamento del Censimento del verde pubblico CPV 77231100-9 CUP J39D20000030004 CIG: 84333089E9 - Variante n°1 in corso d'opera.**”, n° 171 del registro di Settore in data 14/12/2020

**SALVATORE FALBO**

---



## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 17/12/2020 al giorno 01/01/2021.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.