



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 96 del 30/04/2020

Registro del Settore

N. 35 del 29/04/2020

Oggetto: **Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E1400000002 CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.**

Oggetto: “Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012” (CUP: J36E14000000002 – CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;
- la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Premesso che:

- con Determinazione n. 29 del 01/02/2019 è stato aggiudicato l'appalto dei “Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012” alla MEC 2000 S.r.l. (via Sorlati snc – 82011 Airola (BN), C.F. e P.I. 00819410622) seconda classificata, che ha presentato il ribasso del 6,792% e totalizzato 65,026 punti per l'offerta tecnica, per un totale di 82,434 punti totali, per un importo di Euro 360.443,93, corrispondente ad un ribasso del 6,792% sull'importo a base di gara di Euro 385.032,04 di cui Euro 23.016,34 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, così come risulta dai verbali di gara depositati agli atti;
- in data 19/03/2020 è stato stipulato il Contratto d'appalto, Repertorio n. 1 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 2291 del 21/03/2019;
- in data 06/05/2019 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale per l'ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 329 cessanti il giorno 30/03/2020, come da Verbale redatto e sottoscritto in data 06/05/2019;

Dato atto che:

- con prot 3150/2020 il Direttore dei Lavori Ing. Luca Sandrini, ha presentato la prima perizia di variante con i relativi elaborati;
- con Delibera Giunta Comunale nr. 38 del 16/04/2020 la Giunta Comunale ha approvato la **“Perizia suppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi”** dell'importo di **Euro 7.607,27** (al netto del ribasso d'asta 6,792%), di cui Euro 5.004,00 per lavori aggiuntivi ed Euro 2.603,27 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari a Euro 760,73 in totale **Euro 8.368,00**; redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Sandrini incaricato con determinazione del

responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 271 del 03/10/2014;

- l'importo contrattuale dei lavori viene elevato da Euro 360.443,93 ad **Euro 368.051,20**, oltre IVA 10% pari ad Euro 36.805,12 per complessivi **Euro 404.856,32**; evidenziato nel quadro economico rimodulato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
- è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti all'aumento dell'importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori per l'importo di Euro 8.105,97 oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%) pari ad Euro 2.178,88 per totali **Euro 10.284,85**;
- è prevista una maggior spesa per accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per **Euro 5.549,47**, importo derivante da 152,15 € quale integrazione dovuta alla variante in oggetto e 5.397,32 € dovuto ad un aggiornamento del calcolo del 2% ai sensi dell'art. sopra riportato, erroneamente calcolato nel quadro economico approvato Determina n.29 01/02/2019;

Dato atto che:

- con l'approvazione della presente variante si modifica l'importo complessivo del quadro economico dei lavori, che aumenta da **464.555,08 €** a **468.698,87 €**, aumento reso necessario per coprire economicamente gli interventi non ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento E, come rilevato nell' 'Attestazione di Congruità della Spesa' PG 2017/16420 del 10-05-2017, del Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia Romagna e Marche e, di conseguenza, alla rimodulazione del finanziamento del Commissario delegato che ha portato ad una diminuzione dell'importo lavori riconosciuto e ad un aumento proporzionale delle somme a disposizione;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n° **21 giorni** naturali e consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 28.346,12** trova copertura finanziaria

1. in parte nelle somme a disposizione per imprevisti ed economie risultanti dal ribasso di gara all'interno del quadro economico, così come modificato con Delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 16/04/2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), che risulta finanziato come segue:

- **Euro 23.775,02** a carico della Regione Emilia-Romagna, come da attestazione di congruità della spesa del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, acquisita agli atti con prot. 5097 del 10/04/2020;

- **Euro 427,30** da risorse dell'Ente;

2. In parte aumentando l'importo totale del quadro economico di **Euro 4.143,80**, che trovano copertura finanziaria al cap. 3407 e aumentano le somme a disposizione per imprevisti;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;

Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;

Visto l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

- **Di affidare** le opere suppletive di cui alla Variante in corso d'opera relativa ai "Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012", approvata con Delibera Giunta Comunale nr. 38 del 16/04/2020, per l'importo di Euro 7.607,27 (al netto del ribasso d'asta 6,792%), di cui Euro 5.004,00 per lavori aggiuntivi ed Euro 2.603,27 per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, oltre IVA 10% pari a Euro 760,73 in totale **Euro 8.368,00**; ai prezzi stabiliti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 360.443,93 ad **Euro 368.051,20**, oltre IVA 10% pari ad Euro 36.805,12 per complessivi **Euro 404.856,32**;

Di stabilire che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà

integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;

- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall'Elenco prezzi unitari e dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.66 del 14/06/2018, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

Di impegnare la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari ad **Euro 4.143,80** (IVA 10% compresa) in somme a disposizione con imputazione al Cap. 3407 denominato "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del Bilancio 2020-2022, dove si trova la necessaria disponibilità,

Di sub-impegnare la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari ad **Euro 24.202,32** con imputazione al Cap. 3407 denominato "*Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi*" del Bilancio 2020-2022, dove si trova la necessaria disponibilità, suddivisa come segue:

- quanto ad **Euro 8.368,00** (IVA 10% compresa) a favore della ditta MEC2000 srl con sede in via Sorlati snc – 82011 Airola (BN), C.F. e P.I. 00819410622 per l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG 7579185D4F) sull'impegno di spesa 252/2020;

- quanto ad **Euro 10.284,85** (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi) a titolo di integrazione del compenso, calcolato sull'importo progettuale di perizia, per progettazione e direzione lavori dovuto al Direttore dei Lavori Ing. Luca Sandrini (CIG Z5E100B1CD) sull'impegno di spesa 252/2020;

- quanto ad **Euro 5.549,47**, importo derivante da 152,15 € quale integrazione dovuta alla variante in oggetto e 5.397,32 € dovuto ad un aggiornamento del calcolo del 2% ai sensi dell'art. sotto riportato, erroneamente calcolato nel quadro economico approvato Determina n.29 01/02/2019, a titolo di integrazione dell'accantonamento art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sull'impegno di spesa 252/2020;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva di Euro **28.346,12** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria in parte nelle somme a disposizione per imprevisti ed economie risultanti dal ribasso di gara all'interno del quadro economico, così come modificato con Delibera di Giunta Comunale nr. 38 del 16/04/2020 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); in parte aumentando l'importo totale del quadro economico di **Euro 4.143,80**, che trovano copertura finanziaria al cap. 3407 e aumentano le somme a disposizione per imprevisti;

- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro **28.346,12** nell'anno 2020;

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

L'istruttore
Beatrice Preziosi

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1.

| N | Esercizio | Importo | | Capitolo | | Articolo |
|---|-------------------------|--|-----|--|----------------------------|--------------|
| 1 | 2020 | 4143.8 | | 3407 | | 0 |
| | Anno | Impegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U | 378 | | | |
| | Descrizione | | | Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | 7579185D4F | | CUP | | |
| | Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| | Note | Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1. | | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Capitolo | | Articolo |
|---|-------------------------|--|-----|--|----------------------------|--------------|
| 2 | 2020 | 8368 | | 3407 | | 0 |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Cassa economale | Siope |
| | 2020 | U | 252 | | | |
| | Descrizione | | | Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi | | |
| | Codice Creditore | | | | | |
| | CIG | 7579185D4F | | CUP | | |
| | Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| | Note | Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1. | | | | |

| N | Esercizio | Importo | | Capitolo | | Articolo |
|---|-------------|-------------------|--|------------|----------------------------|--------------|
| 3 | 2020 | 10284.85 | | 3407 | | 0 |
| | Anno | SubImpegno | | Sub | Cassa economale | Siope |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|--|--|--|
| 2020 | U | 252 | | | |
| Descrizione | | | Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi | | |
| Codice Creditore | | | | | |
| CIG | Z5E100B1CD | | CUP | | |
| Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| Note | Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1. | | | | |

| N | Esercizio | Importo | Capitolo | | Articolo |
|-------------------------|--|-------------------|--|------------------------|-----------------|
| 4 | 2020 | 5549.47 | 3407 | | 0 |
| | Anno | SubImpegno | Sub | Cassa economica | Siope |
| | 2020 | U 252 | | | |
| Descrizione | | | Adeguamento sismico e pavimentazione Palestra Loschi | | |
| Codice Creditore | | | | | |
| CIG | 7579185D4F | | CUP | | |
| Centro di costo | | | Natura di spesa | | |
| Note | Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F). Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1. | | | | |

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 96 DEL 30/04/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/04/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Lavori di Miglioramento sismico della Palestra Loschi a seguito del sisma del 20-29 maggio 2012 (CUP: J36E14000000002 CIG: 7579185D4F).** Affidamento perizia suppletiva e di variante n. 1. ”, n° 35 del registro di Settore in data 29/04/2020

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 06/05/2020 al giorno 21/05/2020.