



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 265 del 18/10/2017

Registro del Settore
N. 122 del 16/10/2017

Oggetto: **Perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al contratto per l'appalto dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti - Impegni di spesa. (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).**

Perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al contratto per l'appalto dei "Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti" - Impegni di spesa. (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 131 del 21/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas Veronese (mandanti), per la spesa complessiva di Euro 800.000,00 (IVA compresa);
- con Determina n. 152 del 13/06/2017 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406) per l'importo netto contrattuale offerto in sede di gara pari ad Euro 520.813,50 (cinquecentoventimilaottocentotredici euro virgola cinquanta centesimi), corrispondente al ribasso del 15,33%, oltre ad Euro 3.415,00 per oneri sulla sicurezza, in totale Euro 524.229,22 oltre IVA 10% pari ad Euro 52.422,92 e così per complessivi Euro 576.652,14;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 15/06/2017 è stata approvata la convenzione con AIMAG S.p.a. ed il progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo alla Risoluzione delle interferenze acqua e fogna nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini e aree adiacenti, e con Determina n. 157 del 17.06.2017 sono stati affidati ad AIMAG i lavori di risoluzione delle interferenze e rimodulato il quadro economico dell'intervento complessivo;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 13.07.2017 sono state approvate le migliori offerte in sede di gara ed apportate al progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti – 1° stralcio" redatte dall'aggiudicatario RTC Venturelli Romolo Srl – Er Lux Srl;
- in data 20.07.2017 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n. 6, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Carpi, Serie 1T n. 5133 del 25.07.2017;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 07.10.2017 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, e atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi relativa al contratto per l'appalto dei "Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti", redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas Veronese (mandanti), per un importo lavori, al lordo del ribasso, di € **21.643,50**, corrispondente ad € **18.325,55** al netto del ribasso del 15,33%; è stato approvato l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, pervenuti il 05.10.2017 prot. 14015, sottoscritti in data 05.10.2017 dal sig. Stefano Fabbri, Legale Rappresentante della Venturelli Romolo srl, Mandataria dell'RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406), dal Direttore dei Lavori Arch. Mario Loffredo, e sottoscritti dal RUP Arch. Beatrice Celli; è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), e sono state rideterminate le spese tecniche aumentando l'onorario di **Euro 2.201,35** (I.V.A. e contributi esclusi), e sono state aggiornate le spese per accantonamento relativo all'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 con un aumento di Euro **432,87**;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:

- è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
- è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione lavori conseguenti l'aumento dell'importo dei lavori dovute al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas Veronese (mandanti), per l'importo di **Euro 2.201,35** più oneri di legge (4%) pari ad Euro 88,05 e Iva (22%) pari ad Euro 503,67 e così per complessivi **Euro 2.793,07**;
- è prevista una maggiore spesa per accantonamento ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 pari ad **Euro 432,87**;

Dato atto che:

- con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante non viene modificato l'importo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad Euro 800.000,00;
- per l'esecuzione delle lavorazioni suppletive, sono stabiliti **21 (ventuno) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 23.384,05** trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto nelle somme a disposizione per imprevisti e risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO – PERIZIA DI VARIANTE					
			ULTIMO APPROVATO Del. GC n. 157 del 17.06.2017	VARIANTE Del. GC n. del 07.10.2017	DIFFERENZA
1	A	IMPORTO DEI LAVORI			
2	A1	Lavori:			
3	A1.1	Recinzioni	€ 70.411,36	€ 78.996,02	€ 8.584,66
4	A1.2	Formazione campo - fondo e sottofondo	€ 118.607,26	€ 128.833,45	€ 10.226,19
5	A1.3	Impianto di drenaggio	€ 52.963,62	€ 52.963,62	€ 0,00
6	A1.4	Manto erboso sintetico	€ 231.497,50	€ 231.497,50	€ 0,00
7	A1.5	Impianto di irrigazione campo sintetico + pompa sollevamento	€ 28.686,07	€ 28.686,07	€ 0,00
8	A1.7	Basamento panchine	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 0,00
9	A1.8	Impianto di illuminazione	€ 63.377,78	€ 63.377,78	€ 0,00
10	A1.9	Sottoservizi e allaccio idrico	€ 3.175,57	€ 3.175,57	€ 0,00
11	A1.10	Campo calcio 5 non omologabile (escluso impianto di irrigazione e impianto di illuminazione)	€ 45.050,68	€ 47.883,34	€ 2.832,66
12					
13	A1.11	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 615.109,84	€ 636.753,34	€ 21.643,50
14	A1.12	A detrarre il ribasso d'asta del 15,33%	-€ 94.296,34	-€ 97.614,29	-€ 3.317,95
15					
16		TOTALE IMPORTO LAVORI OFFERTO	€ 520.813,50	€ 539.139,05	€ 18.325,55

17					
18	A2	Oneri di sicurezza	€ 3.415,72	€ 3.415,72	€ 0,00
19	A	TOTALE LAVORI "A = A1+A2"	€ 524.229,22	€ 542.554,77	€ 18.325,55
20	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
21	B1	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva 22%)	€ 2.639,11	€ 2.639,11	€ 0,00
22	B2	Imprevisti ed accantonamenti (Iva compresa)	€ 9.796,85	€ 6.570,90	-€ 3.225,95
23	B3	Incentivo (0,02% di A1.11+A2)	€ 12.370,51	€ 12.803,38	€ 432,87
24	B4	Spese tecniche per: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) COMPRESIVA DELL'OTTENIMENTO DI OGNI PARERE (VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO; PARERE AUSL, PARERE CONI E LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEPOSITO STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA VVF) E DELL'EVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA (A COMPLETAMENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE); COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'; EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	€ 62.910,00	€ 65.111,35	€ 2.201,35
25	B5	Spese per esame progetto CONI	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
26	B6	Spese omologazione fondo CONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
27	B7	Spese omologazione manto CONI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
28	B8	Spese utilizzo in deroga CONI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
29	B9	Spese tecniche per: Collaudo statico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
30	B10	Spese tecniche per: Commissione giudicatrice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
31	B11	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
32	B12	Spese per istruttoria pratica Vigili del Fuoco	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
33	B13	Economie dovute al ribasso d'asta	€ 68.396,02	€ 50.070,47	-€ 18.325,55
34	B14	Spese per intervento AIMAG di risoluzione interferenze	€ 25.900,32	€ 25.900,32	€ 0,00
35					
36	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 193.887,81	€ 174.970,53	-€ 18.917,28
37	C	CALCOLO IVA			
38	C1	IVA 10% SU A	€ 52.422,92	€ 54.255,48	€ 1.832,56
39	C2	IVA 22% SU B1	€ 580,60	€ 580,60	€ 0,00
40	C7	CASSA 4% SU B4 + IVA 22%	€ 16.910,21	€ 17.501,93	€ 591,72
41	C8	IVA 22% SU B5+B6+B7+B8	€ 2.002,00	€ 2.002,00	€ 0,00
42	C9	CASSA 4% SU B9+B10 + IVA 22%	€ 537,60	€ 537,60	€ 0,00
43	C10	IVA 10% SU B13	€ 6.839,60	€ 5.007,05	-€ 1.832,56

44	C10	IVA 10% SU B14	€ 2.590,03	€ 2.590,03	€ 0,00
45	C	TOTALE IVA "C"	€ 81.882,97	€ 82.474,69	€ 591,72
46	D	TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto l'art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 e ss.mm.ii. e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. 2017-2019 con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di affidare le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera relativa al "*Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti*", approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 21/12/2016, per l'importo di **Euro 18.325,55** oltre IVA 10% pari a **Euro 1.832,56** in totale **Euro 20.158,11** (al netto del ribasso d'asta del 15,33% offerto in sede di gara) all'RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406), affidataria dell'appalto principale, ai prezzi stabiliti nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell'Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da **Euro 524.229,22** ad Euro 542.554,77 (di cui Euro 539.139,05 per lavori ed Euro 3.415,72 per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso), oltre Iva 10% pari ad Euro 54.255,48 per complessivi **Euro 596.810,25**;

Di stabilire che l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Di subimpegnare all'impegno di spesa n. 235/2017 la spesa complessiva di **Euro 23.384,05** con imputazione al capitolo 3405/5 denominato "Riqualficazione del complesso sportivo Stadio Stefanini" del Bilancio 2017, come segue:

- quanto ad **Euro 20.158,11** (IVA 10% compresa) a favore dell'RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406), per l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG 7016184233);
- quanto a **Euro 2.793,07** (IVA 22% e oneri previdenziali 4% compresi) a titolo di integrazione del compenso, calcolato sull'importo progettuale di perizia, per progettazione e direzione lavori dovuto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas Veronese (mandanti), a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera dei lavori in oggetto (CIG 6568207FDE);
- quanto a **Euro 432,87** a titolo di integrazione dell'accantonamento ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto, che la spesa complessiva di **Euro 23.384,05** derivante dall'approvazione del presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 21/12/2016 e modificato con Determina n. 157 del 17.06.2017, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO – PERIZIA DI VARIANTE					
			ULTIMO APPROVATO Del. GC n. 157 del 17.06.2017	VARIANTE Del. GC n. del 07.10.2017	DIFFERENZA
1	A	IMPORTO DEI LAVORI			
2	A1	Lavori:			
3	A1.1	Recinzioni	€ 70.411,36	€ 78.996,02	€ 8.584,66
4	A1.2	Formazione campo - fondo e sottofondo	€ 118.607,26	€ 128.833,45	€ 10.226,19
5	A1.3	Impianto di drenaggio	€ 52.963,62	€ 52.963,62	€ 0,00
6	A1.4	Manto erboso sintetico	€ 231.497,50	€ 231.497,50	€ 0,00
7	A1.5	Impianto di irrigazione campo sintetico + pompa sollevamento	€ 28.686,07	€ 28.686,07	€ 0,00
8	A1.7	Basamento panchine	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 0,00
9	A1.8	Impianto di illuminazione	€ 63.377,78	€ 63.377,78	€ 0,00
10	A1.9	Sottoservizi e allaccio idrico	€ 3.175,57	€ 3.175,57	€ 0,00
11	A1.10	Campo calcio 5 non omologabile (escluso impianto di irrigazione e impianto di illuminazione)	€ 45.050,68	€ 47.883,34	€ 2.832,66
12					
13	A1.11	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	€ 615.109,84	€ 636.753,34	€ 21.643,50
14	A1.12	A detrarre il ribasso d'asta del 15,33%	-€ 94.296,34	-€ 97.614,29	-€ 3.317,95

15					
16		TOTALE IMPORTO LAVORI OFFERTO	€ 520.813,50	€ 539.139,05	€ 18.325,55
17					
18	A2	Oneri di sicurezza	€ 3.415,72	€ 3.415,72	€ 0,00
19	A	TOTALE LAVORI "A = A1+A2"	€ 524.229,22	€ 542.554,77	€ 18.325,55
20	B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
21	B1	Allacciamenti ai pubblici servizi (iva 22%)	€ 2.639,11	€ 2.639,11	€ 0,00
22	B2	Imprevisti ed accantonamenti (Iva compresa)	€ 9.796,85	€ 6.570,90	-€ 3.225,95
23	B3	Incentivo (0,02% di A1.11+A2)	€ 12.370,51	€ 12.803,38	€ 432,87
24	B4	Spese tecniche per: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO) COMPRESIVA DELL'OTTENIMENTO DI OGNI PARERE (VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO; PARERE AUSL, PARERE CONI E LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DEPOSITO STRUTTURALE, EVENTUALE PRATICA VVF) E DELL'EVENTUALE RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA (A COMPLETAMENTO DI QUANTO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE); COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA'; EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	€ 62.910,00	€ 65.111,35	€ 2.201,35
25	B5	Spese per esame progetto CONI	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
26	B6	Spese omologazione fondo CONI	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
27	B7	Spese omologazione manto CONI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
28	B8	Spese utilizzo in deroga CONI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
29	B9	Spese tecniche per: Collaudo statico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
30	B10	Spese tecniche per: Commissione giudicatrice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
31	B11	Contributo ANAC	€ 375,00	€ 375,00	€ 0,00
32	B12	Spese per istruttoria pratica Vigili del Fuoco	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
33	B13	Economie dovute al ribasso d'asta	€ 68.396,02	€ 50.070,47	-€ 18.325,55
34	B14	Spese per intervento AIMAG di risoluzione interferenze	€ 25.900,32	€ 25.900,32	€ 0,00
35					
36	B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"	€ 193.887,81	€ 174.970,53	-€ 18.917,28
37	C	CALCOLO IVA			
38	C1	IVA 10% SU A	€ 52.422,92	€ 54.255,48	€ 1.832,56
39	C2	IVA 22% SU B1	€ 580,60	€ 580,60	€ 0,00
40	C7	CASSA 4% SU B4 + IVA 22%	€ 16.910,21	€ 17.501,93	€ 591,72
41	C8	IVA 22% SU B5+B6+B7+B8	€ 2.002,00	€ 2.002,00	€ 0,00

42	C9	CASSA 4% SU B9+B10 + IVA 22%	€ 537,60	€ 537,60	€ 0,00
43	C10	IVA 10% SU B13	€ 6.839,60	€ 5.007,05	-€ 1.832,56
44	C10	IVA 10% SU B14	€ 2.590,03	€ 2.590,03	€ 0,00
45	C	TOTALE IVA "C"	€ 81.882,97	€ 82.474,69	€ 591,72
46	D	TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 0,00

Di dare altresì atto che:

- l'esecuzione dei lavori è prevista nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per **Euro 23.384,05** nell'anno 2017;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 42, del vigente Regolamento di contabilità in un'unica soluzione al termine dei lavori, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

Di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore
Beatrice Celli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al contratto per lappalto dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti - Impegni di spesa. (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2017	20158.11	3405	5
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 235	8	
	Descrizione		Riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini	
	Codice Creditore			
	CIG	7016184233	CUP	J31E16000000004
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
2	2017	2793.07	3405	5
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 235	9	
	Descrizione		Riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini	
	Codice Creditore			
	CIG	6568207FDE	CUP	J31E16000000004
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
3	2017	432.87	3405	5
	Anno	Impegno	Sub	Cassa economale
	2017	U 235	10	
	Descrizione		Riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini	
	Codice Creditore			
	CIG		CUP	J31E16000000004
	Centro di costo		Natura di spesa	
	Note			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 265 DEL 18/10/2017 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 18/10/2017

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “ **Perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa al contratto per l'appalto dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti - Impegni di spesa. (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).** ”, n° 122 del registro di Settore in data 16/10/2017

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 23/10/2017 al giorno 07/11/2017.