



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

**SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI
PUBBLICI STRADALI**

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 396 del 30/12/2021

Registro del Settore
N. 204 del 29/12/2021

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021 -
AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI
VARIANTE - CUP: J36G19000130004 - CIG:
87912397EB**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Delibera della Giunta comunale deliberata in data odierna è stata approvata la perizia suppletiva e di variante al progetto dei “*Lavori di Manutenzione strade 2021 (CUP: J36G19000130004)*”, senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di Euro 82.584,53 (comprensivi di oneri della sicurezza) che, al netto del ribasso di gara del 17,23%, risulta pari ad **Euro 68.511,50 (comprensivi di oneri della sicurezza)**, oltre IVA al 22% pari ad Euro 15.072,53 in totale Euro 83.584,03;
- l'importo contrattuale dei lavori affidati all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n. 00279260368), con sede in Via Provinciale n. 700, c.a.p. 41055 Montese (MO) con Determinazione n. 224 del 13/08/2021, dichiarata efficace con Determinazione n. 240 del 09/09/2021, viene elevato da Euro 334.509,89 ad **Euro 403.021,39** di cui Euro 397.704,07 per lavori ed Euro 5.317,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad Euro 88.664,71 per complessivi **Euro 491.686,10** (IVA compresa), come evidenziato nel quadro economico rimodulato con la citata delibera;
- con l'approvazione della suddetta variante non viene modificato l'importo complessivo del quadro economico dei lavori pari ad **Euro 500.000,00** che rimane invariato;
- per l'esecuzione delle opere, sono stati stabiliti n. **30 (trenta) giorni** naturali consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale fissato in giorni 90 e quindi prolungato a 120 giorni complessivi;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 83.584,03 (IVA compresa);

Atteso che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi **Euro 83.584,03**:

- trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico, così come rideterminato con Delibera della Giunta comunale deliberata in data odierna;
- trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato “*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*” del Bilancio 2021 finanziato mediante mutuo n. posizione 5369242;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di C.C. n. 76 del 22/12/2020 “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 e relativa nota di aggiornamento” con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2021 e relativa nota di aggiornamento, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione di C.C. n. 78 del 22/12/2020 “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nonché le successive variazioni;
- Deliberazione della G.C. n. 144 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023, nonché le successive variazioni;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- l'art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;
- l'art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;
- l'art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
- l'art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;

di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai “*Lavori di Manutenzione strade 2021 (CUP: J36G19000130004)*”, redatta dal direttore dei lavori Arch. Alice Gorgatti del Comune di Soliera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di Euro 82.584,53 che, al netto del ribasso di gara del 17,23%, risulta pari ad **Euro 68.511,50** oltre IVA al 22% pari ad Euro 15.072,53 in totale **Euro 83.584,03** all'impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n. 00279260368), con sede in Via Provinciale n. 700, c.a.p. 41055 Montese (MO), agli stessi patti e condizioni del contratto principale (*stipulato in data 22/09/2021, Repertorio n. 12 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 27748 del 28/09/2021 Serie 1T*), nonché dell'atto di sottomissione ed elaborati di Variante, approvati con Delibera della Giunta comunale deliberata in data odierna, Allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 334.509,89 ad **Euro 403.021,39** di cui Euro 397.704,07 per lavori ed Euro 5.317,32 per oneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA 22% pari ad Euro 88.664,71 per complessivi Euro 491.686,10 (IVA compresa);

di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 30 (trenta) giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 90 (novanta) viene prolungato a 120 (centoventi) giorni complessivi;

di dare atto che la stazione appaltante, in caso di necessità e valutata l'effettiva condizione del manto stradale al momento dell'intervento, con ordine di servizio del Direttore Lavori, si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai tratti di strada individuati, mantenendo invariato l'importo lavori complessivo e senza alcun onere aggiuntivo, come previsto all'art. 3 dell'atto di sottomissione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di stabilire che:

- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la garanzia e la copertura assicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- il contratto di variante sarà redatto in forma pubblica amministrativa e sarà stipulato in modalità elettronica, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia;

di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, pari ad **Euro 83.584,03** trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di seguito riportato, così come rimodulato con Delibera della Giunta comunale deliberata in data odierna:

COD	DESCRIZIONE	IMPORTO AGGIUDICATO IN VARIANTE
A	LAVORI DI MANUTENZIONE	
	LAVORI A MISURA	€ 330.099,62
	LAVORI IN VARIANTE	€ 67.604,45
	COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS)	€ 5.317,32
	TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)	€ 403.021,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	IVA SUI LAVORI (22%)	€ 88.664,71
	PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COMPRESO ONERI E IVA	€ 0,00
	SOMMA INCENTIVANTE (2%)	€ 8.064,51
	SPESE TECNICHE OGNI ONERE E IVA INCLUSI	€ 0,00
	CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020)	€ 0,00
	IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO	€ 0,00

	SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA)	€ 249,39
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 96.978,61
	TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	€ 500.000,00

di dare atto che la suddetta spesa complessiva di **Euro 83.584,03** trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato “*Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche*” del Bilancio 2021, all’impegno di spesa n. 532/2021;

di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

di dare atto che:

- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;
- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni Generali, Atti Generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si assolve agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”;
- responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E LAVORI PUBBLICI STRADALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE - CUP: J36G19000130004 - CIG: 87912397EB

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2021	83584.03		3471		3
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2021	U	532	3		
	Descrizione			manutenzione strade		
	Codice Creditore					
	CIG			CUP	J36G19000130004	
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021 - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI E DI VARIANTE - CUP: J36G19000130004 - CIG: 87912397EB				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 396 DEL 30/12/2021 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 30/12/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “
**LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021 - AFFIDAMENTO LAVORI
SUPPLETTIVI E DI VARIANTE - CUP: J36G19000130004 - CIG:
87912397EB**”, n° 204 del registro di Settore in data 29/12/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .