COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. 210 del 05/08/2014

Registro del Settore

N. 48 del 29/07/2014

Oggetto:	**Integrazione incarico e competenze professionali per i servizi tecnici di ingegneria e architettura affidati al RTP - Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura (capogruppo), relativamente ai "Lavori di miglioramento sismico del "Castello Campori" a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012". CUP J38I13001420004 - CIG 52843374D7.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 39 del 09/05/2013 è stato approvato il primo progetto preliminare per l'intervento di "Miglioramento sismico del Castello Campori a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", redatto dall'Ing. Alice Bazzani per la parte strutturale e dall'Arch. Elisa Tommasini per la parte architettonica, per l'importo complessivo di Euro 640.000,00;

- con determinazione n. 263 del 06/11/2013, a seguito di procedura negoziata preceduta da gara informale, è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di professionisti composto dallo Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura, in qualità di capogruppo, con sede in Cagli (PU) e sede operativa in Bologna (BO), nella persona dell'Ing. Matteo Grilli, e dall'Arch. Sonia Pieri, in qualità di mandante, l'incarico per lo svolgimento dei seguenti servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria: INTEGRAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA (UNICO LIVELLO), DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI VOLTI AL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CASTELLO CAMPORI A SEGUITO DEL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE - CUP J38I13001420004 - CIG 52843374D7;

- il relativo contratto di incarico è stato sottoscritto in data 23/11/2013 Rep. n. 13, per il compenso di Euro 26.808,60 oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 1.072,34 e IVA (22%) pari ad Euro 6.133,81 e così per complessivi Euro 34.014,75 come da offerta agli atti prot. n. 11923/2013 formulata su un importo presunto di lavori pari ad Euro 469.170,03;

Atteso che:

- sulla base del parere Mibac ("Commissione congiunta per l'esame preventivo dei progetti preliminari relativi agli edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004 e ss mm ed ii") rilasciato in data 08/08/2013 relativo al progetto preliminare redatto dall'lng. Alice Bazzani e dall'Arch. Elisa Tommasini, nonché sulla base delle nuove indicazioni previste dal regolamento Allegato E dell'Ordinanza regionale n° 120/2013, è stato necessario non solo integrare la progettazione preliminare, ma rivedere l'intera impostazione progettuale ed effettuare numerosi approfondimenti tecnici;

- a tal fine il progettista incaricato ha ravvisato la necessità di eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nel progetto preliminare approvato in data 09/05/2013, portando il quadro economico complessivo ad Euro 900.000,00;

- gli elaborati progettuali, redatti ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 nonché secondo le disposizioni tecniche e procedurali dettate dal Regolamento allegato "E" di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione post-sisma Regione E.R. n. 120/2013 come modificato e integrato con l'Ordinanza n. 14 del 24/02/2014 e 47 del 13/06/2014, per l'attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali - Piani Annuali 2013-2014, sono stati inviati alla "Commissione Mibac", istituita con

ordinanza n. 53 del 30/04/2013;

- il progetto preliminare redatto dallo dallo Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura, in qualità di capogruppo e dall'Arch. Sonia Pieri, in qualità di mandante, è stato inviato alla summenzionata Commisione Mibac al fine dell'ottenimento del parere di competenza;

- nonostante il progetto fosse stato illustrato durante il corso di due incontri con i funzionari della Commissione, incontri durante i quali si sono condivisi i contenuti delle modifiche progettuali, con comunicazione prot. regionale n. 0032871 del 20/12/2013 la Commissione ha espresso parere negativo;

- il progettista ha pertanto dovuto dar corso ad ulteriori approfondimenti e modificare alcune scelte tecniche per l'ottenimento del parere;

- il tecnico incaricato ha presentato gli elaborati progettuali necessari da inviare alla Commissione in data 19/03/2014 prot. n. 3960;

- con comunicazione acquisita al prot. 8646 del 17/06/2014 la Commissione ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

Tenuto conto che il suddetto progetto preliminare integrato è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 26/07/2014 per l'importo complessivo di Euro 900.000,00 (di cui Euro 649.833,74 per lavori) finanziati come di seguito indicato con imputazione al Res. Cap. 3052 ad oggetto "Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012" del PEG 2014:

a) per Euro 300.000,00 da donazioni introitate dalla Regione Emilia Romagna ed assegnate al Comune di Soliera nel corso del 2012 e vincolate a detto intervento come da con ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 37 del 21/03/2013;

b) per Euro 400.000,00 da assegnazioni di risorse a valere sul Programma per le opere pubbliche regionali, vincolate a detto intervento, come da Ordinanza del Commissario Delegato alla Ricostruzione n° 120 del 11/10/2013;

c) per Euro 200.000,00 con quota parte del rimborso assicurativo per i danni causati dal sisma ricevuto dal Comune di Soliera, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 29/11/2013;

Ritenuto di procedere all'integrazione delle competenze professionali a favore del raggruppamento di professionisti incaricato, relativamente al rifacimento del progetto preliminare redatto dall'Ing. Alice Bazzani e Arch. Elisa Tommasini, integrando l'impegno di spesa assunto con la suddetta determinazione n. 263 del 06/11/2013 (n. 527.001/2012) da Euro 34.014,75 ad Euro 39.089,95 (oneri di legge ed iva compresi);

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la L. 190/2012 e il D.Lgs. 33/2013 ai sensi dei quali le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità su rete internet;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ed ii;
Visto il D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;
Visto l'art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto l'art. 183 co. 9 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Visto l'art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di G.C. n° 23 del 13/03/2013 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2014, nonché la Del. G.C. n° 72 del 17/07/2014 con la quale sono state approvate le variazioni al PEG 2014 a seguito della variazione del Bilancio di previsione 2014, approvata con Del. C.C. n° 73 del 15/07/2014;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n°267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI INTEGRARE per i motivi esposti in premessa e qui richiamati, l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 263 del 06/11/2013 (imp. n. 527.001/2012 di Euro 34.014,75) a favore del RTP con capogruppo Ing. Matteo Grilli, con sede in Cagli (PU) e sede operativa in Bologna (BO), dell'importo di Euro 4.000,00 oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 160,00 ed IVA di legge (22%) pari ad Euro 915,20 in totale Euro 5.075,20;

DI IMPEGNARE la predetta somma lorda di Euro 5.075,20 con imputazione al Res. Cap. 3052 ad oggetto "Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012" del PEG 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

DI LIQUIDARE le competenze sulla base delle fatture regolarmente vistate dall'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

DÀ ATTO:

- che a seguito della presente integrazione, l'importo complessivo delle competenze tecniche spettanti al RTP incaricato ammonta a complessivi Euro 30.808,60 oltre oltre ad oneri previdenziali (4%) pari ad Euro 1.232,34 e IVA (22%) pari ad Euro 7.049,00 e così per complessivi Euro 39.089,95 (oneri di legge ed iva compresi);

- che il CIG relativo al presente contratto attribuito dall'AVCP risulta già identificato con il n° **52843374D7** e il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico (CUP) è il seguente: **J38I13001420004**;

- di confermare il quadro economico del progetto preliminare, come risultante dalla deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 26/06/2014, come segue:

	QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI A BASE D'ASTA			
A1	Importo di progetto			612.273,40
A2	Importo per oneri sicurezza non soggetto a ribasso			37.560,34
			TOTALE A 1+A2	649.833,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROG E ESCLUSI DALL'APPALTO (IVA COMPRESA)			9.760,00
B2	IMPREVISTI (iva compresa)			120.840,65
B3	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI (iva compresa)			2.500,00
B4	SPESE AUTORITA' VIGILANZA E AVVISI			1.100,00
			TOTALE B	134.200,65
C	SPESE TECNICHE			
C1	INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/06 _2% del 30% dell'importo lavori			3.899,00
C2	SPESE TECNICHE: PROG DEFINITVA STRUTTURE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ACCATASTAMENTO,			26.808,60
C3	SPESE TECNICHE INTEGRATIVE PER RIFACIMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE (iva e oneri compresi)			5.075,20
C4	COLLAUDO STATICO (IVA E ONERI COMPRESI)			3.000,00
C5	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (iva e oneri compresi)			3.500,00
C6	SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE (iva e oneri compresi)			1.493,28
			TOTALE C	43.776,08
D	IVA			
D1	IVA SU A1+A2			64.983,37
D2	IVA SU B			0,00
D3	IVA SU C2	CNPAIA 4% + IVA 22%		7.206,15
			TOTALE IVA	72.189,52
			TOTALE	900.000,00

- che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all'AVCP.

L’istruttore
Barbara Re

SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Integrazione incarico e competenze professionali per i servizi tecnici di ingegneria e architettura affidati al RTP - Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura (capogruppo), relativamente ai "Lavori di miglioramento sismico del "Castello Campori" a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012". CUP J38I13001420004 - CIG 52843374D7.

N	Esercizio	Importo	Capitolo	Articolo
1	2014	5075.2	3052	0

Anno	Impegno	Sub	Cassa economale	Siope
2012	U 527	1		2113

Descrizione		Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012	
Codice Creditore		7034	
CIG	52843374D7	**CUP**	J38I13001420004
Centro di costo		**Natura di spesa**	
Note			

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 210 DEL 05/08/2014 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 05/08/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli

Il Responsabile di Settore ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l'atto ad oggetto " **Integrazione incarico e competenze professionali per i servizi tecnici di ingegneria e architettura affidati al RTP - Studio Tecnico Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura (capogruppo), relativamente ai "Lavori di miglioramento sismico del "Castello Campori" a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012". CUP J38I13001420004 - CIG 52843374D7. "**, n° 48 del registro di Settore in data 29/07/2014

ELISA TOMMASINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 07/08/2014 al giorno 22/08/2014.