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S ERVIZIO OPERE P U B BLIC HE E MA N UTE NZIO NE

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  1 0 1  d e l  0 4 / 0 4 / 2 0 1 9

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  1 2 9  d el  1 8/0 3/20 1 9

O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  d e l  C ert if i c a t o  d i  R e g o l ar e  
E s e c u z i o n e  e  c o n t a b i l i t à  f i n a l e .  Lav ori  d i  
rifa c i m e n t o  d e l l a  p avi m e n t a z i o n e  e  r e l a t iv o  
m a s s e t t o  d i  p orz i o n e  d e l  c orri d o i o  d e l  p i a n o  
t err a  d e l l a  c a s a  pr o t e t t a  P er t i n i ,  CU P  
J3 4 H 1 6 0 0 0 6 7 0 0 0 4  -  CIG ZC 3 1 B 7 3A B 6 .  Lav ori  d i  
r e a l izz a z i o n e  d i  p l a t e a  i n  c e m e n t o  ar m a t o  s u  c u i  
i n s t a l l ar e  u n a  tr ib u n a  s p or t iva  n e l  c e n tr o  
p o l iva l e n t e  Li mi d i ,  CUP  J3 6J1 6 0 0 1 1 5 0 0 0 4  -  CIG 
ZA 8 1 BAE 7 8C.  Lav ori  d i  o p e r e  m u r ari e  c o n n e s s e  
a l l a  i n s t a l l a z i o n e  d i  4 0  c i n e r ari  e  1 6  o s s ari  n e l  
c i m i t er o  d i  S o z z i g a l l i ,  CU P  J3 1 B 1 6 0 0 0 5 6 0 0 0 4  -  
CIG Z 1 0 1 C 3 2 3 C 4 .



Ogge t t o:  Approvaz io n e  del  Certifi ca t o  di  Rego lar e  Esec u z i o n e  e  della  
contab i l i t à  finale .  
Lavori  di  rifacimento  della  pavimentazione  e  del  relativo  masse t to  di  porzione  del  
corridoio  posto  a  piano  terra  allo  interno  della  casa  prote t t a  Pertini,  CUP  
J34H160006 70 0 0 4  - CIG  ZC31B73AB6.  
Lavori  per  la   realizzazione  di  una  platea  in  cemento  armato  su  cui  installare  una  
nuova  tribuna  sportiva  nel  centro  polivalente  Limidi,  CUP  J36J16001150 00 4  - 
CIG  ZA81BAE78C.  
Lavori  di  realizzazione  delle  opere  mura rie  connesse  alla  installazione  di  40  
cinera r i  e  16  ossari  nel  cimitero  di  Sozzigalli,  CUP  J31B1600056 00 0 4  -  CIG  
Z101C323C4.

IL RE S PO N SA BILE DEL S ETTORE GESTIO N E E SVILUP PO DEL 
PATRIMO NIO

Pr e m e s s o  ch e:
- con  Delibe r azion e  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  1 0 3  d el  2 7/10/20 1 6  è  s t a to  a p p rova to  
il p ro g e t to  p r elimin a r e-d efini tivo-e s e c u tivo r el a tivo ai  “Lavori di r ifacim e n to  d ella  
p avim e n t azion e  e  d el  r el a tivo  m a s s e t to  di  po rzion e  d el  co r ridoio  pos to  a  pi a no  
t e r r a  all’in t e r no  d ella  c a s a  p ro t e t t a  S.  Pe r tini,  Via  M a t t eo t ti  n .1 8 5  a  Solie r a”,  
r e d a t to  d all’Ing.  Fe d e rico  Ben a t ti;  l’impor to  co m plessivo  d ell’in t e rve n to  è  p a ri  a d  
E ur o  1 0 . 5 3 7 , 7 8  co n  imp u t azion e  al  Ca p.  3 0 0 4  a d  og g e t to  “Ma n u t e nzion e  
s t r ao r din a ri a  e difici  co m u n ali”,  d el  bila ncio  2 0 1 6;  l’impor to  p e r  lavori  è  p a ri  a d  
E u ro  E u ro  6.38 9,98,  d ei  q u ali  e u ro  5 5 4,4 9  p e r  on e ri  d ella  sicu r ezz a  no n  sog g e t ti  
a  r i b a s so;

- con  Delibe r azion e  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  1 0 2  d el  2 7/10/20 1 6  è  s t a to  a p p rova to  
il  p ro g e t to  p r elimin a r e-d efini tivo-e s e c u tivo  r el a tivo  alla  “ Re alizzazion e  di  u n a  
pl a t e a  in  c e m e n to  a r m a to  s u  c ui  ins t alla r e  u n a  n uova  t ri bu n a  s po r tiva  n el  c e n t ro  
polivale n t e  Limidi,  s e t to r e  c alcio,  si t u a to  in  Via  Ga m bis a  n.60 0  a  Limidi  di  
Solie r a” ,  r e d a t to  d al  P.I.  S a u ro  Tadd ei  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  Sviluppo  d el  
Pa t ri mo nio e  d all’Ing.  Fabio Lugli; l’impor to  co m ple ssivo d ell’in t e rve n to  è  p a ri  a d  
E ur o  2 9 . 7 0 5 , 9 7  con  imp u t azione  al  Ca p.  3 4 0 6  a d  ogg e t to  “M a n u t e nzion e  
s t r ao r din a ri a  c e n t ri  s po r tivi”,  d el  bil ancio  2 0 1 6;  l’impor to  p e r  lavori  è  p a ri  a d  
E u ro  1 0.94 0,85;

- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  117  del  23/11/2016  è  stato  approva to  
il  proget to  di  fattibilità  tecnico  ed  economica- definitivo- esecutivo  relativo  ai  
“Lavori  di  realizzazione  di  40  cinera r i  e  16  ossari  nel  cimitero  di  Sozzigalli” , 
reda t to  dall’Arch.  Paola  Vincenzi  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio;  
l’importo  complessivo  dell’interven to  è  pari  ad  Euro  24.0 0 0 , 0 0  con  imputazione  
al  Cap.  3304  ad  ogget to  “Costruzione  di  loculi  cimiteriali  nuovi  cinera r i  e  ossari  
Sozzigalli”,  del  bilancio  2016;  l’importo  per  lavori  è  pari  ad  Euro  6.400,00,  dei  
quali  euro  930,00  per  oneri  della  sicurezza  non  sogge t t i  a  ribasso;

-  con  Determinazione  n.  48  del  13/02/2017  è  stata  aggiudicat a  la  procura  
negozia ta  per  i  lavori  ricompresi  negli  interven t i  di  cui  sopra  alla  ditta  “ Edil  
R.P.E.  s.r.l . ” con  sede  in  Via  Torre  del  Padiglione  n.  5,  04011  Aprilia  (LT)  C.F.  e  



P.IVA  nr.  0207163059 0  che  ha  presen t a to  – sulla  base  dell’impor to  di  gara  di  
Euro  23.730,83  di  cui  1.484,49  per  oneri  sulla  sicurezza  –   l'offer ta  di  Euro  
16.351,05,  corrispond e n t e  al  ribasso  del  26,50%,  oltre  ad  Euro  1.484,49  per  
oneri  sulla  sicurezza,  in  totale  Euro  17.8 3 5 , 5 4  oltre  IVA 22%  per  complessivi  
Euro  21.759,36;

Consid er a t o  che,  essendo  ultimati  i lavori  è  stato  reda t to  dal  diret to r e  dei  lavori  
lo  stato  finale  ed  è  stato  emesso  un  unico  certifica to  di  regolar e  esecuzione  in  
data  30/08/2017,  i  quali  attes t ano  che  i  lavori  sono  stati  regolarm e n t e  eseguiti  
dall’impres a  appalta t r i ce;

Verificat o  che,  come  risulta  dai  relativi  verbali  redat t i  dal  diret to r e  dei  lavori,  
tutti  deposi ta t i  agli  atti:

- l'impor to  complessivo  dei  lavori  eseguiti  dalla   “Edil  R.P.E.  s.r.l.”  come  
dalla  sudde t t a  contabili tà  di  stato  finale,  ammonta  ad  Euro  17.8 3 5 , 5 4  
oltre  IVA  22%  per  complessivi  Euro  21.759,36  ed  è  pari  alla  somma  
autorizzat a,  come  indicato  e  definitivamen t e  accet t a to  dall'impres a  nel  
cer tifica to  di  regola re  esecuzione;

- il tempo  occorso  per  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  il seguen t e :
1.  Pavimentazione  casa  prote t t a  – consegn a  in  data  10/03/2017  e  termine  
in  data  27/03/2017  in  tempo  utile  come  da  Relazione  tecnica  del  Diret to re  
dei  Lavori  Ing.  Federico  Benat t i;
2.  Platea  della  tribuna  sportiva  – consegna  in  data  04/04/2017  e  termine  in  
data  16/04/2017  in  tempo  utile  come  da  Certificato  di  Ultimazione  del  
Diret to re  dei  Lavori  Arch.  Paola  Vincenzi
3.  Opere  murarie  connesse  agli  ossari  –  consegn a  in  data  26/04/2017  e  
termine  in  data  15/05/2017  in  tempo  utile.   Le  lavorazioni  di  det taglio,  
presc ri t t e  dal  Diret to re  dei  Lavori  Arch.  Paola  Vincenzi  nel  Certifica to  di  
Ultimazione,  sono  state  termina te  come  ivi  indicato  a  seguito  del  termine  
dell’installazione  degli  ossari ,  avvenuta  in  data  28/08/2017.

- i lavori  sono  stati  eseguiti  a  regola  d'ar te  ed  in  base  ai  termini  contra t t ua li;

- l'impres a  ha  firmato  la  contabili tà  finale  senza  riserve;

Verificat o  che  le  somme  impegna t e  per  incarichi  professionali  sono  le  seguen t i:
- Euro  1.600,00  oltre  oneri  4%  ed  iva  22%  per  complessivi  Euro  2.030,08  per  

l’affidamen to  dell’incarico  di  proget t azione  e  direzione  lavori  del  
"Rifacimento  della  pavimentazione  e  del  relativo  masse t to  di  porzione  del  
corridoio  posto  a  piano  terra  all’inte rno  della  casa  prote t t a  S.  Pertini"  
all’ing.  Federico  Benat ti  – Determinazione  n.  166  del  07/06/2016;

- Euro  710,00  oltre  oneri  di  legge  4%  ed  iva  22%,  per  complessivi  Euro  
900,85  per  l'affidamen to  dell’incarico  di  proge t t azione  stru t tu r a le  e  
direzione  lavori  strut tu r a l e  della  platea  nuova  tribuna  campo  da  calcio  
all’Ing.  Fabio  Lugli  con  sede  a  Modena  in  Via  De'  Fogliani  n.  19  Parti t a  Iva  
0255875036 6  - Determinazione  n.  269  del  06/10/2016;

- Euro  475,00  oltre  oneri  di  legge  4%  ed  iva  22%,  per  complessivi  Euro  



602,68  per  l'affidamen to  dell’incarico  di  collaudo  statico  della  platea  nuova  
tribuna  campo  da  calcio  all’Ing.  Alice  Bazzani  - Determinazione  n.  269  del  
06/10/2016;

Dato  atto  che  in  attesa  dell’approvazione  del  Regolamen to  per  la  ripar tizione  
del  fondo  di  cui  all’art .  113  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  le  funzioni  
tecniche  svolte  dai  dipende n ti ,  è  stata  accan ton a t a  la  seguen t e  somma  di  Euro  
349,20  relativame n t e  ai  “Lavori  di  realizzazione  di  40  cinera r i  e  16  ossari  nel  
cimitero  di  Sozzigalli”  (lavori  e  forni tu r e)  s ul  c a pi tolo  3304  ad  ogget to  
“Costruzione  di  loculi  cimiteriali  nuovi  cinera r i  e  ossari  Sozzigalli”  –  impegno  nr.  
305/2017 ;

Visto  l’esito  positivo  delle  verifiche  condot te  presso  gli  istituti  previdenziali  ed  
assicura t ivi  in  ordine  alla  regola ri t à  contributiva;

Effet tu a t a  la  revisione  contabile  degli  atti,  ai  sensi  dell'a r t .  234  del  D.P.R.  
05/10/2010  n°  207;

Dato  atto  che  a  seguito  dell’emissione  del  Cre  e  dell’accan tona m e n t o  art.  113  si  
modificano  i quadri  economici  come  segue:



RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE  E MASSETTO  
CORRIDOIO  CASA  PROTETTA  S.  PERTINI

IMPUTAZION
E

IMPUTAZIO
NE

Cap.  300 4 Cap.  348 6
IMPORTO  LAVORI       
Lavori  €         4.289,08    

Oneri  sicurezza  a  corpo  non  sogget t i  a  ribasso  €            554,49    

Totale  lavori
 €  

4.8 4 3 , 5 7  
  

SOMME  A DISPOSIZIONE     
IVA 22%  su  Lavori +o n e r i  sicurezza  €        1.065,59    

Proget t azione  prel- def- esec,  Direzione  Lavori
  

 €  
1.600,00  

Inarcas sa  €  64,00  (4%)  +  IVA €  366,08  (22%)  su  Proget to  e  DL
  

 €  
430,08  

Totale  som m e  a  dispo s i z i o n e
 €  

1.0 6 5 , 5 9  
 €  

2.0 3 0 , 0 8  
Economie  derivant i  da  ribasso  di  gara,  già  svinc o l a t e  con  
riacc er ta m e n t o  20 1 7

€  
1.886,62

Economie  di  quadro  economico,  derivan t i  da  som m e  non  
impe g n a t e

€            711,92

TOTALE  INTERVENTO
 €  

10.537,78  

REALIZZAZIONE  PLATEA  IN  C.A.  ED  INSTALLAZIONE  
NUOVA  TRIBUNA  SPORTIVA  CAMPO  CALCIO  LIMIDI

IMPUTAZION
E

IMPUTAZIO
NE

Cap.  340 6 Cap.  348 6
A   

Lavori €  8.041,52  
Fornitu r a  e  posa  tribuna €  10.791,00  

B SOMME  A DISPOSIZIONE   
Proget t azione  strut tu r a le  prel- def- esec,  DL stru t tu r a l e  platea  €  710,00
Collaudo  statico  platea  €  475,00

C IVA ED  ONERI   
IVA 22%  su  Lavori €  1.769,13  
IVA 22%  su  Forni tur a €  2.374,02  
Inarcas sa   €  28,40  (4%)  +  IVA €  162,45  (22%)  su  Prog.  E  DL 
strut tu r a l e

 €  190,85

Inarcas sa   €  22,00  (4%)  +  IVA €  108,68  (22%)  su  collaudo  
statico

 €  130,68

total i  parzial i €  22.9 7 5 , 6 7 €  1.50 6 , 5 3
Economie  da  ribasso  di  gara  per  lavori,  già  svinc o l a t e  con  
riacc er ta m e n t o  20 1 7 3.537,19
Economie  derivant i  da  ribasso  di  gara  per  fornitura ,  non  
impe g n a t e 132,98
Economie  di  quadro  economico,  derivan t i  da  som m e  non  
impe g n a t e 1.553,60
TOTALE  INTERVENTO €  29. 7 0 5 , 9 7



Realizzaz i o n e  di  40  cinerari  e  16  ossari  nel  cimit er o  
di  Sozzi g a l l i

QUADRO  ECONOMICO
Cap.  330 4

Lavori   
Lavori  edili € 4.020,45
Lavori  impianti  elet t r ici € 1.313,20
Fornitu r a  e  posa  ossari  e  cinera ri € 9.104,00
Oneri  per  la  sicurezza € 930,00

Totale € 15.367,65
Somme  a  disposizione   
Imprevis ti € 0,00
Incentivo  art.113  (impe g n o  
30 5/ 2 0 1 7 ) € 349,20

Totale € 349,20
Iva   
Iva  su  lavori  edili € 884,50
Iva  su  lavori  impianti  elet t rici € 288,90
Iva  su  fornitura € 2.002,88
Iva  su  oneri € 204,60
Iva  su  imprevis ti € 0,00

Totale € 3.380,88
Econo m i e  già  svinc o la t e  con  
riacc er ta m e n t o  impe g n i  20 1 7  e  
20 1 8 € 4.9 0 2 , 2 7
Totale € 24.000,00

Dato  atto  inoltre  che:
- è  stata  liquidata  alla   “Edil  R.P.E.  s.r.l.”  la  somma  di  Euro  17.835,54  oltre  

IVA  22%  per  complessivi  Euro  21.759,36  (liquidazione  nr.  507  del  
13/11/2017);

- è  stata  svincolat a  la  polizza  fideiussoria  presen t a t a  a  garanzia  dei  lavori;

- la  somma  di  Euro  1.600,00  oltre  oneri  4%  ed  iva  22%  per  complessivi  Euro  
2.030,08  è  stata  liquidata   all’ing.  Federico  Benat ti ;

- la  somma  di  Euro  710,00  oltre  oneri  di  legge  4%  ed  iva  22%,  per  
complessivi  Euro  900,85  è  stata  liquidat a   all’Ing.  Fabio  Lugli;

- la  somma  di  Euro  475,00  oltre  oneri  di  legge  4%  ed  iva  22%,  per  
complessivi  Euro  602,68  è  stata  liquidat a  al  collauda to r e  statico  Ing.  Alice  
Bazzani;

- dovrà  ess er e  liquida ta  la  somma  incentivant e  presun t a ,  pari  ad  Euro  
349 , 2 0  (impegno  305/2017)in  quanto  non  è  ancora  stato  approva to  il  
Regolame n to  per  la  ripar tizione  del  fondo  di  cui  all’art .  113  comma  2  del  
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.;

- l’Ufficio  Ragioneria  ha  già  provvedu to  a  svincolare  dai  quadri  economici  
suddet t i ,  le  somme  sopra  indicate  a  titolo  di  economie  ovvero  di  somme  



mai  impegna t e ,  lasciando  in  sospeso  la  liquidazione  dell'incen tivo  di  cui  
sopra;

Visto  il D.  Lgs  n.  50  del  18/04/2016;
Visto  il Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP. n .  1 4 5/20 0 0,  p e r  la  p a r t e  no n  a b ro g a t a  e  
t r a sfus a  n el  D.P.R. 2 0 7/20 1 0  e  n ei  limiti di  co m p a tibili t à  con  il D.Lgs.  N °  5 0/201 6;
Visto  l’art.183  co.9  D.lgs.  267/2000;
Visto  il  D.Lgs.  n .3 3/20 1 3  co m e  m o difica to  d al  D.Lgs.  n . 97  d el  2 5/05/201 6  e d  in  
p a r t icola r e  l’a r t .23  “obblighi  di  p u b blicazion e  conc e r n e n ti  i  p rovvedi m e n ti  
a m minis t r a tivi”;
Visto  l'art .  42,  co.6,  7,  8  dello  Statu to  Comunale;
Visto  l’art.  25  c.5  del  Regolame n to  di  contabilità;

Consid er a t o  che:
- co m e  di spos to  d all’a r t .  1 8 3,  co.  7  d el  D.Lgs.  1 8/08/200 0  n.  2 6 7,  la  p r e s e n t e  

d e t e r min azion e  di spi eg a  la  p ro p ri a  efficacia  d al  m o m e n to  d ell ' ap posizione  d el  
vis to  di  r e gola ri t à  con t a bile  a t t e s t a n t e  la  cop e r t u r a  fina nzia ria  d a  p a r t e  d el  
Res po ns a bile  t e r ri to ri al e  d el  S e t to r e  Fin a nzia rio,  con  l’esclusion e  di  q u al sia si  
a l t r a  for m a  di  ve rifica  di  legi t timi t à  d e gli  a t ti  (Circola r e  n.  1/97  d el  Minis t e ro  
d ell’In t e r no); 

- il  p rovvedi m e n to  con tie n e  og ni  al t ro  el e m e n to  e s s e nziale  d el  p roc e di m e n to  
richie s to  d alle  vige n ti  di sposizioni in m a t e ri a;

Qu a n to  so p r a  ri t e n u to  e  p r e m e s so

D  E T E R M  I N  A

Di  ri t e n e r e  le  p r e m e s s e  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nziale  d el  di sposi tivo;

Di  approvar e  la  contabilità  finale  e  le  risultanze  del  Certifica to  di  Regolare  
Esecuzione  riguarda n t i  i:

- Lavori  di  rifacimento  della  pavimentazione  e  del  relativo  masset to  di  porzione  
del  corridoio  posto  a  piano  terra  all’interno  della  casa  prote t t a  Pertini,  CUP  
J34H160006 70 0 0 4  - CIG  ZC31B73AB6.  
-  Lavori  per  la   realizzazione  di  una  platea  in  cemento  armato  su  cui  installare  
una  nuova  tribuna  sportiva  nel  centro  polivalente  Limidi,  CUP  J36J160011500 0 4  
- CIG  ZA81BAE78C.  
-  Lavori  di  realizzazione  delle  opere  mura rie  connesse  all’installazione  di  40  
cinera r i  e  16  ossari  nel  cimitero  di  Sozzigalli,  CUP  J31B1600056 00 0 4  -  CIG  
Z101C323C4  

esegui ti  dall’impresa  “Edil  R.P.E.  s.r.l. ” con  sede  in  Via  Torre  del  Padiglione  n.  5,  
04011  Aprilia  (LT)  C.F.  e  P.IVA nr.  020716305 9 0;

Di  prec i s ar e  che,  ai  sensi  dell’art .  141  co.  3  e  co.  9  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.,  il  
cer tifica to  di  regola re  esecuzione  dei  lavori,  ha  cara t t e r e  provvisorio  e  diver rà  
definitivo  decorsi  due  anni  dalla  data  della  sua  emissione,  a  seguito  di  adozione  
di  atto  formale  di  approvazione  o,  tacitame n t e ,  decorsi  due  anni  e  due  mesi  dalla  
data  medesima;



Di  dare  atto  che  il  pagam e n to  del  saldo  non  costituisce  accet tazione  dell’opera  
e  che  pertan to  l’appalta to r e  è  responsa bile  di  eventuali  difformità  o  vizi  dei  
lavori,  che  si  dovessero  manifes ta r e  fino  all’avvenuta  definitività  del  cer tifica to  di  
regola re  esecuzione,  ai  sensi  dell’ar t .  229  del  D.P.R.  n°  207/2010;

Di  stabi l ire  che  copia  della  presen t e  dete rminazione  sia  notificata  
all'appal ta to r e ,  ai  sensi  del  comma  2  dell'a r t .  234  del  D.P.R.  05/10/2010  n°  207;

Di  ass e s t ar e  i quadri  economici  finali  dell’opera  come  riporta t i  in  premess a ;

Di  dare  atto  che  deve  ess er e  liquidat a  la  somma  incentivan te  presun t a ,  pari  a  
complessivi  Euro  349 , 2 0  (imp e g n o  305 / 2 0 1 7 )   in  quanto  non  è  ancora  stato  
approva to  il  Regolamen to  per  la  ripar tizione  del  fondo  di  cui  all’art .  113  comma  
2  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.;

Di  d ar e  a t t o  c h e  si  p rovve d e r à  a gli  a d e m pi m e n ti  p e r  d a r e  a d e g u a t a  p u b blici t à  
d ell ' avve n u t a  a dozion e  d el  p r e s e n t e  a t to  no nc h é  d ei  r e soco n ti  d ella  g e s tion e  
fina nzia ri a  d el  con t r a t to  al  t e r min e  d ella  s u a  e s e c uzion e,  ai  s e n si,  p e r  gli effe t ti  e  
con  le  m o d ali t à  p r evis t e  d al  Dec r e to  Legisla tivo  1 4  m a rzo  2 0 1 3,  n .  3 3  “Riordino  
d ella  di sciplina  rig u a r d a n t e  gli  obblighi  di  p u b blici t à ,  t r a s p a r e nz a  e  diffusion e  di  
info r m azioni  d a  p a r t e  d elle  p u b blich e  a m mi nis t r azioni”,  co m e  m o difica to  d al  
D.Lgs  9 7/20 1 6,  no nc h é  d alla  L.  6/11/20 1 2,  n .  1 9 0  “Disposizioni  p e r  la  
p r eve nzion e  e  la  r e p r e s sion e  d ella  co r r uzione  e  d ell 'illeg ali t à  n ella  p u b blica  
a m minis t r azion e”,  dis po n e n do  la  p u b blicazion e  s ul  si to  w e b  is ti t uzion ale  e  la  
t r a s mission e  all 'ANAC.

L'Is t r u t to r e
Paola  Vince nzi

p riva t e :s t r e a m



SETTORE: GESTIONE E  SVILUPPO DEL PATRIMO NIO -  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E  
MANUTE NZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Approvazion e  d el  Ce r tifica to  di  Regola r e  Es ec uzion e  e  con t a bili t à  final e.  Lavori di  
rifaci m e n to  d ella  p avim e n t azion e  e  r el a tivo m a s s e t to  di  po rzion e  d el  co r ridoio d el  pi ano  t e r r a  d ella  
c a s a  p r o t e t t a  Pe r ti ni, CUP J34 H 1 6 0 0 0 6 7 0 0 0 4  - CIG ZC3 1B73AB6. Lavori di  r e alizzazion e  di  pla t e a  
in c e m e n to  a r m a to  s u  cui ins t alla r e  u n a  t r ib u n a  s po r tiva  n el  c e n t r o  polivalen t e  Limidi, CUP 
J36J16 0 0 1 1 5 0 0 0 4  - CIG ZA81BAE78C. Lavori di  op e r e  m u r a ri e  co n n e s s e  alla  ins t allazion e  di  4 0  
cin e r a ri  e  1 6  os s a ri  n el  cimit e r o  di  Sozzigalli, CUP J31B16 0 0 0 5 6 0 0 0 4  - CIG Z10 1C3 2 3C4.

N E s er c iz i o I m p or t o Ca pi t o l o Arti c o l o

An n o  S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

D e s cr iz i o n e

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P

C e n tr o  d i  
c o s t o

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   101  DEL 04/04/2019 (REGISTRO GE NERALE).

S oliera, 0 4/0 4/2 0 1 9

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
S i m o n a  Lo s c h i



Il Res po ns a bile  di  S e t to r e   ALESSANDRO BETTIO h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  
“ Appr ov az i o n e  d e l  C ert if i c a t o  d i  R e g o l ar e  E s e c u z i o n e  e  c o n t a b i l i t à  f i n a l e .  
Lavori  d i  rifa c i m e n t o  d e l l a  p avi m e n t a z i o n e  e  r e l a t iv o  m a s s e t t o  d i  p orz i o n e  
d e l  c orrid o i o  d e l  p i a n o  t err a  d e l l a  c a s a  pr o t e t t a  P er t i n i ,  CU P 
J3 4 H 1 6 0 0 0 6 7 0 0 0 4  - CIG ZC 3 1 B 7 3A B 6 .  Lavori  d i  r e a l izz a z i o n e  d i  p l a t e a  i n  
c e m e n t o  ar m a t o  s u  c u i  i n s t a l l ar e  u n a  tr ib u n a  s p or t iva  n e l  c e n tr o  
p o l ival e n t e  Li mi d i ,  CU P  J3 6J1 6 0 0 1 1 5 0 0 0 4  - CIG ZA8 1 BAE 7 8C.  Lavori  d i  
o p e r e  m u r ari e  c o n n e s s e  a l l a  i n s t a l l az i o n e  d i  4 0  c i n e r ari  e  1 6  o s s ar i  n e l  
c i m i t er o  d i  S o z z i g a l l i ,  CU P J3 1 B 1 6 0 0 0 5 6 0 0 0 4  - CIG Z 1 0 1C 3 2 3C 4 .  ” ,  n °  1 2 9  
d el  r e gi s t ro  di S e t to r e  in d a t a   1 8/03/201 9

PAOLA VI NCE NZI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Solie r a  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  0 4/04/20 1 9  al  
gio r no  1 9/04/20 1 9.


