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O g g e t t o: Appr ov a zi o n e  d e l l a  c o n t a b i l i t à  f i n a l e  e  d e l l e  
ri s u l t a n z e  d e l  c e r t i f i c a t o  d i  r e g o l ar e  e s e c u z i o n e  
pr ovvi s or i o ,  r e l a t ivi  a i  "Lavori  d i  riq u a l i f i c a z i o n e  
d e l  c o m p l e s s o  s p or t iv o  s t a d i o  S t e f a n i n i  d i  
S o l i er a  e  ar e e  a d i a c e n t i"  (C UP: 
J3 1E 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4;  CIG: 7 0 1 6 1 8 4 2 3 3 ) .  



Ogge t t o:  Approvazio n e  del la  contab i l i t à  finale  e  del le  risul ta n z e  del  
cert i f i ca t o  di  regolar e  ese c u z i o n e  provvisorio ,  relat ivi  ai  “Lavori  di  
riquali f i caz i o n e  del  compl e s s o  sport ivo  stadio  Stefa n i n i  di  Soliera  e  
aree  adiac e n t i”  (CUP:  J31E1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ;  CIG:  701 6 1 8 4 2 3 3 ) .  

IL RESPON SA BILE  DEL  SETTORE  GESTIONE  E SVILUPPO  DEL  
PATRIMONIO

Prem e s s o  che:

� con  Delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Soliera  n.  131  del  21/12/2016  è  stato  
approva to  il  proge t to  definitivo- esecutivo  dei  “Lavori  di  riqualificazione  del  
complesso  sportivo  Stadio  Stefanini  di  Soliera  e  aree  adiacen ti”,  redat to  dal  
Raggrupp a m e n t o  Tempora ne o  di  Professionis ti  (RTP)  costitui to  da  
Archliving  srl  (manda t a r io)  e  Ing.  Simone  Righi  e  Geol.  Thomas  Veronese  
(mandan t i) ,  per  la  spesa  complessiva  di  Euro  800.000,00  (IVA compres a);

� con  Determina  a  contra r r e  n.  54  del  17/02/2017  è  stata  approvat a  
l'indizione  di  una  gara  con  il  sistema  della  procedu r a  negozia ta  previa  
indagine  di  merca to  con  pubblicazione  di  apposi to  avviso  al  fine  di  
individuare  10  (dieci)  opera to r i  economici  da  invitare  in  possesso  dei  
requisit i  previs ti,  in  base  a  sorteggio  da  effettua r e  in  seduta  pubblica,  ai  
sensi  dell'a r t .  36  comma  2  lett.  c),  dell'ar t .  63  e  dell'a r t .  216,  comma  9  del  
D.Lgs.  50/2016,  stabilendo  altresì  di  aggiudica re  i lavori  secondo  il  criterio  
dell'offer ta  economicam e n t e  più  vantaggiosa ,  individua ta  sulla  base  del  
miglior  rappor to  qualità\pr ezzo,  di  cui  all’art .  95  co.  2  e  co.  6  del  D.Lgs.  
50/2016,  per  l'impor to  a  base  di  gara  di  Euro  618.525,56  di  cui  Euro  
3.415,72  per  oneri  relativi  all'a t tuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  sogge t t i  
a  ribasso  e  di  demand a r e  lo  svolgimento  delle  procedu r e  di  gara  alla  
Centrale  Unica  di  Commit tenza  dell'Unione  Terre  d'Argine  nel  rispet to  
degli  art t .  37  e  38  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016;

� con  Det e r min a  n .  1 5 2  d el  1 3/06/20 1 7  sono  s t a ti  a g giu dic a ti  i s u d d e t ti  lavori  
all a  RTC  Ventu r elli  Ro molo  S rl  (via  Da r win  n.18,  4 7 1 2 2  Forlì  (FC),  P.IVA 
0 3 1 6 8 4 7 0 4 0 3)  E r  Lux  S rl  (via  Ca r t e sio  n .  2 7,  4 7 1 2 2  Forlì  (FC),  P.IVA 
0 3 6 3 7 7 0 0 4 0 6)  p e r  l'impor to  n e t to  con t r a t t u al e  offe r to  in  s e d e  di  g a r a  p a ri  
a d  E u ro  5 2 0.8 1 3,50  (cinq u ec e n tove n timilao t toc e n to t r e dici  e u ro  vi rgola  
cinq u a n t a  ce n t e si mi),  co r ri spo n d e n t e  al  r i b a s so  d el  1 5 ,33%,  ol t r e  a d  Eu ro  
3.41 5,00  p e r  on e ri  s ulla  sicu r ezza,  in  to t al e  E u ro  5 2 4.2 2 9,22  ol t r e  IVA 1 0%  
p a ri  a d  E u ro  5 2.4 2 2,92  e  così p e r  co m plessivi E u ro  5 7 6.65 2,14;

� con  Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  5 4  d el  1 5/06/20 1 7  è  s t a t a  a p p rova t a  la  
conve nzion e  con  AIMAG  S.p.a .  (codic e  fiscale  0 0 6 6 4 6 7 0 3 6 1,  co n  s e d e  in  
Mir a n dola  (MO)  -  Via  M.  M a e s t ri  d el  Lavoro  n.  3 8),  e d  il  p ro g e t to  
p r elimin a r e-d efini tivo-e s e c u tivo  r el a tivo  all a  Risoluzion e  d elle  in t e rfe r e nze  
a c q u a  e  fogn a  n ell ' a m bi to  d el  p ro g e t to  di  r i qu alificazion e  d el  co m ples so  
s po r tivo  S t a dio  S t ef a nini  e  a r e e  a di ac e n ti  p e r  u n  impor to  lavori  di  e u ro  
3 2.5 5 1,73  ol t r e  iva  e  s p es e  a cc e s so rie  p e r  u n  to t ale  co m ple ssivo  di  e u ro  
3 6.5 0 0,00,  e  con  Det e r min a  n.  1 5 7  d el  1 7.06.20 1 7  so no  s t a ti  affida ti  a d  
AIMAG  le  p roc e d u r e  p e r  l'e s ec uzion e  d ei  lavo ri  di  "Risoluzion e  d elle  
in t e rfe r e nz e  a c q u a  e  fogn a  n ella m bi to  d el  p ro g e t to  di  r i qu alificazion e  d el  



co m plesso  s po r tivo  S t a dio  S t efa nini  di  Solie r a  e  a r e e  a di ac e n ti"  a d  Aima g  
S pA, p e r  u n  to t ale  di  Eu ro  2 4.7 8 9,44,  ol t r e  imp r evis ti  e d  IVA, p e r  u n  to t al e  
di E u ro  2 8.4 9 0,35 ;

� con  Delibe r a  di Giun t a  Co m u n ale  n .  6 5  d el  1 3.0 7.20 1 7  sono  s t a t e  a p p rova t e  
le  migliorie  offe r t e  in  s e d e  di  g a r a  e d  a p po r t a t e  al  p ro g e t to  d efini tivo-
e s e c u tivo  d ei  "Lavori  di  r iq u alificazione  d el  co m plesso  s po r tivo  s t a dio  
S t efa nini  di  Solie r a  e  a r e e  a di ac e n ti  –  1°   s t r alcio"  r e d a t t e  
d all’aggiudica t a rio RTC Vent u r elli Ro molo S rl  – E r  Lux S rl;

� in  d a t a  2 0.0 7.20 1 7  è  s t a to  s tipula to  il  con t r a t to  d’ap p al to  Re p.  n .  6 ,  
r e gi s t r a to  p r e s so  l’Agenzia  d elle  E n t r a t e  di  Ca r pi,  S e ri e  1T  n .  5 1 3 3  d el  
2 5.0 7.2 01 7;

� con  Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n .  8 8  d el  0 7.1 0.20 1 7  è  s t a t a  a p p rova t a  la  
p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  n.  1 ,  e  a t to  di  so t to mission e  con  ve r b ale  di  
conco r d a m e n to  n uovi  p r ezzi  r el a tiva  al  con t r a t to  p e r  l’app al to  d ei  “Lavori  
di  r i qu alificazion e  d el  co m ples so  s po r tivo  s t a dio  S t ef anini  di  Solie r a  e  a r e e  
a di ac e n ti”,  r e d a t t a  d al  R a g g r u p p a m e n to  Tem po r a n e o  di  P rofes sionis ti  
(RTP)  cos ti t ui to  d a  Archliving  s rl  (m a n d a t a rio)  e  Ing.  Si mon e  Righi  e  Geol.  
Tho m a s  Veron es e  (m a n d a n ti),  p e r  u n  impor to  lavori,  a l  lordo  d el  r ib a s so,  di  
€  2 1.6 4 3,50,  co r ri spon d e n t e  a d  €  1 8.3 2 5,55  al  n e t to  d el  r i b a s so  d el  
1 5,3 3%;

� con  De t e r min a  n .  8 6  d el  1 4.07.20 1 7  è  s t a to  affida to  l’inc a rico  p rofe ssion ale  
r el a tivo  a i  servizi  di  archite t tu r a  ed  ingegne ri a  relativi  al  collaudo  statico  
ineren te  i  lavori  di  riqualificazione  del  complesso  sportivo  stadio  Stefanini  
di  Soliera  e  aree  adiacen t i”  (Codice  CUP:  J31E1600000 0 0 0 4  - 
CIG:Z381F1D894)  all’Ing.  Cristiano  Remorini,  via  di  Mezzo  n.  60,  56012  
Calcinaia  (PI),  iscrit to  all’Ordine  degli  Ingegne r i  della  Provincia  di  Pisa  al  n.  
1580,  p.iva  022404405 0 9  per  l’impor to  netto  contra t t u al e  offer to  in  sede  di  
gara  pari  ad  Euro  840,00  corrispond e n t e  al  ribasso  percen tu al e  di  
51,547%,  oltre  oneri  previdenziali  al  4%  corrisponde n t i  ad  Euro  33,60  ed  
iva  al  22%  corrisponde n t e  ad  Euro  192,19,  per  un  totale  complessivo  di  
Euro  1.065,79;

� in  data  31.07.2017  nost ro  prot.  11187  è  stato  deposi ta to,  presso  la  
Stru t tu r a  tecnica  per  la  sismica,  il  proge t to  esecutivo,  ai  sensi  dell’art .  13  
della  L.R.  19/2008,  riguarda n t e  le  strut tu r e  delle  torri  faro  poste  nel  campo  
a  11;

� con  De t e r min a  n .  2 6 5  d el  1 8 .10.20 1 7  sono  s t a t e  a p p rova t e  le  op e r e  
s u p ple tive  di  c ui  all a  va ri an t e  in  co r so  d 'op e r a  r el a tiva  al  "Lavori  di  
riqualificazion e  d el  co m plesso  s por tivo  s tadio  S t e fanini  di  S oliera  e  are e  
adiace n ti" ,  a p p rova t e  co n  Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n .  1 3 1  d el  
2 1/1 2/201 6,  p e r  l’impor to  di  E u ro  1 8 .32 5,55  ol t r e  IVA 1 0%  p a ri  a  E u ro  
1.83 2,56  in  to t ale  E u ro  2 0.15 8,11  (al  n e t to  d el  ri b a s so  d ' a s t a  d el  1 5 ,33%  
offe r to  in  s e d e  di  g a r a)  all’RTC  Ventu r elli  Ro molo  S rl  (via  Da r win  n .1 8,  
4 7 1 2 2  Forlì (FC),  P.IVA 0 3 1 6 8 4 7 0 4 0 3)  E r  Lux S rl  (via  Ca r t e sio  n.  2 7,  4 7 1 2 2  
Forlì (FC), P.IVA 0 3 6 3 7 7 0 0 4 0 6) , affida t a ri a  d ell’app al to  p rincipale,  a i  p r ezzi  
s t a bili ti  n el  ve r b al e  di  conco r d a m e n to  n uovi  p r ezzi  e  n ell’Atto  di  
so t to mission e  e  a gli s t e s si p a t ti  e  con dizioni d el con t r a t to  p rincipal e;



Vis t i :

� il  p ro g e t to  d efini tivo-e s e c u tivo  a p p rova to  con  Delibe r a  di  Giun t a  d el  
Co m u n e  di  Solie r a  n .  1 3 1  d el  2 1/12/20 1 6,  c h e  si  co m po n e  d ei  s e g u e n ti  
e l a bo r a ti:

GENERALE
- CA01 a  - Sc h e m a  di co n t r a t to  e  c a pi tola to  s p ecial e  d ' a p p al to;
- CME0 1 a  - Co m p u to  m e t r ico e s ti m a tivo;
- EP 0 1 a  - Ele nco p r ezzi u ni t a ri;
ARCHITETTURA / URBANISTICA
- ARR1a  - Relazion e  t ec nica  illus t r a tiva;
- ARR2a  - Docu m e n to  s p e cifico s ulla  m a n u t e nzion e;
- AR01 a  - Pla ni m e t ri a  di  inq u a d r a m e n to  e  r ilievo;
- AR02 a  - Pla ni m e t ri a  di  t r a cci a m e n to;
- AR03 a  -  Pla ni m e t ri a  op e r e  p r elimina ri  for m azione  c a m po  e  

d r e n a g gio s u p e rficiale;
- AR04 a  - Pla ni m e t ri a  impia n to  d r e n a g gio p rofondo;
- AR05 a  - Pla ni m e t ri a  impia n to  di  ir rigazione  c a m po;
- AR06 a  - Pa r ticola ri  cos t r u t tivi;
- AR07 a  - Pla ni m e t ri a ,  s ezioni e  a b a co  r e cinzioni;
COORDINAME NTO SICUREZZA
- CSPR1 a  - Pia no  di sicu r ezza  e  coo r din a m e n to;
- CSPR2 a  - Diag r a m m a  di  GANTT;
- CSPR3 a  -  S ti m a  d ei  cos t ri  d ella  sicu r ezza  e  q u a d ro  di  incid e nz a  

d ella  m a no do p e r a;
- CSPR4 a  - Docu m e n to  di valu t azion e  d ei  r i sc hi;
- CSP 0 1 a  - Layou t  di c a n ti e r e;
- CSP 0 2 a  - In t e rfe r e nz e  con  i so t tos e rvizi;
STRUTTURE
- STR1 a  - Relazion e  di  c alcolo s t r u t t u r al e;
- STR2 a  - Pia no  d ' u so  e  m a n u t e nzion e;
- STR3 a  - Relazion e  g eologica;
- STR4 a  - Relazion e  s ui  m a t e ri ali;
- ST01 a  - Inq u a d r a m e n to  pl a ni m e t rico d elle  s t r u t t u r e  di fond azion e;
- ST02 a  - Arm a t u r e  plin ti e  d a t t a glio to r ri  fa ro;
IMPIANTI ELETTRICI
- IELR1a  - Relazione  impia n ti  e le t t rici;
- IEL01 a  - Im pian ti  Ele t t rici – Ca m po;
- IELQ1 a  - Qu a d ri  Ele t t rici;
- Pa r e r e  Leg a  N azion ale  Dile t t a n ti  (LND);
- ACR1a  - Relazion e  di  p r evisione  d ell 'imp a t to  a c us tico;

� le  migliorie  t ec nich e  offe r t e  in  s e d e  di  g a r a  e d  a p po r t a t e  al  p ro g e t to  
d efini tivo-e s e c u tivo,  a p p rova t e  con  Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n .  6 5  d el  
1 3 .07.20 1 7,  con t e n u t e  n ei  s e g u e n ti  el a bo r a ti:

Elabora t i  contenu ti  all’interno  dell’offer ta  tecnica  contenu ta  nella  busta  B)  
dei  docume n ti  presen ta t i  in  sede  di  gara:



• Criterio  n.  1  -  Elaborazione  del  Piano  di  Gestione  e  Monitoraggio  
Ambientale  del  cantie re ,  redat to  con  riferimen to  alle  norme  europee  uni  
en  iso  14001:2004;

• Criterio  n.  2  -  Migliorame n to  delle  cara t t e r i s t iche  qualita tive  e  di  
contenim en to  dei  consumi  energe t ici,  nonché  di  fruizione  e  utilizzo  delle  
aree  di  gioco;

• Criterio  n.  3  -  Migliorame n to  degli  aspe t t i  manuten t ivi,  3a)  
manutenzione  ordinaria  del  campo  da  esegui rsi  settimanal m e n t e ,  con  
indicazione  della  dura t a  in  mesi  e/o  anni  dell'a t t ività  che  s'intende  
svolgere ,  in  relazione  alla  dura t a  di  4  (quat t ro)  anni  dell'Attes t a to  di  
Omologazione;  3b)  manutenzione  straordina r ia  del  campo  da  eseguirsi  
due  volte  l'anno,  comprens ivo  del  mate riale  da  intaso  conforme  
all'at t es t a to  di  sistema,  per  la  dura t a  di  4  (quat t ro)  anni  dell'Attes t a to  di  
Omologazione;

• Criterio  n.  4  - Qualità  del  Cronoprog r a m m a  dei  lavori;

Elabora t i  integra t ivi  il proge t to  definitivo- esecu tivo  approvato:
• Calcolo  illuminotecnico  e  schede  tecniche  campo  a  11;
• Calcolo  illuminotecnico  e  schede  tecniche  campo  a  5;
• MUR  A.1D.1  Asseverazione  interven to  privo  di  rilevanza,  torri  faro  

campo  a  5;
• 2  - Relazione  tecnica  esplica tiva,  relazione  di  calcolo,  interven to  privo  di  

rilevanza,  torri  faro  campo  a  5;

Elabora t i  sostitu t ivi  i  corrisponde n t i  del  proge t to  definitivo- esecutivo  
approva to:

• IEL01a  - Campo,  impianti  elett r ici  di  luce  e  forza  motrice,  distribuzione  
impianti  elett r ici;

• IELQ1a  – Quadri  elet t r ici;
• ST00a  -  Relazione  tecnica  general e ,  Relazione  di  calcolo  torri  faro  

campo  a  11;
• ST02a  – Plinti  di  fondazione  per  torri  faro  prefabb rica t e  campo  a  11,  

scala  1:25;

� la  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  n.  1 ,  e  a t to  di  so t to mission e  con  ve r b al e  
di  conco r d a m e n to  n uovi  p r ezzi  r el a tiva,  a p p rova ti  con  Delibera  di  Giunta  
Comunale  n.  88  del  07.10.2017,  che  si  compone  dei  seguen ti  elabora t i:

• Verb ale  conco r d a m e n to  n uovi p r ezzi;
• Atto di so t to mission e;
• Co m p u to  m e t rico  di va ria n t e;
• Ela bo r a ti  g r afici:

- AR02 a  – Planim e t ri a  di t r a ccia m e n to,  va ri a n t e;
- AR06 a  – Pa r ticola ri  cos t r u t tivi, va ri a n t e;
- AR07 a  – Planim e t ri a ,  s ezioni e  a b a co  r e cinzioni, va ria n t e ;
- ST02 a  – Plin ti  di  fond azion e  p e r  to r ri  fa ro  p r efa b b ric a t e  c a m po  a  1 1,  

sc al a  1:25;  
• Pe rizia  di  va ri a n t e;
• Qu a d ro  co m p a r a tivo;



Visti :
- la  Determina  n.  152  del  13/06/2017  con  la  quale  sono  stati  aggiudica t i  i  

sudde t t i  lavori  alla  RTC  Venturelli  Romolo  Srl  (via  Darwin  n.18,  47122  Forlì  
(FC),  P.IVA 0316847040 3)  Er  Lux  Srl  (via  Cartesio  n.  27,  47122  Forlì  (FC),  
P.IVA 0363770040 6);

� il  con t r a t to  d’ap p al to  Re p.  n .  6 ,  s tip ula to  in  d a t a  2 0.07.20 1 7  e  r e gis t r a to  
p r e s so  l’Agenzia  d elle  E n t r a t e  di Ca r pi, S e rie  1T n.  5 1 3 3  d el  2 5.07.20 1 7;

� la  De t e r min a  n .  2 6 5  d el  1 8.1 0.20 1 7  con  la  q u ale  so no  s t a t e  a p p rova t e  le  
op e r e  s u p ple tive  di  cui  all a  va ri a n t e  in  co r so  d 'op e r a  r el a tiva  al  "Lavori  di  
riqualificazion e  d el  co m plesso  s por tivo  s tadio  S t e fanini  di  S oliera  e  are e  
adiace n ti" ,  a p p rova t e  co n  Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n .  1 3 1  d el  
2 1/1 2/201 6;

Consid er a t o  che,  essendo  ultimati  i lavori,  il Diret to re  dei  Lavori,  Arch.  Mario  
Loffredo,  ha  redat to  lo  stato  finale  in  data  24/07/2018  e  il  certificato  di  
regola re  esecuzione  in  data  24/07/2018,  i  quali  attes t a no  che  i  lavori  sono  
stati  regolarm e n t e  eseguiti  dall’impres a  appal ta t r ice;

Dato  atto  che:
� l’opera  è  stata  finanzia ta  con  mezzi  di  bilancio;

� l’ultimo  Quadro  economico  di  proge t to,  approva to  con  Delibera  di  Giunta  
Comunale  n.  88  del  07.10.2017 , risulta  così  formula to:

QUADRO  ECONOMICO

1 A IM PO RTO D EI LAVORI

2 A1 La vor i:

3 A1.1 Re c in zioni €  78.996,02

4 A1.2 F or m a zione  ca mpo  - fon d o e  sotto fondo €  128.833,45

5 A1.3 Im p ia nto  d i d r e n a g g io €  52.963,62

6 A1.4 M a nto  e r b oso  s int e ti co €  231.497,50

7 A1.5 Im p ia nto  d i irr ig a zione  ca mpo  sin t e ti co +  p ompa  so lle va m e nto €  28.686,07

8 A1.7 Ba sa m e nto  p a n chi n e €  1.340,00

9 A1.8 Im p ia nto  d i illumi n a zione €  63.377,78

1 0 A1.9 S otto s e r vizi e  a lla cc io  id r ico €  3.175,57

1 1 A1.10 Ca m p o  ca lc io  5  non  omol og a b ile  (e sc luso  im p ia nto  d i irr ig a zione  
e  im p ia nto  d i illu m in a zion e )

€  47.883,34

12

13 A1. 1 1 TOTALE  LAVORI  A BA S E DI  GARA €  636 .7 5 3 ,3 4

14 A1.12 A d e t r a rr e  il r ib a sso  d 'a s t a  d e l 15,33% -€  97.614,29

15

16 TOTALE  IM PO RTO LAVORI  OF FERTO €  5 3 9 .139 ,0 5

17



18 A2 On e r i di  si cu r e zza €  3.415,72

19 A TOTALE  LAVORI  "A =  A1+ A2" €  5 4 2 .55 4 ,77

2 0 B S OM M E A DISP OS ZIONE  D ELL'AMM INI S TRAZIO N E

21 B1 Alla cc ia m e nti  a i p u bb lic i s e r vizi (Iva  22 %) €  2.639, 1 1

22 B2 Im p r e visti  e d  a cc a nto n a m e nti  (Iva  com p r e sa ) €  6.570,90

23 B3 In ce n t ivo  (0 ,0 2%  d i A1. 1 1 + A2) €  12.803,38

24 B4

S p e s e  t e cni ch e  p e r :  PROGE TTAZION E  DE F IN ITIVA-ES EC U TIVA 
(UN ICO LIVE LLO)  COM PRE N S IVA DEL L’  OTTE N IM E N TO DI  
OGNI  PARE RE (VALU TAZION E  PRE VIS ION ALE IM PATTO 
ACU S TICO;  PARERE  AUSL, PARE RE CONI  E  LE GA 
N AZIONALE DILE TTANT I, DEP OSI TO  S TRU TTURAL E, 
E VE N TU ALE PRATICA VVF )  E  DE LL’E VE N TU ALE RE LAZION E 
GE OLOGICO-GE OTE CN ICA (A COM PLETAME N TO DI QU AN TO 
A  DIS PO SI ZION E DE LL’  AMM IN IS TRAZION E ); 
COORD INAM E N TO S ICUR E ZZA IN  F AS E DI  PROGE TTAZION E 
ED  E S E CUZ ION E ;  DIREZ ION E LAVORI, M IS U RA E  
CON TABILITA';  EM IS S ION E DE L  CE RTIF ICATO DI  RE GOLARE 
ES ECU ZION E

€  65. 11 1,35

25 B5 S p e s e  p e r  e s a me  p r og e tto  CONI €  600,00

26 B6 S p e s e  om olo g a zione  fondo  CON I €  3.000,00

27 B7 S p e s e  om olo g a zione  m a nto  CONI €  4.000,00

28 B8 S p e s e  uti lizzo in  d e r og a  CON I €  1.500,00

29 B9 S p e s e  t e cni ch e  p e r : Colla u d o s t a ti co €  2.000,00

3 0 B1 0 S p e s e  t e cni ch e  p e r : Commis s ione  g iu d ica t r ice €  0,00

31 B1 1 Cont r ib u to  ANAC €  375,00

32 B12 S p e s e  p e r  is t r u t to r ia  p ra ti ca  Vig ili d e l F uo co €  400,00

33 B13 Economie  do vu te  a l r ib a sso  d' a s ta €  50.070,47

34 B14 Spese  per  interven to  AIMAG  di  risoluzione  interfe renze €  25.900,32

35

36 B TOTALE  S OM M E A DI S P OS IZIONE  "B " €  1 7 4 .9 7 0 ,53

37 C CALC OLO IVA

38 C1 IVA 10%  S U A €  54.255,48

39 C2 IVA 22%  S U B1 €  580,60

4 0 C7 CAS S A 4%  S U B4  +  IVA 22% €  17.501,93

41 C8 IVA 22%  S U B5 + B6 + B7 + B8 €  2.002,00

42 C9 CAS S A 4%  S U B9 + B10  +  IVA 22% €  537,60

43 C10 IVA 10%  S U B13 €  5.007,05

44 C10 IVA 10%  S U B14 €  2.590,03

45 C TOTALE  IVA "C" €  8 2 .474 , 6 9

46 D TOTALE  INT ERVEN TO ( A+B + C) €  80 0 .000 , 0 0

� alla  voce  B1Allacciam en t i  ai  pubblici  servizi  ed  alla  voce  C2  Iva  22%  su  B1,  
l’impor to  effet tivame n t e  impegna to  con  Determina  n.  1 5  d el  1 9 .01.20 1 8  
a m m o n t a  a d  E u ro  2.64 6,46  p e r  la  voce  B1  e d  a d  E u ro  5 8 2,22  p e r  la  voc e  



C2,  con  u n a  cons e g u e n t e  a u m e n to  di  E u ro  7,35  s ulla  voce  B1  e d  E u ro  1,62  
s ulla  voce  C2;

� alla  voce  B8  Spese  utilizzo  in  deroga  si  è  verificata  un’economia  di  Euro  
1.500,00,  e  consegue n t e  economia  di  Euro  330,00  sulla  voce  C8  Iva  22%  su  
B5+B6 + B 7 + B 8,  in  quanto  non  è  stata  effet tua t a  la  spesa  per  l’utilizzo  in  
deroga;

� alla  voce  B9  Spese  tecniche  per  collaudo  statico,  ed  alla  voce  C9  Cassa  4%  
su  B9+B10 + Iva  22%,  l’impor to  effet tivame n t e  impegna to  con  Determina  n.  
8 6  d el  1 4.07.20 1 7  a m m o n t a  a d  E u ro  1.0 65,7 9  p e r  la  voce  B9  e d  a d  E u ro  
2 2 5,79  p e r  la  voce  C9,  con  u n a  cons e g u e n t e  e co no mia  di  Eu ro  9 3 4,21s ulla  
voce  B9 e d  E u ro  2 5 1,1 2  s ulla  voce  C9;

� le  e co no mie  così to t alizza t e  a m m o n t a no  a d  E u ro  3.00 6,36,  co m e  d a  Qu a d ro  
Econo mico co m p a r a t ivo di s e g ui to  ripo r t a to:

QUADRO  ECONOMICO  COMPARATIVO

      

1 A IMPORTO  DEI  LAVORI

 ULTIMO  
APPROVATO  

VARIANTE  Del.  
GC n.  del  

07.1 0 . 2 0 1 7  

AUTORIZZAT
O 

 DIFFEREN
ZA 

2 A1 Lavori:    

3 A1.1 Recinzioni €  78.996,02 €  78.996,02 €  0,00

4 A1.2 Formazione  campo  - fondo  e   sottofondo €  128.833,45 €  128.833,45 €  0,00

5 A1.3 Impianto  di  drenaggio €  52.963,62 €  52.963,62 €  0,00

6 A1.4 Manto  erboso  sinte tico €  231.497,50 €  231.497,50 €  0,00

7 A1.5
Impianto  di  irrigazione  campo  sinte tico  +  
pompa  sollevamen to

€  28.686,07 €  28.686,07 €  0,00

8 A1.7 Basamen to  panchine €  1.340,00 €  1.340,00 €  0,00

9 A1.8 Impianto  di  illuminazione €  63.377,78 €  63.377,78 €  0,00

1
0

A1.9 Sottose rvizi  e  allaccio  idrico €  3.175,57 €  3.175,57 €  0,00

1
1

A1.1
0

Campo  calcio  5  non  omologabile  (escluso  
impianto  di  irrigazione  e  impianto  di  
illuminazione)

€  47.883,34 €  47.883,34 €  0,00

1
2

     

1
3

A1.1
1

TOTALE  LAVORI  A BASE  DI  GARA €  636 . 7 5 3 , 3 4 €  636. 7 5 3 , 3 4 €  0,0 0

1
4

A1.1
2

A detra r r e  il ribasso  d'as ta  del  15,33% -€  97.614,29 -€  97.614,29 €  0,00

1
5

    €  0,00

1
6

 TOTALE  IMPORTO  LAVORI  OFFERTO €  539 . 1 3 9 , 0 5 €  539. 1 3 9 , 0 5 €  0,0 0



1
7

     

1
8

A2 Oneri  di  sicurezza €  3.415,72 €  3.415,72 €  0,00

1
9

A TOTALE  LAVORI  "A =  A1+A 2" €  542 . 5 5 4 , 7 7 €  542. 5 5 4 , 7 7 €  0,0 0

2
0

B
SOMME  A DISPOSIZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE

   

2
1

B1 Allacciamen t i  ai  pubblici  servizi  (iva  22%) €  2.639,11 €  2.646,46 €  7,35

2
2

B2
Imprevis ti  ed  accan ton a m e n t i  (Iva  
compres a )

€  6.570,90 €  6.570,90 €  0,00

2
3

B3 Incentivo  (0,02%  di  A1.11 +A2) €  12.803,38 €  12.803,38 €  0,0 0

2
4

B4

Spese  tecniche  per:  PROGETTAZIONE  
DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  
LIVELLO)  COMPRENSIVA  
DELL’OTTENIMENTO  DI OGNI  PARERE  
(VALUTAZIONE  PREVISIONALE  
IMPATTO  ACUSTICO;  PARERE  AUSL,  
PARERE  CONI  E  LEGA NAZIONALE  
DILETTANTI,  DEPOSITO  STRUTTURALE,  
EVENTUALE  PRATICA  VV

€  65.111,35 €  65.111,35 €  0,0 0

2
5

B5 Spese  per  esame  proge t to  CONI €  600,00 €  600,00 €  0,00

2
6

B6 Spese  omologazione  fondo  CONI €  3.000,00 €  3.000,00 €  0,00

2
7

B7 Spese  omologazione  manto  CONI €  4.000,00 €  4.000,00 €  0,00

2
8

B8 Spese  utilizzo  in  deroga  CONI €  1.500,00 €  0,00 -€  1.500,00

2
9

B9 Spese  tecniche  per:  Collaudo  statico €  2.000,00 €  1.065,79 -€  934,21

3
0

B10
Spese  tecniche  per:  Commissione  
giudicat r ice

€  0,00 €  0,00 €  0,00

3
1

B11 Contribu to  ANAC €  375,00 €  375,00 €  0,00

3
2

B12
Spese  per  istru t tor ia  pra tica  Vigili  del  
Fuoco

€  400,00 €  400,00 €  0,00

3
3

B13 Economie  dovute  al  ribasso  d'as ta €  50.070,47 €  50.070,47 €  0,00

3
4

B14
Spese  per  intervento  AIMAG  di  risoluzione  
interfe renze

€  25.900,32 €  25.900,32 €  0,00

3
5

     

3
6

B
TOTALE  SOMME  A DISPOSIZIONE  

"B"
€  174 . 9 7 0 , 5 3 €  172. 5 4 3 , 6 7 -€  2.42 6 , 8 6

3
7

C CALCOLO  IVA    

3
8

C1 IVA 10%  SU  A €  54.255,48 €  54.255,48 €  0,01

3
9

C2 IVA 22%  SU  B1 €  580,60 €  582,22 €  1,62

4
0

C7 CASSA  4%  SU  B4  +  IVA 22%  €  17.501,93 €  17.501,93 €  0,00

4 C8 IVA 22%   SU  B5+B6 +B 7 + B 8 €  2.002,00 €  1.672,00 -€  330,00



1

4
2

C9 CASSA  4%  SU  B9+B10  +  IVA 22%  €  537,60 €  286,48 -€  251,12

4
3

C10 IVA 10%  SU  B13 €  5.007,05 €  5.007,05 €  0,00

4
4

C10 IVA 10%  SU  B14 €  2.590,03 €  2.590,03 €  0,00

4
5

C TOTALE  IVA  "C" €  82.4 7 4 , 6 9 €  81.8 9 5 , 1 9 -€  579 , 5 0

4
6

D TOTALE  INTERVENTO  (A+B + C ) €  800 . 0 0 0 , 0 0 €  796. 9 9 3 , 6 4 -€  3.00 6 , 3 6

Verificat o  che,  come  risulta  dai  relativi  verbali,  redat t i  dal  Diret to re  dei  
Lavori,  tutti  deposi ta t i  agli  atti:
� l’importo  complessivo  dei  lavori  esegui ti  dall’RTC  Venturelli  Romolo  srl  – 

Er  Lux  srl,  come  da  stato  finale,  ammont a  a  Euro  542.554,77  oltre  IVA ed  è  
pari  alla  somma  autorizzata ,  come  indicato  e  definitivamen t e  accet ta to  
dall'impres a  nel  cer tificato  di  regolar e  esecuzione;

� in  data  05.07.2017  è  stato  sottoscr i t to  il  verbale  di  cantier abili tà  senza  
riserve  da  parte  dell’RTC  Venturelli  Romolo  srl  –  Er  Lux  srl,  ed  è  stata  
messa  a  disposizione  l’area  di  cantier e;

� i lavori  sono  stati  consegn a t i  in  data  31.07.2017  e  la  dura t a  degli  stessi  era  
stabilita  in  81  gg.  natu rali  e  consecu t ivi  dalla  data  del  verbale  di  consegn a ,  
per  cui  il termine  della  loro  ultimazione  era  fissato  al  20.10.2017;

� a  seguito  della  perizia  supple tiva  e  di  variante  il  termine  ultimo  è  stato  
proroga to  di  21  giorni  natur ali  e  consecu tivi,  per  cui  il  termine  della  loro  
ultimazione  era  fissato  al  10.11.2017;

� i  lavori  sono  stati  sospesi,  a  causa  delle  condizioni  meteo  avverse ,  dal  
06.11.2017  al  16.11.2017  per  un  periodo  di  10  giorni;

� per  effetto  delle  sospensioni  e  proroghe  il  termine  ultimo  per  l’ultimazione  
dei  lavori  è  stato  fissato  al  22.11.2017;

� l'ultimazione  è  avvenu ta  in  data  21.11.2017  e  quindi  ent ro  il tempo  utile;
� i lavori  sono  stati  eseguiti  a  regola  d'ar te ;
� i lavori  sono  stati  eseguiti  in  base  ai  termini  contra t tu al i;
� l'impres a  ha  firmato  la  contabili tà  finale  senza  riserve;

Visto  l’esito  positivo  delle  verifiche  condot te  presso  gli  istituti  previdenziali  ed  
assicura t ivi  in  ordine  alla  regola ri t à  contributiva;

Effet tu a t a  la  revisione  contabile  degli  atti,  ai  sensi  dell'a r t .  234  del  D.P.R.  
05/10/2010  n°  207;

Pres o  atto :
- della  Relazione  sul  conto  finale   reda t t a  dal  Diret tor e  dei  Lavori,  Arch.  

Mario  Loffredo,  in  data  20.07.2018  allegat a  al  presen te  atto  (Allegato  1)  
quale  par te  integran t e  e  sostanziale;



- delle  Dichiarazioni  di  Conformità  e  degli  As-Built  consegn a t i  in  data  
24.07.2018,  ed  acquisi ti  al  prot.  n.  11176  del  25.07.2018,  come  di  seguito  
elenca t i:
- Dichiarazioni  di  Conformit à  alla  regola  dell’ar te:

- Impianto  di  illuminazione  -  Di.Co.  n.  216/2017  del  15/03/2018  E.R.  
Lux  s.r.l.;

- Impianto  di  irrigazione  -  Di.Co.  n.  01  del  19/03/2018  DELFINO  
SPORT  s.r.l.;

- Linea  elet t r ica  impianto  di  irrigazione  - Di.Co.  n.  02  del  19/03/2018  
DELFINO  SPORT  s.r.l.;

- Elabora t i  As-Built:
- “IEL01a  –  Campo  -  impianti  elet t rici  di  luce  e  forza  motrice.  

Distribuzione  impianti  elet t r ici”  ;
- “LE.01  - Quadri  elett r ici”;
- “AR05a  – PLANIMETRIA  IRRORAZIONE”;

- Schede  tecniche,  certificazioni  e  documen t azione  attes t an t e  la  
provenienza  dei  mate riali  e  dei  componen t i  utilizzati;

- Rappor to  di  prova  - Verifica  dei  requisiti  per  i sistemi  in  erba  artificiale  
destina t i  all’utilizzo  calcistico;

- Attesta to  di  sistema  erba  artificiale;
- Dichiarazione  utilizzo  mate r iali  conformi  all’Attes t a to  di  sistema;  
- Manuale  per  la  manutenzione  ordina ria  e  la  manutenzione  straordina r ia ;

- del  Certifica to  di  Omologazione  del  manto  in  erba  artificiale  rilascia to  dalla  
Lega  Nazionale  Dilettan t i  in  data  04.06.2018,  pervenu to  in  data  23.07.2018  
prot.  11080,  e  valido  fino  al  04.06.2022,  per  l’attività  agonistica  della  Lega  
Nazionale  Dilettan t i  e  del  Set tore  Giovanile  Scolas tico  nel  rispet to  delle  
misure  consen ti t e  dal  regolam en to  di  categoria ,  di  100,00  x 60,00  ml;

- della  comunicazione  del  18.05.2018  assunta  al  prot.  7308/2018  ricevuta  
dalla  Strut tu r a  tecnica  per  la  sismica,  per  chiusura  del  procedimen to ,  con  
esito  positivo,  a  seguito  del  controllo  dei  proge t to  stru t tu r a le  delle  torri  
faro  nel  campo  a  11,  deposi ta to  come  previs to  dall’ar t .  13  della  L.R.  
19/2008;

- del  Certifica to  di  Collaudo  Statico  ineren te  i  lavori  di  realizzazione  delle  
torri  faro  nel  campo  a  11  del  complesso  sportivo  stadio  Stefanini  di  Soliera,  
emesso  in  data  19.05.2018  prot.  7120  del  21.05.2018  da ll’Ing.  Cristiano  
Remorini,  via  di  Mezzo  n.  60,  56012  Calcinaia  (PI),  iscrit to  all’Ordine  degli  
Ingegne ri  della  Provincia  di  Pisa  al  n.  1580,  p.iva  022404405 09 ,  trasmesso  
alla  Stru t tu r a  tecnica  per  la  sismica  in  data  21.05.2018  nost ro  prot.  7241;

Vis t o  il D.Lgs.  n°  5 0/20 1 6;
Vis t o  il  Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP.  n .  1 4 5/20 0 0,  p e r  la  p a r t e  no n  
a b ro g a t a  e  t r a sfu s a  n el  D.P.R.  2 0 7/20 1 0  e  n ei  limiti  di  co m p a tibili t à  con  il  
D.Lgs.  N°  5 0/20 1 6;
Vis t o  l’a r t .4,  co.2  D.lgs.  1 6 5/20 0 1;
Vis t o  l’a r t .18 3  co.9  D.lgs.  2 6 7/20 0 0;
Visto  il  D.Lgs.  n.33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.97  del  25/05/2016  ed  
in  par ticola re  l’art.23



“obblighi  di  pubblicazione  concerne n t i  i provvedimen t i  amminis t r a t ivi”;
Vis t o  l’a r t .42  , co.  6 ,7,8  d ello S t a t u to  Co m u n ale;
Vis t o  l’a r t .  2 5  co m m a  5  d el  Re gola m e n to  di  con t a bili t à;

Consid er a t o  che:

- come  dispos to  dall’art .183,  co.  7  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  la  presen t e  
dete rminazione  dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  dell'apposizione  
del  visto  di  regolari t à  contabile  attes t an t e  la  coper tu r a  finanziaria  da  parte  
del  Responsabile  terri toriale  del  Set tore  Finanzia rio,  con  l’esclusione  di  
qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n.  1/97  
del  Ministe ro  dell’Interno);

- il  provvedimen to  contiene  ogni  altro  elemen to  essenziale  del  procedime n to  
richies to  dalle  vigenti  disposizioni  in  mate r ia;

Quanto  sopra  ritenu to  e  premesso

D  E T E R M  I N  A

1. di  approvar e  la  contabilità  finale  e  le  risultanze  del  Certifica to  di  Regolare  
Esecuzione  provvisorio,  emesso  dal  Diret to re  dei  Lavori  Arch.  Mario  
Loffredo  in  data  24.07. 2018,  unito  alla  presen t e  dete rminazione  a  costituire  
par te  integran t e  e  sostanziale ,  e  riguarda n t e  i  lavori  di  "Riqualificazione  
del  complesso  sportivo  Stadio  Stefanini  di  Soliera  e  aree  adiacen ti" , 
esegui ti  dall’ RTC  Venturelli  Romolo  Srl  (via  Darwin  n.18,  47122  Forlì  (FC),  
P.IVA 031684704 03)  Er  Lux  Srl  (via  Cartesio  n.  27,  47122  Forlì  (FC),  P.IVA  
0363770040 6) , ammonta n t i  a  complessivi  Euro  542 . 5 5 4 , 7 7  oltre  IVA;

2. di  asse s t ar e  il  quadro  economico  finale  dell’opera ,  che,  a  seguito  
dell’approvazione  del  cer tifica to  di  regolar e  esecuzione  e  per  effet to  di  
economie ,  risulta  il seguen te :

QUADRO  ECONOMICO  ASSESTATO

    

1 A IMPORTO  DEI  LAVORI  ASSESTATO  

2 A1 Lavori:  

3 A1.1 Recinzioni €  78.996,02

4 A1.2 Formazione  campo  - fondo  e   sottofondo €  128.833,45

5 A1.3 Impianto  di  drenaggio €  52.963,62

6 A1.4 Manto  erboso  sinte tico €  231.497,50

7 A1.5 Impianto  di  irrigazione  campo  sinte tico  +  pompa  sollevamen to €  28.686,07

8 A1.7 Basamen to  panchine €  1.340,00

9 A1.8 Impianto  di  illuminazione €  63.377,78



1
0

A1.9 Sottose rvizi  e  allaccio  idrico €  3.175,57

1
1

A1.1
0

Campo  calcio  5  non  omologabile  (escluso  impianto  di  irrigazione  e  
impianto  di  illuminazione)

€  47.883,34

1
2

   

1
3

A1.1
1

TOTALE  LAVORI  A BASE  DI  GARA €  636. 7 5 3 , 3 4

1
4

A1.1
2

A detra r r e  il ribasso  d'as ta  del  15,33% -€  97.614,29

1
5

   

1
6

 TOTALE  IMPORTO  LAVORI  OFFERTO €  539. 1 3 9 , 0 5

1
7

   

1
8

A2 Oneri  di  sicurezza €  3.415,72

1
9

A TOTALE  LAVORI  "A =  A1+A 2" €  542. 5 5 4 , 7 7

2
0

B SOMME  A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINI STRAZIONE  

2
1

B1 Allacciamen t i  ai  pubblici  servizi  (iva  22%) €  2.646,46

2
2

B2 Imprevis ti  ed  accan ton a m e n t i  (Iva  compr es a) €  6.570,90

2
3

B3 Incentivo  (0,02%  di  A1.11 +A2) €  12.803,38

2
4

B4

Spese  tecniche  per:  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA  
(UNICO  LIVELLO)  COMPRENSIVA  DELL’OTTENIMENTO  DI 
OGNI  PARERE  (VALUTAZIONE  PREVISIONALE  IMPATTO  
ACUSTICO;  PARERE  AUSL,  PARERE  CONI  E  LEGA NAZIONALE  
DILETTANTI,  DEPOSITO  STRUTTURALE,  EVENTUALE  PRATICA  
VV

€  65.111,35

2
5

B5 Spese  per  esame  proge t to  CONI €  600,00

2
6

B6 Spese  omologazione  fondo  CONI €  3.000,00

2
7

B7 Spese  omologazione  manto  CONI €  4.000,00

2
8

B8 Spese  utilizzo  in  deroga  CONI €  0,00

2
9

B9 Spese  tecniche  per:  Collaudo  statico €  1.065,79

3
0

B10 Spese  tecniche  per:  Commissione  giudicat r ice €  0,00

3
1

B11 Contribu to  ANAC €  375,00

3
2

B12 Spese  per  istru t tor ia  pra tica  Vigili  del  Fuoco €  400,00

3
3

B13 Economie  dovute  al  ribasso  d'as ta €  50.070,47

3
4

B14 Spese  per  intervento  AIMAG  di  risoluzione  interfe renze €  25.900,32

3
5

  



3
6

B TOTALE  SOMME  A DISPOSIZIONE  "B" €  172. 5 4 3 , 6 7

3
7

C CALCOLO  IVA  

3
8

C1 IVA 10%  SU  A €  54.255,48

3
9

C2 IVA 22%  SU  B1 €  582,22

4
0

C7 CASSA  4%  SU  B4  +  IVA 22%  €  17.501,93

4
1

C8 IVA 22%   SU  B5+B6 +B 7 + B 8 €  1.672,00

4
2

C9 CASSA  4%  SU  B9+B10  +  IVA 22%  €  286,48

4
3

C10 IVA 10%  SU  B13 €  5.007,05

4
4

C10 IVA 10%  SU  B14 €  2.590,03

4
5

C TOTALE  IVA  "C" €  81.8 9 5 , 1 9

4
6

D TOTALE  INTERVENTO  (A+B + C ) €  796. 9 9 3 , 6 4

4
7

E Economie  per  spese  non  sostenu te €  3.00 6 , 3 6

4
8

F TOTALE  INTERVENTO  A FINE  LAVORI  (A+B + C + E ) €  800. 0 0 0 , 0 0

3. di  preci s ar e  che,  ai  sensi  dell’ar t .  102  co.  3  del  D.Lgs.  50/2016,  il  
Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori,  ha  cara t t e r e  provvisorio  e  
diver rà  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  data  della  sua  emissione,  a  seguito  
della  presen te  adozione  di  atto  formale  di  approvazione;

4. di  dare  atto  che  il  pagam e n to  del  saldo  non  costituisce  accet t azione  
dell’opera  e  che  pertan to  l’appalta to r e  è  respons a bile  di  eventuali  
difformità  o  vizi  dei  lavori,  che  si  dovesse ro  manifes ta r e  fino  all’avvenu ta  
definitività  del  Certifica to  di  Regolare  Esecuzione,  ai  sensi  dell’ar t .  102  
commi  4  e  5  del  D.Lgs.  50/2016;

5. di  dare  atto ,  che  dalla  data  di  emissione  del  Certificato  di  Omologazione  
del  manto  in  erba  artificiale  rilasciato  dalla  Lega  Nazionale  Dilettan t i  in  
data  04.06.2018  e  valido  fino  al  04.06.2022,  rimangono  a  carico  
dell’impres a  esecut r ice ,  come  offerto  in  sede  di  gara  e  recepito  nel  
contra t to  d’appalto,  gli  oneri  di  manutenzione  straordina r ia  a  cadenza  
semes t r a le ,  per  la  dura t a  del  periodo  di  validità  del  cer tifica to  (4  anni),  così  
da  poter  consen ti r e  il rinnovo  del  certificato  di  omologazione;

6. di  stabi l ire  che  copia  della  presen t e  dete rminazione  sia  notificata  
all'appal ta to r e ,  ai  sensi  dell'ar t .  234  del  D.P.R.  05/10/2010  n°  207;

7. di  dare  atto  che  la  somma  incentivant e  effettiva  pari  a  Euro  12.803,38,  
dete rmina t a  in  base  all’art .  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.  m.  e  i.,  è  
subimpe gn a t a  per  Euro  12.370,51  al  sub  impegno  2  e  per  Euro  432,87  al  



sub  impegno  10  dell’impegno  di  spesa  n.  235/2017  assun to  sul  capitolo  
3405/5  avente  ad  ogget to  “Riqualificazione  del  complesso  sportivo  Stadio  
Stefanini";

8. di  richie d er e  all’Uffic io  Ragio n e r i a ,  relativame n t e  al  Capitolo  3405/5  
“Riqualificazione  del  complesso  sportivo  Stadio  Stefanini”:
� la  conservazione  di  Euro  12.803,38  relativi  agli  incentivi  per  le  

funzioni  tecniche ,  per  Euro  12.370,51  al  sub  impegno  2  e  per  Euro  
432,87  al  sub  impegno  10,  in  attesa  dell’approvazione  di  un  regolame n to  
comunale  per  la  loro  liquidazione;

� la  conservazione  di  Euro  6.749,74,  composti  da  Euro  5.654,42  
all’impegno  318/2017  ed  Euro  1.095,32  al  sub  impegno  235- 9/2017;

9. di  dare  atto  che  la  somma  di  Euro  45.493,48  e  la  somma  di  Euro  8.868,91  
sono  state  svincolare  rispe t tivam e n t e  dall’impegno  235/2017  e  
dall’impegno  317/2017  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  
21.02.2019  ad  ogget to  “R iaccer t a m e n to  ordinario  dei  residui  attivi  e  
passivi  ai  sensi  dell'ar t .  3  comma  4  del  D.Lgs.  118/2011  e  contes tual e  
variazione  del  bilancio  di  previsione  201 8 /2020  e  201 9 /20 21”;

1 0. di  d ar e  a t t o ,  i n o l tr e ,  c h e  si  a s solve  a gli  obblighi  p r evis ti  d all’a r t .  2 3  
d el  D.Lgs.  n .  3 3/20 1 3  co m e  m o difica to  d al  D.Lgs.  n . 97/201 6,  m e di a n t e  la  
p u b blicazione  s ul  si to  in t e r n e t  d ell’En t e ,  s ezion e  “Amminis t r azion e  
t r a s p a r e n t e”;

L'istru t to re
Beatrice  Celli

private:s t r e a m



Il Res po ns a bile  di  S e t to r e   ALESSANDRO BETTIO h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  
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ALES SA N D RO B ETTIO



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Solie r a  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  2 7/02/20 1 9  al  
gio r no  1 4/03/20 1 9.



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.


