
Area/Settore /Servizio  Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Caterina Bagni  

COMPLETAMENTO DELL'ITER PROGETTUALE E INDIZIONE BANDO GARA LAVORI PER LA 

RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 1 

In parte presente nel PEG 
precedente, in completamento 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  

Peso_10_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

Aggiudicazione progettazione (40% del  peso) .  Acquisizione progetto  (20% del  peso) .  Approvazione progetto 

defini t ivo/esecutivo (20% del peso).  Adozione determina a  contrarre per gara lavori (20 % del peso) .   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  
�  NO �SI 

Previsione spesa € 2 .490.000,00 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti  € 2 .490.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  Dilatazione dei tempi per la conclusione dell 'i ter progettuale deterinati da fattori esterni  (quali  per esempio 
indisponibilità dei commissari esterni ,  verif iche amministrative non coerenti  con dichiarazioni,  ritardo nella  risposta da 

parte degli  enti)  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Acquisizione Piano Marketing Urbano  X             

2  Gestione gara di inviduazione progett ista    X X X         

3  Esecuzione del contrat to      X X X X X    

4  Verifica/approvazione del progetto            X X X  

5  
Predisposizione documenti  base di gara (elaborati  

progettual i,  capitolato speciale ,  schema contrat to,  cr iter i 

d i valutazione del le offer te  

           X X  

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 



 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018: 

 



Area/Settore /Servizio  Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Caterina Bagni  

INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 2 

In parte presente nel PEG 
precedente, in completamento 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

(Peso_5_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

Pubblicazione bando occupazione suolo pubblico (50% del  peso);  Aggiudicazione soggetto preposto  all ' instal lazione del le  

colonnine di  r icarica (50% del peso),   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  
�  NO �SI 

Previsione spesa € 35.000,00  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti  € 35.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  
Dilatazione dei tempi qualora i l  bando di  concessione dell'area andasse deserto  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  
Approvazione l inee di indir izzo per la concessione 

del l 'area per  l ' installazione di colonnine di  r icar ica auto 

elet tr iche 

 X            

2  Fase predisposizione e  gest ione gara per l ' installazione di 

colonnine di  r icarica auto elettriche 
  X X X X        

3  Esecuzione del contrat to       X X X X    

4  Avvio at t ivi tà di erogazione del l 'energia  elet tr ica           X X X  

5  Gestione gara di acquisto  auto elettrica  X X           

6  Gestione bando incentivi GPL  X X           

7  Erogazione contributi GPL    X X X X X X X X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 



 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 

 

 



 

Area/Settore /Servizio  Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Maddalena Grazia  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO - SCUOLA MEDIA A. SASSI OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 3 

Presente nel PEG precedente, in 
completamento 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso__10__)  

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Promozione incontri  con la di tta esecutr ice,  l ' Is ti tuto Comprensivo e i l  Set tore Scuola per  dare avvio entro  

l’anno (40% del  peso).  Concludere i lavori (60% del  peso).  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 2 .300.000,00 

Parte corrente __ 

Parte invest imenti  € 2 .300.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  Dilatazione dei tempi per eventi  imprevedibil i  emersi  in fase di esecuzione lavori  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Control lo esecuzione lavori   X X X X X X X X X    

2  
Coordinamento lavori complementar i (at trezzature, 

arredi)  
  X X X X X X X X    

3  Implementazione rete  wi-fi  SIA UTdA  X X X X X X X X    

4  Rendicontazione contributi  per la  ricostruzione    X X X X X X X X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018: 



Area/Settore /Servizio Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Maddalena Grazia  

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEL PATRIMONIO SCOLASTICO – MENSA SCUOLA ELEMENTARE CIRO 

MENOTTI 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 4 

In parte presente nel PEG 
precedente, in completamento  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_5_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Aggiudicazione lavori (40% del  peso).  Concludere i lavori (60% del  peso)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 200.000,00 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti € 200.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  Dilatazione dei tempi per eventi  imprevedibil i  emersi  in fase di esecuzione lavori  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Fase gest ione gara lavori  X X X X         

2  Esecuzione lavori  ampliamento mensa      X X X X X    

3  Att ivi tà complementari  ai  lavori  ( trasloco, arredi)       X X X X X   

4  
Rendicontazione dei  lavori eseguit i  ed acquisizione 

Cert ificato di Regolare Esecuzione 
           X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 



Area/Settore /Servizio Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Maddalena Grazia  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CIMITERIALE – CIMITERI DI LIMIDI E 

SOZZIGALLI 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 5 

In parte presente nel PEG 
precedente, in completamento  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_10_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Completamento lavori in var iante del Cimitero Sozzigall i  (50% del peso).  Avvio lavori  Cimitero Limidi (50% 

del  peso).   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 850.000,00 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti  € 850.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  Cimitero di Sozzigalli :  Dilatazione dei tempi per eventi  imprevedibil i  emersi  in fase di esecuzione lavori  

Cimitero di  Limidi:  Dilatazione dei  tempi determinati  dall 'acquisizione dell 'assenso dalla  Parrocchia per l 'accesso al le 

aree o per eventi imprevedibil i  emersi  in fase di  esecuzione lavori   

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Control lo esecuzione lavori Cimitero di Sozzigalli   X X X X         

2  Rendicontazione lavori  eseguit i  ed acquisizione 

Cert ificato di Regolare Esecuzione Cimitero di Sozzigalli  
     X X X X X X   

3  

Definizione accordi con proprietà  ecclesiast ica per 

acquisizione servi tù di  accesso al le aree e definizione 

opere complementari  Cimitero di Limidi  

 X X X          

4  Fase gest ione gara Cimitero di Limidi      X X X X X     

5  Avvio lavori Cimitero di Limidi           X X X X 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 



   

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 



Area/Settore /Servizio Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Wainer Pacchioni  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SPORTIVO – AVVIO LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELLA PALESTRA LOSCHI 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 6 

Non presente nel PEG precedente 
Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_10_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Approvazione progetto  defini t ivo-esecutivo (40% del  peso) .  Aggudicazione lavori  (40% del  peso).  Avvio lavori 

(20% del peso).   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 465.000,00 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti   €  465.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  Dilatazione dei  tempi per verif iche esecuzione lavori  di  adeguamento sismico provvisorio ed eventi  imprevedibili  emersi 

in fase di esecuzione lavori   

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Fase acquisizione autorizzazione sismica  X X X          

2  Approvazione progetto     X X         

3  Fase gest ione gara lavori      X X X X     

4  Avvio esecuzione lavori          X X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018:  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2017: 



Area/Settore /Servizio Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Maddalena Grazia  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE – LAVORI STRADE COMUNALI 2018, 

RIQUALIFICAZIONE STRADALE LOCALITA' SECCHIA, ITER PROGETTUALE RIQUALIFICAZIONE VIA 1° 

MAGGIO 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 7 

In parte presente nel PEG 
precedente, in completamento  

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_10_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  a t tesi:  Approvazione progetto  esecutivo Strade 2018 (20% del  peso).  Approvazione progetto  esecutivo via  1° Maggio 

(30% del  peso) .  Approvazione progetto  esecutivo riqualificazione Secchia (20% del  peso).  Completamento lavori  strade nel 

terri tor io  comunale (20% del peso).  Completare lavori  di  r iqualificazione sedime stradale in locali tà  Secchia (20%del peso).   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 580.000,00 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti  € 580.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità1  Dilatazione dei tempi per eventi  imprevedibil i  emersi  in fase di esecuzione lavori  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Approvazione progetto esecutivo strade comunali 2018   X X X         

2  Gestione gara lavori strade comunali 2018     X X X       

                                                           
1

 

 

 

 

 

 

 
  Vanno evid en zia t i  g l i  e lement i  ch e p ossono  condiziona re la  rea l i zzaz ion e  de l l ’ob i et t i vo e  i l  raggiungimento d e l l’ ind ica tore d i  r i su l ta t o  



3  Esecuzione lavori strade comunali 2018       X X X X X   

4  
Rendicontazione lavori  eseguit i  ed acquisizione 

Cert ificato di Regolare Esecuzione strade comunali  2018 
          X X X  

5  

Approvazione progetto esecutivo r iqualificazione in 

local i tà  Secchia 
  X X X         

6  Gestione gara lavori r iqualificazione in locali tà  Secchia     X X X       

7  Esecuzione lavori r iqualificazione in local i tà  Secchia       X X X X X   

8  

Rendicontazione lavori  eseguit i  ed acquisizione 

Cert ificato di Regolare Esecuzione riqualificazione in 

local i tà  Secchia 
          X X X  

9  

Approvazione progetto esecutivo r iqualificazione via 1° 

Maggio 
  X X X         

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018: 

 

 



Area/Settore /Servizio Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Caterina Bagni  

PROTEZIONE CIVILE – PROGETTO TRASVERSALE – COORDINAMENTO E ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI 

DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE  

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 8 

Non presente nel PEG precedente 
Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_5_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  a t tesi:Promozione di  due incontr i  con referenti  del  COC per  acquisire dagli  stessi le  disposizioni,  i  dat i e  le 

informazioni  uti l i  in fase di emergenza (70% del  peso).  Predisposizione schede ufficio tecnico  (30% del peso).  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto �  NO �SI 

Previsione spesa €  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità2  Poca disponibilità da parte dei referenti e  collaboratori  del Centro Operativo Comunale a partecipare agli  incontri  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  
Comunicazione inizio fase di lavoro su att ivi tà ordinar ie 

e  predisposizione scheda base di a t tivi tà  di  Funzione.  
 X X           

2  

I l  gruppo di lavoro di ognuna delle 11 Funzioni del COC, 

composto da Referente e collaborator i,   provvede ad 

individuare le competenze di a t tivi tà  ordinar ia e in fase 

di emergenza. Individuate le competenze in relazione al  

terri tor io  e ai r ischi presenti,  vengono stabil ite le priori tà 

su cui concentrare le pr ime at t ivi tà di analisi e 

approfondimento.   

Servizi Comunali  

coinvolt i:  LL.PP e 

Manutenzione, 

Ambiente,  S.O.E. ,   

URP e Staff Sindaco, 

Edil iz ia  Privata,  

Farmacia.  

 X X X         

                                                           
2
 

 

 

 

 
  Vanno evid en zia t i  g l i  e lement i  ch e p ossono  condiziona re la  rea l i zzaz ion e  de l l ’ob i et t i vo e  i l  raggiungimento d e l l’ ind ica tore d i  r i su l ta t o  



3  

Avvio del la fase di  lavoro che a  seconda dei  casi  prevede 

incontri  con associazioni o Enti,  sopral luoghi,  r icerche,  

consultazione di mater iale di  archivio, raccolta dat i,  

censimenti,  redazione di  documenti  quali p lanimetr ie o 

relazioni.   

Le conclusioni del lavoro svolto  vengono riassunte in una 

“Scheda di  Funzione” ut ile anche in caso di emergenza e 

per tanto deve r isultare facilmente consultabile  e  

comprensibi le anche da chi  non ha contr ibuito alla sua 

redazione.  

Servizi UNIONE 

coinvolt i:  

− Serv.Social i  

− Ragioneria  

− PM 

− Scuola 

− SIA 

 

  X X X X       

4  
Pr ima presentazione in bozza del le  Schede di Funzione al  

Referente Comunale di  Protezione Civile.  
     X X       

5  
Approfondimento del le  at t ività descri t te al punto 3 ,  

f inal izzate  al completamento del le  Schede di  Funzione.   
       X X X X X X  

6  
Conclusione dell 'a t tivi tà annuale con presentazione del le  

Schede di Funzione e individuazione obiett ivi futur i.   
           X X  

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2017: 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2017: 

 



Area/Settore /Servizio Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Maddalena Grazia  

PROGETTO SEDI – INDIVIDUAZIONE FABBRICATO IDONEO AD OSPITARE NUOVO MAGAZZINO 

COMUNALE E ARCHIVIO - IPOTESI DISTRIBUTIVA URP PRESSO IL MULINO O MUNICIPIO 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 9 

In parte presente nel PEG 
precedente, in completamento 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_5_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Individuazione dell ' immobile  dove trasfer ire  i l  magazzino comunale  (50% del  peso) .  Trasferimento magazzino 

comunale (50% del  peso).   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  

progetto      

�  NO �SI 

Previsione spesa €  __ 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti  __ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità3  Individuazione risorse economiche per il  trasloco del magazzino comunale  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  
Fase di individuazione fabbricato per nuovo magazzino 

comunale 
 X  X X          

2  
Verifica opere di adeguamento per nuovo magazzino 

comunale 
   X X X X       

3  Avvio fase di t rasloco nuovo magazzino        X X X    

4  Fase di individuazione fabbricato per archivio   X  X X          

                                                           
3

 

 

 

 

 
  Vanno evid en zia t i  g l i  e lement i  ch e p ossono  condiziona re la  rea l i zzaz ion e  de l l ’ob i et t i vo e  i l  raggiungimento d e l l’ ind ica tore d i  r i su l ta t o  



5  
Predisposizione ipotesi  distr ibutiva nel la  sede 

del l 'edificio “I l mulino” 
  X X          

6  
Predisposizione ipotesi  distr ibutiva presso il  p iano terra 

del la  sede municipale  
    X X        

7  
Predisposizione ipotesi  distr ibutiva nuova sede del la 

farmacia presso ex sede CUP, primo piano 
      X X      

8  
Coadiuvare spostamento Fondo Zucconi  pr imo piano 

Castel lo e trasferimento Acetaia Comunale  
    X X   X X    

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 



Area/Settore /Servizio  

 
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  
Andrea Selmi  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO SOCIALE - RSA “S. PERTINI” 
OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 10 

Non presente nel PEG 
precedente 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso (_5_)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Approvazione progetto definit ivo – esecutivo (50% del peso) .  Avvio ed esecuzione lavori d i tta esecutr ice 

(50% del peso).   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  

progetto      

�  NO �SI 

Previsione spesa € 112.400,00 

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti € 112.400,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte invest imenti _________ 

Vincoli /  Criticità4  Dilatazione dei tempi per eventi  imprevedibil i  emersi  in fase di esecuzione lavori  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Fase gestione gara progettazione   X             

2 
Coordinamento progett ista  - Fase coordinamento  

progettazione 

ASP 

Comune di 

Campogall iano  

 X X          

3  Fase di gestione gara lavori      X X X       

                                                           
4

 

 

 

  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



4  Esecuzione lavori         X X X X   

5  
Rendicontazione lavori  eseguit i  ed acquisizione 

Cert ificato di Regolare Esecuzione riqualificazione             X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 

 



Area/Settore /Servizio  Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Roberto Solomita  

PIANO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E AGGIORNAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA E DI 

INTERCONNESSIONE CON CARPI E MODENA 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 11 

Non presente nel PEG precedente Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso: 10  

Indicatore di  risultato  Risultat i  a ttesi :  Aggiudicazione progettazione (50 % del  peso).  Approvazione progetto  piano per  la  mobil ità  sostenibi le  (50% 

del  peso)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 36.000,00 

Parte corrente € __ 

Parte invest imenti € 36.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente __ 

Parte invest imenti __ 

Vincoli /  Criticità5  Prolungamento fase progettuale per eventi imprevedibil i  

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Fase preliminare al la  gara di progettazione piano 

mobil ità sostenibi le  
   X X X        

2  Fase predisposizione gara di progettazione piano 

mobil ità sostenibi le  
      X X X X    

3  Fase progettazione piano mobil i tà sostenibi le            X X X  

4  Studio di fatt ib il i tà e ri l ievo collegamento est-ovest  P.M.          X X X  

5  Studi  di fat t ib il ità e r i lievo innesto via Carpi-

Ravarino e  via Archimede 
P.M.          X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

                                                           
5
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 

 



Area/Settore /Servizio  Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  

Responsabile  Alessandro Bettio   

Amministratore referente  Maddalena Grazia   

PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 12 

Obiettivo già presente nel PEG 
precedente di miglioramento 

Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso: 5  

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Mantenimento dei  r isul tat i  o t tenuti  nel 2017.  Si  propone di far ricorso a  tal i  s trumenti  per almeno  

25 affidamenti ,  d i importo totale  di  a lmeno 300.000 Euro IVA esclusa (100 % del peso)  

 

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  �  NO �SI 

Previsione spesa € 300.000,00 

Parte corrente € __ 

Parte invest imenti € 300.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente €  

Parte invest imenti €  

 

Vincoli /  Criticità    

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Ricognizione del  numero di  appalt i  d i  lavori ,  servizi 

e  forniture standard mediante i l  r icorso del  mercato 

elet tronico del la pubblica amministrazione e Consip 

 X X X X X X X X X X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 

 



 

Settore  Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio  

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Wainer Pacchioni  

AVVIARE BANDO INCENTIVI PER DISOCCUPATI  
OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 13 

Non presente nel PEG precedente 
Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale:  Peso_5_   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

Pubblicazione bando (50% del peso) Acquisizione ed istrut tor ia  domande di contr ibuto (50% del  peso)  

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

    NO �   SI  Previsione spesa € 40.000,00 

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti € 40.000,00 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli /  Criticità  Prolungamento fase erogazione contributi per eventi imprevedibil i  
 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Predisposizione materiale  bando  X X X          

2  Pubblicazione bando    X X X         

3  Istrut tor ia ed erogazione contr ibuti      X X X X X X X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018: 

 

 

 

 



 

Area/Settore /Servizio  Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio  

Responsabile  Alessandro Bettio  

Amministratore referente  Maddalena Grazia  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO – EX SCUOLA ELEMENTARE 

GARIBALDI 

OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 14 

Non presente nel PEG precedente Prior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

Peso__5__)  

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :  Affidamento incar ico per  approfondimento danni (50% del peso) .  Approvazione progetto prel iminare (50% del 

peso).   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  NO � SI 

Previsione spesa € 11.000 

Parte corrente __ 

Parte invest imenti  € 11.000 

Previsione entrata  €  

Parte corrente  ___ 

Parte invest imenti  ___ 

Vincoli  /  Crit ici tà  I fabbisogni erogati dalla Regione non sono suff icienti  per la ristrutturazione dell’ex scuola elementare Garibaldi e 

prolungamento fase progettuale per eventi imprevedibil i  

 

PROGRAMMAZIONE 
N.° ATTIVITA’/FASI 

ALTRI SERVIZI 

COINVOLTI  gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Incontr i con la  Regione  X            

2  
Predisposizione gara incarico per  verifiche del danno 

mediante uti l izzo di laser  scanner  
 X X X          

3  Predisposizione progetto prel iminare      X X X X      

 Approvazione progetto prel iminare         X X X X  

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  30/09/2018: 

 

Verifica Stato di  Avanzamento al  31/12/2018:  

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   STAFF 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Baracchi Marco   

 Aggiornamento strumenti e modalità di comunicazione istituzionale dell’Ente.  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 1/2018 

Obiettivo NUOVO 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 30 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  E’ necessar io  aggiornare le  modalità  e  gl i  s trumenti  d i  comunicazione ist i tuzione del l’Ente al fine di  migliorare la  

circolazione delle informazioni in favore dei ci ttadini.   

-  Indicatore:  1)  Emissione di un piano di comunicazione.  2) avvio delle newslet ter  

 PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  NO 

 

�  X SI Previsione spesa:  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Analisi  degli strumenti e delle modalità di 

comunicazione delle Ente con individuazione degli

elementi di criticità e possibile evoluzione del “sistema 

comunicazione” 

 

 

 

X X             

2  Presentazione in giunta comunale di un “piano della 

comunicazione” da utilizzare per migliorare e 

sistematizzare le modalità di circolazione delle 

informazioni internamente all’Ente e di conseguenza in 

favore dei cittadini 

 

   X  X           

3  Valutazione per l’aggiornamento del sito web  dell’Ente 

comunale. 

S.I.A.  X  X X  X  X  X X  X  X X  X   

4 Avvio della newsletter dell’Ente comunale. 

Avvio di una nuova modalità sperimentale per la 

distribuzione del periodico comunale attraverso il 

posizionamento di distributori in punti prestabiliti del 

territorio 

 

      X  X X  X  X X  X   

5 Affidamento incarico di grafica, stampa e impaginazione 

periodico comunale (in scadenza al 31/12/2018) 

Affidamento incarico di distribuzione del periodico 

comunale (in scadenza al 31/12/2018) 

 

 

          X X X  

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   STAFF 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Baracchi Marco   

 Nuovo  regolamento dei consigli di frazione e di quartiere  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 2 /2018 

Obiettivo NUOVO 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 20 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  E’ necessario  aggiornare i l  regolamento dei consigl i  d i frazione e  di quar t iere alla luce del le  cri tic ità  manifestate   in 

quello  attualmente in uso.  

-  Indicatore:  Approvazione nuovo regolamento per la  partecipazione civica at tiva dei ci t tadini.  PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  NO 

 

�  X SI Previsione spesa: 5 .000 euro 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2  Da verificare se evolvere complessivamente l’attuale organizzazione delle forme partecipative dei cittadini alla vita pubblica 

tramite uno strumento di partecipazione diverso dall’attuale regolamento, avvalendosi anche dell’intervento di un soggetto 

esterno esperto nella materia, a cui affidare il servizio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Analisi  del regolamento esistente per individuare gli 

elementi di criticità. 

 

 

 

 

X X  X  X X  X         

2  Incontri con l’assessore competente per la presentazione 

di proposte e la raccolta di suggerimenti e indirizzi. 

 

   X  X  X  X  X        

3  Verifica della possibilità di evolvere complessivamente 

l’attuale organizzazione delle forme partecipative dei 

cittadini alla vita pubblica tramite uno strumento di 

partecipazione diverso dall’attuale regolamento. 

Da verificare se tale fase, trattandosi di un argomento ad 

alta specializzazione , possa prevedere anche l’intervento 

di un soggetto esterno esperto nella materia di 

partecipazione civica, a cui affidare il servizio. 

 

     X  X  X  X  X  X     

4 Predisposizione degli atti e approvazione in consiglio 

comunale del nuovo regolamento  

 

          X  X  X   

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   SERVIZI DEMOGRAFICI e  CIMITERIALI 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Baracchi Marco   

 Aggiornamento del  regolamento di polizia mortuaria e dei Servizi cimiteriali  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 3 /2018 

Obiettivo NUOVO 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 20 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  E’ necessar io  aggiornare i l  regolamento di  polizia  mortuar ia e servizi c imiter ial i  anche per inserire  nuove modali tà  di 

seppellimento (loculi  aerat i) .  

-  Indicatore:  Approvazione nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria e dei Servizi cimiteriali.  PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  X  NO  

 

�  SI  Previsione spesa:  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Analisi  del regolamento esistente per individuare gli 

articoli da integrare/sostituire anche alla luce della più 

recente normativa in materia. 

 

 

 

X X  X  X X  X         

2  Incontri con l’assessore competente per la presentazione 

della proposta di  regolamento e raccogliere proposte e 

suggerimenti. 

 

      X  X        

3  Predisposizione degli atti e approvazione in consiglio 

comunale del nuovo regolamento  

 

        X  X  X  X  X   

                

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   ufficio SPORT 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Wainer  Pacchioni   

GESTIONE e UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI POSTI NELLA FRAZIONE DI SOZZIGALLI  OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 4 /2018 

 

 

Obiettivo  presente parzialmente 

nel PEG 2017.  

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 10 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  I l  31/5/2018 scade l’affidamento in gest ione degli  impianti  sportivi  comunali  d i Sozzigall i .  E’ necessar io  r ivalutare le 

modali tà di gest ione e l ’ut i l izzo in considerazione del le  difficoltà riscontrate e del le carat terist iche del la  frazione.  

-  Indicatore:  analisi  dei  costi  di  gest ione.  Collaborazione con la  fondazione Campori  ( fondazione culturale del  Comune 

di Soliera) per  progett i  d’uso:  PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  NO 

 

�  X SI Previsione spesa: E. 11.000 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2  L’obiett ivo è  for temente conseguente a  dinamiche esterne in quanto l’Amministrazione comunale non ha risorse di  personale 

da uti l izzare per  una gest ione diretta.  

I l  progetto  è  fortemente legato  al le  evoluzioni  di  contesto.  Per tanto si  propone l’aggiornamento del le  Att ività/Fasi , 

successivamente al  31/5/2018 data di scadenza del l’attuale affidamento in gest ione.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Incontri con la cittadinanza, con l’associazione di promozione 

sociale presente sul territorio di Sozzigalli e con la 

Fondazione Campori per individuare un utilizzo degli spazi 

del centro civico con attività aggregative in favore della 

cittadinanza. 

 

 

 

X X  X  X  X          

2  Analisi dei costi di gestione (tramite confronto con i bilanci 

presentati dai precedenti gestori). 

Atti amministrativi necessari per un eventuale nuovo 

affidamento.  
 

  X  X  X  X          

3                  

4                

 

Stato: 

 

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   progetto  trasversale  in collaborazione con i l  segretario  generale  e  tutt i  i  set tor i  che effet tuano 

acquisti  di  beni  e servizi 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  BARACCHI MARCO   

 Nuovo regolamento acquisti di beni e servizi sottosoglia 

 

 OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 5 /2018 

Obiettivo NUOVO Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 10 

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  Nell’ambito  del le  misure anticorruzione previste  nell’aggiornamento 2018 del  P iano Anticorruzione si  prevedono le 

seguenti misure:  

-   E’ necessar io  regolamentare le  modalità  di  acquisti  d i  bene e  servizi sottosoglia  al la  luce del  nuovo codice dei 

contrat ti  e delle circolari at tuat ive ANAC al fine di armonizzare e  sistematizzare i  procedimenti  degli  uffici .  

-  Indicatore:  Approvazione nuovo regolamento.  PESO 80% 

-  Riorganizzazione del servizio URP-Sportello  Polifunzionale 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  X NO  

 

�  SI  Previsione spesa:  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Analisi  del codice dei contratti e delle circolari ANAC 

per individuazione delle esigenze degli uffici e 

procedimentali, legate agli acquisti di beni e servizi 

sottosoglia 

 

 

 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

2  Predisposizione del regolamento ed  approvazione in 

Consiglio comunale 

 

      X  X  X  X  X  X  X   

3 Riorganizzazione servizio URP - Sportello 

polifunzionale 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

                

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   STAFF 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  SELMI ANDREA   

 Nuova convenzione con Avis Soliera  

 

 OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 6 /2018 

Obiettivo NUOVO Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 5  

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  I l  31/12/2018 scade la  convenzione sot toscri t ta  con AVIS comunale di  Soliera  (Associazione Volontari Italiani del Sangue).  E’ 

necessar io  una rivalutazione e  l ’approvazione di ta le  convenzione alla  luce della  più recenti  normative in mater ia ,  in 

par ticolare il  nuovo Codice sul Terzo Settore (legge 117 del 2017)   

-  Indicatore:  St ipula nuova convenzione. PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  NO 

 

�  X SI Previsione spesa: 18000 

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1  Analisi  della nuovo Codice del Terzo Settore e dei 

decreti attuativi per individuare una forma di 

collaborazione con AVIS Soliera alla luce della nuova 

specifica normativa in materia. 

 

 

 

     X  X  X  X  X  X  X   

2  Predisposizione degli atti e sottoscrizione di una nuova 

convenzione con Avis 

 

          X  X  X   

                

                

 



Settore /Servizio  AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI – Servizi Demografici    

Responsabile  

Dott.ssa Nicolet ta Scacco 

Soggett i  interni  coinvolti :   STAFF e URP 

Soggett i  esterni coinvolti :   

 

Amministratore referente  Cater ina Bagni   

Centro Operativo Comunale di protezione civile: attività di supporto a livello  della funzione 11  - comunicazione e  front-office in ambito 

di protezione civile” 
 

 OBIETTIVO/PROGETTO  

N. 7/2018 

Obiettivo NUOVO 
Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale:   Peso 5  

(  I l  peso viene assegnato a ciascun obiett ivo e  rispet to  al  complesso degli  obiet t ivi  assegnati  deve essere frazionato su un 

totale previsto di 100 – Il  peso assegnato combina due fat tor i la complessi tà e la strategici tà dell’obiet tivo
1
)   

 

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

-  Nell’ambito  del  Centro  Operativo Comunale di Protezione Civile è  at tr ibuita  al  settore,  la  funzione “11- 

Comunicazioni  e  front-office” per  la  quale è  necessario  organizzare le  informazioni  nei  confronti  dei c it tadini  prima, 

durate e dopo un evento d i  emergenza.  

-  Indicatore: e lenco delle  at tivi tà  con indicazione del referente ,  recapito ,  email  o altre informazioni ut il i :  PESO 100% 

 

 (Possono essere r iportati  più indicator i di  r isultato  ed in tal  caso a ciascun indicatore va assegnato un peso specifico su un 

totale par i a 100)  

 

Rilevanza contabile  

dell’obiettivo/del  progetto 

�  NO 

 

�  X SI Previsione spesa:  

Parte corrente  

Parte invest imenti  

Previsione entrata  € ----  

Parte corrente ___ 

Parte invest imenti ___  

 

Vincoli /  Criticità2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

PROGRAMMAZIONE  N° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  
gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic   

1   

mappatura e recupero informazioni  necessar ie  

  

X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

2 predisposizione di  elenco delle att ività  con indicazione 

del  referente ,  recapito ,  email  o altre informazioni  ut il i  

con l’organizzazione delle  funzioni e dei var i  interventi 

da tenere in situazioni di emergenza.  

 

 

Centro Operat ivo di 

Protezione Civile  

del l’Unione del le  Terre 

d’Argine 

 

 

X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

 



Area/Settore /Servizio  FARMACIA COMUNALE  

Responsabile  MARIELLA LUGLI 

Amministratore referente  ANDREA SELMI 

 

FORNITURE:  

1)   UTILE LORDO SULLE VENDITE  

2)   Revisione del  modello  di  gest ione della  Farmacia Comunale  in relazione al la  scadenza del la  Convenzione con 

Farmacia Comunali Riunite   (  SCADENZA 31/12/2018)  

OBIETTIVO/PROGETTO  

           N. 1 

obiettivo presente in parte 

nel precedente Peg 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso______45%__________ (  I l  peso viene assegnato a ciascun obiet tivo e  rispetto  al complesso degli  obiet t ivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – Il  peso assegnato combina due fat tori  la  complessi tà  e 

la strategici tà dell’obiettivo
1
)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

 -Utile lordo sulle vendite  :> 29,5%   (50%)  

 -  Approfondimento sui  modell i  gestionali  ,  aggiornamento del la  convenzione con le  Farmacie Comunali  di  Reggio E 

(FCR)    (50%)   

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

   NO X  SI  Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte  investimenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità2   

l 'ut i le  lordo sulle  vendite per la  quota dipendente dai  farmaci è  regolata da leggi che identificano le  quote 

minime di  spettanza per la fi liera del farmaco ( industria-grossista-farmacia) le quote di  spet tanza si modificano in 

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



funzione del la classificazione del  farmaco ( farmaci di  c lasse A,  Generici,  farmaci  di  c lasse C,  sop/otc)  ;  a questo  si 

devono aggiungere  gl i sconti  imposti  d i legge ,  quando si  erogano farmaci  a  car ico del  SSN ,sconto che è legato  al 

costo  del  farmaco (aumenta al l 'aumentare del  costo) ,  legato  al  fat turato  della  Farmacia ,  e  per  applicazione del 

sistema del pay-back 

La legge di  Bilancio 2018 ha prorogato al  31/12/2018 la revisione del sistema di remunerazione .  

Le condizioni  at tualmente ut il izzate  sia  nel la  convenzione con FCR che nel la  adesione al la  Convenzione Regionale 

di INTERCENT-ER , concorrono a poter st imare   un uti le  lordo sulle vendite > a 29.5%  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  Presidiare la  negoziazione delle  condizioni  di 

forni tura 

degli  acquist i  dirett i  d i farmaco e parafarmaco ,  

monitorare i l  r ispet to  del le  condizioni  commercial i 

pat tuite per  mantenere l 'ut i le  lordo sulle vendite  a 

valori  pari  a l 29,5% o superior i  

 x 

 

x x x x x x x x x x x  

2  Studiare modali tà  di  gest ione diverse dalla 

convenzione con FCR che garantiscano lo stesso 

l ivello  di  servizi offerto o,  in al ternativa,  predisporre  

una nuova convenzione per  adeguarla  al le  recenti  

normative ( legge 124/2017)e la  revisione della  pianta 

  x x x x x x x x x x x  



organica.(  2018)  

3                

4                

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

 



Area/Settore /Servizio  FARMACIA COMUNALE  

Responsabile  MARIELLA LUGLI 

Amministratore referente  ANDREA SELMI 

TRASFORMA LO " SPRECO IN RISORSA" 

1)  FARMACO AMICO  :  creare una rete  solidale  sul  terri tor io  che si  pone l 'obiet t ivo di  realizzare un sistema di 

raccolta  separata  di  farmaci  non scaduti  ,  a l  f ine del  riut il izzo ,  a  favore degli  ENTI NO PROFIT (  applicazione della 

legge 166/2016)  

2)  PANNOLINI LAVABILI:  r iproposizione del  progetto  per  l 'anno 2018 mantenendo la compartecipazione 

"simbolica" al costo del  ki t  ,  

 

 

OBIETTIVO/PROGETTO  

         2 

obiet tivo presente in parte  

nel  precedente PEG 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso_______45%_________ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiettivo e  r ispetto al  complesso degli obiet t ivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l  peso assegnato combina due fat tor i  la  complessi tà  e 

la strategici tà dell’obiettivo
1
)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

1)- studio di un progetto di recupero di farmaco non scaduto ,  adatto al le dimensioni del  Comune di Soliera  

  individuazione di una rete di at tor i par tecipanti a l progetto  ,  co  n le  loro funzioni (50%)  

 

2)- Terzo  anno di esper ienza sull ' incentivo per l ' ut il izzo dei pannolini lavabil i  ,  con lo scopo  di r idurre la  

      la produzione di r i fiuto indifferenziato  .Si r ipropone la modali tà d 'incentivo del l 'anno 2017 ma si  aggiunge  

     la creazione di un mater iale di d ivulgazione sui  benefici sanitari e ambiental i al l 'uso dei pannolini  lavabil i  

      I l  mater iale verrà elaborato  dal la  Farmacia ,  d istribuito  nel punto vendita ,  e a l l 'anagrafe; in questo modo si  

      intercet teranno tut te le  famiglie di Soliera con nuovi nat i.(50%)  

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  



       

       

Rilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

�   NO X SI  Previsione spesa €2000,00 

 

Parte corrente  €2000,00 

(  prog.pannolini lavabili)  

Previsione entrata  €  

Parte corrente ____________ 

Parte  invest imenti  

_________ 

Vincoli /  Criticità2   i l  progetto  sul  Farmaco Amico necessita   d i  progettual i tà  condivisa e  trasfersale  di  set tor i  d iversi  del 'ente  (  es.  i l  

coinvolgimento del gestore dei  r i fiut i Aimag) come di un luogo da dest inare per  i l  deposi to dei farmaci  raccolti  

per questo è ipotizzabile la  reale  necessità di risorse economiche  da impegnare sul progetto)  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  s tudio del  progetto  di fat t ib il i tà  su recupero di 

farmaco non scaduto (  last  minute market  o  banco 

farmaceutico)  

 x  x x x x x x x x x x x  

 creazione del la  rete locale  per la  fase operat iva        x x x x x x  

2  Progetto  r iproposto  con le  carat terist iche dell 'anno 

2017( contr ibuto di €  50.00 per kit)  

 x x x x x x x x x x x x  

                                                           
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 predisposizione di  materiale  informativo,  sul  beneficio 

ambientale e  di salute  uti l izzando  pannolini lavabil i ,  

 iniziat iva di  presentazione/informazione presso i l  

Centro bambini e famiglie  di Soliera  

 x x x x x x       

 distribuzione del  materiale  al le  famiglie  dei"nuovi 

nat i"  

       x x x x x x  

               

               

               

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

 



Area/Settore /Servizio  FARMACIA COMUNALE 

Responsabile  MARIELLA LUGLI 

Amministratore referente  CATERINA BAGNI 

COC (  Centro Operativo Comunale)  

-  Mappatura delle at t ivi tà  sanitar ie presenti sul terr itorio  

-  mappature del le at tivi te  produtt ive (  stal le  ed al levamenti)   

-  mappature di centr i cinofi li  e  ricoveri per animali   

 

 

OBIETTIVO/PROGETTO  

           N. 3 

nuovo obiet t ivo non 

presente nel  precedente 

PEG 

 

Pr ior ità assegnata dalla Giunta Comunale :  

 Peso__________10%______ (  I l  peso viene assegnato a  ciascun obiet tivo e  r ispetto  al  complesso degli  obiet t ivi 

assegnati  deve essere frazionato su un totale  previsto  di  100 – I l  peso assegnato combina due fat tori  la  complessità  e  

la strategici tà dell’obiettivo
1
)   

Indicatore di  risultato  Risultat i  at tesi :   

e lenco delle  at tivi tà  con indicazione del  referente ,  recapito  ,  email  o  al tre  infornazioni  ut i li  s ia  nel le  fasi  di  "pace" 

che durante le  fasi di  a llerta   (  100%)  

 

 

eRilevanza contabile 

dell’obiettivo/del  progetto  

X NO    SI Previsione spesa €  

Parte corrente 

____________ 

Parte invest imenti 

_________ 

Previsione entrata  €  

Parte  corrente 

____________ 

Parte  invest imenti 

_________ 

Vincoli /  Criticità2   

                                                           
1
  La complessità attiene prevalentemente agli aspetti tecnici di declinazione dell’obiettivo – La strategicità viene invece valutata prevalentemente in riferimento alle 

priorità assegnate dall’amministrazione nei documenti di programmazione  
2
  Vanno evidenziat i gl i elementi  che possono condizionare la real izzazione dell’obiett ivo e  i l  raggiungimento dell’indicatore di r isultato  



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE N.° ATTIVITA’/FASI ALTRI SERVIZI 

/UFFICI 

COINVOLTI  

gen  feb  mar  apr  mag giu  lug ago  set  ot t  nov dic  

1  ver ifica della si tuazione lasciata  dal  precedente 

referente tramite  un incontro  per  il  passaggio del le 

competenze 

 x  x x          

2  indagine sul le  att ività sanitar ie  e  produttive presenti     x x x x x      

3  mappatura e recupero informazioni  necessar ie          x x x x x  

4                

 

Verifica Stato di  Avanzamento: .  

 


