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Perizia  suppletiva  e  di  variante  relativa  ai  "Lavori  di  realizzazione  di  una  rotatoria 
all'intersezione  tra  via  Corte  e  via  Gambisa"  -   Impegni  di  spesa.  Codice  Cup  CUP: 
J31B14000020004– codice CIG 6502176560

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2016 è stata approvata la perizia 
suppletiva  e  di  variante  in  corso  d'opera,  ai  sensi  dell’art.  132  del  D.Lgs.  163/2006,  relativa 
all’intervento "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa", 
per l’importo di  Euro 10.087,42 oltre IVA 10% pari a Euro 1.008,74 in totale Euro 11.096,16 al 
netto del ribasso d'asta del 19,511% offerto in sede di gara, redatta dal direttore dei lavori Ing. Fabio 
Ferrini,  con studio professionale in Modena, incaricato con determinazione del responsabile del 
settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 81 del 17/03/2015 (CIG  Z4212E5F2B); l’importo 
contrattuale dei lavori risulta pertanto elevato da Euro 209.171,46 ad Euro 219.258,88 (di cui Euro 
206.229,59 per lavori ed Euro 13.029,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% 
pari  ad  Euro  21.925,89 e  così  per  complessivi  Euro  241.184,77 -  IVA 10% compresa  -  come 
evidenziato  nel  quadro  economico  rimodulato  così  come  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:
• è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell’appalto principale, 

nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
• è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione 

lavori conseguenti all’aumento dell’importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori, Ing. 
Fabio Ferrini, per l'importo di Euro 2.500,00 più oneri di legge (4%) e Iva (22%) pari ad 
Euro 672,00 e così per complessivi Euro 3.172,00;

• la variante non prevede una spesa per accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/06;

Dato atto che:
• con  l'approvazione  della  presente  perizia  suppletiva  e  di  variante  non  viene  modificato 

l'importo  del  quadro  economico  dei  lavori  che  rimane  pari  ad  Euro  345.000,00  IVA 
compresa;

• per  l’esecuzione  delle  lavorazioni  suppletive  sono stabiliti  60 (sessanta)  giorni  naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, deve perciò essere prorogato di 20 
(venti) giorni dal termine dell'ultimazione dei lavori;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi 
Euro  14.268,16 trova  copertura  finanziaria  all'interno  del  quadro  economico  di  progetto  nelle 
somme a disposizione risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, utilizzabili al 50% 
(50% di  47.546,00 pari  a  23.773,00)  ai  sensi  dell'art.  132 comma 3 ultimo periodo del  D.lgs. 
163/2006.

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il D.P.R.  n° 207/2010, richiamati ai sensi dell’art.  
216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 161 del D.P.R.  207/2010
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co. 9  D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il  bilancio di  previsione approvato con Del.  C.C. n.  143 del  22/12/2015 e ss.mm.ii.  e  il  



Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 
140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 
con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui 
al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di  
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.  
74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  territoriale  del  Settore 
Finanziario,  con  l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti 
(Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso 

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di  affidare  le  opere  suppletive  di  cui  alla  variante  in  corso  d'opera  relativa  alla  "Lavori  di  
realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa" , approvate con Delibera 
di Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2016, per l’importo di  Euro 10.087,42 oltre IVA 10% pari a 
Euro 1.008,74 in totale Euro 11.096,16 (al netto del ribasso d'asta del 19,511% offerto in sede di 
gara) all’impresa Falcomer S.r.l. con sede legale in via Carrozzani n. 14, 30027 San Donà di Piave 
(VE), C.F. e P.Iva n° 02882720275, affidataria dell’appalto principale, ai prezzi stabiliti nel verbale 
di  concordamento  nuovi  prezzi  e  nell’Atto  di  sottomissione e  agli  stessi  patti  e  condizioni  del 
contratto principale;

Di  dare  atto che  l'importo  contrattuale  risulta  pertanto  elevato da  Euro  209.171,46  ad  Euro 
219.258,88 (di cui Euro 206.229,59 per lavori ed Euro 13.029,29 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso), oltre Iva 10% pari ad Euro 21.925,89 e così per complessivi Euro 241.184,77;

Di stabilire  che  l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 del  
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.268,16 con imputazione al Cap. 3471/6 denominato 
“Realizzazione rotatoria  in via  Corte – via  Gambisa”del PEG 2016 dove si  trova la  necessaria 
disponibilità, come segue:

- quanto ad  Euro 11.096,16 (IVA 10% compresa) a favore dell’impresa Falcomer S.r.l. per 
l'esecuzione dei lavori suppletivi (CIG   6502176560);

- quanto  a  Euro  3.172,00 (IVA  22%  e  oneri  previdenziali  4%  compresi)  a  titolo  di 
integrazione del compenso, calcolato sull'importo  progettuale di perizia, per progettazione e 



direzione lavori dovuto al Direttore dei Lavori Ing. Fabio Ferrini, con studio professionale in 
Modena, a seguito dell'approvazione della variante in corso d'opera dei lavori in oggetto 
(CIG  Z4212E5F2B);

Di dare atto che:

- la spesa complessiva di Euro 14.268,16 derivante dall'approvazione del presente atto trova 
copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 03/11/2016 ed allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

- la fine dell'esecuzione dei lavori di variante e dei servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto 
l'esigibilità  della  spesa,  in  base  a  quanto  disposto  dall'art.  183  del  TUEL,  è  per  Euro 
14.268,16  nell'anno 2016;

- l'appaltatore  si  è  impegnato  all'esecuzione  dei  nuovi  e  maggiori  lavori  previsti  negli 
elaborati  di  variante,  che  non  eccedono  il  quinto  d'obbligo,  agli  stessi  prezzi,  patti  e 
condizioni del contratto principale (registrato all'Agenzia delle Entrate di Carpi al n. 2878 
del  2904/2016)  con la  sottoscrizione dell'atto  di  sottomissione e  verbale  concordamento 
nuovi prezzi, agli atti dell'Ufficio LL.PP.;

Di  provvedere alla  liquidazione  della  spesa,  ai  sensi  dell'art.42,  del  vigente  Regolamento  di 
contabilità entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, una volta riscontrata la regolarità;

Di dare atto che:

• tutti  gli  operatori  economici  sopra  indicati  sono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilità, 
previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti 
finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

• l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto 
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei  pubblici 
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 
5  del  23/01/2014  e  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione 
trasparente,  atti  generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per 
l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della 
reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

• si  provvederà  agli  adempimenti  per  dare adeguata  pubblicità  dell'avvenuta  adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14  
marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni”  testo 
vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per 
la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme 
indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore
Alessia Lupi
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e 
via Gambisa" -  Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J31B14000020004 codice CIG 6502176560

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 11096.16 3471 6

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 303 3 2102

Descrizione Realizzazione rotatoria in via Corte  via Gambisa

Codice Creditore

CIG 6502176560 CUP J31B14000020004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2016 3172 3471 6

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 303 4 2102

Descrizione Realizzazione rotatoria in via Corte  via Gambisa

Codice Creditore

CIG Z4212E5F2B CUP J31B14000020004

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  363  DEL 23/12/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 23/12/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Perizia suppletiva 
e di variante relativa ai "Lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via 
Gambisa" -  Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J31B14000020004 codice CIG 6502176560 ”,  n° 
134 del registro di Settore in data  19/12/2016

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 27/12/2016 al giorno 11/01/2017.


