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Perizia  suppletiva  e  di  variante  relativa  ai  "Lavori  per  il  consolidamento,  restauro  e 
riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma  
del 20 e 29 maggio 2012" -  Impegni di spesa. Codice Cup CUP: J38I13001420004 – codice Cig 
6157610C82

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/10/2016 è stata approvata la perizia 
suppletiva  e  di  variante  in  corso  d'opera,  ai  sensi  dell’art.  132  del  D.Lgs.  163/2006,  relativa 
all’intervento "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori 
sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012", per l’importo di 
Euro 51.097,89 oltre IVA 10% pari a Euro 5.109,79 in totale Euro 56.207,68 al netto del ribasso 
d'asta del 7,777% offerto in sede di gara, redatta dal direttore dei lavori Ing. Matteo Grilli dello 
"Studio Tecnico Associato -  Ing.  Grilli  e Partners - Marchingegno -  laboratorio di ingegneria e 
architettura", incaricato con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio n° 263 del 28/10/2013 (CIG  52843374D7); l’importo contrattuale dei lavori risulta 
pertanto elevato da Euro 623.799,77 ad Euro 674.897,66 (di cui Euro 636.531,81 per lavori ed Euro 
38.365,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva 10% pari ad Euro 67.489,77 e così 
per complessivi Euro 742.387,43 - IVA 10% compresa -, come evidenziato nel quadro economico 
rimodulato così come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante:
• è necessario affidare le opere suppletive all'impresa aggiudicataria dell’appalto principale, 

nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
• è necessario impegnare la spesa per le competenze tecniche di progettazione e direzione 

lavori conseguenti all’aumento dell’importo dei lavori dovute al Direttore dei Lavori, Ing. 
Matteo Grilli, per l'importo di Euro 4.700,00 più oneri di legge (4%) pari ad Euro 188,00 e 
Iva (22%) pari ad Euro 1.075,36 e così per complessivi Euro 5.963,36;

• è prevista una maggiore spesa per accantonamento ex art. 92 D.Lgs. 163/06 pari ad  Euro 
465,76;

Dato atto che:
• con  l'approvazione  della  presente  perizia  suppletiva  e  di  variante  non  viene  modificato 

l'importo del quadro economico dei lavori che rimane pari ad Euro 891.809,21;
• per l’esecuzione delle lavorazioni suppletive, sono stabiliti  40 (quaranta) giorni  naturali 

consecutivi di proroga della scadenza del tempo utile contrattuale;

Atteso che la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi 
Euro  62.636,80 trova  copertura  finanziaria  all'interno  del  quadro  economico  di  progetto  nelle 
somme a disposizione per imprevisti e risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, 
come segue:

- per Euro  34.894,41 da donazioni Ordinanza n° 37 del 21/03/2013
- per Euro  20.073,31 da assegnazioni Ordinanza n° 120/2013 e s.m.i.;
- per Euro    7.669,08 a carico del comune di Soliera;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il D.P.R.  n° 207/2010, richiamati ai sensi dell’art.  
216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co. 9  D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;



Visto il  bilancio di  previsione approvato con Del.  C.C. n.  143 del  22/12/2015 e ss.mm.ii.  e  il  
Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2016-2018 approvato con Del. C.C. n. 
140 del 22/12/2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 31/12/2015 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2016 
con il quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui 
al  presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di  
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.  
74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Considerato che:

- come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  territoriale  del  Settore 
Finanziario,  con  l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti 
(Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno);

- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso 

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di affidare  le opere suppletive di cui alla variante in corso d'opera relativa alla  "Lavori per il  
consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi  
n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" , approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 
105 del 27/10/2016, per l’importo di  Euro 51.097,89 oltre IVA 10% pari a Euro 5.109,79 in totale 
Euro 56.207,68 (al  netto  del  ribasso  d'asta  del  7,777% offerto  in  sede  di  gara) all’impresa  di 
costruzioni Scianti Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A. con sede in via 
Don Milani  n.  28,  41122 Modena (MO),  C.F.  e  P.Iva  n° 00179020367,  affidataria  dell’appalto 
principale, ai prezzi stabiliti nel verbale di concordamento nuovi prezzi e nell’Atto di sottomissione 
e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

Di  dare  atto che  l'importo  contrattuale  risulta  pertanto  elevato da  Euro  623.799,77  ad  Euro 
674.897,66 (di cui Euro 636.531,81 per lavori ed Euro 38.365,85 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso), oltre Iva 10% pari ad Euro 67.489,77 per complessivi Euro 742.387,43;

Di stabilire  che  l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 del  
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 62.636,80 con imputazione al Cap. 3052 denominato 
“Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012”del PEG 2016 dove si trova la necessaria 
disponibilità, come segue:

- quanto ad Euro 56.207,68 (IVA 10% compresa) a favore dell’impresa di costruzioni Scianti 
Dott. Ing. Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A. con sede in via Don Milani n.  



28, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva n° 00179020367 per l'esecuzione dei lavori suppletivi 
(CIG   6157610C82);

- quanto  a  Euro  5.963,36 (IVA  22%  e  oneri  previdenziali  4%  compresi)  a  titolo  di 
integrazione del compenso, calcolato sull'importo  progettuale di perizia, per progettazione e 
direzione lavori  dovuto al  Direttore dei  Lavori  Ing.  Matteo Grilli  dello  "Studio Tecnico 
Associato - Ing. Grilli e Partners - Marchingegno - laboratorio di ingegneria e architettura" a 
seguito  dell'approvazione  della  variante  in  corso  d'opera  dei  lavori  in  oggetto  (CIG 
52843374D7);

- quanto a Euro 465,76 a titolo di integrazione dell’accantonamento ex art. 92 comma 5 del 
D.Lgs. 163/2006;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva di Euro 62.636,80 derivante dall'approvazione del presente atto trova 
copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto così come modificato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27/10/2016 ed allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, come segue:

- per Euro  34.894,41 da donazioni Ordinanza n° 37 del 21/03/2013
- per Euro  20.073,31 da assegnazioni Ordinanza n° 120/2013 e s.m.i.;
- per Euro    7.669,08 a carico del comune di Soliera;
- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2016 e pertanto l'esigibilità della spesa, in 

base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 62.636,80  nell'anno 2016;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal 
D.Lgs. 126/2014 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e 
Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 
co. 2 della L. 102/09;

Di  provvedere alla  liquidazione  della  spesa,  ai  sensi  dell'art.42,  del  vigente  Regolamento  di 
contabilità in  un'unica soluzione al  termine dei  lavori,  entro 30 giorni dalla presentazione della  
fattura;

Di dare atto che:

• tutti  gli  operatori  economici  sopra  indicati  sono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilità, 
previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti 
finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

• l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto 
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei  pubblici 
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 
5  del  23/01/2014  e  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione 
trasparente,  atti  generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per 
l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della 
reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

• si  provvederà  agli  adempimenti  per  dare adeguata  pubblicità  dell'avvenuta  adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14  
marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 



trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche amministrazioni”  testo 
vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per 
la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme 
indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC.

L'istruttore
Paola Vincenzi
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SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Perizia suppletiva e di variante relativa ai "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del 
castello Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" -  Impegni di spesa. Codice 
Cup CUP: J38I13001420004  codice Cig 6157610C82

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 56207.68 3052 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 34 1 2113

Descrizione Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012

Codice Creditore

CIG 6157610C82 CUP J38I13001420004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2016 5963.36 3052 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 34 2 211

Descrizione Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012

Codice Creditore

CIG 52843374D7 CUP J38I13001420004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2016 465.76 3052 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 34 3 2113

Descrizione Ristrutturazione Castello Campori a seguito sisma 2012

Codice Creditore

CIG CUP J38I13001420004

Centro di costo Natura di spesa

Note



Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  302  DEL 09/11/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 09/11/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Perizia suppletiva 
e di variante relativa ai "Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello 
Campori sito in piazza Fratelli Sassi n° 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012" -  Impegni di 
spesa. Codice Cup CUP: J38I13001420004  codice Cig 6157610C82 ”,  n° 113 del registro di Settore in 
data  07/11/2016

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 09/11/2016 al giorno 24/11/2016.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


