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Oggetto: “Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito 
in piazza F.lli Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP: J38I13001420004)” –  
Affidamento dei lavori complementari – CIG 7209040002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:
- Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 

2017”;
- Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 e 

relativi allegati”;
- Del. G.C. n. 140 del 29/12/2016 ad oggetto “Assegnazione risorse PEG 2017-2019”;
- Del. G.C. n. 20 del 04/2017 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai 

sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione del bilancio di previsione 
2016/2018 e 2017/2019”;

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta comunale n° 14 del 26/02/2015 il Comune di Soliera, in qualità di Ente 

Attuatore,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  dei  “Lavori  per  il  consolidamento,  restauro  e 
riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 
20 e 29 maggio 2012”, di importo complessivo pari ad Euro 891.809,20 IVA compresa;

- con Determinazione n° 209 del 24/07/2015 a seguito di esperimento di procedura di gara con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della vigente normativa nazionale e 
del Regolamento Allegato E all'Ordinanza regionale n° 120/2013 e ss mm ed ii, i lavori sono stati 
definitivamente  aggiudicati  all'impresa  di  costruzioni  Scianti  Dott.  Ing.  Valerio  Scianti  Geom. 
Giuseppe fu Camillo S.p.A. con sede in via Don Milani n. 28, 41122 Modena (MO), C.F. e P.Iva n° 
00179020367,  per il  prezzo netto  di aggiudicazione,  a misura,  di  Euro 623.799,77 di cui Euro 
585.433,92 per lavori ed Euro 38.365,85 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non 
ribassabili, oltre ad Euro 62.379,98 per IVA di legge (10%) e così per complessivi Euro 686.179,75 
(IVA compresa);

- con Delibera  Giunta Comunale nr.  105 del  27/10/2016 con la  quale è stata approvata,  ai  sensi 
dell’art. 132 commi 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e ss.mm.ii. e art 161 del D.P.R.  
5/10/2010 n° 207,  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  in  corso d'opera,  la  Giunta  Comunale ha 
espresso  quale atto  di  indirizzo  la  volontà  di  dar  corso a  lavori  indispensabili  per  garantire  la 
miglior funzionalità dell’edificio e consistenti nel rifacimento di intonaci al piano terra nella zona 
del  portico,  al  rifacimento dell’impianto di  illuminazione dell’orologio,  alla  realizzazione di un 
lucernario  in  copertura,  utilizzando  le  somme  esistenti  nel  quadro  economico  per  lavori  in 
economia e per imprevisti, per complessivi Euro 50.119,28 iva compresa;

- con comunicazione prot. 620 del 17/01/2017 la Struttura Tecnica del Commissario Delegato alla 
Ricostruzione confermava la possibilità di utilizzare le economie esistenti nel quadro economico, a 
valere sul finanziamento comunale;

- con nota prot 10015 del 06/07/2017 l’Assessorato attività produttive - piano energetico. economia 
verde  e  ricostruzione  post-sisma  della  Regione  Emilia  Romagna  ha  concesso  autorizzazione 
all’utilizzo  delle  economie riscontrate  sul  quadro tecnico  economico del  finanziamento relativo 
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all’Ordinanza N. 55 del 25 Novembre 2016 (donazioni SMS)  limitatamente all’importo richiesto di 
€ 7.686,96 e confermato l’assegnazione complessiva di risorse per € 300.000,00 su tale canale di 
finanziamento;

Dato atto che 
- con Determinazione nr. 206 del 02/08/2017 è stata affidata la progettazione preliminare-definitiva-

esecutiva (unico livello), coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità e misura, emissione 
CRE dei Lavori Complementari al Raggruppamento Temporaneo di professionisti  Marchingegno - 
Arch. Sonia Pieri già estensore del progetto principale, per l’importo di Euro 8.000,00 oltre oneri 
previdenziali (4%) pari ad Euro 320,00 ed Iva (22%) pari ad Euro 1.830,00 per complessivi Euro 
10.150,40;

- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  80  del  21/09/2017  è  stato  approvato  il  progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo  (unico  livello)  dei  lavori  complementari relativi  all’appalto  dei 
“Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi,  2  a  seguito  del  sisma  del  20  e  29  maggio  2012 (CUP  J38I13001420004)”  redatto  dal 
Raggruppamento Temporaneo di professionisti  Marchingegno - Arch. Sonia Pieri sopraccitato per 
l’importo complessivo di  Euro 57.806,24 (di cui Euro 41.370,31 per lavori comprensivi di Euro 
682,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

Tenuto conto che le "Disposizioni transitorie e di coordinamento" contenute nell'art. 216 del Nuovo 
Codice prevedono che le disposizioni del Nuovo Codice si applichino solamente alle procedure e ai 
contratti  per  i  quali  i  bandi  o  avvisi  con cui  si  indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, 19/04/2016;

Visto l’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 prevede che “Nei contratti pubblici relativi a 
lavori … la procedura del presente articolo è … consentita … a) per i lavori  … complementari, non 
compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, 
sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto 
iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel 
rispetto delle seguenti condizioni:

a.1)  tali  lavori   …  complementari  non  possono  essere  separati,  sotto  il  profilo  tecnico  o  
economico, dal contratto iniziale,  senza recare gravi inconvenienti  alla stazione appaltante,  
ovvero  pur  essendo  separabili  dall'esecuzione  del  contratto  iniziale,  sono  strettamente  
necessari al suo perfezionamento; 
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari  
non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”

Considerato che sono verificate tali fattispecie in quanto 
1) i   lavori  sono  relativi  al  rifacimento  di  opere  non  congrue  con  le  caratteristiche  storico-
costruttive dell’immobile, evidenziatesi durante il corso dei lavori e dei sopralluoghi dei funzionari 
della Soprintendenza:

- rifacimento degli intonaci e tinteggi al piano terra porticato dell’edificio che si sono rivelati di 
materiali non compatibili (intonaco di cemento e pitture sintetiche); 
- rifacimento dell’illuminazione della torre dell’orologio, non compatibile con la necessità di 
garantirne la necessaria reversibilità;

2) è  opportuno  che  i  lavori  siano  svolti  dall’appaltatore  del  contratto  iniziale  in  quanto  ciò 
garantisce uniformità dei materiali utilizzati e già approvati dalla Soprintendenza, nonché continuità di 
garanzia degli impianti elettrici con integrazione della dichiarazione di conformità DM 37/08;
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Dato atto che
- con  nota  prot  13589  del  27/09/2017  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  chiesto 

all’appaltatore  del  contratto  principale  “Scianti  Dott.  Ing.  Valerio  Scianti  Geom.  Giuseppe  fu 
Camillo S.p.A.” la  disponibilità  ad eseguire tali  lavori  alle condizioni contrattuali  del  contratto 
iniziale,  e cioè applicando lo sconto del  7,777% sui soli  lavori  soggetti  a ribasso pari  ad Euro 
40.688,30;

- con  nota  prot  13723  del  29/09/2017   l’appaltatore  “Scianti  Dott.  Ing.  Valerio  Scianti  Geom. 
Giuseppe fu Camillo S.p.A.” ha confermato tale disponibilità; l’importo dei lavori risulta essere, a 
seguito dello sconto applicato del 7,777%, pari ad Euro 37.523,97 oltre Euro 682,01 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso;

- sono verificate tutte le condizioni di cui all’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06;

- la  spesa  complessiva  derivante  dall'approvazione  del  presente  atto  pari  a  complessivi  Euro 
57.806,24 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto nelle somme a 
disposizione per imprevisti e risultanti dalle economie realizzate con il ribasso di gara, come da 
“Allegato 1” alla presente facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato ulteriormente che:
- sono state  intraprese  le  necessarie  verifiche  previste  dall’art.  71 del  DPR n.  445/2000 in  capo 

all'affidatario,  effettuate  ai  sensi  dell'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  in  merito  alla  veridicità  delle  
dichiarazioni sostitutive presentate, pertanto il presente affidamento diventerà efficace dopo l'esito 
favorevole delle suddette verifiche e in caso di non veridicità, l'affidatario decadrà dall’affidamento, 
quindi anche la stipula del relativo contratto sarà subordinata all'esito positivo delle medesime;

- è stata effettuata la consultazione in via telematica della White List istituita presso la Prefettura di  
Modena ai fini della verifica antimafia per la stipulazione del contratto d'appalto, pertanto ai sensi  
dell'art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 come integrato dalla L. 06/11/2012 n. 190, artt. 52 e 52-
bis modificati dal D.L. 24/06/2014 n. 90 e relativa L. di conversione n. 114 del 11/08/2014, non 
occorre procedere alla richiesta dell'informazione antimafia, in quanto l'iscrizione nella White List 
tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa é 
conseguita;

- l'affidatario  dovrà  prestare  la  garanzia  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo 
contrattuale e in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004 prima della 
stipula del contratto;

Visto il Dlgs n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore; 
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.  
207/2010 e nei  limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:
- come  disposto  dall’art.  183,  co.  7  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  la  presente  determinazione 

dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con 
l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n.  1/97  del  
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Ministero dell’Interno); 
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti  

disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di affidare i  lavori complementari relativi  all’appalto dei  “Lavori di  consolidamento,  restauro e 
riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 
29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)” all’appaltatore del contratto principale “Scianti Dott. Ing. 
Valerio Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A.” con sede in via Don Milani n. 28, 41122 Modena 
(MO), C.F. e P.Iva n° 00179020367 alle stesse condizioni del contratto iniziale e cioè applicando lo 
sconto del 7,777% sui soli lavori soggetti a ribasso; l’importo contrattuale risulta essere pari ad Euro 
37.523,97 oltre Euro 682,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, totale Euro 38.205,98 oltre 
iva 10% Euro 3.820,60 per complessivi Euro 42.026,58;

Di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

- il  fine  che  l'Amministrazione  comunale  intende  conseguire  è  completare  le  opere  relative  al 
consolidamento del Castello Campori;

- l'oggetto  del  contratto  consiste  nella  realizzazione  di  nuovi  intonaci  e  tinteggi  al  piano  terra 
porticato  dell’edificio,  che  si  sono rivelati  di  materiali  non compatibili,  nonché il  rifacimento 
dell’illuminazione della torre dell’orologio;

- il tempo previsto per effettuare i lavori è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna lavori;

- il  pagamento  avverrà  in  una  unica  soluzione,  al  termine  dei  lavori  a  seguito  della  positiva 
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- l'affidatario  dovrà  prestare  la  garanzia  definitiva,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell’importo 
contrattuale e in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004 prima della  
stipula del contratto;

- la forma del contratto è quella del presente atto, firmato dall’Appaltatore per accettazione, ai sensi  
dell’art. 32 comma 10 lettera b);

- l’affidatario è  soggetto agli  obblighi  di  tracciabilità,  previsti  dall'art.  3  della  legge n° 136 del 
13/08/2010  e  successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi  all'appalto.  Il  mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità  delle  operazioni,  costituisce  causa  di  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  dell'art.  3 
comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010 e ss mm ed ii;

- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni 
vigenti in materia;

- l'affidamento  del  presente  incarico  diventerà  efficace  dopo  l'esito  favorevole  delle  verifiche 
attualmente in corso, previste dall’art. 71 del DPR n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dal concorrente in merito al possesso dei prescritti requisiti generali, ai sensi dell’art. 32 co. 7 
del D.Lgs. 50/2016;

- in  caso  di  non  veridicità  delle  dichiarazioni  e  autocertificazioni  rese,  il  concorrente  decadrà 
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dall’affidamento, pertanto la stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle medesime;

Di stabilire  inoltre che, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000, le condizioni contrattuali ulteriori 
rispetto  a  quelle  sopraccitate  sono  quelle  previste  nel  Capitolato  speciale  di  Appalto  allegato  al 
contratto principale (in particolare le penali per ritardo stabilite all’art. 18), come previsto dall’art. 57 
comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/06 ;

Di  dare  atto che  l’importo  per  la  progettazione  preliminare-definitiva-esecutiva  (unico  livello), 
coordinamento  sicurezza,  direzione  lavori,  contabilità  e  misura,  emissione  CRE  dei  lavori 
complementari affidata con Determinazione nr. 206 del 02/08/2017, pari ad Euro 10.150.40 è stato già 
impegnato al Cap. 3052 “Ristrutturazione Castello Campori a seguito del sisma 2012” con impegno 
293.001/2017

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 47.655,84 come segue:

-  per  Euro  42.026,58  a favore dell’appaltatore del  contratto  principale “Scianti  Dott.  Ing.  Valerio 
Scianti Geom. Giuseppe fu Camillo S.p.A.” con sede in via Don Milani n. 28, 41122 Modena (MO), 
C.F. e P.Iva n° 00179020367;

- per Euro 248,22 per integrazione dei compensi di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

- per Euro 5.381,04 per imprevisti;

al Cap. 3052 “Ristrutturazione Castello Campori a seguito del sisma 2012” del PEG 2017 ove trovasi 
la necessaria disponibilità; 

Di liquidare le competenze dovute sulla base delle fatture regolarmente vistate dall’ufficio competente, 
ai sensi dell’art. 42 del vigente Regolamento di contabilità;

Di dare atto che il quadro economico dell’intervento, il cui importo complessivo  rimane invariato, 
viene rimodulato come da “Allegato 1” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto, che:

 lo svolgimento del contratto è previsto nell'anno 2017 e 2018 e pertanto l'esigibilità della spesa, in  
base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per  Euro 42.026,58 nell'anno 2017 e per  Euro 
5.629,26 nell'anno 2018;

 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014

 è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  responsabile  territoriale  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la  
compatibilità del programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art.  9 co. 2 della L. 
102/09;

 di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell'’art. 6-bis della L. 241/1990;

 l’appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai 
sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato  
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sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente,  Disposizioni  generali,  atti 
generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facoltà  di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave;

 si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente 
atto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai 
sensi,  per  gli  effetti  e  con le  modalità  previste  dal  Decreto  Legislativo  14 marzo 2013,  n.  33 
“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  come  modificato  dal  D.Lgs  97/2016, 
nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web 
istituzionale e la trasmissione all'ANAC;

 responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
l'Arch. Paola Vincenzi, nominata dal Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 
con Determinazione nr. 162 del 07/06/2016.

L'Istruttore
Barbara Re

private:stream
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Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Lavori di 
consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli Sassi, 2 a 
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002 ”,  n° 116 del registro di Settore in data  10/10/2017
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Oggetto: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002
Firmato da: Alessandro Bettio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .

Comune di Soliera
Determina n. 260/2017 del 13/10/2017
Oggetto: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002
Firmato da: Alessandro Bettio



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli Sassi, 2 a 
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori complementari -  CIG 
7209040002

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2017 42026.58 3052 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 293 2

Descrizione Ristrutturazione Castello Campori a seguito del sisma 2012

Codice Creditore

CIG 7209040002 CUP J38I13001420004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2017 248.22 3052 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 293 3

Descrizione Ristrutturazione Castello Campori a seguito del sisma 2012

Codice Creditore

CIG CUP J38I13001420004

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°    DEL 10/10/2017 (REGISTRO 
GENERALE)�.

Soliera, 13/10/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi

Comune di Soliera
Determina n. 260/2017 del 13/10/2017
Oggetto: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002
Firmato da: Simona Loschi



Comune di Soliera
Determina n. 260/2017 del 13/10/2017
Oggetto: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002
Firmato da: Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Lavori di 
consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli Sassi, 2 a 
seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002 ”,  n° 116 del registro di Settore in data  13/10/2017

ALESSANDRO BETTIO

Comune di Soliera
Determina n. 260/2017 del 13/10/2017
Oggetto: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002
Firmato da: Simona Meschieri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 17/10/2017 al giorno 01/11/2017.

Comune di Soliera
Determina n. 260/2017 del 13/10/2017
Oggetto: Lavori di consolidamento, restauro e riparazione dei danni del Castello Campori sito in piazza F.lli 
Sassi, 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 (CUP J38I13001420004)� - Affidamento dei lavori 
complementari -  CIG 7209040002
Firmato da: Simona Meschieri


