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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Opere Pubbliche e Manutenzione
OGGETTO: Riqualificazione e cambio d'uso dell'edificio ex scuola primaria "Garibaldi"(modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera -C.U.P. J36G20000000004 C.I.G. Acquisito Comune di Soliera: A008351E6F- Approvazione primo stato avanzamento lavori (SAL n. 1) e certificato dipagamento n. 1

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 125 del 01/12/2022, esecutiva ai sensi dilegge, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto i “Lavori di riqualificazionee cambio d’uso dell’edificio ex scuola primaria “Garibaldi” (modulo) per la realizzazione della nuova Casadella Salute di Soliera – C.U.P. J36G20000000004”, per una spesa complessiva pari ad Euro 1.814.217,25,di cui Euro 1.394.078,28 per lavori a base di gara, comprensivi di Euro 18.740,28 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso, oltre ad oneri I.V.A.;
- la spesa complessiva dell’intervento in oggetto apri ad euro 1.814.217,25, è stata finanziata come di seguitoriportato:

a) per euro 1.730.269,44 da mutuo sottoscritto con cassa deposito e prestiti, posizione n. 6215159;
b) per euro 83.947,81 relativi alle spese tecniche da mezzi di bilancio;

- con Determinazione a contrattare n. 81 del 23/03/2023, a firma dell’Ing. Salvatore Falbo, Responsabile delSettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera (MO), si è disposto di affidare l’appaltodei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conaggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del migliorrapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con applicazionedell’art. 97 commi 1, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione delle offerte anomale (C.U.P.J36G20000000004 - C.U.I.: L00221720360202200005);
- la procedura veniva esperita dalla SUA ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sulportale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna – SATER;
- a conclusione della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 727 del 24/07/2023 a firma dellaDirigente del Settore Affari Generali – Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, dott.ssaSusi Tinti, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e si èproceduto ad aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt.60,36 comma 9 e 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei “Lavori diriqualificazione e cambio d’uso dell’edificio ex scuola primaria “Garibaldi” (modulo) per la realizzazionedella nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P. J36G20000000004 – C.I.G. acquisito dalla SUA:9639633CCA” - Registro di sistema Bando SATER: PI113148-23, a favore del Consorzio Innova SocietàCooperativa, con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna – C.F. e P. I.V.A. 03539261200, cheha ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti su 100 (di cui 80,00 punti per l’offerta tecnica e 20,00punti per l’offerta economica) e che ha offerto un ribasso dell’8,17% sull’importo a base di gara per un
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importo netto offerto per i lavori, esclusi gli oneri della sicurezza, calcolato dalla piattaforma Sater e indicatonella busta economica pari ad € 1.262.972,89, oltre ad € 18.740,28 per oneri per l’attuazione del piano dellasicurezza non soggetti a ribasso e oltre ad oneri IVA;
- il Consorzio Innova Società Cooperativa C.F. e P. I.V.A. 03539261200, ha indicato in sede di gara, qualiconsorziate esecutrici le ditte VF Costruzioni e Restauri S.r.l., con sede in Via Campo di Pozzo n. 171 –41038 San Felice sul Panaro (Mo) - C.F. e P. I.V.A. 03166350367 e Sgargi S.r.l., con sede in Viadell’Elettricista n. 42 – 40138 Bologna - C.F. e P. I.V.A. 02212191205;
- con Determinazione Dirigenziale n. 829 del 23/08/2023 a firma della Dirigente del Settore Affari Generali– Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, dott.ssa Susi Tinti, veniva dichiaratal’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della procedura aperta aisensi degli artt. 60, 36, comma 9, e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori diriqualificazione e cambio d’uso dell’edificio ex scuola primaria “Garibaldi” (modulo) per la realizzazionedella nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P. J36G20000000004 – C.I.G. acquisito dalla SUA:9771690DAC”;
- con determinazione n. 258/2023 del 05/09/2023 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo delPatrimonio del Comune di Soliera si acquisivano le risultanze dell’approvazione della proposta diaggiudicazione relativamente all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, formulata dal Settore AffariGenerali – Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine, con determinazione n. 727 del24/07/2023, per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione e cambio d’uso dell’edificio ex scuola primaria“Garibaldi” (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera – C.U.P.J36G20000000004 – C.I.G. acquisito dalla SUA: 9639633CCA”, a favore della Ditta Consorzio InnovaSocietà Cooperativa, con sede in Via Giovanni Papini n. 18 – 40128 Bologna – C.F. e P. I.V.A. 03539261200,che ha ottenuto un punteggio complessivo che ha offerto un ribasso dell’8,17% sull’importo a base di garasoggetto a ribasso di € 1.375.338,00, oltre ad € 18.740,28 per oneri per l’attuazione del piano della sicurezzanon soggetti a ribasso e oltre ad oneri I.V.A.. L’importo netto contrattuale è pertanto pari € 1.281.713,17,oltre ad oneri I.V.A.10%, di cui € 1.262.972,89 per lavori ed € 18.740,28 per oneri per l’attuazione del pianodella sicurezza non soggetti a ribasso. I costi aziendali per la sicurezza indicati dall’aggiudicatario sono paria € 11.152,62 e il costo della manodopera al netto del ribasso offerto è pari ad € 406.850,12;
- in data 26/09/2023 è stato stipulato il Contratto d’appalto, Repertorio n. 21 con estremi di registrazionepresso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 24021 del 03/10/2023;
- in data 26/09/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale perl’ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 180 cessanti il giorno 03/05/2024, come daVerbale redatto e sottoscritto in data 26/09/2023 prot.n. 14959;
- In data 04/03/2024 Prot. n. 03999 è stato emesso il primo certificato di pagamento a seguito di presentazionedi SAL 1 a tutto il 08/02/2024,
Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 25. ad oggetto "Pagamenti in acconto", al comma 1, èprevisto quanto segue in relazione alle rate di acconto:.........Le rate di acconto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e al netto delle rate precedenti saranno erogatesecondo la seguente cadenza:
1° stato di avanzamento al raggiungimento del 15% dell’importo contrattuale, 2° stato di
avanzamento al raggiungimento del 30% dell’importo contrattuale, 3° stato di
avanzamento al raggiungimento del 45% dell’importo contrattuale, 4° stato di
avanzamento al raggiungimento del 60% dell’importo contrattuale, 5° stato di
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avanzamento al raggiungimento del 75% dell’importo contrattuale,
Stato finale al raggiungimento del 100% dell’importo contrattuale
Rilevato che il 1° SAL a tutto il 08/02/2024 ammonta a € 193.735,15 raggiungendo il 15% dell’importocontrattuale;
Dato atto che il Direttore dei Lavori incaricato ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto a tutto il 08/02/2024,acquisita al Prot. n. 03999 -04/03/2024, e più precisamente:- lo Stato d'Avanzamento Lavori n.1, per un importo dei lavori pari ad Euro 193.735,15 di cui € 9.370,14 peroneri della sicurezza non ribassati;
- il certificato di pagamento n. 1, per un importo dei lavori pari ad Euro 193.735,15; a detrarre le ritenute perinfortuni (0,5%) per Euro 968,68 sull'importo dei lavori, per un importo di Euro 192.766,47- oltre ad Iva10% pari ad Euro 19.276,65 per un importo complessivo di Euro 212.043,12;
- Libretto delle misure n. 1;
- Registro di contabilità al SAL n. 1;
- Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 1;
Dato atto che l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 1, come risulta dal certificato di pagamento n. 1è pari ad Euro 212.043,12 (iva 10% compresa;
Dato atto che la spesa di Euro212.043,12 (Iva compresa) trova copertura al Capitolo 3000 ad oggetto“Realizzazione Casa della Salute” - CUP J36G20000000004;– CIG: A008351E6F;
Dato atto che la somma dei lavori comprensivi di IVA pari ad € 1.409.884,49,finanziati mediante assunzione dimutuo, risulta impegnata ai seguenti impegni assunti con determinazione n. 258/2023:
- per € 774.154,75 all’impegno 2024 / 00238.002 del capitolo 3000 del Bilancio 2024
- per € 635.729,74 all’impegno 2024 / 00099.002 del capitolo 3000 del Bilancio 2024
Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_41793184 del18/12/2023 valido fino al 16/04/2024 della Società appaltatrice CONSORZIO INNOVA SOCIETA'COOPERATIVA;
Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_42303242 del02/02/2024 valido fino al 01/06/2024 della ditta esecutrice SGARGI SRL;
Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_41855878 del27/12/2023 valido fino al 25/04/2024 della ditta esecutrice VF COSTRUZIONI;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato che nel Contratto registrato al prot. n. 17038/2021 del 27/10/2021, stipulato con l’arch. Michele Zini,dello studio tecnico ZPZ PARTNERS di Zini e Zoboli, incaricato con Determina Dirigenziale n° 252 del24/09/2021, al punto Art. 5 – Corrispettivi professionali e liquidazione:“le prestazioni saranno liquidate proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori. La quota corrispondenteallo stato finale e comunque non inferiore al 20% del valore della prestazione, sarà liquidata a seguito di emissionee presa d’atto del certificato di regolare esecuzione”
Considerato che l’incarico di Direzione Lavori, di cui al contratto sopra richiamato, è stato integrato con determina
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n. 54 del 14/03/2022; alle medesime condizioni contrattuali;
Preso Atto che- Sono stati consegnati i lavori in oggetto in data 26/09/2023;- È stato raggiunto il primo sal 1 a tutto il 08/02/2024, acquisito al Prot. n. 03999 -04/03/2024;- l’importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione è pari al 15%dell’80% del compenso professionale complessivo di Euro 25.484,90 ovvero pari ad € 3.058,19 oltre a oneri4% e iva 22% per un totale di € 3.880,23; ai sensi dell’art. 5 del contratto sopra richiamato;- la spesa spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, pari al 15%dell’80% del compenso professionale complessivo trova copertura all’impegno n. 257/2023 del Capitolo3486 denominato “spese per progettazioni ed incarichi professionali”;
- Prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune di Soliera diverifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in meritoall’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versatee alla verifica della regolarità contributiva.
Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 edell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico diProgrammazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio diPrevisione 2024-2026;- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G2024/2026;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 enei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;Vista la Legge n. 136/2010;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;Visto l’art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;
di approvare il primo Stato d'Avanzamento dei lavori di riqualificazione e cambio d’uso dell’edificio ex scuolaprimaria “Garibaldi” (modulo) per la realizzazione della nuova Casa della Salute di Soliera acquisito agli atti al
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Prot. n. 03999 -04/03/2024;
di approvare il certificato di pagamento n. 1, per un ammontare di Euro 193.735,15; a detrarre le ritenute perinfortuni (0,5%) per Euro 968,68 sull'importo dei lavori, per un credito all’impresa, al netto delle suddette trattenute,pari ad euro 192.766,47 a cui somma Iva 10% per Euro 19.276,65, per un importo complessivo di Euro 212.043,12;
di riconoscere all’operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA la somma di €212.043,12 iva al 22% compresa, quale somma risultante dal certificato di pagamento n. 1.
Di dato atto che la somma dei lavori comprensivi di IVA pari ad € 1.409.884,49,finanziati mediante assunzione dimutuo, risulta impegnata ai seguenti impegni assunti con determinazione n. 258/2023:
- per € 774.154,75 all’impegno 2024 / 00238.002 del capitolo 3000 del Bilancio 2024
- per € 635.729,74 all’impegno 2024 / 00099.002 del capitolo 3000 del Bilancio 2024
Di liquidare all’operatore economico CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA la spesa di Euro212.043,12 (Iva compresa) a carico del Comune di Soliera all’impegno n. 2024 / 00099.002 del Capitolo 3000denominato “Realizzazione casa della salute”;
Di liquidare l’importo spettante alla Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione ècomplessivamente ad € 3.058,19 oltre a oneri 4% e iva 22% per un totale di € 3.880,23 all’impegno n. 257/2023del Capitolo 3486 denominato “spese per progettazioni ed incarichi professionali”;
di dare atto che:
- Si procederà alla liquidazione delle somme dovute dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune diSoliera di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato inmerito all’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e nonversate e alla verifica della regolarità contributiva.
- Il CUP è: J36G20000000004- Il CIG relativo ai lavori è: A008351E6F- Il CIG relativo alle spese tecniche è: 88968519B2
Di dare atto che, prima del pagamento del prossimo SAL, l’appaltatore dovrà presentare, per le opere eseguitemediante subappalto fatture quietanzate e relativa dichiarazione firmata dal subappaltatore relativa alla prestazioneresa e all’importo riconosciuto.
di trasmettere il presente atto all'Appaltatore;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;
di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativistanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del DecretoLegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materiadi trasparenza amministrativa, nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della leggen. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandidi gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici” “Avviso sui risultati dellaprocedura di affidamento - Esiti di gara” e la trasmissione all'ANAC.
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IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

08/03/2024
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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