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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: "Lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera a seguito del sismadel 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. derivato9733107DF9 - Approvazione secondo stato avanzamento lavori (SAL n. 3) ecertificato di pagamento n. 3.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che:- l'intervento di " recupero e restauro del Cimitero urbano (di San Michele) II stralcio" è inserito nelProgramma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato allaRicostruzione n° 120 del 11/10/2013 e s.m.i. (Allegato C) n° d'ordine 3123;

- in data 03/12/2022 si acquisiva al protocollo con n. 19007 attestazione di congruità di spesa da parte delCommissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Emilia Romagna in cui si confermava l’importocomplessivo di € 435.263,79;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Soliera n. 127 del 07.12.2022, immediatamenteeseguibile ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di recupero e restaurodel cimitero di Soliera a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012”, per una spesa complessiva del progettopari ad euro 504.820,87;
- la spesa complessiva di Euro 504.820,87 risulta finanziata come segue:

a) per un importo di Euro 435.263,79 con finanziamento a carico della Regione Emilia-Romagna avalere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche Beni Culturali EdiliziaScolastica ed Università – intervento nr. 3123,
b) per Euro 69.557,08 con risorse di Bilancio comunale;

Premesso altresì che:- con determinazione a contrarre n. 288 del 19.12.2022 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppodel Patrimonio del Comune di Soliera, si dava mandato alla Stazione Unica Appaltante dell’Unione TerreD’Argine di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., per l’affidamento dei lavori in oggetto,
- la procedura veniva esperita dalla SUA ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sulportale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - SATER;
- l'importo a base di gara, al netto dell'IVA, è pari ad € 381.388,27, di cui € 40.055,45 per oneri dellasicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.658,31 quale importo stimato della manodopera;
- con Bando di gara in data 22.12.2022 Prot. Gen.le n. 96462, si provvedeva a pubblicizzare la procedura digara in oggetto nei modi e nelle forme previste dalla legge, come indicati nella citata Determinazione diapprovazione degli atti di gara n. 1365/2022;
- a conclusione della procedura di gara, con determinazione n. 197/2023 del 17/03/2023 a firma dellaDirigente del Settore Affari Generali Stazione Unica Appaltante dell’Unione delle Terre d’Argine venivaapprovata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e di aggiudicare, visti gli
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artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt. 60,36 comma 9 e 95, comma 2, delD. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera aseguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 - C.U.P.: J34B20000050006 - C.I.G. acquisito dalla SUA:954297259E Registro di sistema Bando SATER: PI351133-22 C.I.G. derivato 9733107DF9, a favore dellaDitta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) in via dei Caduti di Nassyria n. 15/D – C.F./P.IVA03578130365, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86,08 punti su 100. L’importo contrattuale è pari365.516,29 + IVA (di cui € 40.055,45 per oneri della sicurezza da interferenze), al netto del ribasso offertodel – 4,65%.
- con determinazione n. 000101/2023 del 17/04/2023 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo delPatrimonio del Comune di Soliera si acquisivano le risultanze dell’approvazione della proposta diaggiudicazione relativamente all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, formulata dalla Commissionegiudicatrice e di aggiudicare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la procedura aperta ai sensi degli artt.60, 36 comma 9 e 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento degli “Interventi di recupero e restaurodel Cimitero di Soliera, a favore della Ditta C.L.R. costruzioni srl con sede in Bomporto (MO) via Caduti diNassyria n. 15/A C.F./P.IVA 03578130365, per l’importo contrattuale al netto del ribasso offerto del – 4,65%per un totale di €402.067,92;
- in data 06/06/2023 è stato stipulato il Contratto d’appalto, Repertorio n. 12 con estremi di registrazionepresso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 13897 del 06/06/2023;
- in data 12/07/2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale perl’ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 180 cessanti il giorno 08/01/2024, come daVerbale redatto e sottoscritto in data 12/07/2023;
- con determina n. 26 del 02/02/2024 si approvava la perizia di variante suppletiva il cui valore pari ad Euro16.785,61 (iva inclusa) trova copertura al capitolo 3037 per € 15.849,25 al sub impegno 112.3/2023finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche e per € 936,36 al sub 112.4.1/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale;
- l’importo relativo alla perizia di variante suppletiva verrà liquidato a saldo ai sensi del contratto prot.n.4471/2024;

Considerato che l’importo totale dei lavori, prima della perizia di variante suppletiva approvata con determina n.26 del 02/02/202, è di Euro 402.067,92 e trova copertura finanziaria al capitolo 3037 ad oggetto “Interventi dimiglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera” con imputazione:1. Euro 358.994,24 al sub-impegno 2023 / 00112.002 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna avalere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche2. Euro 43.073,68 (oneri e IVA compresi) al sub-impegno 2023 / 00114.001; finanziato con risorse di Bilanciocomunale;
Preso atto che:

- In data 12/12/2023 Prot. n. 19583 è stato emesso il primo certificato di pagamento a seguito dipresentazione di SAL 1, dell’importo di Euro 96.096,54;- In data 16/02/2024 Prot. n. 2989 è stato emesso il secondo certificato di pagamento a seguito dipresentazione di SAL 2, dell’importo di Euro 61.888,66;
Dato atto che nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 25. ad oggetto "Pagamenti in acconto", al comma 1, èprevisto quanto segue in relazione alle rate di acconto:
.........
Le rate di acconto dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e al netto delle rate precedenti saranno erogatesecondo la seguente cadenza:
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- 20 % a titolo di anticipazione di cui al precedente art. 26;
- 30% al raggiungimento del 30% dell’importo lavori; il 1° SAL, con recupero del 30% dell’anticipazione;
- 20% al raggiungimento dell' 50% dell’importo lavori; il 2° SAL, con recupero del 60% dell’anticipazione;
- 30 % al raggiungimento dell' 80% dell’importo lavori; il 3° SAL, con recupero del 100%dell’anticipazione ;
- 20 % dell’importo lavori a fine lavori (saldo)

Rilevato che il 3° SAL a tutto il 11/03/2024 ammonta al 31% dei lavori;

Rilevato che il Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 25 ad oggetto "Pagamenti in acconto", comma 2, consente ilpagamento delle rate di acconto qualora:
La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cuial comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle normein materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, delCodice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti;
Dato atto che il Direttore dei Lavori incaricato ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguiti dalla dittaC.L.R. costruzioni srl a tutto l’11/03/2024, acquisita al Prot. n. 4497-12/03/2024, e più precisamente:- lo Stato d'Avanzamento Lavori n.3 per un importo dei lavori pari ad € 302.970,24 di cui €293.973,01 importo lavori già ribassato del 4,65% offerto in sede di gara e € 8.997,23 per oneri della sicurezzanon ribassati;

- Libretto delle misure n. 3;
- Registro di contabilità al SAL n. 3;
- Sommario del Registro di contabilità al SAL n. 3;
- Libretto dei sotto-computi n.3

Visto il certificato di pagamento n.3 per un importo dei lavori pari ad € 302.970,24; a detrarre le ritenute perinfortuni (0,5%) per Euro 1.514,85, sull'importo dei lavori, di quota dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pariad € 73.103,26, del certificato di pagamento n.1 e 2 di Euro 143.622,91 - oltre ad Iva 10% pari ad € 8.472,92 perun importo complessivo di € 93.202,14;
Dato atto che l'importo ad acconto dei lavori, relativo al SAL n. 3, come risulta dal certificato di pagamento n. 3è pari ad Euro 93.202,14;
Dato atto che la spesa di Euro 93.202,14 (Iva compresa) trova copertura al Capitolo 3037 Bilancio 2023denominato ‘INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PARTE SORICA DEL CIMITERO DISOLIERA- CUP J34B20000050006– CIG: 954297259E’;
Acquisiti on line i certificati di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL_ 3918092 del
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10/01/2024 scadenza validità 09/05/2024;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari;
Preso Atto che prima della liquidazione saranno disposti solo dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune diSoliera di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in meritoall’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e allaverifica della regolarità contributiva.
Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 edell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Beatrice Preziosi del Servizio Patrimonio e Lavori Pubblici, nominata conprovvedimento del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
Richiamati i seguenti atti:

- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico diProgrammazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilanciodi Previsione 2024-2026;- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G2024/2026;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 enei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;
Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;
Visto l’art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
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di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;
di approvare il terzo Stato d'Avanzamento dei lavori di recupero e restauro del Cimitero di Soliera parte storicasecondo stralcio a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012”, acquisito agli atti al Prot. n.4497-12/03/2024;
di approvare il certificato di pagamento n. 3, per un ammontare di importo lavori di €308.309,40, a cui detrarre:

a) le ritenute per infortuni (0,5% sull'importo dei lavori) pari ad € 1.514,85;
b) recupero dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pari ad € 73.103,26;
c) quota del certificato n.1 e 2 per un totale di € 143.622,91

per un credito all’impresa, al netto delle suddette trattenute, pari ad € 84.729,22 a cui somma Iva 10% per€ 8.472,92, per un importo complessivo di € 93.202,14;
di dare atto che l’importo totale dei lavori, prima della perizia di variante suppletiva approvata con determina n.26 del 02/02/202, è di Euro 402.067,92 e trova copertura finanziaria al capitolo 3037 ad oggetto “Interventi dimiglioramento sismico parte storica del cimitero di Soliera” con imputazione:1. Euro 358.994,24 al sub-impegno 2023 / 00112.002 finanziato con fondi della Regione Emilia-Romagna avalere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche2. Euro 43.073,68 (oneri e IVA compresi) al sub-impegno 2023 / 00114.001; finanziato con risorse di Bilanciocomunale;
di dare atto che:
- la perizia di variante suppletiva approvata con determina n. 26 del 02/02/2024 il cui valore pari ad Euro 16.785,61(iva inclusa) trova copertura al capitolo 3037 per € 15.849,25 al sub impegno 112.3/2023 finanziato con fondi dellaRegione Emilia-Romagna a valere sul Piani Annuali 2013 – 2014 - 2015-2016-2018 - Opere Pubbliche e per €936,36 al sub 112.4.1/2023 finanziato con risorse di Bilancio comunale
- l’importo relativo alla perizia di variante suppletiva verrà liquidato a saldo ai sensi del contratto 4471/2024;
di dare atto che:
-la spesa dello stato di avanzamento lavori n 3, attestante il 82,20 % dei lavori, come risulta dalla documentazioneacquisita al Prot.n. 4497-12/03/2024, ammonta ad euro 93.202,14 (Iva compresa) e sarà liquidata come segue:

a) per euro 83.275,23 all’impegno n. 112.002/2023 del Capitolo 3037 denominato “Interventi diMiglioramento sismico del cimitero di Soliera”;
b) per euro 9.926,91 all’impegno n. 114.001/2023 del Capitolo 3037 denominato “Interventi diMiglioramento sismico del cimitero di Soliera”;

- Si procederà alla liquidazione delle somme dovute dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune di Soliera diverifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in meritoall’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e allaverifica della regolarità contributiva.
- Il CUP è: J34B20000050006
- Il CIG relativo ai lavori è: 9733107DF9
- Il CIG relativo alle spese tecniche è: 8983119050



Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativistanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del DecretoLegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materiadi trasparenza amministrativa, nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 dellalegge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” -“Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici” “Avviso sui risultatidella procedura di affidamento - Esiti di gara” e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

15/03/2024
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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