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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Opere Pubbliche e Manutenzione
OGGETTO: Appalto relativo ai lavori di PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4INVESTIMENTO 2.2 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTOENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLAELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001) - Perizia suppletiva edi variante n. 1

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che:
- con Delibera della Giunta Comunale n. 70 del 20/07/2023 si approvava il progetto esecutivo adoggetto “PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – LAVORI DI EFFICIENTAMENTOENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI”(CUP J34D23000180001), che prevede una spesa complessiva per l’intervento (quadro economicototale) di Euro 214.000,00 (IVA compresa), redatto dal geom. Luca Guidetti, incaricato conDetermina n. 118 del 10/05/2023;
- con Determinazione n. 244 del 17/08/2023, a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppodel Patrimonio si procedeva all’approvazione della proposta di aggiudicazione per l’affidamentodei lavori di “PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 – EFFICIENTAMENTOENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI(CUP J34D23000180001)” all’unico operatore economico che aveva presentato offerta, ditta ZA-PI SRL, avente sede in Via Toscanini, 124, cap 41019, Soliera (MO), C.F. e P.IVA 02170480368,per un importo complessivo dei lavori pari a Euro 124.672,21(IVA esclusa) di cui Euro 115.247,10per lavori ed Euro 9.425,11 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinato sulla base delpreventivo corrispondente ad un ribasso offerto del 18% (diciottovirgolazeropercento), oltre IVAper Euro 27.427,89 e così per complessivi Euro 152.100,10 (IVA compresa);
- il Contratto d’appalto è stato stipulato con Repertorio n. 24 del 10/10/2023 con estremi diregistrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero: 25119 del 12/10/2023;
- in data 11/09/2023 sono stati consegnati in via d’urgenza i lavori in oggetto, dando atto che il tempoutile contrattuale per l’ultimazione degli stessi è pari a giorni naturali e consecutivi 120 cessanti ilgiorno 08/01/2024, come da Verbale redatto Prot.n. 14227 del 12/09/2023;
- con determina n. 399 del 18/12/2023 si accordava all’Impresa ZA-PI SRL una proroga di 21(ventuno) giorni sull’esecuzione dei “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI (CUP J34D23000180001
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CIG 9980930BFC), fissando come nuova data di ultimazione lavori il giorno 29 gennaio 2023;
Considerato che
la procedura di gara per l’affido dei lavori evidenziava la possibilità di apportare modifiche al contrattoai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel limite dell’importo contrattuale di Euro150.000,00 per maggiori lavori che si rendessero necessari per dare l’opera a completa regola dell’arte.
Durante le lavorazione è emersa la necessità di apportare delle modifiche alla gabbia di Faraday aprotezione degli edifici contro le scariche atmosferiche;
Il direttore dei lavori procedeva a predisporre gli elaborati necessari a definire le modifiche da apportareall’intervento e a quantificarne i maggiori costi;
Visti gli elaborati di perizia di variante n. 1, assunti agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici con prot. 867del 16/01/2024 ed a seguito elencati:

1) Relazione perizia di Variante2) Calcolo compenso Spese tecniche3) Analisi dei nuovi prezzi4) Quadro comparativo di confronto5) Atto di sottomissione6) Verbale di concordamento nuovi prezzi7) Piano di manutenzione8) TAV. 4 elaborato grafico di progetto variante
Dato atto che la redazione della perizia suppletiva e di Variante è determinata dalla necessità di operaremodifiche alla gabbia di Faraday sistema per la protezione degli edifici contro le scariche atmosferiche;
Considerato che la variante si è resa necessaria al fine di mantenere l’impianto di protezione contro lescariche atmosferiche funzionale e completo in ogni sua parte per la rispondenza delle opere allanormativa vigente come indicato dal Direttore dei Lavori nella perizia di variante;
Preso atto che il Responsabile unico del procedimento, Ing. Falbo Salvatore, ai sensi del comma 1dell’art. 106 let. a)del D.Lgs. 50/2016, visti gli elaborati di perizia, conferma le cause, condizioni epresupposti per la presente variante contenuti nella perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttoredei Lavori;
Preso atto che la perizia di variante comporta un aumento delle opere previste, il cui valore ammonta ad4.298,10 €, oltre iva(22%), da assoggettare a ribasso offerto in sede di gara pari a 18%
Considerato che con l'approvazione della suddetta variante non viene modificato l'importo complessivodel quadro economico dei lavori pari ad Euro 214.000,00 che rimane invariato;
Considerato:- che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletive all'impresa
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aggiudicataria dell’appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa pari ad Euro 4.299,82 (al nettodel ribasso di gara e IVA compresa);
- che la variante comporta il riconoscimento delle maggiori spese di progettazione mediante integrazionedell’incarico al Geom. Luca Guidetti codice fiscale GDTLCU90B19B819X e P.IVA n. 03436780369,per Euro 3.264,11, oltre oneri 5% (IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato dal tecnico) per un totaledi Euro 3.427,32 per la redazione della perizia stessa;
Dato atto che: l’importo contrattuale dei lavori viene elevato da Euro 124.672,21 ad Euro 128.196,65 oltre ad iva22% per un totale di Euro 156.399,91;
 tale variante prevede una maggiore spesa per i servizi tecnici di Euro 3.427,32 (oneri di legge inclusa)
 per l’esecuzione delle opere sono necessari 9 giorni di proroga della scadenza del tempo utilecontrattuale, che, come specificato nella perizia di variante, viene fissato nel giorno 07/02/2024;
 l’importo suppletivo dei lavori verrà liquidato in una unica soluzione, unitamente alla rata di saldo;
Dato atto che l’importo totale dell’intervento pari a Euro 214.000,00 trova copertura finanziaria con leseguenti imputazioni:o per Euro 90.000,00, con imputazione al Capitolo 3093/77 denominato “PNRREFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA MENOTTI” delbilancio 2023, mediante risorse derivanti da finanziamento ministeriale di cui alla linea difinanziamento PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

o per Euro 5.300,06, con imputazione al Capitolo 3486 denominato “SPESE PERPROGETTAZIONE ED INCARICHI PROFESSIONALI” del bilancio 2023, derivanti darisorse di bilancio;
o per Euro 118.699,94, con imputazione al Capitolo 3093 denominato“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA MENOTTI” delbilancio 2023, mediante risorse derivanti da assunzione di mutuo;

Atteso che la spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro 4.299,82 perlavori ed Euro 3.427,32 per spese tecniche:- trova copertura nelle somme a disposizione derivanti da ribasso di gara coperto da risorse derivantida assunzione di mutuo del quadro economico;
- trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3093, denominato “EFFICIENTAMENTOENERGETICO SCUOLA MENOTTI” impegno n. 453/2023 finanziato da risorse derivanti daassunzione di mutuo;
Richiamati i seguenti atti:
- la Delibera di Consiglio n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico diProgrammazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio
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di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n° 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G2024/2026;
Visti:- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli già citati inprecedenza;- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs.n. 50/2016;- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;- il D.M. 07/03/2018 n. 49;- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.;- la L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.;- la L. n. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;- il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;- l’art. 4, co.2 D.lgs. 165/2001;- l’art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;- l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;- l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che:- come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiegala propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusionedi qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministerodell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A
di ritenere le premesse parte integrante del presente dispositivo;
di affidare le opere suppletive di cui alla perizia di variante relativa ai “LAVORI DIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO - RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTAREMENOTTI (CUP J34D23000180001 CIG 9980930BFC), redatta dal direttore dei lavori Geom. LucaGuidetti, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo di Euro 4.298,10che, al netto del ribasso di gara del 18%, risulta pari ad Euro 3.524,44 oltre IVA al 22% per un totale diEuro 4.299,82 all'impresa ZA-PI SRL, avente sede in Via Toscanini, 124, cap 41019, Soliera (MO), C.F.e P.IVA 02170480368, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (stipulato con Repertorion. 24 del 10/10/2023 con estremi di registrazione presso Agenzia delle Entrate di Carpi Serie: 1T Numero:25119 del 12/10/2023), nonché dell'atto di sottomissione ed elaborati di Variante, Allegati al presente atto
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quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l'importo contrattuale dei lavori risulta pertanto elevato da Euro 124.672,21 ad Euro128.196,65 oltre ad iva 22% per un totale di Euro 156.399,91
di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi di cui si tratta saranno necessari ulteriori 9 (nove)giorni oltre a quelli di progetto, pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato nel giorno07/02/2024;
di integrare l’incarico (di cui rif. det. 247/2023- CIG: 9745104A37) dei servizi tecnici espletati dalDirettore dei Lavori Geom. Luca Guidetti codice fiscale GDTLCU90B19B819X e P.IVA n.03436780369, per Euro 3.264,11 oltre oneri (cassa 5% IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato daltecnico), per un totale di Euro 3.427,32 aumentando così il suo importo contrattuale (determinazione diaffidamento n.247/2023) da € 14.406,92 (oneri inclusi e IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato daltecnico) a € 17.834,24 (oneri inclusi e IVA non dovuta per regime fiscale dichiarato dal tecnico);
di approvare il QTE rimodulato allegato;
di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla perizia di variante, trova copertura nelle somme adisposizione derivanti da ribasso di gara del quadro economico sopra riportato;
di dare atto che la maggiore spesa derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro4.299,82 per lavori ed Euro 3.427,32 per spese tecniche:- trova copertura nelle somme a disposizione derivanti da ribasso di gara coperto da risorse derivantida assunzione di mutuo del quadro economico;
- trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3093, denominato “EFFICIENTAMENTOENERGETICO SCUOLA MENOTTI” impegno n. 453/2023 finanziato da risorse derivanti daassunzione di mutuo;
di sub-impegnare l’imp. 453/2023 come a seguito riportato:
- per Euro 4.299,82 per ulteriori lavori approvati con variante, alla ditta ZA-PI SRL, avente sede in ViaToscanini, 124, cap 41019, Soliera (MO), C.F. e P.IVA 02170480368 CIG 9980930BFC;- per Euro 3.427,32 per integrazione spese tecniche Luca Guidetti codice fiscale GDTLCU90B19B819Xe P.IVA n. 03436780369 CIG: 9745104A37;
Di stabilire che:- a seguito dell' affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la coperturaassicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall’Elenco prezzi unitarie dal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato;
-l’impresa affidataria ha sottoscritto il concordamento di nuovi prezzi e l’atto di sottomissione senzaapporre riserve;- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigentiin materia;
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di dare atto che:- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con irelativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 delD.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità,entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato specialed'appalto;
Di dare atto che:- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la pienatracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bisdella legge n° 136 del 13/08/2010;- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gliobblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi delDPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internetcomunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighicomporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura odella reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto aisensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle pubbliche amministrazioni” testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L.6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nellapubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezioneAmministrazione Trasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicatedall’articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all' ANAC;

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
4.299,82 2.02.01.09.999 3093000 2023 9980930BFC 00453.001

3.427,32 2.02.01.09.999 3093000 2023 9745104A37 00453.002

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

19/01/2024
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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