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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Servizi di ingegneria relativi alla progettazione Definitiva-Esecutiva unicolivello; coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la fase diprogettazione per i "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI" -CUP J34D23000180001- CIG 9745104A37- CONCESSIONE PROROGATERMINI CONTRATTUALI PRESENTAZIONE PROGETTO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che:

 con Determinazione di proposta di aggiudicazione n. 118/2023 del 10/05/2023 si disponeva l’aggiudicazionea favore del seguente operatore economico:
Geom. Luca Guidetti - C.F.: GDTLCU90B19B819X P.Iva 03436780369, con sede legale a Sozzigalli diSoliera (MO) 41019 – VIA A. COSTA N. 151– per l’importo, al netto del ribasso offerto, di euro 4.137,44oltre oneri previdenziali pari al 5%, e oltre iva 22% e così per complessivi Euro 5.300,06;

 con comunicazione di avvenuta aggiudicazione prot. 7324 del 11/05/2023 decorrevano i 35 giorni naturali econsecutivi per la consegna del progetto in oggetto e si fissava il termine il 15/026/2023
 in esecuzione della citata determinazione veniva stipulato il contratto di incarico mediante scambiodi corrispondenza prot.n. 9538/2023
 l'art. 3 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo e CSP -unico livello progettuale nel termine di 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dellacomunicazione di avvenuto affidamento dell’incarico e pertanto entro il 15/06/2023;

Vista la comunicazione acquisita al prot. n. 9537 del 16/06/2023 con la quale lo Studio incaricato ha richiesto unaproroga di 15 giorni dei termini della consegna del progetto definitivo-esecutivo unico livello-prevista per il15/06/2023 per ‘adeguamenti tecnici’ degli elaborati grafici a seguito di incontro avvenuto con l’Ufficio Tecnico delcomune di Soliera;
Accertato che la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardonell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sonoindipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;
Ritenuto di poter concedere la proroga richiesta accordando una proroga di 15 giorni dalla scadenza di consegnaprevista nel contratto fino al 30/06/2023;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
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- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-2025;

DETERMINA
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al Prot. n.9537del 16/06/2023, per la consegna del “progetto Definitivo-Esecutivo unico livello; coordinatore in materia disicurezza e di salute durante la fase di progettazione per i “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE MENOTTI” - CUP J34D23000180001– CIG9745104A37”al Geom. Luca Guidetti - C.F.: GDTLCU90B19B819X P.Iva 03436780369
di fissare il nuovo temine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il 30/06/2023
di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;
di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, amezzo pec;
di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presenteatto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino delladisciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dallaL. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nellapubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti,atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni acontrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, al comma 2, e latrasmissione all'ANAC;

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE


