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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Opere Pubbliche e Manutenzione
OGGETTO: PNRR ART. 5 DEL D.M N. 343/2021 - M4 C1 I3.3 PIANO DI MESSA INSICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICAServizi di architettura e ingegneria per i lavori di adeguamento sismico edefficientamento energetico della scuola materna "Muratori" di Soliera.Codice CUP: J38E18000300006 - Codice CIG derivato: A002BD8F25 -integrazione contratto di servizi Rep. n. 111 del 10/08/2021 per i servizirelativi alla direzione lavori - CSE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Viste: deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento; deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025; deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-
2025;

Premesso che:
 con Delibera di Giunta n. 124 del 01/12/2022 si approvava in linea tecnica il progetto definitivo esecutivo

redatto dall’ RTP composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria), e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L.
(mandante) e relativo ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna
"Muratori" di Soliera oggetto di finanziamento PNRR M4 C1 I3.3; il cui importo totale dell’intervento
ammontava ad € 3.570.980,36 di cui per lavori € 2.686.134,23 oltre iva;

 con Delibera di Giunta n. 56 del 15/06/2023 veniva riapprovato il progetto definitivo esecutivo in quanto il
prezzario della Regione Emilia Romagna annualità 2022, utilizzato per la redazione del progetto esecutivo
approvato con Delibera di Giunta n.124/2022 sopra richiamata, è stato aggiornato nell’annualità 2023 con il
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prezzario efficacie dalla sua pubblicazione sul BURERT avvenuta in data 3 aprile 2023 aumentando così
l’importo lavori da euro 2.686.134,23 oltre iva a euro 2.849.320,27 oltre iva per un totale di importo opera
di euro 3.698.727,03;

 Con determina a contrarre n.172 del 16/6/2023 si demandava la predisposizione e lo svolgimento della gara
per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna
"Muratori" di Soliera sulla piattaforma telematica SATER alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)
dell’Unione delle Terre d’Argine, ai sensi della convenzione per il conferimento all’Unione Terre d’Argine
delle funzioni e delle attività correlate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture citata in premessa e
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

Considerato che è necessario provvedere a nominare il Direttore dei Lavori e il coordinamento per la sicurezza in
fase esecutiva;
Accertata, ai sensi dell’art. 102 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili
all’interno del Comune in merito allo svolgimento della funziona sopra evidenziata in quanto, al fine di rispettare i
tempi di programmazione delle opere e lo svolgimento funzioni di istituto, il personale tecnico in servizio non è in
grado di svolgere internamente tale attività poiché attualmente impegnato nella gestione di ulteriori gare d’appalto,
nonché in numerose attività legate ad appalti in corso;
Considerato che con Determina Dirigenziale n° 468 del 03/06/2021 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle

Terre d’Argine, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i, della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020
convertito in L. n. 120/2020, e degli artt. 95, commi 2 e 3, lett. b), e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione
definitiva/esecutiva in un unico livello per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico
della scuola materna “Muratori” di Soliera, a favore del costituendo R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO
S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA:
03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A -
44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384,

 il contratto di incarico con il suddetto professionista veniva stipulato con atto Rep. n. 111 del 22/06/2021,
per l’importo sopra indicato;
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Preso atto che nell’incarico affidato all’ R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in ViaCà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L.(mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384 non sono compresele prestazioni di Direzione Lavori e CSE,
Considerato che ai sensi dell’art.3 del contratto stipulato in data 22/06/2021- Rep. n. 111 risultano essere opzioni diservizio le prestazioni di Direzione Lavori e CSE che la Stazione Appaltante può riservarsi di affidare
Considerato che in sede di affidamento dell’incarico è stata prevista la possibilità di modificare il contratto ai sensidell’art. 157, comma 1, del Codice onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice);
Considerato che: con comunicazione Prot. n. 10238/2023 si richiedeva all’ R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A.

(mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e
dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e
P.IVA: 01740740384 la disponibilità ad una estensione dell’incarico alle medesime condizioni offerte in
sede di affidamento delle prestazioni principali, proponendo l’integrazione delle seguenti competenze, sulla
base della parcella calcolata per l’integrazione dell’incarico, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, e quindi per l’importo complessivo di Euro 101.466,83, ribassato della percentuale di ribasso,
offerta in sede di gara, del 28,00%, oltre oneri previdenziali e IVA:
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

 con nota acquisita al Prot. n. 11054 del 11/07/2023 Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) accettava quanto
proposto, per l’importo di € 101.466,83 corrispondente alla parcella calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016
ribassata della percentuale offerta in sede di gara pari al 28,00%, oltre oneri previdenziali e IVA

Considerato che l’importo complessivo per le maggiori prestazioni, stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016 ad
oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016”, ammonta ad Euro 140.926,15 oltre
oneri ed iva come da parcella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 e 157 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, all’integrazione dell'incarico
conferito all’ R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030
Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi
Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384 per l’importo di Euro 101.466,83 corrispondente al
ribasso del 28,00% offerto in sede di affidamento delle prestazioni principali, applicato alla parcella calcolata per
l’integrazione dell’incarico, allegata, oltre oneri di legge (4%) e IVA (22%) pari ad € 27.274,28, per un totale Euro
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128.741,11 (oneri e IVA compresi);
Dato atto che:
la spesa di progetto di € 3.698.727,03 è imputata come a seguito indicato: per € 1.355.200,00 a valere sul PNC, capitolo 3127/77 “PNRR-M4C1 – investimento 3.3 –
J38E18000300006 – bilancio 2023 per € 2.253.444,44 a valere su risorse di bilancio derivanti da mutuo, capitolo 3127/00 - -
Miglioramento sismico scuola muratori - esercizio 2023; per € 90.082,59, quali spese per la progettazione esecutiva, finanziata con fondi ministeriali di cui
al decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2021(cap. 3486.004 “Spese di progettazione” -
attività conclusa e liquidata con liquidazione n. 736 del 20/12/2022, secondo disposizioni di legge;
Dato atto che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria a valere su risorse di bilancio derivanti da assunzione

di mutuo con imputazione al Capitolo 3127 denominato “Miglioramento sismico scuola materna Muratori”
del Bilancio 2023;

 che il CUP è J38E18000300006
 che il CIG derivato per la prestazione di servizio in oggetto, è il seguente:A002BD8F25;
 che con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighirelativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3della legge 136/2010 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione delcontratto;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e smi, in merito all’obbligo di tracciabilitàdei flussi finanziari;
Considerato che sono in corso, nei confronti dell’R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) consede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURAS.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, i controllisul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario;
Ritenuto necessario procedere con l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza inpendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico efinanziario, al fine garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;
Dato atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016, le
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informazioni relative alle procedure per l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sonosoggetti alla pubblicità;
Visto: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli già citati in precedenza; il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016; il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei

limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016; il D.M. 07/03/2018 n. 49; l’art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti; il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art. 23 sugli obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi; l’art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale; l’art. 25, comma 5, del Regolamento di contabilità;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.
183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. n.
126/2014;
Considerato che: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la

propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra
forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno); il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti
disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato D E T E R M I N A
di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di estendere, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, l’incarico relativo ai servizi di ingegneria per
i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola materna “Muratori” di Soliera, affidato
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con contratto di incarico Rep. n. 111 del 22/06/2021 all’ R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria)
con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA
S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, dando atto
che l’integrazione riguarda le prestazioni di:Direzione lavori

Coordinamento della sicurezza in esecuzione
applicando alla parcella calcolata per l’integrazione dell’incarico, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, il medesimo ribasso del 28,00% offerto in sede di affidamento delle prestazioni principali e quindi per
l’importo aggiuntivo complessivo netto di Euro 101.466,83 corrispondente all’importo della parcella allegata
ribassata del 28,00%, ribasso offerto in sede di affidamento delle prestazioni principali, oltre oneri di legge (4%) e
IVA (22%) pari ad € 27.274,28, per un totaleEuro 128.741,11 (oneri e IVA compresi);
di impegnare la spesa di € 128.741,11 (oneri e IVA compresi) al Capitolo 3127 denominato “Miglioramento
sismico scuola materna Muratori” del Bilancio 2023, che presenta sufficiente disponibilità e trova copertura
finanziaria a valere su risorse di bilancio derivanti da assunzione di mutuo; a favore dell’ R.T.P. composto dalla
Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) con sede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA:
03877160279, e dalla Soc. STRUTTURA S.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122
Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384;
di dare atto che l’entrata del prestito Cassa Depositi e Prestiti assunto con n. 6218239/2023 per l’importo di €
2.253.444,44 è stata accertata al capitolo 5051, registrata con numero 136/2023;
di dare atto che:
la spesa di progetto di € 3.698.727,03 è imputata come a seguito indicato: per € 1.355.200,00 a valere sul PNC, capitolo 3127/77 “PNRR-M4C1 – investimento 3.3 –
J38E18000300006 – bilancio 2023 per € 2.253.444,44 a valere su risorse di bilancio derivanti da mutuo, capitolo 3127/00 - -
Miglioramento sismico scuola muratori - esercizio 2023; per € 90.082,59, quali spese per la progettazione esecutiva, finanziata con fondi ministeriali di cui
al decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2021(cap. 3486.004 “Spese di progettazione” -
attività conclusa e liquidata con liquidazione n. 736 del 20/12/2022, secondo disposizioni di legge;
di dare atto che: ai sensi del D.Lgs. 118/2011, il cronoprogramma della spesa è il seguente:
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Servizio Spesacomplessiva(€)
CRONOPROGRAMMA SPESA

ANNO 2023 2024 2025
Direzione lavori-CSE 128.741,11 IMPORTO(€) 128.741,11 0 0

 il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000,
così comemodificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

 è stata verificata, di concerto con il responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del
programma dei pagamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

di dare atto che a seguito della presente integrazione l'importo contrattuale complessivo dell’incarico viene elevato
da Euro 70.998,26 a Euro 172.465,09(oltre oneri (4%) ed IVA (22%) e così per complessivi Euro 218.823,71);
di dare atto che sono in corso, nei confronti dell’ R.T.P. composto dalla Soc. SINERGO S.P.A. (mandataria) consede in Via Cà Bembo n. 152 - 30030 Martellago (VE), C.F. e P.IVA: 03877160279, e dalla Soc. STRUTTURAS.R.L. (mandante) con sede in Via Luigi Gulinelli n. 21/A - 44122 Ferrara, C.F. e P.IVA: 01740740384, i controllisul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, pertanto ilpagamento delle lavorazioni oggetto di subappalto è subordinato all’esito regolare delle suddette verifiche;
di dare atto che risulta necessario procedere con l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamentodella sicurezza in pendenza dei controlli sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionaleed economico e finanziario, al fine garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR;
Di stabilire che, ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000: il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è lo svolgimento della direzione lavori e delcoordinamento della sicurezza per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dellascuola materna “Muratori” di Soliera l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio relativo all’incarico professionale inerente la direzionelavori e il coordinamento della sicurezza per i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energeticodella scuola materna “Muratori” di Soliera

 forma:la forma del contratto sarà mediante scrittura privata e apposito scambio di lettere tramite postaelettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
 termine: il tempo per lo svolgimento delle prestazioni è legato alle tempistiche di svolgimento del cantierein oggetto. Il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovranno redigere ogni
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atto secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente e comunque non oltre i termini stabiliti dalPNRR per laM4C1I3.3;
 il presente affidamento risulta immediatamente efficace in quanto sono state completate leverifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti generali
 per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative, il Contratto, ilCapitolato Speciale d’Appalto e le altre disposizioni vigenti in materia;

di dare atto, che: il codice unico di progetto relativo all'investimento pubblico è il seguente:CUP: J38E18000300006;
 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente contratto attribuito dall'Anac è il seguente, CIG:A002BD8F25;
 il professionista incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti
approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e
pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti
generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;

 si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi,
per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs
50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su
Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti
pubblici - distintamente per ogni procedura, affidamenti diretti e sulle piattaforme indicate dal citato art. 29,
al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

 il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e
Sviluppo del Patrimonio.
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IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
128.741,11 2.02.01.09.003 3127000 2023 A002BD8F25 00471

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

11/09/2023
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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