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O g g e t t o: Lav ori  d i  rip ar a z i o n e ,  m i g l i or a m e n t o  s i s m i c o  a l  
1 0 0% e d  e f f i c i e n t a m e n t o  e n e r g e t i c o  d e l l a  s c u o l a  
m e d i a  A.  S a s s i  d i  S o l i er a ,  a  s e g u i t o  d e g l i  e v e n t i  
s i s m i c i  d e l  2 0  e  2 9  m a g g i o  2 0 1 2  (C UP:  
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Affid a m e n t o  lav ori  a g g i u n t ivi  e  m o d i f i c a  a l  
c o n tr a t t o .



O g g e t t o:  Lavori  d i  rip araz i o n e ,  m i g l i or a m e n t o  s i s m i c o  a l  1 0 0%  e d  
e f f i c i e n t a m e n t o  e n e r g e t i c o  d e l l a  s c u o l a  m e d i a  A.  S a s s i  d i  S o l i er a ,  a  
s e g u i t o  d e g l i  e v e n t i  s i s m i c i  d e l  2 0  e  2 9  m a g g i o  2 0 1 2  (C UP:  
J3 6 B 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2  CIG:  6 7 8 0 1 2 8 2A 0 ) .   Affid a m e n t o  lav ori  a g g i u n t iv i  e  
m o d i f i c a  a l  c o n tr a t t o .

IL RE S PO N SA BILE DEL S ETTORE GESTIO N E E SVILUP PO DEL 
PATRIMO NIO

Richia m a t i  i seguen ti  atti:
- la  deliber azione  di  C.C.  n.  63  del  18/12/2018  con  la  quale  è  stato  approva to  il  
Documen to  Unico  di  Progra m m a zione  anno  2019;
- la  deliber azione  di  C.C.  n.  64  del  18/12/2018  con  la  quale  è  stato  approva to  il  
bilancio  di  previsione  2019/2021;
- la  deliber azione  della  G.C.  n.  150  del  27/12/2018,  con  la  quale  è  stato  approva to  
il P.E.G.  2019/2021;

Prem e s s o  che:
-  con  Determinazione  n.  233  del  18/09/2017  venne  aggiudica to  l'appalto  dei  
“Lavori  di  riparazione,  miglioram e n to  sismico  al  100%  ed  efficienta m e n to  
energe t ico  della  scuola  media  A.  Sassi  di  Soliera,  a  seguito  degli  eventi  sismici  
del  20  e  29  maggio  2012”  all'impres a  DUE  P  S.r.l.  con  sede  in  via  Aldo  Moro  c/o  
studio  Dott.  Parisi  Antonio  n.  97,  80049  Somma  Vesuviana  (NA),  C.F.  e  P.IVA n.  
0415423121 3  per  l'impor to  di  Euro  1.349.158,18  oltre  ad  Euro  111.243,24  per  
oneri  relativi  all'at tuazione  dei  piani  di  sicurezza  non  ribassabili,  in  totale  Euro  
1.460.401,42  al  net to  del  ribasso  del  21,80%,  oltre  IVA  di  legge  pari  ad  Euro  
146.040,15  e  così  per  complessivi  Euro  1.606.441,56;

- in  data  26/10/2017  venne  stipula to  il  Contra t to  d’appalto,  Reper to r io  n.  10  con  
estremi  di  regist razione  presso  Agenzia  delle  Entra te  di  Carpi  Serie:  1T  Numero:  
7431  del  03/11/2017;

-  in  data  09/05/2018  l’appalta to r e  DUE  P  S.r.l.  con  nota  prot.  6642/2018  del  
10/05/2018  ha  comunica to  di  aver  stipula to  in  data  09/04/2018  un  contra t to  di  
affitto  di  ramo  aziendale  all’impres a  I.M.E.  srl  con  sede  in  Medolla  (MO)  - via  
Posta  4  -  41036  – C.F.  e  P.Iva  024831703 67  per  effet to  del  quale  la  sudde t t a  
I.M.E.  srl  subent r a  nei  rappor t i  giuridici  in  corso;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  63  del  05/06/2018  e  successiva  
Determinazione  n.  175  del  06/06/2018  è  stata  recepi ta  la  presa  d’atto  del  
contra t to  di  affitto  di  ramo  aziendale  tra  l’impresa  DUE- P  srl  e  l’impresa  I.M.E.  
srl;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  84  del  19/07/2018  e  successiva  
Determinazione  n.  224  del  24/07/2018  è  stata  approva ta  la  Perizia  Supple t iva  e  
di  Variante  n°  1;  det ta  perizia  ha  previsto  una  maggiore  spesa  per  lavori  
dell’impor to  di  Euro  260.305,15   (al  netto  del  ribasso  d’asta  del  21,80%),  di  cui  
Euro  256.250,75  per  lavori  aggiuntivi  ed  Euro  4.054,40  per  oneri  della  sicurezza  
aggiun tivi  non  sogge t t i  a  ribasso,  elevando  l’impor to  contra t t u ale  dei  lavori  da  



Euro  1.460.401,42  ad  Euro  1.720.706,57  di  cui  Euro  1.605.408,93  per  lavori  ed  
Euro  115.297,64  per  oneri  di  sicurezza  non  sogget t i  a  ribasso;  la  perizia  ha  
concesso  una  proroga  della  scadenza  del  tempo  utile  contra t tu al e  che,  per tan to ,  
è  stata  fissata  al  giorno  20  ottobre  2018;

- in  data  31/07/2018  è  stato  sottoscr i t to  il  contra t to  aggiuntivo  Reper to r io  n.  4  
con  estremi  di  regist r azione  presso  Agenzia  delle  Entra t e  di  Carpi  Serie  1T  
Numero  6139  del  03/08/2018;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  99  del  27/09/2018  e  successiva  
Determinazione  n.  292  del  05/10/2018  è  stata  approva ta  la  Perizia  Supple t iva  e  
di  Variante  n°  2;  det ta  perizia  ha  previsto  una  maggiore  spesa  per  lavori  
dell’impor to  di  Euro  60.085,93   (al  net to  del  ribasso  d’asta  del  21,80%),  di  cui  
Euro  60.085,93  per  lavori  aggiun tivi  ed  Euro  0,00  per  oneri  della  sicurezza  
aggiun tivi  non  sogge t t i  a  ribasso,  elevando  l’impor to  contra t t u ale  dei  lavori  da  
Euro  1.720.706,57   ad  Euro  1.780.792,50  di  cui  Euro  1.665.494,86  per  lavori  ed  
Euro  115.297,64  per  oneri  di  sicurezza  non  sogge t t i  a  ribasso;  la  perizia  ha  
concesso  una  proroga  della  scadenza  del  tempo  utile  contra t tu al e  di  10  (dieci)  
giorni  natur ali  e  consecu tivi  che,  per tan to ,  è  stata  fissata  al  giorno  30  ottobre  
2018;

- in  data  18/10/2018  è  stato  sottoscr i t to  il  contra t to  aggiuntivo  Reper to r io  n.  9  
con  estremi  di  regist r azione  presso  Agenzia  delle  Entra t e  di  Carpi  Serie  1T  
Numero  7820  del  24/10/2018;

Dato  atto  che:
- in  data  14/01/2019  prot.  679/2019  l’Appalta to r e ,  comunicando  l’ultimazione  

delle  lavorazioni,  comunica  anche  che  dalla  data  del  30/10/2018  sono  state  
esegui te  lavorazioni  aggiuntive  migliora tive  all’opera  non  previste  
nell’appal to  e  lavorazioni  integra t ive  indispens a bili  ai  collaudi,  così  come  
emerse  duran te  i  sopralluoghi  di  collaudo ,  chiedendo  la  ridefinizione  della  
proroga  concessa;

- in  data  01/02/2019  prot.1841/2019  il  Rup,  a  seguito  dell’ultimazione  di  tali  
lavorazioni  aggiuntive,  chiede  al  Diret tor e  dei  Lavori  con  la  dovuta  urgenza  
la  valutazione  e  quantificazione  economica  di  tali  lavori  aggiun tivi;

- in  data  04/02/2019  prot.  1977/2019,  a  seguito  di  richies t a  pervenu ta  da  
I.M.E.  srl  con  prot.  1899/2019  del  02/02/2019,  il Rup  convoca  un  incontro  al  
fine  di  avere  esito  della  valutazione  dei  lavori  aggiun tivi  in  funzione  
dell’approvazione  con  Delibera  di  Giunta,  a  seguito  della  quale  si  potrà  dare  
corso  al  Collaudo  tecnico- amminis t ra t ivo;

- in  data  22/02/2019  il  Diret tor e  Lavori  Ing.  Luppi  si  rende  disponibile  alla  
verifica  di  congrui tà  di  tali  lavorazioni;

Consid er a t o  che  con  Delibera  Giunta  Comunale  nr.  30  del  21/03/2019  la  Giunta  
Comunale  ha  approva to  la  “Presa  d’atto  ed  approvaz i o n e  di  lavori  aggiu n t iv i  
e  modif i ca  al  contrat t o”  ai  sensi  dell’art .  106  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  in  
quanto  l’impor to  complessivo  non  supera  il  15  per  cento  del  valore  iniziale  del  
contra t to  e  la  modifica  contra t tu a le  non  altera  la  natu ra  complessiva  del  



contra t to;  dando  atto  che:

1)  l’approvazione  dei  lavori  aggiun tivi  non  compor t a  una  maggiore  spesa  per  
lavori  in  quanto  

- l’importo  delle  opere  aggiuntive  è  fissato  in  Euro  123.519,88  oltre  Iva  di  
legge  10%  e  cioè  pari  ad  Euro  135.871,87,  con  consegue n t e  aumento  
dell’impor to  complessivo  del  contra t to  da  Euro  1.780.792,50  ad  Euro  
1.904.312,38;  

- l’importo  complessivo  delle  penali  rimane  fissato  in  Euro  106.847,55  e,  alla  
luce  della  dichiarazione  dell’appal ta to r e  di  accet ta r e  la  detrazione  propos ta  
dal  Collauda to r e  per  opere  difformi,  si  opere r à  in  sede  di  conto  finale  una  
detrazione  pari  ad  Euro  29.879,88  oltre  Iva  10%  per  compless ivi  Euro  
32.867,86;  pertan to  le  detrazioni  a  carico  dell’Appalta to r e  assom ma no  ad  
Euro  139.715,41;

2)  con  l’approvazione  dei  lavori  aggiuntivi  vengono  riconosciu ti  all’appal ta to r e  
48  (quaran to t to)  giorni  natur ali  e  consecu tivi  aggiuntivi;  compor t a n do  la  
ridefinizione  del  termine  ultimo  contra t tua l e  al  giorno  24  dicembre  2018;

3)  non  si  modifica  l'impor to  complessivo  del  quadro  economico  dell'inte rven to ,  
che  rimane  pari  a  Euro  2.300.000,00  come  da  allega to  al  presen t e  atto  quale  
par te  integran t e  e  sostanziale  (Allegato  A )

4 )  l’approvazione  dei  lavori  aggiun tivi  compor t a  una  maggiore  spesa  per  
compete nze  tecniche  pari  a  Euro  4.372,25  oltre  oneri  di  legge  (4%)  e  IVA (22%)  
pari  ad  Euro  1.175,26  per  totali  Euro  5.547,51  calcola te  sulla  base  della  parcella  
professionale  già  assogge t t a t a  allo  sconto  di  gara  del  54,00%;

5)  ris ul t a  in  p a r t e  a ccoglibile  la  r ic hie s t a  d ell’App al t a to r e  a d  u n  a n ticipazione  di  
p a g a m e n to  n elle  m o r e  d ell’e mission e  d el  Collau do,  fe r mo  r e s t a n do  l’applicazion e  
d ell’a r t .  3 0  co m m a  6  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6  e  s alvo  le  limi t azioni  di  di ri t to  vige n t e ,  
r i t e n e n do  con g r uo  u n  impor to  p a ri  al  8 0,00%  d el  valo r e  d elle  lavor azioni  
a g giun tive  e  p e r t a n to  p a ri  a d  Eu ro  9 8.8 1 5,91;  p r eve d e n do  la  r el a tiva  m o difica  al  
con t r a t to  con  ins e ri m e n to  di u n  6°  SAL di co r ris pon d e n t e  impor to;

Dato  atto  che  all’Appalta to r e  sono  state  già  erogate  le  seguen ti  Rate  di  Acconto:

- Anticipazione  per  Euro  292.080,28   in  data  29/11/2017  ( già  intera m e n t e  
recupe r a t a )

- 1°  SAL per  Euro  368.042,21   in  data   07/06/2018
- 2°  SAL per  Euro  277.788,92   in  data   09/08/2018
- 3°  SAL per  Euro  248.025,58  in  data   10/10/2018
- 4°  SAL per  Euro  261.183,36   in  data   09/11/2018
- 5°  SAL per  Euro  287.632,23   in  data   11/12/2018

per  complessivi  Euro  1.442.672,30  oltre  iva  di  legge  10%;  l’importo  effettivo  
liquidato,  a  seguito  della  detrazione  di  legge  per  infortuni  pari  al   0,5%,  è  pari  ad  
Euro  1.435.458,94  oltre  iva  10%  per  complessivi  Euro  1.579.004,83  iva  
compres a ;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’aumen to  del  valore  del  contra t to  ad  Euro  
1.904.312,38   rimane  quindi  un  credito  pari  ad  Euro  468.853,44  oltre  iva  10%  
per  complessivi  Euro  515.738,78  il  quale  viene  ridot to,  a  seguito  



dell’applicazione  delle  penali  per  ritardo  e  delle  detrazioni  propost e  dal  
Collauda to re  ed  accet t a t e  dall’Appalta to r e  del  valore  complessivo  di  Euro  
139.715,41  iva  compres a ,  ad  un  impor to  lordo  di  credito  pari  ad  Euro  376.023,37  
iva  compres a ;

Consid er a t o  che  a  seguito  della  sudde t t a  Deliberazione  di  Giunta  Comunale:
- è  stato  richies to  di  formalizzare  l’affidame n to  tramite  specifico  Atto  a  firma  

del  Responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio;

- è  stato  richies to  di  provvede re  alla  modifica  del  contra t to  Reper to r io  10  del  
26- 10- 2017  Regist ra to  1T-7431  il  03- 11- 2017  così  come  modificato  dal  
successivo  atto  Reper to r io  4  del  31- 07- 2018  Regist ra to  1T-6139  il  03- 08-
2018  all’Art.  15)  - Paga m e n t i  :

<<<All’appaltatore  subentran te  verranno  corrispost i  i pagame n t i  in  acconto  
al  maturare  di  ogni  stato  di  avanza m e n t o  dei  lavori  di  importo  pari  alle  
percen tuali  sotto  indicate,  al  net to  della  ritenuta  dello  0,50%  di  cui  
all’articolo  30  com ma  5-bis  del  Codice  dei  contrat ti  e  dell’importo  delle  rate  
di  acconto  preceden t i ,  nonché  al  net to  della  quota  parte  di  anticipazione  in  
compe nsazione,  alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei  contrat ti  e  dal  
capitolato  Speciale  d’appalto,  secondo  la seguen t e  cadenza:
-il 1°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  25%  dell'impor to  lavori;
-il 2°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 3°  (terzo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 4°  (quarto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 5°  (quinto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-la  rata  di  SALDO  sarà  erogata  a  fine  lavori,  a  seguito  di  riscontro  della  

regolare  esecuzione  e  del  collaudo;  il  pagame n to  della  rata  di  saldo  sarà  
disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presen ti  apposita  garanzia  
fideiussoria,  ai  sensi  dell'articolo  103  co.  6  del  Codice  dei  contrat ti ,  
secondo  le  specifiche  modalità  indicate  all'art.  28  del  capitolato  Speciale  
d'appalto.>> >

nel  seguen te  modo:

<<<All’appaltatore  subentran te  verranno  corrispost i  i pagame n t i  in  acconto  
al  maturare  di  ogni  stato  di  avanza m e n t o  dei  lavori  di  importo  pari  alle  
percen tuali  sotto  indicate,  al  net to  della  ritenuta  dello  0,50%  di  cui  
all’articolo  30  com ma  5-bis  del  Codice  dei  contrat ti  e  dell’importo  delle  rate  
di  acconto  preceden t i ,  nonché  al  net to  della  quota  parte  di  anticipazione  in  
compe nsazione,  alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei  contrat ti  e  dal  
capitolato  Speciale  d’appalto,  secondo  la seguen t e  cadenza:
-il 1°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  25%  dell'impor to  lavori;
-il 2°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 3°  (terzo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 4°  (quarto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-5°  (quinto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-6°  (ses to)  S.A.L.  corrisponden t e  ad  Euro  98.815,90;
-la  rata  di  SALDO  sarà  erogata  a  fine  lavori,  a  seguito  di  riscontro  della  

regolare  esecuzione  e  del  collaudo;  il  pagame n to  della  rata  di  saldo  sarà  



disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presen ti  apposita  garanzia  
fideiussoria,  ai  sensi  dell'articolo  103  co.  6  del  Codice  dei  contrat ti ,  
secondo  le  specifiche  modalità  indicate  all'art.  28  del  capitolato  Speciale  
d'appalto.  Tale  garanzia  sarà  prodotta  per  l’importo  lordo  della  rata  di  
SALDO,  al  lordo  delle  trattenu te  operate  per  penali  e  per  detrazioni  
relative  ad  opere  difformi>> >

- è  necessa r io  impegna r e  la  spesa  per  le  compete nze  tecniche  di  
proget t azione  e  direzione  lavori  consegue n t i  all’aumen to  dell’impor to  dei  
lavori  dovute  al  Diret to re  dei  Lavori  per  l'impor to  di  Euro  4.372,25  oltre  
oneri  di  legge  (4%)  e  IVA  (22%)  pari  ad  Euro  1.175,26  per  totali  Euro  
5.547,51;

Consid er a t o  che,  con  nota  Prot.  Int.  4555  del  21/03/2019,   il  Responsa bile  del  
Procedime n to    segnala  ,  alla  data  odierna ,    una  situazione  di  pendenza  ancora  in   
esser e  a  carico  dell’Appalta to r e  e  che  pertan to  non  si  può  procede re  ad  alcun  
pagam e n to  se  non  a  seguito  della    definizione  della  sudde t t a  posizione  ;

Consid er a t o  infine  che,  con  nota  Prot.  4512  del  21/03/2019  l’Appalta to r e  si  è  
impegna to  ad  emet te r e  la  garanzia  sulla  rata  di  saldo  al  lordo  delle  det razioni  
che  opere r à  il  Collauda to re  per  opere  difformi,  nonché  per  irrogazione  delle  
penali;

Visto il D.Lgs  n.  5 0/20 1 6;
Visto il D.P.R. n .  2 0 7  d el  5/10/20 1 0  p e r  la  p a r t e  a t t u al m e n t e  in  vigor e;  
Visto  il Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP. n .  1 4 5/20 0 0,  p e r  la  p a r t e  no n  a b ro g a t a  e  
t r a sfus a  n el  D.P.R. 2 0 7/20 1 0  e  n ei   limiti di  co m p a tibili t à  con  il D.Lgs.  n .  5 0/20 1 6;
Visto l’a r t .  4 ,  co.2  D.lgs.   1 6 5/20 0 1;
Visto l’a r t .  1 8 3  co. 9  D.lgs.  2 6 7/20 0 0;
Visto l’a r t .42  , co. 6 , 7,8  d ello S t a t u to  Co m u n ale;
Visto l’a r t .  2 5  co m m a  5  d el  Re gola m e n to  di  con t a bilit à ;

Consid er a t o  che:
- come  dispos to  dall’ar t .  183,  co.  7  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  la  presen t e  

determinazione  dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  dell'apposizione  
del  visto  di  regolari tà  contabile  attes ta n t e  la  coper tu r a  finanzia ria  da  parte  
del  Responsa bile  terri toriale  del  Settore  Finanzia rio,  con  l’esclusione  di  
qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n.  1/97  del  
Ministe ro  dell’Inte rno);

- il  provvedimen to  contiene  ogni  altro  elemento  essenziale  del  procedime n to  
richies to  dalle  vigenti  disposizioni  in  mate ria;

Quanto  sopra  ritenu to  e  premesso  

D  E T E R M  I N  A

Di  riten er e  le  premess e  parte  integran t e  della  presen t e  determinazione;

Di  prend er e  atto  che  a  seguito  dell’approvazione  della  Delibera  Giunta  



Comunale  nr.  30  del  21/03/2019  ad  ogget to  “Presa  d’atto  ed  approvazione  di  
lavori  aggiun tivi  e  modifica  al  contra t to”:
1)  l’approvazione  dei  lavori  aggiun tivi  non  compor t a  una  maggiore  spesa  per  
lavori  in  quanto  

- l’importo  delle  opere  aggiuntive  è  fissato  in  Euro  123.519,88  oltre  Iva  di  
legge  10%  e  cioè  pari  ad  Euro  135.871,87,  con  consegue n t e  aumento  
dell’impor to  complessivo  del  contra t to  da  Euro  1.780.792,50  ad  Euro  
1.904.312,38;  

- l’importo  complessivo  delle  penali  rimane  fissato  in  Euro  106.847,55  e,  alla  
luce  della  dichiarazione  dell’appal ta to r e  di  accet ta r e  la  detrazione  propos ta  
dal  Collauda to r e  per  opere  difformi,  si  opere r à  in  sede  di  conto  finale  una  
detrazione  pari  ad  Euro  29.879,88  oltre  Iva  10%  per  compless ivi  Euro  
32.867,86;  pertan to  le  detrazioni  a  carico  dell’Appalta to r e  assom ma no  ad  
Euro  139.715,41;

2)  con  l’approvazione  dei  lavori  aggiuntivi  vengono  riconosciu ti  all’appal ta to r e  
48  (quaran to t to)  giorni  natur ali  e  consecu tivi  aggiuntivi;  compor t a n do  la  
ridefinizione  del  termine  ultimo  contra t tua l e  al  giorno  24  dicembre  2018;

3)  non  si  modifica  l'impor to  complessivo  del  quadro  economico  dell'inte rven to ,  
che  rimane  pari  a  Euro  2.300.000,00  come  da  allega to  al  presen t e  atto  quale  
par te  integran t e  e  sostanziale  (Allegato  A )

4 )  l’approvazione  dei  lavori  aggiun tivi  compor t a  una  maggiore  spesa  per  
compete nze  tecniche  pari  a  Euro  4.372,25  oltre  oneri  di  legge  (4%)  e  IVA (22%)  
pari  ad  Euro  1.175,26  per  totali  Euro  5.547,51  calcola te  sulla  base  della  parcella  
professionale  già  assogge t t a t a  allo  sconto  di  gara  del  54,00%;

5)  ris ul t a  in  p a r t e  a ccoglibile  la  r ic hie s t a  d ell’App al t a to r e  a d  u n  a n ticipazione  di  
p a g a m e n to  n elle  m o r e  d ell’e mission e  d el  Collau do,  fe r mo  r e s t a n do  l’applicazion e  
d ell’a r t .  3 0  co m m a  6  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6  e  s alvo  le  limi t azioni  di  di ri t to  vige n t e ,  
r i t e n e n do  con g r uo  u n  impor to  p a ri  al  8 0,00%  d el  valo r e  d elle  lavor azioni  
a g giun tive  e  p e r t a n to  p a ri  a d  E u ro  9 8.8 1 5,91;

Di  modif ic ar e  il  contra t to  Reper to r io  10  del  26- 10- 2017  Regist ra to  1T-7431  il  
03- 11- 2017  così  come  modificato  dal  successivo  atto  Reper to r io  4  del  31- 07- 2018  
Regist ra to  1T-6139  il 03- 08- 2018  all’Art.  15)  - Pagame n t i  :

<<<All’appaltatore  subentran te  verranno  corrispost i  i pagame n t i  in  acconto  
al  maturare  di  ogni  stato  di  avanza m e n t o  dei  lavori  di  importo  pari  alle  
percen tuali  sotto  indicate,  al  net to  della  ritenuta  dello  0,50%  di  cui  
all’articolo  30  com ma  5-bis  del  Codice  dei  contrat ti  e  dell’importo  delle  rate  
di  acconto  preceden t i ,  nonché  al  net to  della  quota  parte  di  anticipazione  in  
compe nsazione,  alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei  contrat ti  e  dal  
capitolato  Speciale  d’appalto,  secondo  la seguen t e  cadenza:
-il 1°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  25%  dell'impor to  lavori;
-il 2°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 3°  (terzo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 4°  (quarto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 5°  (quinto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-la  rata  di  SALDO  sarà  erogata  a  fine  lavori,  a  seguito  di  riscontro  della  



regolare  esecuzione  e  del  collaudo;  il  pagame n to  della  rata  di  saldo  sarà  
disposto  solo  a  condizione  che  l’appaltatore  presen ti  apposita  garanzia  
fideiussoria,  ai  sensi  dell'articolo  103  co.  6  del  Codice  dei  contrat ti ,  
secondo  le  specifiche  modalità  indicate  all'art.  28  del  capitolato  Speciale  
d'appalto.>> >

nel  seguen te  modo:

<<<All’appaltatore  subentran te  verranno  corrispost i  i pagame n t i  in  acconto  
al  maturare  di  ogni  stato  di  avanza m e n t o  dei  lavori  di  importo  pari  alle  
percen tuali  sotto  indicate,  al  net to  della  ritenuta  dello  0,50%  di  cui  
all’articolo  30  com ma  5-bis  del  Codice  dei  contrat ti  e  dell’importo  delle  rate  
di  acconto  preceden t i ,  nonché  al  net to  della  quota  parte  di  anticipazione  in  
compe nsazione,  alle  condizioni  previste  dal  Codice  dei  contrat ti  e  dal  
capitolato  Speciale  d’appalto,  secondo  la seguen t e  cadenza:
-il 1°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  25%  dell'impor to  lavori;
-il 2°  (secondo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 3°  (terzo)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-il 4°  (quarto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-5°  (quinto)  S.A.L.  corrisponde n t e  al  15%  dell'impor to  lavori;
-6°  (ses to)  S.A.L.  corrisponden t e  ad  Euro  98.815,90;

la  rata  di  SALDO  sarà  erogata  a  fine  lavori,  a  seguito  di  riscontro  della  regolare  
esecuzione  e  del  collaudo;  il  pagam en to  della  rata  di  saldo  sarà  disposto  solo  a  
condizione  che  l’appaltatore  presen ti  apposita  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi  
dell'articolo  103  co.  6  del  Codice  dei  contrat ti ,  secondo  le  specifiche  modalità  
indicate  all'art.  28  del  capitolato  Speciale  d'appalto.  Tale  garanzia  sarà  prodot ta  
per  l’importo  lordo  della  rata  di  SALDO,  al  lordo  delle  trattenu t e  operate  per  
penali  e  per  detrazioni  relative  ad  opere  difformi>> >

Di  dare  atto  che  a  seguito  della  modifica  al  contra t to  le  somme  ancora  da  
corrispond e r e  all’Appalta to re  sono  le  seguen t i:

- 6°  SAL  per  lordi  Euro  108 . 1 5 4 , 0 0  (pari  ad  Euro  98.815,90  detra t t a  la  
ritenu ta  per  infortuni  0,5%  e  quindi  Euro  98.321,82  oltre  Iva  10%  ) 

- SALDO  per  lordi  Euro  267 . 8 6 9 , 3 6  Iva  10%  compres a  (pari  ad  Euro  
362.824,18  oltre  ritenute  per  infortuni  pari  ad  Euro  7.707,44  e  quindi  per  
Euro  370.531,62  ,  a  cui  vengono  detra t t i  Euro  29.879,88  per  opere  
difformi,   a  cui  viene  aggiunta  Iva  10%  pari  ad  Euro  34.065,17  e  quindi  per  
complessivi  Euro  374.716,91  ,  somma  a  cui  viene  infine  opera t a  la  
detrazione  relativa  alle  penali  per  ritardo  irrogate ,  pari  ad  Euro  
106.847,55);

Di  dare  atto  che,  con  nota  Prot.  Int.  4555  del  21/03/2019,   il  Responsabile  del  
Procedime n to    segnala  ,  alla  data  odierna ,    una  situazione  di  pendenza  ancora  in   
esser e  a  carico  dell’Appalta to r e  e  che  pertan to  non  si  può  procede re  ad  alcun  
pagam e n to  se  non  a  seguito  della    definizione  della  sudde t t a  posizione  ;

Di  richie d e r e  all’Appalta to r e  la  garanzia  sulla  rata  di  saldo  al  lordo  delle  
detrazioni  che  opere r à  il Collauda to re  per  opere  difformi,  nonché  per  irrogazione  
delle  penali,  e  per tan to  sull’impor to  di  Euro  370.531,62 ;

Di  sub- imp e g n a r e  la  spesa  di  Euro  5.547,51  (IVA 22%  e  oneri  previdenziali  4%  



compresi)  a  titolo  di  integrazione  del  compenso  al  Diret to re  dei  Lavori  Ing.  
Angelo  Luppi  del  raggrupp a m e n t o  tempora n eo  di  professionis ti  costitui to  
dall’Ingegne r e  Angelo  Luppi  (manda t a r io)  e  dagli  Ingegne ri  Mauro  Cuoghi  ed  
Eleonora  Saielli  (mandan t i)  ( CIG   5686157D2F ),  sull'impegno  di  spesa  n.  
220/2019  con  imputazione  al  Cap.  3133  denomina to  “Adegua m e n to  sismico  ed  
efficienta m e n to  energe tico  Scuola  media  Sassi”  del  Bilancio  2019,  dove  si  trova  
la  necessa r ia  disponibilità;  l'esigibilità  di  tale  spesa,  in  base  a  quanto  disposto  
dall'a r t .  183  del  TUEL,  è  nell'anno  2019;

Di  dare  atto  che:
- ogni  spesa  derivante  dall'approvazione  del  presen t e  atto  trova  coper tu r a  

finanzia ria  all'inte rno  del  quadro  economico  del  proge t to  così  come  
modificato  con  Delibera  Giunta  Comunale  nr.  30  del  21/03/2019  ed  allega to  
al  presen t e  atto  quale  par te  integra n t e  e  sostanziale  (Allegato  A );

- il  progra m m a  dei  pagame n t i  consegue n t i  all'assunzione  degli  impegni  di  
spesa  è  compa tibile  con  i  relativi  stanziam en t i  di  cassa  e  con  le  regole  di  
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'ar t .  183  co.  8  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come  
modificato  dall'a r t .  74  del  D.  Lgs.  118/2011  e  dal  D.Lgs.  126/2014  è  stata  
verificata ,  di  concer to  con  il  Responsa bile  del  Set tore  Finanze  e  Risorse,  la  
compatibili tà  del  progra m m a  dei  pagam e n t i ,  ai  sensi  di  quanto  previsto  
dall'ar t .  9  co.  2  della  L.  102/09;

Di  pr ovv e d er e  all a  liquid azion e  d ella  s p e s a ,  ai  s e n si  d ell' a r t .  2 8  d el  vige n t e  
Re gola m e n to  di  con t a bili t à ,  e n t ro  3 0  gio r ni  d alla  p r e s e n t azion e  d ella  fa t t u r a ,  
s eco n do  le m o d ali t à  p r evis t e  d al  c a pi tol a to  s p e ci ale  d ' a p p al to;

Di  dare  atto  che:
- tut ti  gli  opera to r i  economici  sopra  indicati  sono  sogget t i  agli  obblighi  di  

tracciabilità ,  previsti  dall'a r t .  3  della  legge  n°  136  del  13/08/2010  e  
successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari  relativi  all'appal to.  Il  
manca to  utilizzo  del  bonifico  banca rio  o  postale  ovvero  degli  altri  strum en t i  
idonei  a  consen ti r e  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituisce  causa  di  
risoluzione  del  contra t to  ai  sensi  dell'a r t .  3  comma  9-bis  della  legge  n°  136  
del  13/08/2010;

- l'aggiudica t a r io  e  i  suoi  collabora to r i  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a  
rispet t a r e ,  in  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condot ta  previsti  dal  codice  
di  compor t a m e n t o  dei  pubblici  dipenden t i  approva to,  ai  sensi  del  DPR  n°  62  
del  16/04/2013,  con  Deliberazione  di  G.C.  n°  5  del  23/01/2014  e  pubblica to  
sul  sito  interne t  comunale ,  sezione  Amminist r azione  traspa re n t e ,  atti  
genera li.  La  violazione  dei  sudde t t i  obblighi  compor t e r à  per  
l'Amminist r azione  la  facoltà  di  risolvere  il  contra t to ,  qualora,  in  ragione  
della  natur a  o della  reite razione  della  violazione,  la  stessa  sia  ritenut a  grave;

- si  provvede rà  agli  adempime n t i  per  dare  adegua ta  pubblicità  dell'avvenu t a  
adozione  del  presen te  atto  ai  sensi,  per  gli  effetti  e  con  le  modalità  previste  
dal  Decre to  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  
riguard a n t e  gli  obblighi  di  pubblicità ,  traspa r e nz a  e  diffusione  di  
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amminis t r azioni”  testo  vigente  e  
articolo  29  del  D.Lgs  50/2016,  nonché  dalla  L.  6/11/2012,  n.  190  



“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repress ione  della  corruzione  e  
dell'illegalità  nella  pubblica  amminis t r azione”,  disponendo  la  pubblicazione  
nel  sito  web  comunale ,  sezione  Amminis t razione  Traspa r e n t e ,  informazioni  
sulle  singole  procedu re ,  e  sulle  piat taform e  indicate  dall’articolo  29  citato,  
al  comma  2,  e  la  trasmissione  all'ANAC;

- respons a bile  unico  del  procedime n to ,  ai  sensi  della  legge  241/90  e  dell'a r t .  
31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  l'Arch.  Paola  Vincenzi,  nomina ta  dal  Respons abile  
del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio  con  Determinazione  nr.  162  
del  07/06/2016.

L'istru t to re
Paola  Vincenzi

private:s t r e a m
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S i m o n a  Lo s c h i
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