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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Approvazione stato finale dei lavori STRALCIO MIGLIORAMENTOFUNZIONALE SCUOLA GARIBALDI EST, REALIZZAZIONE UFFICI"(Cup Master J31E17000170004 - CUP: J32B22000430004) quale secondostralcio attuativo dell'intero intervento relativo all'opera Miglioramentofunzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SETTOREGESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che: con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo (unicolivello) e sue integrazioni, relativo ai “Lavori di Miglioramento funzionale del polo scolastico di viaCaduti di Nassiriya - stralcio miglioramento funzionale scuola Garibaldi est, realizzazioneuffici”(Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004), redatto dallo studio SIDEL IngegneriaS.r.l., p.iva 03408321200, per un importo complessivo di quadro economico pari ad Euro119.397,73;
 con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 167 del 25/8/22 sidisponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minor prezzo, all’Impresaaggiudicataria AEFFE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, per un importo complessivo pari a Euro94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza nonribassabili, determinati sulla base del preventivo corrispondente ad un ribasso offerto pari al 3%(trepercento), oltre IVA (10%) per Euro 9.422,24 e così per complessivi Euro 103.644,64 (IVA compresa),mediante procedura di cui a dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "DecretoSemplificazione", DL 76/2020 e smi convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77,convertito con L. n. 108/2021;
 in data 08/09/2022 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n.6 , registrato presso l’Agenzia delle Entrate diCarpi, Serie Ag_Ent_S_1T_n. 24532 del 08/09/2022 ;
 in data 10/08/2022 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utile contrattuale perl’ultimazione degli stessi è pari a n.60 giorni naturali e consecutivi cessanti il giorno 08/10/2022,
 Con Determina n° 200 del 27/09/2022 veniva autorizzata l'impresa AEFFE S.R.L , a subappaltareall’impresa Chiarati Sistemi s.r.l. con sede in Ferrara via Zucchini n. 7; C.F. e P.I. n. 01865320384,l'esecuzione dei lavori di lavori di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”, appartenenti allaCat. OS30, per un importo presunto pari a Euro 29.399,54 di cui Euro 396,00 per oneri della sicurezza;
 Con Determina n° 206 del 03/10/2022 veniva autorizzata una proroga di 83 (ottantatre) giorni naturali econsecutivi per l’ultimazione dei lavori, con conseguente scadenza dei termini fissata al 30/12/2022;
 Con Determina n° 243 del 16/11/2022 venivano affidate opere suppletive di Variante in corso d’opera,approvate con Delibera Giunta Comunale nr. 111 del 10/11/2022, per l’importo di Euro 9.977,96 (al nettodel ribasso d’asta 3,00%), oltre IVA 10% pari a Euro 997,80 in totale Euro10.975,76, redatta dal Direttore
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dei Lavori Ing. Pietrantonio Russo, ai prezzi stabiliti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi e nell’Attodi sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
 Con la predetta variante l’importo contrattuale dei lavori veniva elevato da Euro94.222,40ad Euro104.200,36 oltre IVA 10% pari ad Euro 10.420,04 per complessivi Euro 114.620,40;

Dato atto che: In data 30/12/2022, veniva acquisita comunicazione di fine lavori da parte dell’impresa appaltatrice eassunta al Protocollo con n. 9/2023.
 A seguito di formale sopralluogo effettuato in data 23/01/2023, con nota prot. 1695 del 31/01/2023, ilDirettore Lavori ing. Russo, inoltrava verbale di ultimazione lavori, riscontrando la necessità di completarealcune lavorazioni marginali per la realizzazione delle quali venivano assegnati n.32 giorni naturali econsecutivi fissando il termine per l’esecuzione al il 31/01/2023.
 In data 10/02/2023 il DL eseguiva verifica dell'esecuzione delle lavorazioni marginali rilevando la correttaesecuzione delle stesse e pertanto veniva confermata la fine lavori al 30/12/2022. Nota assunta agli atti conprot n° 2514 del 14/02/2023.
 In data 18/05/2023, al prot. 7758 veniva acquisito lo stato finale dei lavori pari ad euro 107.383,05 al lordodel ribasso di gara e degli oneri di sicurezza;

Considerato cheil Direttore dei Lavori incaricato ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto (stato finale), eseguiti dalla dittaAEFFE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, con sede legale in Via Eridania n. 113/C, Occhiobello (Prov. RO) a tuttoil 13/02/2023, acquisita al Prot. n. 7758 del 18/05/2023 e più precisamente:
 lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1-finale, per un importo dei lavori pari ad Euro 102.906,99 al netto delribasso d'asta del 3,00% e dei costi della sicurezza (euro 1.293,37);
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Sommario del Registro di contabilità;
 Brogliaccio misure lavori a corpo

Il certificato di pagamento n. 1, ammonta ad Euro 104.200,36, a cui detrarre il recupero dell'anticipazionesull'importo dei lavori, pari ad Euro 18.844,48, risultando un complessivo credito all’impresa pari ad euro 85.355,88(diconsi euro ottantacinquemilatrecentocinquantacinque,88), a cui sommare Iva 10% pari ad Euro 8.535,59 per unimporto complessivo di Euro 93.891,47;

Dato atto che: il residuo credito d’impresa, come risulta dal certificato di pagamento n. 1 sullo stato finale ammonta adeuro euro 85.355,88 (diconsi euro ottantacinquemilatrecentocinquantacinque,88), a cui sommare Iva 10%pari ad Euro 8.535,59 per un importo complessivo di Euro 93.891,47; la fattura nr. 16/002 del 29/08/2022 relativa all’anticipazione 20% lavori, liquidata all’Impresa il19/09/2022, per errore materiale è stata emessa applicando IVA al 22% anzichè al 10%. L'iva pagata in
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eccesso pari ad € 2.261,34 sarà recuperata previo emissione di nota di credito in occasione di fattura saldolavori. la spesa di Euro 93.891,47 (Iva compresa) trova copertura nei seguenti impegni:impegno n. 439/1/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;impegno n. 437/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;impegno n. 236/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;impegno n. 526/2022 del Capitolo 3004 denominato “Manutenzione straordinaria edifici”;recupero di € 2.261,34 con nota di credito per versamento Iva non dovuta in occasione liquidazioneanticipazione lavori.

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari;
Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 edell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Salvatore Falbo del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
Preso atto che:

 con Determina Dirigenziale n° 340 del 12/12/2019 veniva incaricata per progettazione DEF-ES e DL delloSTRALCIO MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GARIBALDI EST – REALIZZAZIONEUFFICI, “SIDEL Ingegneria Srl”, avente sede a Bologna (BO), 40138, in Via Larga 36 – CF/P.IVA03408321200, per un importo Euro 2.689,33oltre oneri previdenziali al 4% per Euro107,57 ed iva al 22%per Euro 615,32 in totale Euro 3.412,22 (oneri previdenziali e iva compresi).
 il contratto stipulato con SIDEL Ingegneria Srl veniva registrato al Rep. 83 del 07/08/2020;
 con Determina Dirigenziale n° 158 del 1/8/2022 veniva esteso il predetto incarico relativo ai servizi diingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello) comprensivadell’ottenimento di ogni eventuale parere, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzionelavori, misura e contabilità dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione, pratica peraccatastamento e antincendio relativa ai “Lavori di miglioramento funzionale del polo scolastico di viaCaduti di Nassiriya – Realizzazione Uffici a “SIDEL Ingegneria Srl, per l’importo aggiuntivo complessivodi Euro 5.050,00oltre oneri previdenziali al 4% corrispondenti ad Euro 202,00 ed iva al 22%corrispondente ad Euro 1.155,44 in totale Euro 6.407,44 (oneri previdenziali e iva compresi) oltre a Euro800,00 per spese amministrative per accatastamento, pratica antincendio e altro e così per un ammontarecomplessivo di Euro 7.207,44 (ogni onere e Iva inclusi);
 a seguito della predetta integrazione, l'importo dell’incarico per i servizi di ingegneria relativi all’interventodi “Miglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - stralcio miglioramentofunzionale scuola Garibaldi Est, realizzazione uffici”,veniva elevato da Euro 2.689,33 acomplessivi Euro7.739,33 oltre Euro 309,57 per oneri (4%) ed Euro 1.770,76 per IVA (22%), in totale Euro 9.819,66 oltreEuro 800,00 per spese amministrative per accatastamento, pratica antincendio e altro e così per complessiviEuro 10.619,66 (ogni onere e Iva inclusi);
 È stato raggiunto lo Stato finale dei lavori a tutto il 13/02/2023, acquisito al Prot. n. 7758, in data 7758;
 l’importo a saldo delle prestazioni professionali relative alla progettazione, direzione lavori, Coordinamentoalla sicurezza, accatastamento, pratica antincendio e as-built, da liquidare allo studio SIDELINGEGNERIA SRL, ammonta ad euro 7.739,33 oltre Euro 309,57 per oneri (4%) ed Euro 1.770,76 perIVA (22%), in totale Euro 9.819,66 oltre Euro 800,00 per spese amministrative per accatastamento, praticaantincendio e altro e così per complessivi Euro 10.619,66 (ogni onere e Iva inclusi);
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 la spesa per incarico professionale relativo a progettazione, Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza,accatastamento, pratica antincendio, trova copertura agli impegni n. 235/2022 e n. 436/2022 del Capitolo3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;
 la liquidazione sarà disposta solo dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune di Soliera di verifica di cuiall’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato in merito all’insussistenza dicause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica dellaregolarità contributiva.

Acquisiti on line i certificati di regolarità contributiva con esito regolare, ed in particolare: Num. Prot. INAIL_34548820 del 05/02/2023, scadenza 05/06/2023 - SIDEL INGEGNERIA SRL; Num. Prot. INAIL_ 36775530 del 10/02/2023, scadenza 10/06/2023 – AEFFE Srl;

Richiamati i seguenti atti: deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota di aggiornamento;
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è statoapprovato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
 deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato il P.E.G 2023-2025;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 enei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;Vista la Legge n. 136/2010;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;Visto l’art. 42 , co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

a. di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;
b. di approvare lo stato finale dei lavori stralcio miglioramento funzionale scuola Garibaldiest, realizzazione uffici” (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004) quale secondostralcio attuativo dell’intero intervento relativo all'opera Miglioramento funzionale del polo scolastico divia Caduti di Nassiriya, acquisito agli atti al prot. n. 7758 in data 18/05/2023
c. di approvare il certificato di pagamento n. 1 relativo allo stato finale dei lavori, per un ammontare di Euro104.200,36, a cui detrarre il recupero dell'anticipazione sull'importo dei lavori, pari ad Euro 18.844,48,risultando un complessivo credito all’impresa pari ad euro 85.355,88 (diconsi euro
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ottantacinquemilatrecentocinquantacinque,88), a cui sommare Iva 10% pari ad Euro 8.535,59 per unimporto complessivo di Euro 93.891,47;
d. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. ing. Pietrantonio Russo, acquisito alprot. comunale n 7759 del 18/05/2023;
e. di dare atto che la spesa di Euro93.891,47(Iva compresa) a carico del Comune di Soliera trova coperturanei seguenti impegni:

impegno n. 439/1/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;impegno n. 437/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;impegno n. 236/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;impegno n. 526/2022 del Capitolo 3004 denominato “Manutenzione straordinaria edifici”;recupero di € 2.261,34 con nota di credito per versamento Iva non dovuta in occasione liquidazioneanticipazione lavori.
f. di liquidare all’impresa AEFFE S.R.L la somma complessiva di euro 93.891,47oneri ed iva compresiprevio consegna di certificati di conformità, certificazioni, garanzia sulla rata di saldo e fattura quietanzatadel subappaltatore;
g. di dare atto che l’importo a saldo spettante a SIDEL INGEGNERIA SRL per le attività di Progettazione,Direzione lavori, Coordinamento alla accatastamento, pratica antincendio e as-built, da liquidare allo studioSIDEL INGEGNERIA SRL, ammonta ad euro 7.739,33 oltre Euro 309,57 per oneri (4%) ed Euro 1.770,76per IVA (22%), in totale Euro 9.819,66 oltre Euro 800,00 per spese amministrative per accatastamento,pratica antincendio e altro e così per complessivi Euro 10.619,66 (ogni onere e Iva inclusi);
h. di liquidare allo studio SIDEL INGEGNERIA SRL per le suddette prestazioni la somma complessiva dieuro 10.619,66 oneri ed iva compresi;
i. di dare atto che la spesa spettante per incarico professionale relativo a progettazione, Direzione lavori,Coordinamento alla sicurezza, accatastamento, pratica antincendio, trova copertura agli impegni n.235/2022 e n. 436/2022 del Capitolo 3468 denominato “Riqualificazione scuole di via Nassiriya”;
j. di dare atto che:Si procederà alla liquidazione delle somme dovute dopo aver ottemperato all’obbligo per il Comune diSoliera di verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato inmerito all’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e nonversate e alla verifica della regolarità contributiva. Il CUP è: J32B22000430004 Il CIG relativo ai lavori è: 932110967A Il CIG relativo alle spese tecniche di progettazione, D.L., CSE, CSP è: ZDE3754D57
k. Di dare atto che il quadro economico finale risulta essere il seguente:

QE FINALE - MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DI NASSIRIYAADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI
Num.Ord. D E S C R I Z I O N E Importo

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A LAVORI
A1 Importo lavori
A1.1 OG1 - Opere edili 57.473,70
A1.2 OS3 - Impianti idrico-sanitari 7.871,87
A1.3 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 5.875,25
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A1.4 OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 31.686,17
A1 Totale a corpo euro 102.906,99
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A2.1 Oneri della sicurezza 815,88 €
A2.2 COVID 19 477,49 €

Totale a corpo euro 1.293,37
A3 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comp importo per attuazione Piani Sicurezza)

Totale a corpo euro 104.200,36
Sommano euro 104.200,36

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.2 Accantonamento art.113 2.147,66

Sommano euro 2.147,66
C SPESE TECNICHE
C.1 Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribasso di gara) euro 2.796,90
C.2 Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro 5.252,00
C.3 Spese amministrativea titolo di rimborso per accatastamento, antincendio, altro(non sogg ad iva) euro 800,00
C.4 Contributo ANAC 0,00

Sommano euro 8.848,90
D IVA
D1 Iva su lavori 10% euro 10.420,04
D2 Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro 615,32
D3 Iva su spese tecniche accatstamento, antincendio, altro 22% euro 1.155,44 €

Sommano euro 12.190,80
TOTALE euro 127.387,72
Economie -
TOTALE euro 127.387,72

l. Di dare atto che non risultano economie di spesa.
m. Di dare atto che la somma di cui alla voce b2) del QTE pari ad euro € 2.147,46 relativa al riconoscimentoincentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs 50/16 e smi è stata accantonata e sarà liquidatacon successiva Determina Dirigenziale di autorizzazione.
n. di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti suirelativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n.2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
o. di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti inmateria di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento diappalti pubblici” “Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Esiti di gara”e la trasmissioneall'ANAC.
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IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE



OGGETTO: Approvazione stato finale dei lavori STRALCIO MIGLIORAMENTOFUNZIONALE SCUOLA GARIBALDI EST, REALIZZAZIONE UFFICI"(Cup Master J31E17000170004 - CUP: J32B22000430004) quale secondostralcio attuativo dell'intero intervento relativo all'opera Miglioramentofunzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

30/05/2023
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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