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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Affidamento lavori relativi alla perizia suppletiva e di variante: Lavori dimiglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya -CUP: J32B22000430004 - CIG 932110967A

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SETTOREGESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Richiamati i seguenti atti:- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato ilP.E.G 2022-2024;

Premesso che: con Delibera della Giunta Comunale n. 71 del 30/06/2022 si approvava il progetto definitivo-esecutivo (unico livello) e sue integrazioni, relativo ai “Lavori di Miglioramento funzionale delpolo scolastico di via Caduti di Nassiriya - stralcio miglioramento funzionale scuolaGaribaldi est, realizzazione uffici” (Cup Master J31E17000170004 – CUP: J32B22000430004),redatto dallo studio SIDEL Ingegneria S.r.l., p.iva 03408321200, per un importo complessivo diquadro economico diEuro119.397,73;
 con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 167 del25/8/22 si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto, in base al criterio del minorprezzo, all’Impresa aggiudicataria AEFFE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293, per un importocomplessivo pari a Euro 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro 92.929,03 per lavori ed Euro1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili, determinati sulla base del preventivocorrispondente ad un ribasso offerto pari al 3% (trepercento), oltre IVA (22%) per Euro 9.422,24 ecosì per complessivi Euro 103.644,64 (IVA compresa), mediante procedura di cui a dell’art. 36,comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal "Decreto Semplificazione", DL 76/2020 e smiconvertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n.108/2021;
 il Contratto d’appalto dei lavori in oggetto veniva sottoscritto tra il Comune e l'impresaaggiudicataria in data 08/09/2022, per l'importo di Euro 94.222,40 (IVA esclusa) di cui Euro
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92.929,03 per lavori ed Euro 1.293,37 per oneri della sicurezza non ribassabili;
 in data 10/08/2022 sono stati consegnati i lavori in oggetto, dando atto che il tempo utilecontrattuale per l’ultimazione degli stessi è pari a n.60 giorni naturali e consecutivi cessanti ilgiorno 08/10/2022,
 Con Determina n° 206 del 03/10/2022 veniva autorizzata una proroga di 83 (ottantatre) giorninaturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, con conseguente scadenza dei termini fissata al30/12/2022;

Dato atto che:- con prot. 17149 in data 03/11/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Pietrantonio Russo, ha presentatola prima perizia di variante con i relativi elaborati;
- con Delibera Giunta Comunale nr. 111 del 10/11/2022 la Giunta Comunale ha approvato la “Periziasuppletiva e di variante n. 1, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi”dell’importo di Euro 9.977,96 (al netto del ribasso d’asta 3,00%), oltre IVA 10% pari a Euro 997,80 intotaleEuro10.975,76; redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietrantonio Russo;

 l’importo contrattuale dei lavori viene elevato da Euro94.222,40ad Euro104.200,36 oltre IVA10% pari ad Euro 10.420,04 per complessiviEuro 114.620,40;
Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante è necessario affidare le opere suppletiveall'impresa aggiudicataria dell’appalto principale, nonché impegnare la relativa spesa sopra indicata;
Dato atto che: con l'approvazione della presente variante l'importo complessivo del quadro economico dei lavoriviene aumentato di Euro 7.989,99, e pertanto da Euro 119.397,73 viene elevato ad Euro127,387,72.

 per l’esecuzione delle opere non sono necessari giorni di proroga della scadenza del tempo utilecontrattuale, che, come specificato nella perizia di variante, resta invariato;
Atteso che:- la spesa complessiva derivante dalla maggior spesa per i lavori riportati in perizia di variante e perincentivi funzioni tecniche pari a complessivi Euro 11.181,49, trova copertura finanziaria per Euro3.191,50 all'interno del quadro economico nelle somme a disposizione risultanti dalle economie realizzatecon il ribasso di gara e per Euro 7.989,99 da impegnare al Capitolo 3004 “Manutenzione straordinariaEdifici”.- con Delibera di Giunta Comunale nr.111 del 10/11/202, il quadro economico dell’intervento è statorideterminato come segue,

MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL POLO SCOLASTICO VIA CADUTI DINASSIRIYA ADEGUAMENTO GARIBALDI EST - REALIZZAZIONE UFFICI progetto aggiudicazione PV1

Num.Ord. D E S C R I Z I O N E Importo Importo Importo
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A1 LAVORI
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A1.1 OG1 - Opere edili 48 964,68 € 47 495,74 € 57.473,70
A1.2 OS3 - Impianti idrico-sanitari 8 115,33 € 7 871,87 € 7.871,87
A1.3 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 6 056,96 € 5 875,25 € 5.875,25
A1.4 OS30 - Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 32 666,15 € 31 686,17 € 31.686,17
A1 Totale a corpo euro 95.803,12 € 92.929,03 102.906,99
A2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti aRibasso d'asta)
A2.1 Oneri della sicurezza 815,88 € 815,88 € 815,88 €
A2.2 COVID 19 477,49 € 477,49 € 477,49 €

Totale a corpo euro 1 293,37 € 1.293,37 1.293,37
A3 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comp importo perattuazione Piani Sicurezza)

Totale a corpo euro 97 096,49 € 94 222,40 € 104.200,36
Sommano euro 97 096,49 € 94.222,40 104.200,36

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.2 Accantonamento art.113 1 941,93 € 1.941,93 € 2.147,66

Sommano euro 1 941,93 € 1.941,93 € 2.147,66
C SPESE TECNICHE
C.1 Spese tecniche progettazione, DL, CSE + cassa 4% (al netto del ribassodi gara) euro 2 796,90 € 2.796,90 € 2.796,90

C.2 Spese tecniche accatastamento, antincendio, altro + cassa 4% euro 5 252,00 € 5.252,00 € 5.252,00
C.3 Spese amministrativea titolo di rimborso per accatastamento,antincendio, altro(non sogg ad iva) euro 800,00 € 800,00 € 800,00

C.4 Contributo ANAC 30,00 € 0,00 € 0,00
Sommano euro 8 878,90 € 8.848,90 € 8.848,90

D IVA
D1 Iva su lavori 10% euro 9 709,65 € 9.422,24 € 10.420,04
D2 Iva su spese tecniche progettazione, DL, CSE 22% euro 615,32 € 615,32 € 615,32
D3 Iva su spese tecniche accatstamento, antincendio, altro 22% euro 1.155,44 € 1.155,44 € 1.155,44 €

Sommano euro 11 480,41 € 11.193,00 € 12.190,80
TOTALE euro 119.397,73 € 116.206,23 € 127.387,72
Economie - 3.191,50 € -
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TOTALE euro 119.397,73 119.397,73 € 127.387,72

Visto il D.Lgs n. 50/2016;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte attualmente in vigore;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R.207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto l’art. 4, co.2 D.lgs.    165/2001;Visto l’art. 183 co. 9 D.lgs. 267/2000;Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che:- come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A
Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;
- Di affidare le opere suppletive di cui alla Variante in corso d'opera relativa ai “Lavori diMiglioramento funzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya - stralcio miglioramentofunzionale scuola garibaldi est, realizzazione uffici” (Cup Master J31E17000170004 – CUP:J32B22000430004)”, approvata con Delibera Giunta Comunale nr. 111 del 10/11/2022, dell’importodi Euro 9.977,96 (al netto del ribasso d’asta 3,00%), oltre IVA 10% pari a Euro 997,80 in totaleEuro10.975,76, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Pietrantonio Russo, ai prezzi stabiliti nel Verbaledi concordamento nuovi prezzi e nell’Atto di sottomissione e agli stessi patti e condizioni del contrattoprincipale;

Di dare atto che l'importo contrattuale risulta pertanto elevato da Euro 94.222,40 ad Euro104.200,36oltre IVA 10% pari ad Euro 10.420,04 per complessiviEuro 114.620,40;
Di stabilire che:- a seguito dell'affidamento dei lavori di Variante, l'impresa esecutrice dovrà integrare la coperturaassicurativa costituita per l'esecuzione dei lavori principali;
- la ditta affidataria dovrà eseguire l'intervento in conformità a quanto stabilito dall’Elenco prezzi unitari edal Capitolato Speciale d'appalto di progetto approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del
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30/06/2022, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
- per quanto non disposto dal presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigentiin materia;

Di impegnare come segue la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari adEuro 11.181,49, di cui Euro 10.975,76 a favore dell’Impresa AEFFE S.R.L., C.F. e P.I. n° 01506030293,con sede legale in Via Eridania n. 113/C, Occhiobello (Prov. RO) per l'esecuzione dei lavori suppletivi(CIG 932110967A) ed Euro 205,73 per incentivi funzioni tecniche del personale dipendente:
 sub-impegnare Euro 3.191,50 al cap. 3468 impegno 439/2022 “Lavori di miglioramentofunzionale del polo scolastico di via Caduti di Nassiriya – Realizzazione Uffici – Scuola GaribaldiEst”, a favore dell’Impresa AEFFE S.R.L.;
 impegnare Euro 7.784,26 al Capitolo 3004 “Manutenzione straordinaria Edifici”, a favoredell’Impresa AEFFE S.R.L.;
 impegnare Euro 205,73al Capitolo 3004 “Manutenzione straordinaria Edifici”, per incentivifunzioni tecniche;

del Bilancio 2020-2022, dove si trova la necessaria disponibilità
Di dare atto che:- la spesa complessiva derivante dall'approvazione del presente atto pari a complessivi Euro11.181,49trova copertura finanziaria per Euro 3.191,50 al cap. 3468 impegno 439/2022, nelle somme adisposizione per imprevisti all'interno del quadro economico, così comemodificato con Delibera di GiuntaComunale nr. 111 del 10/11/2022 e per Euro 7.989,99 al Capitolo 3004 “Manutenzione straordinariaEdifici”
- l'esecuzione di lavori e servizi è prevista nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilitàdella spesa, in base aquanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 11.181,49 nell'anno 2022;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa è compatibile con irelativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, così come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 è stata verificata,di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma deipagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
Di provvedere alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità,entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, secondo le modalità previste dal capitolato specialed'appalto;
Di dare atto che:- tutti gli operatori economici sopra indicati sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3della legge n°136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ilmancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la pienatracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bisdella legge n° 136 del 13/08/2010;
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- l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto compatibili, gliobblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi delDPR n° 62 del 16/04/2013,con Deliberazione di G.C. n°5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internetcomunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighicomporterà per l'Amministrazione la facoltàdi risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o dellareiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto aisensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordinodella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da partedelle pubbliche amministrazioni”testo vigente e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012,n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblicaamministrazione”, disponendo la pubblicazione nel sito web comunale, sezione AmministrazioneTrasparente, informazioni sulle singole procedure, e sulle piattaforme indicate dall’articolo 29 citato, alcomma 2, e la trasmissione all'ANAC;
L'istruttoreDaniele Zoboli

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
3.191,50 2.02.01.09.003 3468000 2022 932110967A 00439.001

7.784,26 2.02.01.09.003 3004000 2022 932110967A 00526

205,73 2.02.01.09.003 3004000 2022 00527

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

16/11/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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