
N°.  88 del 07/10/2017

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Contratto per l'appalto dei Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio 
Stefanini di Soliera e aree adiacenti.Approvazione della perizia suppletiva e di variante 
n. 1, e atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi (CUP: 
J31E16000000004; CIG: 7016184233).

L’anno 2017 il giorno 07 del mese di ottobre   alle ore 08:30, e successivamente, nella Sala delle 
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 BAGNI  CATERINA
ASSESSORE

P

3 SELMI  ANDREA
ASSESSORE

P

4 GRAZIA  MADDALENA
ASSESSORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSESSORE

P

6 PACCHIONI  WAINER
ASSESSORE

P

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



Oggetto: Contratto per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione del complesso sportivo stadio 
Stefanini di Soliera e aree adiacenti”.
Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 1, e atto di sottomissione con 
verbale di concordamento nuovi prezzi (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con Delibera di Giunta del Comune di Soliera n. 131 del 21/12/2016 è stato approvato il progetto  

definitivo-esecutivo  dei  “Lavori  di  riqualificazione  del  complesso  sportivo  Stadio  Stefanini  di 
Soliera  e  aree  adiacenti”,  redatto  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  (RTP) 
costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas Veronese (mandanti),  
per la spesa complessiva di Euro 800.000,00 (IVA compresa);

 con Determina a contrarre n. 54 del 17/02/2017 è stata approvata l'indizione di una gara con il 
sistema della procedura negoziata previa indagine di mercato con pubblicazione di apposito avviso 
al fine di individuare 10 (dieci) operatori economici da invitare in possesso dei requisiti previsti, in 
base a sorteggio da effettuare in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), dell'art. 63 e 
dell'art.  216, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo altresì  di  aggiudicare i lavori secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità\prezzo, di cui all’art. 95 co. 2 e co. 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo a base di gara di  
Euro 618.525,56 di cui Euro 3.415,72 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso e di demandare lo svolgimento delle procedure di gara alla Centrale Unica di 
Committenza  dell'Unione Terre  d'Argine  nel  rispetto  degli  artt.  37  e  38  del  medesimo D.Lgs. 
50/2016;

 con Determina n. 152 del 13/06/2017 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla RTC Venturelli 
Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 
27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406) per l'importo netto contrattuale offerto in sede di gara 
pari ad Euro 520.813,50 (cinquecentoventimilaottocentotredici euro virgola cinquanta centesimi), 
corrispondente al ribasso del 15,33%, oltre ad Euro 3.415,00 per oneri sulla sicurezza, in totale 
Euro 524.229,22 oltre IVA 10% pari ad Euro 52.422,92 e così per complessivi Euro 576.652,14;

 con  Delibera  n.  54  del  15/06/2017  è  stata  approvata  la  convenzione con  AIMAG S.p.a.  ed  il  
progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo alla Risoluzione delle interferenze acqua e fogna 
nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso sportivo Stadio Stefanini e aree adiacenti;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 13.07.2017 sono state approvate le migliorie offerte in 
sede  di  gara  ed  apportate  al  progetto  definitivo-esecutivo  dei  "Lavori  di  riqualificazione  del 
complesso  sportivo  stadio  Stefanini  di  Soliera  e  aree  adiacenti  –  1°   stralcio"  redatte 
dall’aggiudicatario RTC Venturelli Romolo Srl – Er Lux Srl;

Visti:

 la relazione di perizia, conservata agli atti della presente, con la quale si segnala la necessità di 
eseguire prestazioni  non previste in contratto per le seguenti motivazioni: 
• art. 106 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016: varianti non sostanziali ai sensi del comma 4 

art.  106  D.Lgs.  50/2016  ossia  non  alterano  considerevolmente  gli  elementi  essenziali  del 
contratto originariamente pattuiti;  in particolare non sono soddisfatte nessuna delle seguenti 
condizioni:  



a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto 
iniziale,  avrebbero  consentito  l'ammissione  di  candidati  diversi  da  quelli  inizialmente 
selezionati  o  l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure 
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  
b)  la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o  dell'accordo  quadro  a  favore 
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;  
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  
d)  un  nuovo  contraente  sostituisce  quello  cui  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente 
aggiudicatore  aveva  inizialmente  aggiudicato  l'appalto  in  casi  diversi  da  quelli  previsti  al 
comma 1, lettera d);

 la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in data 03.10.2017 pervenuta il  05.10.2017 prot.  
14015 e prot. 14038, che si compone dei seguenti elaborati:
• Verbale concordamento nuovi prezzi;
• Atto di sottomissione;
• Computo metrico di variante;
• Elaborati grafici:

- AR02a – Planimetria di tracciamento, variante;
- AR06a – Particolari costruttivi, variante;
- AR07a – Planimetria, sezioni e abaco recinzioni, variante;
- ST02a – Plinti di fondazione per torri faro prefabbricate campo a 11, scala 1:25; 

• Perizia di variante;
• Quadro comparativo;

 l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, pervenuti il 05.10.2017 prot. 
14015,  sottoscritti  in  data  05.10.2017  dal  sig.  Stefano  Fabbri,  Legale  Rappresentante  della 
Venturelli Romolo srl, Mandataria dell’RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forlì 
(FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03637700406), 
dal Direttore dei Lavori Arch. Mario Loffredo, e sottoscritti dal RUP Arch. Beatrice Celli;

Considerato che:
 durante l’esecuzione dei lavori è stato necessario introdurre nuove lavorazioni, di seguito riportate, 

aggiuntive od in quantità diversa dalle previsioni originarie del progetto approvato, le quali hanno 
comportato modifiche ad alcune categorie di lavori costituenti il computo metrico con variazioni 
rispetto alle quantità previste in sede di progetto;

 le variazioni sono state apportate al fine di conseguire un migliore risultato finale e per soddisfare le 
nuove richieste avanzate dalla società che ha in gestione l’impianto sportivo;  

 gli adeguamenti che interessano il campo a 11 sono relativi al sottofondo dell’area esterna al campo 
delimitata dalla recinzione, che verrà realizzato in stabilizzato e che fungerà da supporto al manto 
erboso artificiale decorativo, prima previsto in terreno vegetale livellato;

 gli adeguamenti che interessano il campo a 5 sono relativi al sottofondo dell’intero campo e del suo 
contenimento che verrà eseguito attraverso fornitura di tessuto non tessuto e cordoli in cemento, 
prima non previsti e realizzati con livellamento e modellamento del terreno vegetale;

 gli adeguamenti relativi alle nuove richieste della società sportiva hanno interessato la logistica e la  
gestione delle aree dedicate agli atleti e al pubblico e hanno previsto l’inserimento di una serie di 
cancelli e la realizzazione di una nuova pavimentazione in autobloccante, ed in particolare: 

 realizzazione di sottofondo in stabilizzato lungo tutto il perimetro del capo a 11 tra la canaletta di 
scolo e le recinzioni di confine; 

 posa di manto geotessile di tessuto non-tessuto sul fondo del campo da calcetto a 5 e di un cordolo  



di cemento largo 8 cm sui due lati corti del campo a 5; 
 rimodulazione e realizzazione di nuovi accessi che mettono in comunicazione gli spogliatoi con i 

campi e con le aree destinate al pubblico; 
 realizzazione di pavimentazione in massello autobloccante (fornito dalla stazione appaltante) posato 

su sottofondo in stabilizzato e ghiaietto di livellazione, in luogo della superficie in erba esistente 
che il progetto prevedeva di conservare; 

 scorporo  della  quantità  economica  riconducibile  alla  miglioria  proposta  dall’appaltatore  per  la 
realizzazione  di  un  tunnel  allungabile  manuale  in  materiale  plastico  su  struttura  metallica  a 
pantografo; 

 scorporo del cancello pedonale da 1.30x2.40h in seguito alla sopra citata logistica e gestione delle 
aree dedicate agli atleti (nuovo ingresso in campo da 3.15x2,40h);

 si è reso necessario spostare l’estradosso dei plinti di fondazione delle torri faro nel campo a 11 da 
–  0,50  m  a  –  0,70  m  per  consentire  una  migliore  distribuzione  delle  reti  tecnologiche,  che 
attraversano l’area;

Dato atto che:
 con prot. 17769 del 13/12/2016 la Lega Nazionale Dilettanti (LND) Servizi srl ha emesso Parere 

Preventivo Positivo, come previsto dal Regolamento Standard della Lega Nazionale Dilettanti del 
28/11/2013, ed il presente progetto di variante non necessita di un nuovo parere;

 come dichiarato dal Direttore Lavori Strutturale in data 06.09.2017 prot. 14038 del 05.10.2017 il  
presente progetto costituisce variante non sostanziale ai fini sismici, in quanto rientra nel punto V. 
6, allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 687/2011, poiché non comporta significative 
variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità, ai 
sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 19/2008;

Preso atto che:
 l’importo in aumento della variante ammonta, al lordo del ribasso, ad € 21.643,50 corrispondente 

ad € 18.325,55 al netto del ribasso del 15,33%; 
 che l'importo  della  perizia  di  variante  non supera  il  limite  del  “quinto  d'obbligo”  previsto  dal 

comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale la stazione appaltante può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione delle opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

 in data 05.10.2017 sono stati sottoscritti l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 
prezzi,  dal  sig.  Stufano Fabbri,  Legale Rappresentante della  Venturelli  Romolo  srl,  Mandataria 
dell’RTC Venturelli Romolo Srl (via Darwin n.18, 47122 Forl (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux 
Srl  (via  Cartesio n. 27,  47122 Forlì  (FC),  P.IVA 03637700406),  dal Direttore dei  Lavori Arch. 
Mario Loffredo, e sono stati sottoscritti dal RUP Arch. Beatrice Celli;

 la  spesa  complessiva  derivante  dall'approvazione  del  presente  atto  trova  copertura  finanziaria 
all'interno del quadro economico di progetto per  Euro 23.384,05 a carico del comune di Soliera, 
nelle  somme  a  disposizione  risultanti  dagli  imprevisti  ed  accantonamenti  e  dalle  economie 
realizzate con il ribasso di gara;

Dato atto che:
 con contratto del 01.09.2016, è stato conferito a Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

(RTP) costituito da Archliving srl  (mandatario) e Ing.  Simone Righi  e  Geol.  Thomas Veronese 
(mandanti)  un  incarico  per  la  progettazione,  direzione  lavori  dei  lavori  in  oggetto  ed  altre 
prestazioni tecniche, per un importo di € 62.910,00 (I.V.A. e contributi esclusi);



 l’art.  8  del  contratto  di  incarico,  prevede  che  i  compensi  per  l’incarico  siano  da  considerarsi 
omnicomprensivi, anche in caso di aumento dell’importo lavori, fatta eccezione per le eventuali  
varianti in corso d’opera (ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006 ora art. 106 del D.Lgs 50/2016);

 la variante prevede una maggiore spesa per competenze tecniche pari a Euro 2.201,35 più oneri di 
legge (4%) e IVA (22%) pari ad Euro 591,72 per totali Euro 2.793,07;

Ritenuto di:
 approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in data 03.10.2017 pervenuta il 05.10.2017 

prot. 14015 e prot. 14038, che si compone dei seguenti elaborati:
• Verbale concordamento nuovi prezzi;
• Atto di sottomissione;
• Computo metrico di variante;
• Elaborati grafici:

- AR02a – Planimetria di tracciamento, variante;
- AR06a – Particolari costruttivi, variante;
- AR07a – Planimetria, sezioni e abaco recinzioni, variante;
- ST02a – Plinti di fondazione per torri faro prefabbricate campo a 11, scala 1:25; 

• Perizia di variante;
• Quadro comparativo;

 approvare  l'atto  di  sottomissione  ed  il  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi,  pervenuti  il 
05.10.2017  prot.  14015,  sottoscritti  in  data  05.10.2017  dal  sig.  Stefano  Fabbri,  Legale 
Rappresentante  della  Venturelli  Romolo  srl,  Mandataria  dell’RTC  Venturelli  Romolo  Srl  (via 
Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì  
(FC), P.IVA 03637700406), dal Direttore dei Lavori Arch. Mario Loffredo, e sottoscritti dal RUP 
Arch. Beatrice Celli;
 riapprovare il quadro economico dell'intervento, allegato al presente atto, quale parte integrante 

e sostanziale (Allegato A), e di rideterminare le competenze tecniche professionali, 

Dato altresì atto che gli elaborati di variante, sopra elencati, sono conservati agli atti della presente 
deliberazione ed il progetto è stato sottoposto a validazione; 

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in  
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica;

Visti:
il D.Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
il D.P.R. n° 207/2010 e ss. mm. ed ii;
il D.Lgs. N° 81/2008 e ss. mm. ed ii.; 
la L. n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.;
la L. n° 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
il D.Lgs. n° 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio e del Responsabile territoriale del Settore Finanze e Risorse, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000;



Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta dal Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas 
Veronese (mandanti), per un importo lavori, al lordo del ribasso, di € 21.643,50, corrispondente ad 
€ 18.325,55 al netto del ribasso del 15,33%, variante che si compone dei seguenti elaborati:
• Verbale concordamento nuovi prezzi;
• Atto di sottomissione;
• Computo metrico di variante;
• Elaborati grafici:

- AR02a – Planimetria di tracciamento, variante;
- AR06a – Particolari costruttivi, variante;
- AR07a – Planimetria, sezioni e abaco recinzioni, variante;
- ST02a – Plinti di fondazione per torri faro prefabbricate campo a 11, scala 1:25; 

• Perizia di variante;
• Quadro comparativo;
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  depositati  in  formato  cartaceo  agli  atti  dell'ufficio  Lavori 
Pubblici, in quanto redatti in files non supportati dal programma degli atti deliberativi, mentre la 
copia  digitale  dei  medesimi  elaborati  tecnici  ed  allegati  grafici  è  depositata  presso  l'ufficio 
Segreteria;

2. di approvare l'atto  di  sottomissione ed il  verbale  di  concordamento nuovi  prezzi,  pervenuti  il 
05.10.2017  prot.  14015,  sottoscritti  in  data  05.10.2017  dal  sig.  Stefano  Fabbri,  Legale 
Rappresentante  della  Venturelli  Romolo  srl,  Mandataria  dell’RTC  Venturelli  Romolo  Srl  (via 
Darwin n.18, 47122 Forlì (FC), P.IVA 03168470403) Er Lux Srl (via Cartesio n. 27, 47122 Forlì  
(FC), P.IVA 03637700406), dal Direttore dei Lavori Arch. Mario Loffredo, e sottoscritti dal RUP 
Arch. Beatrice Celli, quale parte integrante e sostanziale, depositati in formato cartaceo agli atti 
dell'ufficio  Lavori  Pubblici,  in  quanto  redatti  in  files  non  supportati  dal  programma degli  atti 
deliberativi, mentre la copia digitale dei medesimi elaborati tecnici ed allegati grafici è depositata 
presso l'ufficio Segreteria;

3. di riapprovare il quadro economico dell'intervento, allegato al presente atto, quale parte integrante 
e sostanziale (Allegato A), e di rideterminare le competenze tecniche professionali; 

4. di dichiarare, che le suddette opere sono inserite in variante art. 106 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 
50/2016, varianti non sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 D.Lgs. 50/2016 ossia non alterano 
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti; in particolare non 
sono soddisfatte nessuna delle seguenti condizioni:  
a)  la  modifica  introduce  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d'appalto 
iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o 
l'accettazione  di  un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato 



ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;  
b)  la  modifica  cambia  l'equilibrio  economico  del  contratto  o  dell'accordo  quadro  a  favore 
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;  
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;  
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d);

5. di dare atto, che la prestazione sarà eseguita dall’esecutore del contratto originario, per l’importo 
di € 21.643,50 (I.V.A. esclusa), corrispondente ad € 18.325,55 per prestazioni al netto del ribasso 
del 15,33%, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

6. di dare atto, che l'approvazione della presente variante non modifica l'importo complessivo del 
quadro economico dell’opera, che rimane pari a Euro 800.000,00;

7. di aggiornare, l’onorario relativo all’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della  sicurezza  relativo  ai  lavori  in  oggetto,  conferito  a  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti (RTP) costituito da Archliving srl (mandatario) e Ing. Simone Righi e Geol. Thomas 
Veronese  (mandanti)  aumentando l’onorario  da  €  62.910,00  a  €  65.111,35 (I.V.A.  e  contributi 
esclusi);

8. di aggiornare le spese per accantonamento relativo all’incentivo per funzioni tecniche ai  sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 con un aumento di Euro 432,87;

9. di dare atto, che come specificato nella relazione del Direttore Lavori del 03.10.2017 pervenuta il 
05.07.2017 prot. 14015, il presente progetto di variante non necessita di un nuovo parere da parte 
della Lega Nazionali Dilettanti (LND);

10. di dare atto, che come dichiarato dal Direttore Lavori Strutturale in data 06.09.2017 prot. 14038 
del 05.10.2017 il presente progetto costituisce variante non sostanziale ai fini sismici, in quanto 
rientra  nel  punto V.  6,  allegato 2 della  Delibera  di  Giunta  Regionale n.  687/2011,  poiché non 
comporta significative variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze della struttura o 
della loro duttilità, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 19/2008;

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare,  con separata  votazione unanime,  l'immediata  eseguibilità  del  presente atto,  ai  sensi 
dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare corso ai lavori oggetto di variante.



Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Contratto per lappalto dei Lavori di riqualificazione del complesso 
sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti.Approvazione della perizia 
suppletiva e di variante n. 1, e atto di sottomissione con verbale di 
concordamento nuovi prezzi (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).

Il Responsabile BETTIO ALESSANDRO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento 
indicata in oggetto. n°  96 del 05/10/2017.

Note: 

Soliera, 05/10/2017



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Contratto per lappalto dei Lavori di riqualificazione del complesso 
sportivo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti.Approvazione della perizia 
suppletiva e di variante n. 1, e atto di sottomissione con verbale di 
concordamento nuovi prezzi (CUP: J31E16000000004; CIG: 7016184233).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  96 del 
05/10/2017.

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo
Simona Loschi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno 13/10/2017 al giorno 28/10/2017.

Il Messo Comunale
DENTI TANIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/10/2017 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000

 


