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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021(CUP: J36G19000130004 - CIG: 87912397EB) - LIQUIDAZIONE STATOAVANZAMENTO LAVORI (SAL) - APPROVAZIONE STATO FINALE EPRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che: Con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 10/06/2021 si approvava il progetto definitivo – esecutivo deilavori relativi alla “MANUTENZIONE STRADE 2021” – CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB,redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell’Arch. Alice Gorgatti delSettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio LLPP Stradali e Manutenzione Strade, per la spesacomplessiva di Euro 500.000 (IVA compresa);

 con Determinazione a contrarre n. 150 del 16/06/2021 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo delPatrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base digara di Euro 403.225,81 di cui Euro 398.815,54 per opere soggette a ribasso da compensarsi a misura, edEuro 4.410,27 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili, da compensarsi amisura (oltre Iva), mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, comemodificato dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2, lett. b) e relativa Legge di conversione n. 120/2020 e delleLinee guida A.N.A.C. n. 4, invitando con apposita Lettera di Invito solo gli operatori economici estratti aseguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato di cui al Prot. n. 9924 del 21/06/2021;
 esperita la procedura di gara, con determinazione n. 224 del 13/08/2021 si approvava la proposta diaggiudicazione, così come formulata nel Verbale della seduta pubblica del 04/08/2021, Prot. Int. n. 12544,per l’affidamento dei lavori in oggetto, individuando come migliore offerente l’operatore economicoFRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA 00279260368), con sede in Via Provinciale n. 700,c.a.p. 41055 Montese (MO), il quale ha offerto il ribasso del 17,23% sull'importo posto a base di gara equindi per un importo netto di appalto pari ad Euro 330.099,62 a cui si sommano gli oneri della sicurezza(pari ad Euro 4.410,27) non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 334.509,89 (oltre IVA);
 con determinazione n. 240 del 09/09/2021, veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;
 in data 09/09/2021 veniva stipulato, con l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA00279260368), il Contratto d’appalto, Repertorio n. 12 con estremi di registrazione presso Agenzia delleEntrate, Numero: 27748 del 289/09/2021 – Serie 1T, dei lavori relativi al “MANUTENZIONE STRADE2021” – CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB, per l'importo di Euro 334.509,89 di cui Euro330.099,62 per lavori ed Euro 4.410,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva (10%), percomplessivi Euro 408.102,07;
 con Delibera della Giunta comunale n. 126 del 30/12/2021 veniva approvata la perizia suppletiva e divariante al progetto al progetto dei lavori di realizzazione del “MANUTENZIONE STRADE 2021” –CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB, con incremento della spesa complessiva dell'opera,predisposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, perl’importo di Euro 82.584,53 che, al netto del ribasso di gara del 17,23%, risulta pari ad Euro 68.511,50 oltre
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IVA al 22% pari ad Euro 15.072,53 in totale Euro 83.584,03;
 con determinazione n. 396 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare all’impresa FRANTOIOFONDOVALLE SRL(C.F. e P.IVA 00279260368) le lavorazioni di cui alla suddetta perizia, elevando daEuro 334.509,89 ad Euro 403.021,39 l’importo contrattuale;
 Il Quadro Economico post gara, a seguito dell’approvazione della perizia di variante, redatta ai sensidell’art. 106, c.1,lett.a) , veniva rimodulato come a seguito riportato:

COD. DESCRIZIONE IMPORTO
aggiudicato

(Euro)
A LAVORI DI MANUTENZIONE

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) € 330.099,62
LAVORI IN VARIANTE (al netto del ribasso di gara) € 67.604,45
COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.410,27
COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) - variante € 907.05

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 403.021,29
B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI (22%) € 88.664,68
SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 3.214,28
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) – non utilizzabili € 5.099,75

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 96.978,71
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 500.000,00

 in data 24/02/2022 veniva stipulato con l’appaltatore il Contratto per l'esecuzione dei lavori relativi allaperizia suppletiva e di variante inerenti ai lavori in oggetto, Repertorio n. 1 con estremi di registrazionepresso Agenzia delle Entrate, Numero: 4585 del 24/02/2022, Serie: 1T, per l'importo di Euro 68.511,50oltre Iva al 22% pari ad Euro 15.072,53 in totale Euro 83.584,03 (Iva compresa), a seguito del qualel'importo contrattuale complessivo risulta elevato da Euro 408.102,07 ad Euro 491.685,97 (IVAcompresa);
Considerato che: con verbale del 22/09/2021 assunto agli atti con prot. 14973/2021 si procedeva alla consegna dei lavori di cuiin oggetto all’Impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA 00279260368);

 ai sensi del Contratto d'appalto i lavori in parola dovevano essere completati in 90 (novanta) giorni dalla datadel suddetto verbale di consegna, pertanto il termine di ultimazione veniva a scadere il 21/12/2021.
 con verbale del 18/12/2021 rif. prot. 20026/2021 – si procedeva ad una sospensione dei lavori per avversecircostanze di condizioni atmosferiche le quali impedivano il normale svolgimento dei lavori nonassicurando il risultato finale delle lavorazioni come previste da progetto:
 per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante venivano assegnati ulteriori 30 (trenta) giorni oltre quelli diprogetto, e pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori a seguito della ripresa degli stessi ordinata converbale del 14/04/2022 – rif. prot. 5615/2022 veniva rideterminato al 30/05/2022;
 in data 01/06/2022 con prot. 8717/2022 l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA00279260368) comunicava l’avvenuta fine lavori al 30/05/2022.
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 In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Impresa e visti gli atti contabili relativi ai lavori, in data03/06/2022 con verbale prot. 8813/2022, il Direttore dei Lavori emetteva il Certificato di UltimazioneLavori, subordinandone l’efficacia all’esecuzione di lavorazioni marginali assegnando un termineperentorio di 43 (quarantatrè) giorni e fissandone il termine al 16/07/2022;
 In data 16/07/2022, a seguito di sopralluogo, veniva riscontrata l’esecuzione delle lavorazioni marginali.

Preso atto chein data 25/07/2022, il Direttore lavori procedeva all’emissione dello stato finale dei lavori da cui risulta l'ammontarecomplessivo delle opere eseguite pari ad euro 344.434,17 di cui euro 339.890,10 per lavori al netto del ribasso edeuro 4.544,07 per oneri sicurezza al netto di IVA, di cui già corrisposti per certificati di pagamento emessi euro267.702,84.Per far fronte al caro materiali sono state ordinate minori lavorazioni, ritenute minoritarie, riscontrando unaeconomia di spesa complessiva pari ad euro 71.725,81 (iva 22% compresa).
Visto il quadro economico assestato a seguito riportato
COD. DESCRIZIONE IMPORTO

aggiudicato
(Euro)

A LAVORI DI MANUTENZIONE
LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) € 339.890,10
COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.544,07

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 344.434,17
B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI (22%) € 75.775,52
SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 8.064,51
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 83.840,03
TOTALE INTERVENTO € 428.274,19
ECONOMIE € 71.725,81

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 500.000,00

Dato atto che: l’importo delle lavorazioni eseguite, contabilizzate a misura e comprensive degli oneri della sicurezza,ammonta complessivamente ad euro 344.434,17, oltre iva al 22%; è stata presentata garanzia fidejussoria n. 821.071.0000003421rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A., indata 02/09/2022, prevista dall' art. 103 c. 6 del D. Lgs 50/2016 per importo garantito paria a Euro 95.955,73(rif. prot. 13871 del 16/09/2022); alla data del presente atto risultano liquidate le seguenti somme:o SAL n. 1 – Cert. di pagamento emesso in data 17/01/2021 per complessivi euro 267.702,84, oltreiva; Durante il corso dei lavori, sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti subappalti:- con determina n. 305 del 09/11/2021, la Stazione Appaltante ha autorizzato l’impresa SOV SRL, con sedein Via San Lorenzo n. 29/D, 42013 Casalgrande (RE), P.IVA 028733103595, per l’esecuzione di lavori di“FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE”, appartenenti alla Cat. OS10, per un importopresunto pari a Euro 5.000,00 di cui Euro 31,00 per oneri della sicurezza, alle condizioni indicate nelcontratto di subappalto, agli atti del Comune, corrispondente ad una percentuale del 1,24%dell’importolavori aggiudicato ed inferiore al limite percentuale previsto dalla vigente normativa e dal CapitolatoSpeciale d’Appalto;
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Vista la dichiarazione acquisita agli atti con Prot. n° 16523 del 19/10/2021, con la quale l'impresa SOV SRL (P.IVA02873310359) ha espresso rinuncia al pagamento diretto delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante, inderoga al disposto di cui all'art. 105 comma 13 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta FRANTOIO FONDOVALLESRL (C.F. e P.IVA 00279260368) - DURC Prot. INAIL n. 31954361 del 02/07/2022;
Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta SOV SRL (P.IVA02873310359): DURC Prot. 31952153 del 01/07/2022;
dato atto che la somma incentivante da liquidare per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro€ 8.064,51,calcolato in base al Regolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzionitecniche di cui all' art. 113 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/2021 e approvato con Delibera diGiunta Comunale n. 106/2020;
Dato atto che in data 19/07/2022 è stato pubblicato all’albo pretorio l’“Avviso ai creditori”con scadenza per lapresentazione di note al 08/08/2022, in merito al quale non sono pervenute notifiche in merito;
Visto l’esito positivo delle verifiche condotte presso gli istituti previdenziali ed assicurativi in ordine alla regolaritàcontributiva;
Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento, di cui al quadro economico - pari a complessivi Euro500.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 3471/3, denominato “Manutenzione strade”, del Bilancio 2022,finanziato conmutuo;
Effettuata la revisione contabile degli atti, ai sensi dell’art. 234 del DPR 207/2010;
Visti: il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000; il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23 “obblighi dipubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; l’art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale; l’art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;
Richiamati i seguenti atti: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;
Considerato che: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolaritàcontabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno); il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
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Quanto sopra ritenuto e premesso
D E T E R M I N A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di prendere atto della contabilità finale e delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione, emesse dalDirettore dei Lavori, arch. Alice Gorgatti, relativa ai lavori di realizzazione del “MANUTENZIONE STRADE2021” – CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB”, eseguiti dall’impresa FRANTOIO FONDOVALLESRL (C.F. e P.IVA 00279260368), Via Provinciale n. 700, c.a.p. 41055Montese (MO);
Di approvare la contabilità finale emessa dal Direttore dei Lavori, così composta: Certificato di ultimazione dei lavori Libretto delle misure Sommario registro di contabilità Registro di contabilitàed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori arch. Alice Gorgatti in data31/08/2022 di cui riferimento prot. 13623/2022 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che al termine del periodo indicato con l’“Avviso ai creditori” pubblicato all’ Albo Pretorio delComune di Soliera, il 19/07/2022 e con scadenza 08/08/2022, non sono pervenute dichiarazioni in merito;
Di liquidare, a saldo dei lavori eseguiti, a favore dell'appaltatore FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA00279260368), a seguito di presentazione delle fatture l'importo di Euro 93.612,22 (Iva inclusa) per quota lavoriStato finale (Euro 76.731,33 lavori ed Euro 16.880,89 per Iva 22%), ai seguenti impegni di spesa: imp. n. 239-001/2022 -Cap. 3471/3 denominato“Manutenzione strade” del Bilancio 2022 per euro81504.61; imp. n. 239-003/2022 -Cap. 3471/3 denominato“Manutenzione strade” del Bilancio 2022 per euro12.107,61
di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;
di trasmettere il presente atto all'impresa Appaltatrice, all'impresa Subappaltatrice, alla Direzione Lavori e alSettore Finanze e Risorse;
di dare atto che: la somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti, pari ad Euro8.064,51,calcolato in base alRegolamento per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cuiall art. 113 del D. lgs 18 aprile 2016 n. 50, sottoscritto in data 12/11/202 e approvato con Delibera di GiuntaComunale n. 106/2020, risulta impegnato al Cap. 3090 del Bilancio 2022 all’imp. n. 238.2/2022; si procederà alla liquidazione della somma incentivante per le funzioni tecniche dei dipendenti conspecifico atto;
di dare atto che:- il quadro economico assestato risulta il seguente:
COD. DESCRIZIONE IMPORTO

aggiudicato
(Euro)

A LAVORI DI MANUTENZIONE
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LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) € 339.890,10
COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.544,07

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 344.434,17
B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI (22%) € 75.775,52
SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 8.064,51
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 83.840,03
TOTALE INTERVENTO € 428.274,19
ECONOMIE (iva compresa) € 71.725,81

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 500.000,00
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell’opera e che pertanto l’appaltatore è responsabile dieventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all’avvenuta definitività del certificato diregolare esecuzione, ai sensi ai sensi dell’art. 102 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;
- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data dellasua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o, tacitamente, decorsi due anni e due mesidalla data medesima;
-con successivo atto si procederà alla determinazione e liquidazione del maggior costo delle opere dovuto al caromateriali;
- di mantenere le economie di spesa quantificate in euro 71.725,81 al fine di far fronte al maggior costo dell’operaai sensi del D.Lgs. 50/2022;
Di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presenteatto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per glieffetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33“Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, comemodificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito webistituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

13/09/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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