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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021(CUP: J36G19000130004 - CIG: 87912397EB) - PRESA D'ATTO DELLACOMPENSAZIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 delDECRETO LEGGE 50/2022 e smi E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVOCERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che: Con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 10/06/2021 si approvava il progetto definitivo – esecutivo deilavori relativi alla “MANUTENZIONE STRADE 2021” – CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB,redatto dal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell’Arch. Alice Gorgatti delSettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio LLPP Stradali e Manutenzione Strade, per la spesacomplessiva di Euro 500.000 (IVA compresa);

 con Determinazione a contrarre n. 150 del 16/06/2021 del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo delPatrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto per un importo complessivo a base digara di Euro 403.225,81 di cui Euro 398.815,54 per opere soggette a ribasso da compensarsi a misura, edEuro 4.410,27 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili, da compensarsi amisura (oltre Iva), mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, comemodificato dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2, lett. b) e relativa Legge di conversione n. 120/2020 e delleLinee guida A.N.A.C. n. 4, invitando con apposita Lettera di Invito solo gli operatori economici estratti aseguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato di cui al Prot. n. 9924 del 21/06/2021;
 esperita la procedura di gara, con determinazione n. 224 del 13/08/2021 si approvava la proposta diaggiudicazione per l’affidamento dei lavori in oggetto, all’operatore economicoFRANTOIOFONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA 00279260368), con sede in Via Provinciale n. 700, c.a.p. 41055Montese (MO), il quale ha offerto il ribasso del 17,23% sull'importo posto a base di gara e quindi per unimporto netto di appalto pari ad Euro 330.099,62 a cui si sommano gli oneri della sicurezza (pari ad Euro4.410,27) non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 334.509,89 (oltre IVA) e con determinazione n. 240del 09/09/2021, veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;
 in data 09/09/2021 veniva stipulato, con l'impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA00279260368), il Contratto d’appalto, Repertorio n. 12 con estremi di registrazione presso Agenzia delleEntrate, Numero: 27748 del 289/09/2021 – Serie 1T, dei lavori relativi al “MANUTENZIONE STRADE2021” – CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB, per l'importo di Euro 334.509,89 di cui Euro330.099,62 per lavori ed Euro 4.410,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva (10%), percomplessivi Euro 408.102,07;
 con Delibera della Giunta comunale n. 126 del 30/12/2021 veniva approvata la perizia suppletiva e divariante al progetto al progetto dei lavori di realizzazione del “MANUTENZIONE STRADE 2021” –CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB, con incremento della spesa complessiva dell'opera,predisposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, perl’importo di Euro 82.584,53 che, al netto del ribasso di gara del 17,23%, risulta pari ad Euro 68.511,50 oltre
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IVA al 22% pari ad Euro 15.072,53 in totale Euro 83.584,03;
 con determinazione n. 396 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare all’impresa FRANTOIOFONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA 00279260368) le lavorazioni di cui alla suddetta perizia, elevando daEuro 334.509,89 ad Euro 403.021,39 l’importo contrattuale;
 in data 24/02/2022 veniva stipulato con l’appaltatore il Contratto per l'esecuzione dei lavori relativi allaperizia suppletiva e di variante inerenti ai lavori in oggetto, Repertorio n. 1 con estremi di registrazionepresso Agenzia delle Entrate, Numero: 4585 del 24/02/2022, Serie: 1T, per l'importo di Euro 68.511,50oltre Iva al 22% pari ad Euro 15.072,53 in totale Euro 83.584,03 (Iva compresa), a seguito del qualel'importo contrattuale complessivo risulta elevato da Euro 408.102,07 ad Euro 491.685,97 (IVAcompresa);
 che con determina n. 185 del 13/09/2022 si procedeva all’approvazione dello stato finale e presa d’atto delcertificato di regolare esecuzione relativo ai lavori in oggetto, rideterminando il quadro economico finalecome segue:

COD. DESCRIZIONE IMPORTO
aggiudicato

(Euro)
A LAVORI DI MANUTENZIONE

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) € 339.890,10
COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.544,07

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 344.434,17
B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI (22%) € 75.775,52
SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 8.064,51
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 83.840,03
TOTALE INTERVENTO € 428.274,19
ECONOMIE (iva compresa) € 71.725,81

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 500.000,00
Premesso inoltre che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché deicarburanti e dei prodotti energetici, l’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, prevede disposizioni urgentiin materia di appalti pubblici di lavori e in particolare per quelli aggiudicati sulla base di offerte con termine finaledi presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite econtabilizzate da Direttore Lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022, èadottato applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo […] e riconosciuti dallastazione appaltante nella misura del 90%;
Visto l’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, il quale prevede l’emissione di un certificato di pagamentorelativo alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 delmedesimo decreto, da riconoscere alla ditta appaltatrice dei lavori nella misura del 90%;
Visto l’Aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolodella Regione Emilia Romagna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 27/07/2022 n. 1288 epubblicata su BURERT n. 235 del 30/07/2022 che contiene il nuovo elenco prezzi delle opere pubbliche e di difesadel suolo RER aggiornato al 2022;
Considerato che in data 25/07/2022 è stata emessa dal Direttore dei lavori la contabilità relativa allo stato finale dei
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lavori in oggetto;
Dato atto che a seguito della pubblicazione dell’Aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco regionale dei prezzidelle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna, viste le disposizioni dell’art. 26 delDecreto legge 50/2022, il Direttore Lavori ha quindi provveduto a redigere una contabilità separata redatta conriferimento all’elenco prezzi anno 2022 sopra citato con conseguente emissione di certificato di pagamento;
Preso atto che si è quindi provveduto all’emissione di un certificato di pagamento straordinario recante ladeterminazione dei maggiori costi relativi alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 e contabilizzate nello stato finaledei lavori in oggetto;
Vistala documentazione relativa all’aggiornamento della contabilità ai nuovi prezzi, tenuto conto del nuovo elencoprezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo RER aggiornato a luglio 2022, e allegata al presente atto compostada:  Libretto delle misure Registro di contabilità Sommario del Registro di Contabilità Stato Finale Certificato di Pagamento Relazione compensazione prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2022
Dato atto che: le voci in oggetto calcolate con prezziari come da capitolato speciale d’appalto sono state contabilizzate eliquidate con contabilità relativa allo stato finale, e corrispondono ad un importo pari ad Euro 94.909,98(importi al lordo del ribasso d’asta e al netto di iva); la contabilità in riferimento al nuovo prezziario RER-2022, ammonta ad euro 126.864,11 (importi al lordodel ribasso d’asta e al netto di iva); la differenza sulla quale provvedere al calcolo del riconoscimento dei maggiori prezzi da riconoscere aisensi dell’art. 26 del DL 50/2022 risulta di importo pari a 31.954,13 e che lo stesso importo al netto delribasso d’asta pari al 17,23% risulta essere di Euro 26.448,43 (esclusa iva); il Direttore Lavori ha provveduto, sull’importo precedentemente calcolato, al riconoscimento del 90% dellostesso, ovvero di Euro 23.803,59 (esclusa iva), e pertanto il RUP ha proceduto alla emissione del certificatodi pagamento ai sensi dell’art. 26 del DL 50/2022, ovvero del riconoscimento dei maggiori costi relativi aiprezzi delle lavorazioni eseguite nell’annualità 2022; Di seguito si riporta quadro riepilogativo di quanto descritto:

Importo da LibrettoMisure
a- LAVORI PREZZIARI rif. CSA Euro 94 909,98
b- LAVORI PREZZIARIO 2022-RER Euro 126 864,11
Differenza (b-a) Euro 31 954,13
Ribasso 17,23% Euro 5 505,70
Importo CP Euro 26 448,43
Importo CP riconosciuto (90%) Euro 23.803,59
Iva 22% Euro 5.236,79
Importo da riconoscere Euro 29 040,38

Dato atto che il pagamento dovrà essere effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/2022, utilizzando “le sommederivanti dai ribassi d’asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
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medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i relativi certificati diregolare esecuzione;
Considerato che con determinazione n. 185 del 13/09/2022 di approvazione dello Stato Finale e presa d’atto delCertificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Manutenzione Strade 2021, risultano economie per Euro71.725,81 (comprensivi di Iva) e per il quale importo si richiedeva il mantenimento al Bilancio 2022;
Dato atto che la spesa da riconoscere ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2022 ammonta ad Euro 23.803,59 oltre iva22% per un importo di Euro 5.236,79 per un totale di Euro 29.040,38;
Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare della ditta FRANTOIO FONDOVALLESRL(C.F. e P.IVA 00279260368) - DURC Prot. INAIL n. 31954361 del 02/07/2022;
Richiamati i seguenti atti: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento; Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024; Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;
Visti: il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000; il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23 “obblighi dipubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; l’art. 42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale; l’art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;
Considerato che: come disposto dall’art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolaritàcontabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 delMinistero dell’Interno); il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di prendere atto della contabilità e delle risultanze del Certificato di regolare Esecuzione, relativa ai lavori direalizzazione del “MANUTENZIONE STRADE 2021” – CUP: J36G19000130004 – CIG: 87912397EB”, eseguitidall’impresa FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA 00279260368), Via Provinciale n. 700, c.a.p. 41055Montese (MO), redatta ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2022;
Di liquidare, a saldo dei maggiori oneri per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali dacostruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2022, a favoredell'appaltatore FRANTOIO FONDOVALLE SRL (C.F. e P.IVA 00279260368), a seguito di presentazione delle
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fatture l'importo diEuro 29.040,38 (Iva inclusa) al seguente impegno di spesa: imp. n. 239/2022 -Cap. 3471/3 denominato“Manutenzione strade” del Bilancio 2022 per euro 249,39; imp. n. 239-003/2022 -Cap. 3471/3 denominato“Manutenzione strade” del Bilancio 2022 per euro28.790,99;
di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;
di trasmettere il presente atto all'impresa Appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Settore Finanze e Risorse;
di dare atto che:- il quadro economico assestato risulta il seguente:

COD. DESCRIZIONE IMPORTO
aggiudicato

(Euro)
A LAVORI DI MANUTENZIONE

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso di gara) € 339.890,10
COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.544,07

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 344.434,17
B SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SUI LAVORI (22%) € 75.775,52
SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 8.064,51
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 83.840,03
TOTALE INTERVENTO € 428.274,19
COMPENSAZIONE PREZZI ai sensi dell’art. 26 del DL50/2022 (iva compresa) € 29.040,38
ECONOMIE (iva compresa) € 42.685,43

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 500.000,00
di dare atto che le economie di spesa, quantificate in euro 42.685,42, previa autorizzazione dell’Istituto di Creditoconcessionario del mutuo in essere per la realizzazione dell’appalto in oggetto, saranno utilizzate per spese relativead altre opere;
di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presenteatto nonché dei resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione, ai sensi, per glieffetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, comemodificato dal D.Lgs 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito webistituzionale e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

26/09/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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