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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Manutenzione Strade e Lavori Pubblici Stradali
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE 2021 CUP: J36G19000130004 -CIG: 87912397EB - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTOLAVORI (SAL), CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SETTOREGESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che: con Delibera della Giunta comunale n. 51 del 10/06/2021 si approvava il progetto definitivo-esecutivo adoggetto “Manutenzione strade 2021” (CUP J36G19000130004 – CIG: 87912397EB, che prevede unaspesa complessiva per l’intervento (quadro economico totale) di Euro 500.000,00 (Iva compresa), redattodal gruppo di progettazione interno alla stazione appaltante, a firma dell'Arch. Alice Gorgatti del SettoreGestione e Sviluppo del Patrimonio - Servizio Viabilità, per la spesa complessiva di Euro 500.000,00 (IVAcompresa); importo posto a base di gara pari ad Euro 403.225,81 di cui Euro 398.815,54 per lavori soggettia ribasso ed Euro 4.410,27 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili (oltre IVA);
 l'opera è finanziata mediante assunzione di mutuo n. posizione 5369242 per Euro 500.000,00 conimputazione al Capitolo 3471/3, denominato “Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barrierearchitettoniche”, del Bilancio 2022;
 con Determinazione del Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 224 del 13/08/2021,a seguito di procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base al criterio delminor prezzo, si approvava la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale della sedutapubblica del 04/08/2021, Prot. Int. n. 12544, per l’affidamento dei “Lavori di Manutenzione Strade2021”(CUP: J36G19000130004 - CIG: 87912397EB), individuando come migliore offerente l’operatoreeconomico FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n. 00279260368), con sede in ViaProvinciale n. 700, 41055 Montese (MO), il quale ha offerto il ribasso del 17,23% sull'importo posto a basedi gara e quindi per un importo netto di appalto pari ad Euro 330.099,62 a cui si sommano gli oneri dellasicurezza (pari ad Euro 4.410,27) non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 334.509,89 (oltre IVA);
 con Determinazione del Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 240 del 09/09/2021,all'esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale edeconomico e finanziario, autodichiarati in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria FRANTOIOFONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n. 00279260368), come da Verbale redatto dal RUP, di cui al Prot. Int.n. 13526 del 24/08/2021 e in conformità all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si dichiaraval'avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dei “Lavori di Manutenzione Strade 2021 (CUPJ36G19000130004 – CIG: 87912397EB)”, per l'importo sopra indicato;
 in data 22/09/2021 veniva stipulato il Contratto d’appalto, Repertorio n. 12 con estremi di registrazionepresso Agenzia delle Entrate, Numero: 27748 del 28/09/2021, Serie: 1T, per l'importo di Euro 334.509,89 dicui Euro 330.099,62 per lavori ed Euro 4.410,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA(22%), per complessivi Euro 408.102,07;
 i lavori venivano consegnati in data 22/09/2021, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data (rif. prot.
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14973 del 22/09/2021);
 con Delibera della Giunta comunale n. 126 del 31/12/2021 si approvava la perizia suppletiva e di variante alprogetto dei “Lavori di Manutenzione strade 2021” (CUP: J36G19000130004 - 87912397EB), senzaincremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgattidel Comune di Soliera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo di Euro82.584,53 che, al netto del ribasso di gara del 17,23%, risulta pari ad Euro 68.511,50(oltre IVA);
 a seguito della suddetta Delibera della Giunta comunale n. 126/2021, i lavori suppletivi e di variantevenivano affidati all'impresa esecutrice dei lavori principali, FRANTOIO FONDOVALLE Srl (C.F. eP.IVA 00279260368), con Determinazione del Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonion. 396 del 31/12/2021, per l'importo di Euro 68.511,50 (al netto del ribasso di gara del 17,23%) oltre IVA al22% pari ad Euro 15.072,53 in totale Euro 83.584,03 (IVA compresa);
 a seguito dei lavori della perizia di variante suppletiva l'importo contrattuale complessivo risulta pertantoelevato da Euro 334.509,89 ad Euro 403.021,39 di cui Euro 397.704,07 per lavori ed Euro 5.317,32 peroneri di sicurezza non ribassabili, oltre IVA al 22% pari ad Euro 88.664,71 in totale Euro 491.686,10 (IVAcompresa);

Atteso che l’appalto in oggetto trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 3471/3, denominato“Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche” del Bilancio 2022 finanziatomediante mutuo n. posizione 5369242;
Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Alice Gorgatti, ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguitidall’impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n. 00279260368), a tutto il 10/12/2021, acquisitaalProt. n. 1055 in data 25/01/2022, equivalente al 66,758% dei lavori comprensivi della variazione dell’importocontrattuale a seguito di variante, e più precisamente: lo Stato d'Avanzamento Lavori per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 319.955,23 al netto delribasso di gara del 17,23% e comprensivo dei costi della sicurezza;

 il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 267.702,84al netto delleritenute per infortuni (0,5%) per Euro 1.345,24 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre ad Iva 22% pari adEuro 58.894,62, per un importo complessivo di Euro 326.597,46;
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Sommario del Registro di contabilità;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 29930178 del03/11/2021 valido fino al 03/03/2022 (impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.);
Verificatigli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari;
Preso attoche l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 edell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
Richiamati i seguenti atti:- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-
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2024;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e neilimiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così comemodificato dal D.Lgs. 97/2016;Vista la Legge n. 136/2010;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Quanto sopra premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;
di approvare lo Stato d'Avanzamento dei “Lavori di Manutenzione Strade 2021” (CUP J36G19000130004 -CIG:87912397EB), pari ad Euro 269.048,08 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 17,23% e comprensivo deicosti della sicurezza), il certificato di pagamento n. 1, nonché la documentazione citata in premessa, per opereeseguite a tutto il 17/01/2021, acquisiti in data 25/01/2022 Prot. n. 1055 a firma del Direttore Lavori, Arch. AliceGorgatti, e sottoscritti senza riserva dall’impresaFRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n.00279260368);
di approvare il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 267.702,84 al nettodelle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro 1.345,24 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre IVA al 22% pari adEuro 58.894,62, per un importo complessivo di Euro 326.597,46;
di liquidareall'appaltatore, FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.Iva n. 00279260368), il corrispettivorisultante di Euro 267.702,84 - al netto delle detrazioni sopra evidenziate -, oltre IVA 22% pari ad Euro 58.894,62per una somma complessiva di Euro 326.597,46, a seguito di presentazione di regolare fattura;
di dare attoche la spesa di Euro 326.597,46 (Iva compresa) trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo3471/3, denominato “Manutenzione strade ed interventi di eliminazione barriere architettoniche”, del Bilancio2022, impegno n. 532-1/2021;
ditrasmettere il presente atto all'Appaltatore, per accettazione;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;
di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativistanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del DecretoLegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito conmodificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia ditrasparenza amministrativa, nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della legge n.
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190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi digara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici” “Avviso sui risultati dellaprocedura di affidamento - Esiti di gara” e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

25/02/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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