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IL RES PO N SA BILE DEL S ETTORE
GESTIO NE E SVILUPPO DEL PATRI MO NIO

Pr e m e s s o  c h e

- con Delibera della Giunta Comunale n. 81 del 30/07/2020 si approvava il progetto definitivo-
esecutivo  dei  “Lavori  di  Manutenzione  Strade  2020  (CUP J36G19000100004)”,  per  una 
spesa complessiva di Euro 400.000,00 (IVA compresa), redatto dal gruppo di progettazione 
interno  alla  stazione  appaltante,  a  firma dell'Arch.  Beatrice  Celli  del  Settore  Gestione  e 
Sviluppo del Patrimionio - Servizio Viabilità;

- con  Determinazione  a  contrarre  n.  219  del  16/09/2020  del  Responsabile  del  Settore 
Gestione e Sviluppo del Patrimonio, si disponeva di assegnare l'appalto dei lavori in oggetto 
per un importo complessivo a base di gara di Euro 318.941,00  di cui  Euro 314.000,00 per 
opere soggette a ribasso di gara,  da compensarsi a misura, ed  Euro 4.941,00 per oneri 
relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, non ribassabili,  da compensarsi a misura (oltre 
Iva),  mediante procedura negoziata di  cui  all'art.  36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dal DL n. 76/2020, art. 1, comma 2,  lett. b)  e relativa Legge di conversione n. 
120/2020 e delle Linee guida A.N.A.C. n. 4, invitando con apposita Lettera di Invito solo gli 
operatori economici estratti a seguito dell'Avviso pubblico di indagine di mercato di cui al 
Prot. n. 16252 del 11/11/2019;

- con Lettera Invito Prot. n. 13357 del 23/09/2020, si procedeva all'invito a formulare offerta 
attraverso il portale del Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna - 
SATER, ai n. 15 (quindici) operatori economici selezionati sulla base dell'indagine di marcato 
di cui al suddetto Avviso pubblico, di cui al verbale di sorteggio agli atti con Prot. n. 13119 del 
18/09/2020,  stabilendo  quale  criterio  di  aggiudicazione,  il  criterio  del  minor  prezzo  e  il 
termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma SATER alle ore 24:00 del giorno 
11 (undici) Ottobre 2020;

- esperita la procedura di gara, con determinazione n. 261 del 20/10/2020    si approvava la 
proposta  di  aggiudicazione,  così  come  formulata  nel  Verbale  della  seduta  pubblica  del 
13/10/2020, Prot. Int. n. 14814, per l’affidamento dei “Lavori di Manutenzione Strade 2020” 
(CUP:  J36G19000100004  -  CIG:  84385564B4),  individuando  come  migliore  offerente 
l’operatore economico SANTISE COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 02333580781), con sede 
in Via Bendicenti (s.n.c.), c.a.p. 87100 Cosenza (CS), con ribasso offerto del 21,84% e quindi 
per  un importo  netto  di  appalto pari  ad Euro 245.422,40 a  cui  sommano gli  oneri  della 
sicurezza (pari ad Euro 4.941,00) non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 250.363,40 
(oltre IVA);

- con determinazione n. 272 del 28/10/2020, veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione;

- in  data  10/12/2020  veniva  stipulato, con  l'impresa  Santise  Costruzioni  Srl  (C.F.  e  P.Iva 
02333580781), il Contratto d’appalto, Repertorio n. 10 con estremi di registrazione presso 
Agenzia  delle  Entrate,  Numero:  29925  del  15/12/2020,  Serie:  1T,  dei  “Lavori  di  
Manutenzione  strade  2020” (codice  CUP:  J36G19000100004  -  CIG:  84385564B4),  per 
l'importo di  Euro 250.363,40 di cui Euro 245.422,40 per lavori ed Euro 4.941,00 per oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva (22%), per complessivi Euro 305.443,35;

- con  Delibera  della  Giunta  comunale  n.  28  del  18/03/2021  veniva  approvata  la  perizia 
suppletiva  e  di  variante  al  progetto  dei  “Lavori  di  Manutenzione  strade  2020  (CUP: 
J36G19000100004)”, senza incremento della spesa complessiva dell'opera, predisposta dal 
Direttore dei Lavori, Arch. Beatrice Celli del Comune di Soliera, ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lett. a) ed e) del D.Lgs. 50/2016, per l’importo, al netto del ribasso di gara del 21,84%, pari 
a Euro 67.168,79, oltre IVA al 22% pari ad Euro 14.777,13, per un totale di Euro 81.945,92;

- con determinazione n. 71 del 24/03/2021, si procedeva ad affidare  all’impresa  SANTISE 
COSTRUZIONI SRL (C.F. e P.IVA 02333580781) le lavorazioni di cui alla suddetta perizia, 



elevando da Euro 250.363,40 ad Euro 317.532,19 l’importo contrattuale.

- Il  Qu a d r o  Eco no mico  pos t  g a r a ,  a  s e g ui to  d ell’ap p rovazion e  d ella  p e rizia  di  
va ri a n t e ,  r e d a t t a  ai  s e n si  d ell’a r t .  1 0 6,c.1,le t t . a)  ,  veniva  r i mo d ula to  co m e  a  
s e g ui to  r ipo r t a to:

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO 
AGGIUDICATO 
IN VARIANTE 

(Euro)

A LAVORI DI MANUTENZIONE  

 LAVORI A MISURA € 245.422,40

 LAVORI IN VARIANTE € 67 168,79

 COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.941,00

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 317 532,19

  

B SOMME A DISPOSIZIONE

 IVA SUI LAVORI (22%) € 69 857,08

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, 
COMPRESO ONERI E IVA € 0,00

 SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 8 097,57

SPESE TECNICHE OGNI ONERE E IVA INCLUSI € 3 000,00

 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

 IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO € 1 513,16

SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) € 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 82 467,81

   

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 400.000,00

- in data 08/04/2021 veniva stipulato con l’appaltatore il Contratto per l'esecuzione dei lavori 
relativi alla perizia suppletiva e di variante inerenti ai  “Lavori di Manutenzione strade 2020” 
(codice  CUP:  J36G19000100004  -  CIG:  84385564B4),  Repertorio  n.  6  con  estremi  di 
registrazione presso Agenzia delle Entrate, Numero: 10046 del 12/04/2021, Serie: 1T, per 
l'importo di Euro 67.168,79 oltre Iva al 22% pari ad Euro 14.777,13 in totale Euro 81.945,92 
(Iva compresa), a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo risulta elevato da Euro 
250.363,40 ad Euro 317.532,19.

Co n s i d er a t o  c h e

- co n  ve r b al e  n .  1  d el  2 5/0 1/2 0 2 1  a s s u n to  al  d el  p ro t .  1 1 7 3  d el  2 5/0 1/2 0 2 1  si  
p roc e d ev a  alla  co n s e g n a  d ei  lavori  di  c ui  in  og g e t to  all’Imp r e s a  SANTISE  
COSTRUZIONI SRL;

- ai  s e n si  d el  Con t r a t to  d ' a p p al to  i lavori in  p a rol a  dovev a no  e s s e r e  co m ple t a ti  in  
SESSANTA  gio r ni  d alla  d a t a  d el  s u d d e t to  ve r b al e  di  co ns e g n a ,  p e r t a n to  il  
t e r min e  di ul tim azion e  ve niva  a  sc a d e r e  il 2 6/0 3/2 0 2 1.  



- p e r  l 'e s ec uzion e  d ei  lavori  s u p ple tivi  e  di  va ria n t e  ve niva no  a s s e g n a ti  ul t e rio ri  
1 5  gio r ni  ol t r e  q u elli  di  p ro g e t to,  e  p e r t a n to  il  t e r min e  p e r  l'ul tim azion e  d ei  
lavori veniva  r id e t e r min a to  al  1 0/0 4/2 0 2 1;

- in  d a t a  0 6/0 4/20 2 1  p ro t .  5 5 0 9  l'imp r e s a  SANTISE  COSTRUZIONI  SRL  
co m u nicava  l’avve ni t a  fine  lavori al  0 2/0 4/2 0 2 1.  

- In  s e g ui to  ai  ri scon t ri  e s e g ui ti  in  con t r a d di t to rio  co n  l’Imp r e s a  e  vis to  il  
gio r n al e  d ei  lavori,  in  d a t a  1 2/0 4/2 0 2 1  co n  ve r b ale  n.  2 ,  a c q uisi to  al  p ro t .  6 0 2 1  
d el  1 4/0 4/2 0 2 1,  il  Dir e t to r e  d ei  Lavori  e m e t t ev a  il  Ce r tifica to  di  Ultim azion e  
Lavori,  so t tosc ri t to  d all’Imp r e s a  e  d al  RUP, c e r tifica n do  c h e  i lavori  in  og g e t to  
r is ul t av a no  ul tim a ti il gio r no  0 2/0 4/2 0 2 1  e  p e r t a n to  in t e m p o  u tile,  a d  e cc ezioni  
di  piccole  lavor azioni  m a r gin ali  p e r  le  q u ali  ve niva  a s s e g n a to  u n  t e r min e  
p e r e n to rio  di  3 5  gio r ni  n a t u r ali  e  con s ec u tivi,  fiss a n do  il  n uovo  t e r min e  d ei  
lavori al  0 7/0 5/2 0 2 1.

- In  d a t a  2 2/0 4/20 2 1  il  Dir e t to r e  lavori,  a  s e g ui to  di  co m u nicazion e  d a  p a r t e  
d ell’imp r e s a,  p roc e d ev a  alla  ve rifica  d elle  lavor azioni  m a r gin ali,  r i sco n t r a n do  
l’avve n u t a  l’es ec uzion e  d elle  s t e s s e .

Pr e s o  a t t o  c h e

� in  d a t a  2 1/0 4/20 2 1,  il  Dir e t to r e  lavori  p ro c e d ev a  all’e mission e  d ello  s t a to  finale  
d ei  lavori  o  d a  c ui  ri s ul t a  l' a m m o n t a r e  co m plessivo  d elle  op e r e  e s e g ui t e  p a ri  a d  
e u r o  3 1 6 . 8 4 5 , 0 5  così dis tin to:

- p e r  lavori al  n e t to  d el  r ib a s so  e u ro  3 1 2.1 9 5,0 5
- p e r  o n e ri  sic u r ezza  e u ro  4.6 5 0,0 0

di  cui  già  corrispos ti  per  cer tificati  di  paga me n to  già  emessi  euro  230.800,00;

� lo  s t a to  finale  d ei  lavori  ve niva  fir m a to  d all’ap p al t a to r e  s e nz a  a p p osizion e  di  
r i s e rv a  alc u n a;

� Il  DL  a r c h .  Bea t rice  Celli,  e m e t t ev a  in  d a t a  1 0/0 5/2 0 2 1  il  c e r tifica to  di  r e g ola r e  
e s e c uzion e  d ei  lavori  e s e g ui ti  d all '  Imp r e s a  SANTISE  COSTRUZIONI  SRL r el a tivi  
a i  Lavori di  M a n u t e nzion e  s t r a d e  2 0 2 0.

Verif i c a t o  c h e  l’impo r to  co m plessivo  d ei  lavori  e s e g ui ti  d all’imp r e s a  SANTISE 
COSTRUZIONI  SRL ,  co m e  d a  s t a to  fin al e,  a m m o n t a  a d  Eu ro  3 1 6 . 8 4 5 ,05 ,  ol t r e  iva  
al  2 2 %  e  c h e  l'imp r e s a  è  legi t tim a t a  a  fa t t u r a r e  s eco n do  lo s t a to  fin al e  d ei  lavori;

Vis t o  il  q u a d ro  e co no mico  ul timo  d ei  lavori,  a p p rov a to  co n  d e t e r min azion e  n.  7 1/2 1  
n el  q u ale  si  evid e nzia  u n  impo r to  co n t r a t t u al e  p a ri  a d  e u r o  3 1 7.5 3 2,1 9  olt r e  iva  al  
2 2 %.

D a t o  a t t o  c h e:
- l’impo r to  d elle  lavor azioni  e s e g ui t e,  co n t a bilizza t e  a  mis u r a  e  co m p r e n sive  

d e gli  on e ri  d ella  sicu r ezz a,  a m m o n t a  co m plessiva m e n t e  a d  e u ro  3 1 6.84 5,05 , 
ol t r e  iva al  2 2 %, e  mino r e  r is p e t to  a ll’impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  lavori.

- è  s t a t a  p r e s e n t a t a  g a r a nzia  fidejusso ria  n .  1774354 r il a sci a t a  d a  Elb a  
Assicu r azioni  S.p.A.,  in  d a t a  1 9/0 5/2 0 2 1,  p r evis t a  d all '  a r t .  1 0 3  c.  6  d el  D. Lgs  
5 0/2 0 1 6  p e r  impo r to  g a r a n ti to  p a ri a  a  E u ro   5 0.0 9 2,7 2;

- alla  d a t a  d el  p r e s e n t e  a t t o  ri s ul t a no  liquid a t e  le  s e g u e n ti  so m m e:  SAL n.  1  – 
Ce r t .di  p a g a m e n to  e m e s so  in  d a t a  0 7/0 4/20 2 1  p e r  co m plessivi  e u ro  



2 3 0.8 00,0 0 , ol t r e  iva;

- Du r a n t e  il  co r so  d ei  lavori,  so no  s t a ti  r ichi e s ti  e d  a u to rizza ti  i  s e g u e n ti  
s u b a p p al ti:

In  d a t a  0 8/0 3/20 2 1  p ro t .  3 9 3 3,  la  S t azion e  App al t a n t e  h a  a u to rizza to  l'im p r e s a  
SANTISE COSTRUZIONI SRL, al  s u b a p p al to  all’Im p r e s a  SINTEXCAL SPA co n  s e d e  
in  via  G.  Fin a ti  n .  4 7 ,  c. a .p.  4 4 1 2 4  F r azion e  Ca s s a n a  di  Fe r r a r a  (FE),  P.IVA 
0 0 5 7 0 3 2 0 3 8 2,  co dice  fiscale  0 3 5 5 9 6 6 0 3 7 2,  p e r  i  lavori  di  “Fr e s a t u r a  di  
p avim e n t azion e  e sis t e n t e  in  con glo m e r a to  bi tu minoso  fino  a  c m.  3;  F r e s a t u r a  di  
p avim e n t azion e  e sis t e n t e  in  con glo m e r a to  bi tu minoso  t r a  i c m.  3  e  7;  F r e s a t u r a  di  
p avim e n t azion e  e sis t e n t e  in  co n glo m e r a to  bi tu minoso  ol t r e  i  c m.  7;  Pos a  di  mis to  
g r a n ula r e  s t a bilizza to  fino a  c m.  1 0;  Posa  di  Bind e r  p e r  r ic a ric h e  misu r a to  in  a r rivo  
s u  a u to m ezzi;  Posa  di  Bind e r  s p e s so r e  fini to  r ulla to  di  c m.  8;  Pos a  di  Tap p e to  
d’us u r a  sp e s so r e  finito  e  r ulla to  di  c m.  3”  a p p a r t e n e n ti  alla  Ca t.  OG 3 ,  p e r  u n  
im po r to  p r e s u n to  p a ri  a  E ur o  4 0 . 0 0 0 , 0 0  al  n e t to  di  Iva,  co r ri spo n d e n t e  a d  u n a  
p e r c e n t u al e  d el  1 9 , 9 7 1%  d ell’im po r to  lavori  a g giu dic a to  e d  infe rio r e  al  limit e  
p e r c e n t u al e  p r evis to  d alla  vige n t e  n o r m a tiva  e  d al  Ca pi tol a to  S p e ciale  d’App al to .

- Co m e  indic a to  all’a r t .  1 1  d el  co n t r a t to  di  s u b a p p al to,  a c q uisi to  a gli  a t ti  a l  p ro t .  
3 7 5 8  d el  0 4/0 3/20 2 1,  il  p a g a m e n to  al  s u b a p p al t a to r e  s a r à  effe t t u a to  di r e t t a m e n t e  
d all’En t e  App al t a n t e .

Vista la dichiarazione acquisita agli atti con Prot. N° 8333 del 22/05/2021, con la quale l'impresa 
Santise Costruzioni Srl e l'impresa Sintexcal SpA hanno dichiarato che per i lavori eseguiti relativi 
allo stato finale dei lavori  l'importo spettante alla ditta subappaltatrice Sintexcal SpA è di Euro 
7.653,69  come  da  fattura  n.  FE02257  del  21/05/2021,  emessa  dal  subappaltatore  nei  confronti 
dell'appaltatore, acquisita in copia al Prot. N° 8333 del 22/05/2021

Dato atto che a favore dell'impresa Santise Costruzioni Srl risultano da liquidare Euro 86.045,05 
per lavori ed Euro 18.929,91 per Iva 22%, per un totale di Euro 104.974,96 di cui:

- Euro 97.321,27 (Iva inclusa) saranno corrisposti  all'impresa Santise Costruzioni Srl  (Euro 
78.391,36  per lavori ed Euro 18.929,91 per liquidazione Iva 22% da versare all'Erario a 
favore dell'impresa Santise Costruzioni Srl);

- Euro 7.653,69 (Iva esclusa) per la realizzazione dei lavori eseguiti  in subappalto saranno 
corrisposti  dall'Amministrazione  direttamente  all'impresa  Sintexcal  SpA,  come  da 
comunicazione N° 8333 del 22/05/2021;

Acquisito  online il  certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 
26533495 del 09/03/2021 - Santise Costruzioni Srl (C.F. e P.Iva 02333580781);

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. 24867176 del 
13/02/2021- Sintexcal SpA  (C.F. 03559660372 e P.Iva 00570320382);

d a t o  a t t o  c h e  la  so m m a  inc e n tiva n t e  d a  liquid a r e  p e r  le  funzioni  t ec nic h e  d ei  
dip e n d e n ti,  p a ri  a d   Eu ro  €  8.0 9 7,5 7,  c alcola to  in  b a s e  al  Re gola m e n to  p e r  
l'in dividu azion e  d ei  c ri t e ri  di  dis t rib uzion e  d el  fon do  inc e n tivi p e r  funzioni  t ec nich e  di  
c ui  a ll '  a r t .  1 1 3  d el  Dlgs  1 8  a p rile  2 0 1 6  n.  5 0,  so t tosc ri t to  in  d a t a  1 2/1 1/2 0 2  e  



a p p rov a to  con  Delib e r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  1 0 6/2 0 2 0;

D a t o  a t t o  c h e  in  d a t a  1 6/0 4/2 0 2 1   è  s t a to  p u b blica to  all’albo  p r e to rio  l’“Avviso  ai  
c r e di to ri” co n  sc a d e nz a  p e r  la  p r e s e n t azion e  di  no t e  al  0 1/0 5/2 0 2 1,  in  m e ri to  a l  q u ale  
n o n  so no  p e rv e n u t e  n o tifich e  in m e ri to;

Vis t o  l’esi to  po si tivo  d elle  ve rifich e  co n do t t e  p r e s so  gli  is ti tu ti  p r evid e nziali  e d  
a s sicu r a tivi in o r din e  alla  r e g ola ri t à  co n t rib u tiva;

D a t o  a t t o  c h e  la  s p e s a  co m ple ssiva  d ell 'in t e rv e n to,  di  c ui  al  q u a d ro  e co no mico  - p a ri  
a  co m plessivi  E u ro  4 0 0.0 0 0,0 0   t rov a  cop e r t u r a  fina nzia ria  al  Ca pi tolo  3 4 7 1/3,  
d e no min a to  “Man u t e n zion e  s trad e  e d  in t erv e n ti  di  e li minazion e  barriere  
arc hi t e t to nic h e” d el  Bila ncio 2 0 2 1.

Eff e t t u a t a  la  r evision e  co n t a bile  d e gli a t ti , ai  s e n si  d ell’a r t .  2 3 4  d el  DPR 2 0 7/2 0 1 0;

Visti
� il D. Lgs  n.  5 0  d el  1 8/0 4/2 0 1 6;
� il  Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP.  n .  1 4 5/2 0 0 0,  p e r  la  p a r t e  n o n  a b ro g a t a  e  

t r a sfus a  n el  D.P.R. 
� l’a r t .1 8 3  co.9  D.lgs.  2 6 7/2 0 0 0;
� il  D.Lgs.  n .3 3/2 0 1 3  co m e  m o difica to  d al  D.Lgs.  n .9 7  d el  2 5/0 5/2 0 1 6  e d  in  

p a r t icol a r e  l’a r t.2 3  “ob blighi  di  p u b blic azion e  co nc e r n e n ti  i  p rovve di m e n ti  
a m minis t r a tivi”;

� l’a r t .  4 2,  co.6,  7 ,  8  d ello S t a t u to  Co m u n ale;
� l’a r t .  2 5  c.5  d el  Re gola m e n to  di co n t a bilit à;

Ri c h i a m a t e :

- la  d elib e r azion e  di  C.C.  n .  7 6  d el  2 2/1 2/2 0 2 0  “Approvazion e  Doc u m e n to  U nico  
di  P ro g r a m m azion e  2 0 2 1  e  r el a tiva  no t a  di  a g gio r n a m e n to” co n  la q u ale  è  s t a to  
a p p rov a to  il Docu m e n to  U nico  di  P ro g r a m m azion e  a n no  2 0 2 1  e  r el a tiva  no t a  di  
a g gio r n a m e n to,  no nc h é  le s uc c e s sive  va riazioni;

- la  d elib e r azion e  di  C.C. n .  7 8  d el  2 2/1 2/2 0 2 0  “APPROVAZIONE  DEL BILANCIO  
DI  PREVISIONE  2 0 2 1-2 0 2 3”  co n  la  q u ale  è  s t a to  a p p rova to  il  bila ncio  di  
p r evision e  2 0 2 1/2 0 2 3,  no nc h é  le s uc c e s sive  va ri azioni;

- la d elib e r azion e  d ella  G.C. n .  1 4 4  d el  2 9/1 2/2 0 2 0  con  la  q u ale  è  s t a to  a p p rov a to  
il P.E.G. 2 0 2 1/2 0 2 3,  n o n c h é  le s u cc e ssive  va ri azioni;

Co n s i d er a t o  c h e:
- co m e  dispos to  d all’a r t .  1 8 3,  co.  7  d el  D.Lgs.  1 8/0 8/20 0 0  n .  2 6 7,  la  p r e s e n t e  

d e t e r min azion e  dis pie g a  la  p ro p ri a  efficacia  d al  m o m e n to  d ell ' a p posizion e  d el  
vis to  di  r e g ola ri t à  co n t a bile  a t t e s t a n t e  la  cop e r t u r a  fina nzia ri a  d a  p a r t e  d el  
Res po n s a bile  t e r ri to riale  d el  S e t to r e  Fin a nzia rio,  co n  l’esclusion e  di  q u alsia si  
a l t r a  for m a  di  ve rifica  di  legi t timi t à  d e gli  a t ti  (Circola r e  n.  1/9 7  d el  Minis t e ro  
d ell’In t e r n o); 

- il  p rovve dim e n to  co n tie n e  og ni  al t ro  el e m e n to  e s s e nziale  d el  p roc e di m e n to  
r ichi es to  d alle  vig e n ti dis po sizioni in m a t e ri a;



Qu a n to  so p r a  r i t e n u to  e  p r e m e s so

D  E T E R M  I N  A

Di  ri t e n e r e  le  p r e m e s s e  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nziale  d el  di spositivo;

Di  d ar e  a t t o  c h e  al  t e r min e  d el  p e riodo  indic a to  co n  l’“Avviso  ai  c r e di to ri”  
p u b blic a to  all’  Albo  P r e to rio  d el  Co m u n e  di  Solie r a ,  il  1 6/0 4/2 0 2 1   e  co n  sc a d e nz a  
0 1/0 5/2 0 2 1,  n o n  so no  p e rve n u t e  dic hia r azioni in m e ri to;

Di  pr e n d e r e  a t t o  d ella  con t a bili t à  finale  e  d elle  r i sult a nz e  d el  Ce r tifica to  di  Re gola r e  
Es ec uzion e,  e m e s s e  d al  Di re t to r e  d ei  Lavori,  a r c h .  Bea t rice  Celli,  r e l a tiva  ai  
“M a n u t e n z i o n e  s tr a d e  2 0 2 0"  ( c o d i c e  CUP:  J3 6G 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 4  -  CIG:  
8 4 3 8 5 5 6 4 B 4 ”,  e s e g ui ti  d all’imp r e s a  SANTISE  COSTRUZIONI  SRL(C.F.  e  P.IVA 
0 2 3 3 3 5 8 0 7 8 1) ,  av e n t e  s e d e  in Via Ben dic e n ti (s.n.c.), c . a. p. 8 7 1 0 0  Cos e nz a  (CS)

Di  a p pr ov ar e  la  co n t a bilit à  finale  e m e s s a  d al  Dir e t to r e  d ei  Lavori  a r c h.  Be a t ric e  
Celli, così co m pos t a

- c e r tifica to  di  ul tim azion e  d ei  lavori;

- lib r e t to  d elle  mis u r e

- So m m a rio r e gis t ro  di  co n t a bilit à

- Re gis t ro  di  con t a bili t à

- S t a to  fin ale  d ei  lavori

e d  alleg a t a  al  p r e s e n t e  a t to  q u ale  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nziale  ;

Di  pr e n d e r e  a t t o  d el  c e r tifica to  di  r e g ola r e  e s e c uzion e  e m e s so  d al  Dire t to r e  d ei  
Lavori  a r c h .  Be a t ric e  Celli   in  d a t a  1 0/0 5/20 2 1  e d  alleg a to  al  p r e s e n t e  a t to  q u al e  
p a r t e  int e g r a n t e  e  sos t a nzi ale;

Di  pr e n d e r e  a t t o  c h e  il c e r t ifica to  di  r e gola r e  e s e c uzion e  h a  c a r a t t e r e  p rovviso rio  e  
dive r r à  d efini tivo  d e co r si  d u e  a n ni  d alla  d a t a  d ella  s u a  e mission e,  a  s e g ui to  di  
a d ozion e  di  a t t o  for m ale  di  a p p rovazion e  o,  t a ci t a m e n t e,  d e co r si  d u e  a n ni  e  d u e  m e si  
d alla  d a t a  m e d e si m a;

Di  d ar e  a t t o  c h e  il p a g a m e n to  d el  s aldo  no n  cos ti t uisc e  a cc e t t azion e  d ell’op e r a  e  c h e  
p e r t a n to  l’app al t a to r e  è  r e s po n s a bile  di  ev e n t u ali  diffo r mi t à  o  vizi  d ei  lavori,  c h e  si  
doves s e ro  m a nifes t a r e  fino  all’avve n u t a  d efini tivi tà  d el  c e r tifica to  di  r e g ola r e  
e s e c uzion e,  ai  s e n si a i  s e n si  d ell’a r t .  1 0 2  co m mi 4  e  5  d el  D.Lgs. 5 0/2 0 1 6;

di  l iq u i d ar e ,  a  s a l d o  d e i  l av ori  e s e g u i t i ,  a  favor e  d ell ' a p p al t a to r e  S a n tis e  
Cos t r uzioni S rl, a  s e g ui to  di  p r e s e n t azion e  d elle  fa t t u r e:

� fa t t u r a  n .  2 0_21  d el  2 1/0 5/2 0 2 1  d ell’impo r to  co m ple ssivo  di  e u ro  9 5.6 3 7,4 6  di  
c ui e u ro  7 8.3 9 1,3 6  p e r  lavori e d  e u ro  1 7.2 4 6,1 0  p e r  iva  al  2 2 %

� fa t t u r a  n .  2 3_21  d el  1 0/0 6/2 0 2 1  d ell’impo r to  co m ple ssivo  di  e u ro  9.3 3 7,5 0  di  
c ui e u ro  7.6 5 3,6 9  p e r  lavori e d  e u ro  1.6 8 3,8 1  p e r  iva  al  2 2 %



l'im po r to  di  E u ro  9 7.3 2 1,2 7  (Iva  inclus a)  p e r  q u o t a  lavori  S t a to  fin ale(Eu ro  7 8.3 9 1,3 6  
lavori  e d  Eu ro  1 8.9 2 9,9 1  Iva  2 2 %),  a gli  imp e g ni  di  s p e s a  n .  4 9 0.0 0 1/2 0 2 0  s ul  Ca p.  
3 4 7 1/3  d el  Bilancio  2 0 2 1  p e r  e u ro  2 3.8 6 7,3 5  e  n .  4 9 0.0 0 4/2 0 2 0  s ul  Ca p.  3 4 7 1/3  d el  
Bilancio 2 0 2 1  p e r  e u ro  7 3.4 5 3,9 2  ;

di  d ar e  a t t o  c h e  

- l’impo r to  d ei  lavori p a ri  a d  Eu ro  7 8.3 9 1,3 6  liquid a to  all a  di t t a  S a n tis e   Cos t r uzioni  
S rl,  r i s ul t a  r ido t to  d ell’impo r to  di  e u ro  7.6 5 3,6 9  p e r  lavori e s e g ui ti  in  s u b a p pla to  e  
d a  liquid a r e  alla  di t t a  Sin t exc al  SpA,  co m e  d a  fa t t u r a  emessa dal subappaltatore nei 
confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al Prot. N° 8333 del 22/05/2021;

- la  q uo t a  iva  p a ri  a d  e u r o  1 8.9 2 9,9 1,  di  c ui  all e  fa t t u r e   n .  2 0_21  d el  2 1/0 5/2 0 2 1,  
p e r  e u ro  1 7.2 4 6,1 0,  e  n .  2 3_21  d el  1 0/0 6/2 0 2 1,  p e r  e u ro  1.6 8 3,8 1,   r i sul t a  da 
versare all'Erario a favore dell'impresa Santise Costruzioni Srl;

di  l iq u i d ar e ,  a  s a l d o  d e i  l av ori  e s e g u i t i ,  a  favor e  d el  s u b a p p al t a to r e  Sin t exc al  
S pA,  a  s e g ui to  di  p r e s e n t azion e  d ella  fa t t u r a  FE 0 2 2 5 7  d el  2 1/0 5/2 0 2 1,  emessa dal 
subappaltatore nei confronti dell'appaltatore, acquisita in copia al Prot. N° 8333 del 22/05/2021, 
l'im po r to  di  E u ro  7.6 5 3,6 9  (Iva  e s clus a),  p e r  q u o t a  a  s aldo  d ei  lavori  e s e g ui ti  in  
s u b a p p al to,  all 'imp e g n o  di  s p e s a  n.  4 9 0.0 0 4/2 0 2 0  s ul  Ca p.  3 4 7 1/3  d el  Bila ncio 2 0 2 1  

Di procedere alla liquidazione delle somme dovute senza alcun ulteriore atto;

di trasmettere il presente atto all'impresa Appaltatrice, all'impresa Subappaltatrice, alla Direzione 
Lavori e al Settore Finanze e Risorse;

di  d ar e  a t t o  c h e

� la  so m m a  inc e n tiva n t e  p e r  le  funzioni  t e c nich e  d ei  dip e n d e n ti,  p a ri  a d   E u ro  
8.2 5 7,4 8 , c alcola to  in  b a s e  al  Re gola m e n to  p e r  l'individ u azion e  d ei  c ri t e ri  di  
di s t rib uzion e  d el  fon do  ince n tivi  p e r  funzioni  t e c nich e  di  c ui  all  a r t .  1 1 3  d el  
Dlgs  1 8  a p rile  2 0 1 6  n .  5 0,  so t tosc ri t to  in  d a t a  1 2/1 1/2 0 2  e  a p p rova to  co n  
Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  1 0 6/2 0 2 0;  im p.  4 9 0.3/202 0  p e r  e u ro  
6.37 8,82  e d  imp e g no  4 9 0.5/202 0  p e r  1 .7 1 8,75  d el  c a pi tolo  3 4 7 1/3  d el  
Bilancio 2 0 2 1  

� si  p roc e d e r à  all a  liquidazion e  d ella  so m m a  ince n tiva n t e  p e r  le  funzioni  
t ec nic h e  d ei  dip e n d e n ti  co n  s p e cifico a t to;

Di  ri c h i e d e r e  al  Res po n s a bile  d el  S e t to r e  Fin a nz a  e  Riso r s e  lo  svincolo  d elle  
e co no mie  di  impo r to  p a ri  a  Eu ro  5.3 5 1,4 7  co m ple ssivi,  co m e  indic a to  n el  q u a d r o  
e co no mico a  so m m a  d ei  r e sid ui n elle  s e g u e n ti  voci:

� e co no mie  s u  lavori a  mis u r a (comprensivi di iva)       €     8 3 8,3 1   imp. 4 9 0.4/20 2 0  
-c a p.3 4 7 1/3                        

� Dispo nibilit à  p e r  s p e s e  t e c nich e                          €    3 .0 0 0,0 0  imp.4 9 0.2/2 0 2 0  
-c a p.3 4 7 1/3                        

� imprevisti arrotondamenti                             €    1.513,16– imp. 490/2020-c a p.3 4 7 1/3  

di  d ar e  a t t o  c h e  i l  q u a dr o  e c o n o m i c o  a s s e s t a t o  ri s u l t a  i l  s e g u e n t e:



CODICE DESCRIZIONE Importo 

Assestato

A LAVORI DI MANUTENZIONE  

 LAVORI A MISURA € 312.195,05

 COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 4.650,00

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 316.845,05

  

B SOMME A DISPOSIZIONE

 IVA SUI LAVORI (22%) € 69.705,91

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, 
COMPRESO ONERI E IVA € 0,00

 SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 8.097,57

SPESE TECNICHE OGNI ONERE E IVA INCLUSI € 0,00

 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

 IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) € 0,00

 TOTALE (B) € 77.803,48

  ECONOMIE DA SVINCOLARE  € 5.351,47

COSTO TOTALE INTERVENTO € 394.648,53

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 400.000,00

Di  d ar e  a t t o  c h e  si  p rovve d e r à  a gli  a d e m pi m e n ti  p e r  d a r e  a d e g u a t a  p u b blici t à  
d ell ' avve n u t a  a d ozion e  d el  p r e s e n t e  a t to  n o n c h é  d ei  r e soco n ti  d ella  g e s tion e  
fina nzia ri a  d el  co n t r a t to  a l  t e r min e  d ella  s u a  e s e c uzion e,  a i  s e n si,  p e r  gli  effe t ti  e  co n  
le  m o d ali t à  p r evis t e  d al  Dec r e to  Legisla tivo  1 4  m a rzo  2 0 1 3,  n .  3 3  “Riordino  d ella  
di sciplin a  r ig u a r d a n t e  gli  ob blighi  di  p u b blici t à,  t r a s p a r e nz a  e  diffusion e  di  
infor m azioni  d a  p a r t e  d elle  p u b blich e  a m minis t r azioni”,  co m e  m o difica to  d al  D.Lgs  
9 7/2 0 1 6,  n o n c h é  d alla  L.  6/1 1/2 0 1 2,  n .  1 9 0  “Disposizioni  p e r  la  p r eve nzion e  e  la  
r e p r e s sion e  d ella  co r r uzion e  e  d ell 'illeg ali t à  n ella  p u b blic a  a m mi nis t r azion e”,  
di spo n e n d o  la  p u b blic azion e  s ul si to  w e b  is ti tuzion ale  e  la t r a s mission e  all 'ANAC.



SETTORE: GESTIONE E  SVILUPPO DEL PATRIMO NIO -  SERVIZIO MANUTENZIO NE STRADE E  
LAVORI PUBBLICI STRADALI

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Lavori  di  M a n u t e nzion e  s t r a d e  2 0 2 0  (codice  CUP: J36G1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 4   - CIG: 
8 4 3 8 5 5 6 4B4). Liquid azion e  s t a to  av a nza m e n to  lavori (SAL).ap p r ovazion e  d ellos  t a to  finale  e  p r e s a  
d  a t t o  d el  CRE

N E s er c iz i o I m p or t o Ca pi t o l o Arti c o l o

An n o  S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

D e s cr iz i o n e

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG CU P

C e n tr o  d i  
c o s t o

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   148  DEL 14/06/2021 (REGISTRO GE NERALE).

S oliera, 1 4/0 6/2 0 2 1

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
S i m o n a  Lo s c h i



Il Res po ns a bile  di  S e t to r e   SALVATORE FALBO h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Lavori  d i  M a n u t e n z i o n e  s tr a d e  2 0 2 0  ( c o d i c e  CUP: J3 6G 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 4   - CIG:  
8 4 3 8 5 5 6 4 B 4 ) .  Liq ui d a z i o n e  s t a t o  av a n z a m e n t o  lav ori  ( SAL).a p pr ov az i o n e  
d e l l o s  t a t o  f i n a l e  e  pr e s a  d  a t t o  d e l  CRE ” ,  n °  7 7  d el  r e gis t ro  di S e t to r e  in  d a t a  
1 0/0 6/202 1

SALVATORE FALBO



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Solie r a  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  1 5/06/20 2 1  al  
gio r no  3 0/06/20 2 1.


