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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Lavori di manutenzione strade comunali 2023 - CUP: J37H23000070004 -CIG: 987470505B - Approvazione stato avanzamento lavori (SAL) ecertificato di pagamento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Premesso che: con Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 11/05/2023 si approvava il progetto definitivo-esecutivo dei“Lavori di manutenzione strade comunali 2023” – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B redattodal gruppo di progettazione interno alla Stazione Appaltante, a firma dell’arch. Claudia Garuti e del geom.Filippo Ferrari del Servizio Manutenzione Strade e LLPP Suolo del Settore Gestione e Sviluppo delPatrimonio, per la spesa complessiva (quadro economico totale) di Euro 400.000,00 (Iva compresa);l’importo posto a base di gara è pari ad Euro 322.580,66 di cui Euro 318.935,42 per lavori soggetti a ribassoed Euro 3.645,24 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non ribassabili (oltre IVA);

 l'opera è finanziata mediante assunzione di mutuo per Euro 400.000,00 con imputazione al Capitolo 3471/8,denominato “Riqualificazione strade 2023 (MUTUO)” del Bilancio 2023;
 con Determinazione del Funzionario Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 251del 23/08/2023, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020n. 76, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con L. n. 108/2021nonché delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 ad oggetto “Procedure per l’affidamento di lavori, servizi eforniture di importo inferiore alle soglie comunitarie”, approvate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n.1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019, inbase al criterio del minor prezzo, si approvava la proposta di aggiudicazione, così come formulata nelVerbale n. 3 del 11/07/2023, prot. 11132, relativamente alla procedura negoziata tramite SATER perl’affidamento dei “Lavori di manutenzione strade comunali 2023” CUP: J37H23000070004 – CIG:987470505B”, individuando come migliore offerente l’operatore economico RCM IMPRESA DICOSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353),con sede in via Enza n. 11, cap 42030, Ventasso (RE), il quale ha offerto di realizzare i lavori con un ribassodel 18,88% (diciottovirgolaottantotto%), per un importo di appalto pari a Euro262.365,65 di cui Euro258.720,41 per lavori ed Euro 3.645,24 per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (22%) pari aEuro 57.720,44 e così per complessivi Euro 320.086,09;
 con la medesima Determinazione del Responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n. 251del 23/08/2023, come da Verbale di verifica dei requisiti redatto dal RUP, di cui al Prot. n. 13174 del18/08/2023, nel quale si attesta che sono state completate con esito regolare nei confronti dell’impresaRCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 EP.IVA IT02057840353) le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, mediante il sistema del Fascicolo Virtuale dell’OperatoreEconomico (FVOE) sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ed è stato effettuatol’accertamento sul rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva, antimafia e assunzioni dicui alla L. 68/1999, si dichiarava l'avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dei “Lavori di manutenzionestrade comunali 2023” – CUP: J37H23000070004 – CIG: 987470505B, a favore della suddetta impresa,per l'importo sopra indicato;
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 in data 03/10/2023 veniva stipulato il Contratto d’appalto, Repertorio n. 22 con estremi di registrazionepresso Agenzia delle Entrate, Serie 1T n. 24022 del 03/10/2023, per l'importo di Euro 262.365,65 di cuiEuro 258.720,41 per lavori ed Euro 3.645,24per oneri della sicurezza non ribassabili, oltre IVA (22%) paria Euro 57.720,44 e così per complessivi Euro 320.086,09;
 i lavori venivano consegnati in data 02/10/2023, come da Verbale redatto e sottoscritto in pari data;

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Claudia Garuti, ha presentato la contabilità dei lavori in oggetto, eseguitidall’impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353E P.IVA IT02057840353), a tutto il 09/11/2023, acquisita al Prot. n. 18930 in data 30/11/2023, e più precisamente: lo Stato d'Avanzamento Lavori per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 222.319,12 al netto delribasso di gara del 18,88% e comprensivo dei costi della sicurezza;
 il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 221.207,52 al netto delleritenute per infortuni (0,5%) per Euro 1.111,60 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre ad Iva 22% pari adEuro 48.665,65, per un importo complessivo di Euro 269.873,17;
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Sommario del Registro di contabilità;

Acquisito online il certificato di regolarità contributiva con esito regolare: DURC Prot. INAIL n. 38128572del20/10/2023 valido fino al 17/02/2024 (RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO EIVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353);
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., in merito all'obbligo ditracciabilità dei flussi finanziari;
Preso atto che l’attività istruttoria è stata curata dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Ing. Salvatore Falbo, Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
Richiamati: la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2023 e relativa nota diaggiornamento; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28-03-2023, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025; la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30-03-2023 con la quale è stato approvato ilP.E.G 2023-2025;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i;Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs. n. 50/2016;Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 enei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;Vista la Legge n. 136/2010;Visto l’art. 183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs. 165/2001;Visto il D.M. n. 123 del 12/03/2004;Visto D.M. n. 31 del 19/01/2018;Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
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Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
Quanto sopra premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;
di approvare lo Stato d'Avanzamento dei Lavori di “Manutenzione strade comunali 2023 – CUP:J37H23000070004”, pari ad Euro 219.230,28 (al netto del ribasso offerto in sede di gara del 18,88% ed a cui sisommano i costi della sicurezza di euro 3.088,84 – vedi nota del D.L. prot. del 30/11/2023, prot. 18969), ilcertificato di pagamento n. 1, nonché la documentazione citata in premessa, per opere eseguite a tutto il 09/11/2023,acquisiti al Prot. n. 18930 del 30/11/2023, a firma del Direttore Lavori, Arch. Claudia Garuti, e sottoscritti senzariserva dall’impresa RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F.02057840353 E P.IVA IT02057840353);
di approvare il certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad Euro 221.207,52,comprensivo degli oneri della sicurezza per euro 3.088,84, al netto delle ritenute per infortuni (0,5%) per Euro1.111,60 sull'importo ad acconto dei lavori, oltre IVA al 22% pari ad Euro 48.665,65 , per un importo complessivodi Euro 269.873,17;
di riconoscere all'appaltatore, RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO(C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), il corrispettivo risultante di Euro 221.207,52 - al netto delledetrazioni sopra evidenziate -, oltre IVA 22% pari ad Euro 48.665,65 per una somma complessiva di Euro269.873,17;
di prendere atto che non nota del 07/12/2023, prot. 19435, la ditta RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F. 02057840353 E P.IVA IT02057840353), dichiarava che: le lavorazioni relative alla segnaletica stradale (OS10 – autorizzazione determinazione n. 315/2023) sonostate eseguite dal subappaltatore Segnaletica Modenese s.r.l., con sede in Str. Vignolese, n. 113, Modena41126(MO), per euro 4.273,90, (esclusa iva), per il quale risulta allegato documento di fatturazione; le lavorazioni relative alla categoria lavori OG3( autorizzazione determinazione n. 300/2023) sono stateeseguite dal subappaltatore Zaniboni s.r.l., con sede in via Napoli, 14 -Finale Emilia 51034 (MO), per euro72.766,84 (esclusa iva), per il quale risulta allegato documento di fatturazione;
Di procedere alla liquidazione diretta ai subappaltatori delle suddette somme ed in particolare:

 euro 4.273,90, esclusa iva, a favore del subappaltatore Segnaletica Modenese s.r.l., con sede in Str.Vignolese, n. 113, Modena 41126(MO); euro 72.766,84, esclusa iva, a favore del subappaltatore Zaniboni s.r.l., con sede in via Napoli, 14 -FinaleEmilia 51034 (MO).
Di dare atto che gli importi da riconoscere ai subappaltatori saranno liquidati su conti correnti dedicati indicatisulle relative autorizzazioni al pagamento diretto acquisite al prot. 19435, del 07/12/2023.

di dare atto che la spesa di Euro 269.873,17 (Iva compresa) trova copertura finanziaria con imputazione alCapitolo 3471/8, denominato “Riqualificazione strade 2023(Mutuo), del Bilancio 2023, impegno n. 00375.001;
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di liquidare all’appaltatore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI DI RICO’ MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F.02057840353 E P.IVA IT02057840353), a seguito di emissione di fattura dell’importo di euro 221.207, 52 oltreiva al 22%, il corrispettivo quindi risultante quale differenza tra la somma maturata da certificato di pagamentopari ad euro 221.207,52,esclusa iva, e gli importi che saranno liquidati direttamente ai subappaltatori, esclusaiva, per un importo di euro144.166,78.
Di dare atto che l’iva sarà versata mediante il metodo dello split payment, secondo le disposizioni della normativavigente in materia.

di trasmettere il presente atto all'Appaltatore, per accettazione;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa né oneri ulteriori a carico dell'Ente;
di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativistanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del DecretoLegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102;
di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materiadi trasparenza amministrativa, nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della leggen. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandidi gara e contratti” - “Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici” “Avviso sui risultati dellaprocedura di affidamento - Esiti di gara” e la trasmissione all'ANAC.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

13/12/2023
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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