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IL RE S PO N SA BILE DEL S ETTORE
GESTIO NE E SVILUPPO DEL PATRIMO NIO

Pr e m e s s o  c h e:
- co n  Delibe r a  d ella  Giu n t a  co m u n ale  d elib e r a t a  in  d a t a  odie r n a  è  s t a t a  a p p rova t a  la  

p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  al  p ro g e t to  d ei  lavori  di  r e alizzazion e  d el  “Pe rco r so  
p e do n ale  lun go  via  Ponc hielli  -  Donize t ti  -  M a sc a g ni  -  Bixio:  a b b a t ti m e n to  b a r ri e r e  
a r c hi t e t to nic h e”” (CUP  J33D21001560001)”,  co n  inc r e m e n to  d ella  s p e s a  co m ple ssiva  
d ell 'op e r a ,  p r e dis pos t a  d al  Dire t to r e  d ei  Lavori,  Arch.  Alice  Gor g a t t i  d el  Co m u n e  di  
Solie r a ,  ai  s e n si  d ell’a r t .  1 0 6  co m m a  1  le t t .  a)  d el  D.Lgs.  5 0/2 0 1 6,  p e r  l’impo r to  di  
Eu ro  1 7.4 7 5,0 2  c h e,  al  n e t to  d el  r ib a s so  di  g a r a  d el  2 4,9 9 9 %,  dive n t a  p a ri  a d  E ur o  
1 3 . 5 9 7 , 6 5 , ol t r e  IVA al  1 0 % p a ri  a d  Eu ro  1.3 5 9,7 6  in  to t al e  E ur o  1 4 . 9 5 7 , 4 1 ;

- l’impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  lavori  affid a ti  all 'im p r e s a  BUILDING &  DESIGN  2 0 0 8  SRL 
(C.F. e  P.IVA 0 3 4 4 3 2 0 0 3 1 7)  con  s e d e  in  Via Apuleio,  1 0  - 8 1 0 3 0  Villa  di  Bri a no  (CE) co n  
De t e r min azion e  n .  2 0 0  d el  2 7/0 7/2 0 2 1,  dic hia r a t a  efficac e  co n  De t e r min azion e  n.  
2 1 6  d el  0 6/0 8/2 0 2 1,  vien e  el ev a to  d a  E u ro  1 2 1.7 4 1,2 8  a d  E ur o  1 3 5 . 3 3 8 , 9 3  di  c ui  
Eu ro  1 2 8.5 5 8,0 1  p e r  lavori  e d  Eu ro  6.7 8 0,9 2  p e r  o n e ri  di  sicu r ezz a  n o n  so g g e t ti  a  
r ib a sso,  ol t r e  IVA 1 0 %  p a ri  a d  Eu ro  1 3.5 3 3,8 9  p e r  co m ples sivi  Eur o  1 4 8 . 8 7 2 , 8 2  
(IVA co m p r e s a),  co m e  evid e nzia to  n el  q u a d r o  e co no mico  ri mo d ul a to  co n  la  ci t a t a  
d elib e r a;

- co n  l' ap p rov azion e  d ella  s u d d e t t a  va ri a n t e  vien e  m o difica to  l 'im po r to  co m plessivo  
d el  q u a d ro  e co no mico d ei  lavori d a  Eu ro  1 8 0.0 0 0,0 0  a d  Eur o  1 9 4 . 9 5 7 , 4 1 ;

- p e r  l’ese c uzion e  d elle  op e r e,  so no  s t a ti  s t a bili ti  n .  2 0  (v e n t i )  g i or n i  n a t u r ali  
co n s ec u tivi  di  p ro ro g a  d ella  sc a d e nz a  d el  t e m po  u tile  co n t r a t t u al e  fiss a to  in  gio r ni  
1 5 0  e  q uin di  p rolu n g a to  a  1 7 0  gio r ni co m plessivi;

Co n s i d er a t o  c h e  a  s e g ui to  d ell ' ap p r ovazion e  di  d e t t a  va ri a n t e  è  n e c e s s a rio  affid a r e  le  
op e r e  s u p ple tive  all 'imp r e s a  a g giu dica t a ri a  d ell’ap p al to  p rincip ale,  n o n c h é  imp e g n a r e  la  
r el a tiva  s p e s a  p a ri  a d  E u ro  1 4.9 5 7,4 1  (IVA co m p r e s a);

Consid er a t o:
-  che  i  lavori  ogget to  di  appalto  consis tono  in  lavori  pubblici  di  sviluppo  territoriale  
sostenibile  e  risultano  finanzia ti  con  DM  del  11/11/202 0  il quale  all’art .  6.1  definisce  che  
“nel  caso  di  risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d’asta,  i  relativi  importi  sono  
vincolati  fino  al  collaudo,  […],  e  successiva m e n t e ,  possono  essere  utilizzati  per  ulteriori  
investim e n t i ”,  pertan to  le  somme  derivanti  dal  ribasso  d’asta  relativo  ai  lavori  in  ogget to  
è  vincolato  fino  all’emissione  del  CRE;

-  che  con  determinazione  n.  101  del  23/04/2021  si  prendeva  atto  dello  stato  finale  e  CRE  
dei  lavori  relativi  al  “PERCORSO  PEDONALE  LUNGO  VIA  MATTEOTTI  E  
ABBATTIMENTO  BARRIERE  ARCHITETTONICHE”  (CUP:  J33D200001 0 0 0 0 1  -  CIG:  
8358101B2 1)”,  consisten ti  in  lavori  pubblici  di  sviluppo  territoriale  sostenibile,  finanziati  
con  DCP  14/01/202 0  il  quale  all’art .  6.1  definiva  che  “ nel  caso  di  risparmi  derivanti  da  
eventuali  ribassi  d’asta,  i  relativi  importi  sono  vincolati  fino  al  collaudo,  […],  e  
successiva m e n t e ,  possono  essere  utilizzati  per  ulteriori  investim e n t i ”,  e  che   le  somme  
derivanti  dal  ribasso  d’asta  rela tivo  ai  lavori  stessi  - non  impiega te  -“ saranno  utilizzat e  
per  ulteriori  invest ime n t i ,  come  previsto  dal  DCP  14/01/202 0 ”  dell’importo  di  Euro  
26.993,41;



-  c h e  con  Delibe r a  di  C.C.  n .  7 3  d el  2 8/1 1/2 0 2 1  è  s t a t a  a p po r t a t a  va riazion e  di  Bilan cio  
all’an n u ali t à  2 0 2 1,  e d  è  s t a t a  r e s a  dis po nibile  a l  c a p.  Ca pi tolo  3 0 9 0,  d e no min a to  
“Utilizzo  co n trib u to  s ta tale  p er  in t erv e n ti  di  m e s sa  in  sicur e z za  pa tri mo nio  co m u n ale ” 
d el  Bilancio  2 0 2 1,  la  so m m a  di  Eu ro  2 6.9 9 3,4 1  d e riva n t e  d alle  e co no mie  di  r i b a s so  
d’as t a  d ell’ap p al to  r e l a tivo  ai  lavori  di  r e alizzazion e  d el  “Pe rco r so  p e d o n ale  lun go  via  
M a t t e o t ti:  a b b a t tim e n to  b a r ri e r e  a r c hi t e t to nic h e  (CUP  J33D2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1)”  fina nzia to  
co n  co n t rib u to  d e riva n t e  d a  DCP  1 4/0 1/2 0 2 0,  vincola ti  ai  s e n si  d ell’a r t .  6 .1  d ello  s t e s so  
d e c r e to  al  loro  u tilizzo  p e r  “ul t e rio ri  inves tim e n ti”  con  s t e s s a  tipologia  di  lavori  e  
p e r t a n to  r i sul t a no  n elle  ri so r s e  di spo nibili;

Att e s o  c h e  la  s p e s a  d e riva n t e  d all ' a p p rovazion e  d el  p r e s e n t e  a t to  p a ri  a  co m ples sivi  
E ur o  1 4 . 9 5 7 , 4 1 ,  t r ova  co p e r t u r a  al  Ca pi tolo  3 0 9 0,  d e no min a to  “Utiliz zo  con trib u to  
s ta tale  p er  in t erv e n ti  di  m e s sa  in  sicur e z za  pa tri mo nio  co m u n ale ”  d el  Bila ncio  2 0 2 1  a  
s e g ui to  di Variazion e  di  Bilancio 2 0 2 1  avve n u t a  co n  DCC n.  7 8/2 0 2 1  so p r a  ci t a t a ;

Co n s i d er a t o  c h e  con  r ev e r s al e  di  inc as so  n .  3 1 7 6  d el  1 3/1 0/2 0 2 1  è  s t a t a  e ro g a t a  p a r t e  
d el  co n t rib u to  r ichie s to  p a ri  a d  €  9 0.0 0 0  in r el azion e  all’ap p al to di  c ui in o g g e t to;

Ri c h i a m a t i  i s e g u e n ti  a t ti:
- Deliberazione  di  C.C.  n.  76  del  22/12/202 0  “Approvazione  Documen to  Unico  di  

Progra m m a zion e  2021  e  rela tiva  nota  di  aggiorn a m e n to”  con  la  quale  è  stato  
approvato  il  Documen to  Unico  di  Program m azion e  anno  2021  e  relativa  nota  di  
aggiorna m e n to ,  nonché  le  successive  variazioni;

- Deliberazione  di  C.C.  n.  78  del  22/12/202 0  “APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  
PREVISIONE  2021- 2023”  con  la  quale  è  stato  approva to  il  bilancio  di  previsione  
2021/202 3,  nonché  le  successive  variazioni;

- Deliberazione  della  G.C.  n.  144  del  29/12/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
P.E.G.  2021/202 3,  nonché  le  successive  variazioni;

Vis t i :
- il  D.Lgs.  n .  5 0  d el  1 8/0 4/2 0 1 6  e  s . m.i.,  co n  p a r ticola r e  r ife ri m e n to  a gli  a r t icoli  già  

ci t a ti  in  p r e c e d e nz a;  
- il D.P.R. n .  2 0 7  d el  5/1 0/2 0 1 0  p e r  la  p a r t e  n o n  a b ro g a t a  e  n ei  limiti  di  co m p a tibilit à  

co n  il D.Lgs.  n .  5 0/2 0 1 6;
- il  Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP.  n .  1 4 5/2 0 0 0,  p e r  la  p a r t e  no n  a b r o g a t a  e  

t r a sfus a  n el  D.P.R. 2 0 7/2 0 1 0  e  n ei  limi ti di  co m p a tibilit à  co n  il D.Lgs.  n .  5 0/2 0 1 6;
- il D.M. 0 7/0 3/2 0 1 8  n .  4 9;
- il D.Lgs. n .  8 1/2 0 0 8  e  s s .  m m.  e d  ii.;
- la  L. n .  2 4 1/1 9 9 0  e  s s .  m m.  e d  ii.;
- la  L. n .  1 9 0/2 0 1 2  e  s s .  m m.  e d  ii.;
- il D.Lgs. n .  3 3/2 0 1 3  così co m e  m o difica to  d al  D.Lgs. 9 7/2 0 1 6;
- l’a r t .  4 ,  co.2  D.lgs.  1 6 5/2 0 0 1;
- l’a r t .  1 8 3  co. 9  D.lgs. 2 6 7/2 0 0 0;
- l’ar t.4 2  , co. 6 ,7,8  d ello S t a t u to  Co m u n ale;
- l’a r t .  2 5  co m m a  5  d el  Re gola m e n to  di  co n t a bili t à;

Co n s i d er a t o  c h e:
- co m e  dis pos to  d all’a r t .  1 8 3,  co.  7  d el  D.Lgs.  1 8/0 8/2 0 0 0  n.  2 6 7,  la  p r e s e n t e  

d e t e r min azion e  dispi eg a  la  p ro p ri a  efficacia  d al  m o m e n to  d ell ' a p po sizion e  d el  vis to  



di r e gola ri t à  co n t a bile  a t t e s t a n t e  la  cop e r t u r a  fina nzia ria  d a  p a r t e  d el  Res po n s a bile  
t e r ri to ri ale  d el  S e t to r e  Fin a nzia rio,  co n  l’esclusion e  di  q u alsia si  a l t r a  for m a  di  
ve rifica  di  legi t ti mi t à  d e gli a t ti  (Circola r e  n .  1/9 7  d el  Minis t e ro  d ell’In t e r n o);

- il  p rovve dim e n to  co n tie n e  og ni  al t ro  el e m e n to  e s s e nziale  d el  p roc e di m e n to  
r ichi es to  d alle  vig e n ti dis po sizioni in m a t e ri a;

Qu a n to  so p r a  r i t e n u to  e  p r e m e s so

D  E T E R M  I N  A

di  ri t e n e r e  le  p r e m e s s e  p a r t e  in t e g r a n t e  d el  p r e s e n t e  di sposi tivo;

di  a ff id ar e  le  op e r e  s u p ple tive  di  c ui  a lla  p e rizia  di  va ria n t e  r el a tiva  ai  lavori  di  
r e alizzazion e  d el  “Pe rco r so  p e do n ale  lun go  via  Ponc hielli  -  Donize t ti  -  M a sc a g ni  -  Bixio:  
a b b a t t im e n to  b a r ri e r e  a r c hi t e t to nic h e” ” (CUP  J33D21001560001)”,  r e d a t t a  d al  di r e t to r e  d ei  
lavori  Arch.  Alice  Gorg a t ti  d el  Co m u n e  di  Solie r a ,  a i  s e n si  d ell’a r t .  1 0 6  co m m a  1  le t t .  a)  
e d  e)  d el  D.Lgs.  5 0/2 0 1 6  e  s . m.i.,  p e r  l’impo r to  di  E u ro  1 7.4 7 5,0 2  c h e ,  al  n e t to  d el  
r ib a s so  di  g a r a  d el  2 4,9 9 9%,  ris ul t a  p a r i  a d  Eur o  1 3 . 5 9 7 , 6 5  ol t r e  IVA al  1 0 %  p a ri  a d  
E u ro  1.3 5 9,7 6  in  to t al e  E ur o  1 4 . 9 5 7 , 4  1   a ll 'im p r e s a  BUILDING & DESIGN 2 0 0 8  SRL (C.F.  
e  P.IVA 0 3 4 4 3 2 0 0 3 1 7)  con  s e d e  in  Via  Apuleio,  1 0  - 8 1 0 3 0  Villa  di  Bria no  (CE) ,  a gli  s t e s si  
p a t t i  e  co n dizioni d el  co n t r a t to  p rincip al e  (s tip ula to  in  da ta  0 9/0 9/20 2 1,  R e p er torio n.  1 0  
co n  e s t re mi  di  r egis trazion e  pr es so  Ag e n zia  d elle  En trat e ,  N u m e ro:  2 6 2 7 0  d el  
0 9/0 9/2 0 2 1  S e ri e  1T ),  n o n c h é  d ell ' a t to  di  so t to mission e  e d  el a bo r a ti  di  Varia n t e ,  
a p p rov a ti  co n  Delib e r a  d ella  Giu n t a  co m u n ale  d elibe r a t a  in  d a t a  odie r n a,  Alle gati  a l  
p r e s e n t e  a t t o  q u ale  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nziale;

di  d ar e  a t t o  c h e  l'impo r to  co n t r a t t u al e  r i sul t a  p e r t a n to  el ev a to  d a  E u ro  1 2 1.7 4 1,2 8  a d  
E ur o  1 3 5 . 3 3 8 , 9 3  di  c ui  Eu ro  1 2 8.5 5 8,0 1  p e r  lavori  e d  Eu ro  6.7 8 0,9 2  p e r  o n e ri  di  
sic u r ezza  no n  rib a s s a bili,  ol t r e  IVA 1 0 %  p a r i  a d  Eu ro  1 3.5 3 3,8 9  p e r  co m ples sivi  E ur o  
1 4 8 . 3 3 8 , 9 3  (IVA co m p r e s a);

di  d ar e  a t t o  c h e  p e r  l' e s e c uzion e  d ei  lavori  s u p ple tivi di  c ui  si  t r a t t a  s a r a n no  n e c e s s a ri  
ul t e rio ri  2 0  (ven ti)  gio r ni  ol t r e  a  q u elli  di  p ro g e t to,  p e r t a n to  il t e r min e  p e r  l'ul tim azion e  
d ei  lavori  fis sa to  d al  Co n t r a t to  in  gio r ni  1 5 0  (ce n tocin q u a n t a)  vien e  p rolu n g a to  a  1 7 0  
(ce n tos e t t a n t a)  gio r ni co m ple ssivi;

di  d ar e  a t t o  c h e  la  s t azion e  a p p al t a n t e ,  in  c aso  di  n e c e s si t à  e  valu t a t a  l’effe t tiva  
co n dizion e  d elle  co n dizioni  d ello  s t a to  d ei  luog hi  al  m o m e n to  d ell’int e rv e n to,  co n  o r din e  
di  s e rvizio d el  Dire t to r e  Lavori,  si  r i s e rv a  di  a p po r t a r e  m o difich e  n o n  sos t a nziali ai  lavori  
individu a ti,  m a n t e n e n d o  inva ri a to  l’impo r to  lavori  co m plessivo  e  s e nz a  alc u n  o n e r e  
a g giu n tivo,  co m e  p r evis to  a ll ' a r t .  3  d ell ' a t to  di  so t to mission e,  all eg a to  al  p r e s e n t e  a t to  
q u ale  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nziale;

di  s t a b i l ir e   c h e:
- a  s e g ui to  d ell ' affid a m e n to  d ei  lavori  di  Varia n t e ,  l'imp r e s a  e s e c u t rice  dovr à  

in t e g r a r e  la  g a r a nzia  e  la  cop e r t u r a  a s sicu r a tiva  cos ti t ui t a  p e r  l' e s e c uzion e  d ei  
lavori p rincip ali;

- il  co n t r a t to  di  va ria n t e  s a r à  r e d a t to  in  for m a  p u b blica  a m minis t r a tiva  e  s a r à  
s tip ul a to  in  m o d ali t à  el e t t ro nic a,  a  fir m a  d el  Re s po n s a bile  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  
Svilup po  d el  Pa t ri mo nio, a  c u r a  d ell 'Ufficiale  ro g a n t e  d ella  s t azion e  a p p al t a n t e;



- p e r  q u a n to  no n  dis pos to  d al  p r e s e n t e  a t to  si  r ichi a m a n o  le  n o r m e  legisla tive  e  le  
al t r e  di sposizioni vige n ti in  m a t e ri a;

di  d ar e  a t t o  c h e  il  q u a d ro  e co no mico  d ell’ap p al to  in  og g e t to,  a  s e g ui to  di  va ria n t e  
s u p ple t tiva  ri s ul t a  e s s e r e  il s e g u e n t e:

COD
.

DESCRIZIONE

MPORTO 
AGGIUDICAT

O IN 
VARIANTE 

A LAVORI DI MANUTENZIONE  

 LAVORI A MISURA € 116.925,26

 LAVORI IN VARIANTE € 11.632,75

 COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) NON SOGGETTO A RIBASSO (SCS) € 6.780,92

 TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) € 135.338,93

  

B SOMME A DISPOSIZIONE

 IVA SUI LAVORI (22%) € 13.533,89

 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, 
COMPRESO ONERI E IVA

€ 0,00

 SOMMA INCENTIVANTE (2%) € 3.214,28

 CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (esonero con DL 34/2020) € 0,00

 IMPREVISTI/ARROTONDAMENTO € 0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO DI GARA (IVA COMPRESA) - VINCOLATE 
DM 11/11/2020

€ 42.870,31

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 59.618,48

  

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 194.957,41

di  d ar e  a t t o  inolt r e  c h e  la  s p e s a  co m pl es siva  d e riva n t e  d all ' ap p rovazion e  d el  p r e s e n t e  
a t to  t rov a  cop e r t u r a  fina nzia ria  co n  imp u t azion e  al  Ca pi tolo  3 0 9 0,  d e n o min a to  “Utilizzo  
co n trib u to  s ta tale  p er  int erv e n ti  di  m e s sa  in  sicur e z za  pa tri mo nio  co m u nale ” d el  
Bilancio  2 0 2 1  in  r ife rim e n to  alla  va ri azion e  di  Bila ncio  avve n u t a  con  D.C.C.  7 8/2 0 2 1  e  
r el a tiva  al  m a n t e ni m e n to  d elle  so m m e  di  r ib a s so  di  g a r a  d e riva n ti  d all’ap p al to  d ei  lavori  
di  r e alizzazion e  d el  “Pe rco r so  p e do n ale  lun go  via  M a t t e o t ti:  a b b a t tim e n to  b a r ri e r e  
a r c hi t e t to nich e  (CUP J33D20 0 0 0 1 0 0 0 0 1)”;

di  i m p e g n a r e  la  s p e s a  co m plessiva  d e riva n t e  d alla  p e rizia  di  va ria n t e ,  p a ri  a d  E ur o  
1 4 . 9 5 7 , 4 1  ( iva  c o m pr e s a )  a l  Ca pi tolo  3 0 9 0,  d e n o min a to  “Utilizzo  con trib u to  s ta tale  
p er  in t erv e n ti  di  m e s sa  in  sicur e z za  pa tri m o nio  co m u nale ” d el  Bila ncio 2 0 2 1  a  s e g ui to  di  
Variazion e  di Bilan cio 2 0 2 1  avve n u t a  co n  DCC n.  7 8/2 0 2 1  so p r a  ci t a t a ;

di  d ar e  a t t o  c h e:
- il  p ro g r a m m a  d ei  p a g a m e n ti  co n s e g u e n ti  all ' a s s u nzion e  d e gli  im p e g ni  di  s p e s a  è  

co m p a tibile  co n  i r e l a tivi  s t a nzia m e n ti  di  c a s s a  e  co n  le  r e gole  di  fina nz a  p u b blic a,  
ai  s e n si  d ell ' a r t .  1 8 3  co m m a  8  d el  D.Lgs.  2 6 7/2 0 0 0,  così  co m e  m o difica to  d all ' a r t .  
7 4  d el  D. Lgs. 1 1 8/2 0 1 1  e  d al  D.Lgs.  1 2 6/2 0 1 4;

- è  s t a t a  ve rifica t a ,  di  co nc e r to  co n  il Res po n s a bile  d el  S e t to r e  Fin a nz e  e  Riso r s e,  la  



co m p a tibilit à  d el  p ro g r a m m a  d ei  p a g a m e n ti,  a i  s e n si  di  q u a n to  p r evis to  d all ' a r t .  9  
co. 2  d ella  L. 1 0 2/0 9;

di  pr ovv e d e r e  a ll a  liquid azion e  d ella  s p e s a,  a i  s e n si  d ell ' a r t .  2 8  d el  vig e n t e  
Re gola m e n to  di  co n t a bilit à ,  e n t ro  3 0  gio r ni  d alla  p r e s e n t azion e  d ella  fa t t u r a ,  s e co n do  le  
m o d ali t à  p r evis t e  d al  c a pi tola to  s p e ci ale  d ' a p p al to;

di  d ar e  a t t o  c h e:
- t u t ti  gli  op e r a to ri  e co no mici  sop r a  indic a ti  so no  so g g e t ti  a gli  ob blig hi  di  

t r a ccia bili t à  d ei  m ovim e n ti  fin a nzia ri  r el a tivi  all ' a p p al to,  p r evis ti  d all ' a r t .  3  d ella  
leg g e  n °  1 3 6  d el  1 3/0 8/2 0 1 0  e  s u cc es sive  m o difich e.  Il m a n c a to  u tilizzo d el  bo nifico  
b a n c a rio  o  po s t al e  ovve ro  d e gli  al t ri  s t r u m e n ti  idon ei  a  co n s e n ti r e  la  pi e n a  
t r a ccia bili t à  d elle  op e r azioni  cos ti t uisc e  c a u s a  di  r i soluzion e  d el  co n t r a t to  ai  s e n si  
d ell ' a r t .  3  co m m a  9-bis  d ella  leg g e  n°  1 3 6  d el  1 3/0 8/2 0 1 0;

- l'a g giu dica t a rio  e  i  s uoi  colla bo r a to ri  a  q u alsia si  ti tolo  so no  t e n u ti  a  r i sp e t t a r e ,  in  
q u a n to  co m p a tibili,  gli  ob blighi  di  co n do t t a  p r evis ti  d al  codic e  di  co m po r t a m e n to  
d ei  p u b blici  dip e n d e n ti  a p p rov a to,  ai  s e n si  d el  DPR  n°  6 2  d el  1 6/0 4/2 0 1 3,  co n  
Delib e r azion e  di  G.C.  n °  5  d el  2 3/0 1/2 0 1 4  e  p u b blica to  s ul  si to  in t e r n e t  co m u n ale ,  
s ezion e  Am minis t r azion e  t r a s p a r e n t e ,  Disposizioni  Ge n e r ali,  Atti  Ge n e r ali.  La  
violazion e  d ei  s u d d e t ti  ob blig hi  co m po r t e r à  p e r  l'Am minis t r azion e  la  facolt à  di  
r i solve r e  il  co n t r a t to,  q u alo r a ,  in  r a gion e  d ella  n a t u r a  o  d ella  r ei t e r azion e  d ella  
violazion e,  la  s t e s s a  sia  r i t e n u t a  g r av e;

- si  a s solve  a gli  ob blighi  p r evis ti  d al  D.Lgs.  n .  3 3/2 0 1 3  co m e  m o difica to  d al  D.Lgs.  
n .9 7/2 0 1 6,  m e dia n t e  la  p u b blic azion e  s ul  si to  in t e r n e t  d ell’Ent e ,  s ezion e  
“Amminis t r azion e  t r a s p a r e n t e”;

- r e s po n s a bile  d el  p roc e di m e n to,  ai  s e n si  d ella  leg g e  2 4 1/9 0  e  d ell ' a r t .  3 1  d el  D.Lgs.  
5 0/2 0 1 6,  è  l'ing.  S alva to r e  Falbo,  Re s po n s a bile  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  Svilup po  d el  
Pa t ri mo nio.
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PO NC HIELLI - 
DONIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIME NTO BARRIERE ARCHITETTO NICHE  - CUP: 
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N o t e LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA 
PO NCHIELLI - DO NIZETTI - MASCAGNI - BIXIO: ABBATTIME NTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  - CUP: J33D2 1 0 0 1 5 6 0 0 0 1  - CIG: 8 7 8 5 4 4 2 8 1 5  - 
AFFIDAME NTO LAVORI SU PPLETTIVI E  DI VARIANTE

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   397  DEL 30/12/2021 (REGISTRO GE NERALE).

S oliera, 3 0/1 2/2 0 2 1

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
S i m o n a  Lo s c h i



Il Res po ns a bile  di  S e t to r e   SALVATORE FALBO h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
LAVORI DI  REALIZZAZIO NE DEL PERCOR SO PE DO NALE LU NGO VIA 
PO NC HIELLI - DO NIZETTI - MA SCAG NI - BIXIO: AB BATTIME NTO 
BARRIERE ARCHITETTO NIC HE - CUP: J3 3 D 2 1 0 0 1 5 6 0 0 0 1  - CIG: 
8 7 8 5 4 4 2 8 1 5  - AFFIDAME NTO LAVORI S U P PLETTIVI E DI  VARIA NTE ” ,  n °  
2 0 3  d el  r e gis t ro  di S e t to r e  in  d a t a   2 9/1 2/202 1

SALVATORE FALBO



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Solie r a  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


