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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 09/06/2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante  relative all’intervento  "Lavori di  
riqualificazione Centrale  Termica  a  servizio  della  Scuola  C.Menotti  e  Palestra O.Pederzoli" 
dell'importo di Euro 5.677,08  per lavori oltre Iva 22%, totale Euro 6.926,04 come evidenziato nel 
quadro economico così  rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO CENTRALE TERMICA
LIMIDI DI SOLIERA (MO)

DESCRIZIONE da euro a euro
LAVORI TERMOIDRAULICI 41.650,99 47.328,07
LAVORI ELETTRICI 9.112,66 9.112,66
ONERI DELLA SICUREZZA 1.312,29 1.312,29
                           
TOTALE IMPORTO LAVORI € 52.075,94 57.753,02
                           
SOMME A DISPOSIZIONE                   
                           
IVA SUI LAVORI (22%) 11.456,71 12.705,66
INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE 109 E S.M. 394,95 394,95
IMPREVISTI 1.470,00 0,00
CONTRIBUTO AVCP 30,00 30,00
                           
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €         13.351,66 13.130,61
                           
                           
Economie Quota MUTUIBEI 12.861,73 12.861,73
Economie Quota Comune 5.512,17 56,14
TOTALE ECONOMIE 18.373,90 12.917,87
                           
TOTALE € COMPLESSIVO 83.801,50 83.801,50

Considerato che a seguito dell'approvazione di detta variante sopraccitata è necessario aggiudicare 
le opere suppletive alla ditta affidataria dell’appalto principale;

Dato atto che:
 la  spesa  complessiva  derivante  dall'approvazione  del  presente  atto  trova  copertura 

finanziaria all'interno del quadro economico che rimane pari a Euro  83.801,50;
 l’importo contrattuale dei lavori viene elevato  da Euro 52.075,94 ad Euro 57.753,02  più 

IVA 22%,  come evidenziato nel quadro economico;
 la maggiore spesa dell’importo di complessivi Euro  6.926,04  trova copertura finanziaria 

all'interno del quadro economico di progetto come rideterminato a seguito della perizia di 
variante, nelle somme a disposizione per imprevisti e nelle somme risultanti dalle economie 



in quota Comunale realizzate con il ribasso di gara al netto del 50% ai sensi del comma 3 
dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed è finanziata con mezzi di bilancio; 

 per  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori,  sono  concessi  giorni  14  (quattordici)  naturali  e 
consecutivi, aggiuntivi rispetti al tempo contrattuale come risulta nella relazione tecnica di 
variante;

Vista  la  legge n°  136 del  13/08/2010,  e  successive modifiche,  ad oggetto “Piano straordinario 
contro le  mafie,  nonché delega  al  Governo in  materia  di  normativa antimafia”,  con particolare 
riferimento all'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.R.  n° 207/2010
Visto l’art. 4, co. 2 D.Lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co. 9 D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 42, co. 6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n  ー115 del 31/12/2015, con la quale   stato approvato�  
il  P.E.G. per l'anno 2016, a seguito dell'approvazione del  Bilancio di Previsione approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n  ー143 del 22/12/2015 e successive variazioni;

Dato atto che,  ai  sensi  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  le  informazioni  relative  alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla 
pubblicità su rete internet;

Visti: 
- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ed in particolare l'art. 216 il quale prevede al comma 1 che il nuovo 
codice “... si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la  
procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in 
vigore...”;
-  il  comunicato  congiunto  del  22/4/2016  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti, 
Graziano Delrio  e  del  Presidente  dell'  Autorit Nazionale  Anticorruzione relativamente  al�  
Nuovo  Codice  degli  Appalti  che  al  punto  1  recita  che  ricadono  nel  previgente  assetto 
normativo,  di  cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  le  procedure  di  scelta  del 
contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 
(GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 
aprile 2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente 
disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente 
in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a 
presentare offerta. 
- la lettera invito N  ｰ 3163 del 01/03/2016 relativa alla gara in oggetto ;

Dato  atto  che  alla  luce  della  normativa  e  delle  linee  guida  sopracitate,  si  procede 
all'affidamento dei servizi in oggetto  ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006, in quanto la 
procedura di scelta del contraente ha avuto inizio, con la spedizione delle lettere invito, in data 
antecedente l'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti;

Considerato che:
 come disposto dall’art. 151 co. 4 del D.lgs.18/08/2000 n° 267, la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, 
con l’esclusione di qualsiasi altra forma di  verifica di legittimità degli atti (Circolare n°1/97 



del Ministero dell’Interno);
 il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 

vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE  le opere suppletive  di cui alla variante in corso d'opera relativa ai “Lavori di  
riqualificazione Centrale Termica  a servizio della Scuola C.Menotti e Palestra O.Pederzoli" , 
approvata  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  60  del  09/06/2016,  all’impresa  MARTINI  & 
MARTINI   DI MARTINI VITTORIO E GINO SNC, avente sede  in Via Gigliola n  ｰ 43, 46020 
Magnacavallo (MN), C.F. e P.Iva n  ｰ 01693760207, affidataria dell’appalto principale,  ai prezzi 
stabiliti nel verbale concordamento nuovi prezzi e nell’Atto di sottomissione e agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale; 

DI DARE ATTO CHE l'importo contrattuale viene elevato da Euro 52.075,94 ad Euro 57.753,02 
(CIG: 6323956594  ) oltre Iva 22% per complessivi Euro 70.458,68 ;

DI STABILIRE  che  l'impresa esecutrice è esonerata dall'integrare la garanzia di cui all'art. 129 
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.;

DI STABILIRE che tutte le ditte sopra indicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti 
dall'art.  3  della  legge n°  136 del  13/08/2010 e successive  modifiche,  dei  movimenti  finanziari 
relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  costituisce  causa  di  risoluzione  del 
contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

DI DARE ATTO CHE:
 l'appaltatore  si  impegnato  all'  esecuzione  dei  nuovi  e  maggiori  lavori  previsti  negli�  

elaborati di variante,  agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale (Rep. n. 1 
del 19/01/2016), nonch nell'atto di sottomissione, sottoscritto dal Sig. Vittorio Martini in�  
qualit di  Legale  Rappresentante  della  ditta  � MARTINI  &  MARTINI   DI  MARTINI 
VITTORIO E GINO SNC, depositato agli atti dell'Ufficio LL.PP.;

 il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  come  dichiarato  dal  Coordinatore  in  fase  di 
Esecuzione non subisce variazioni  tranne la  redazione del  nuovo cronoprogramma degli 
interventi di cui alla variante; 

DI  DARE  ATTO  CHE:   le  linee  guida  MUTUIBEI  emanate  dal  Ministero  dell'Istruzione, 
prevedono  che  economie  di  ribasso  d'asta  in  quota  regionale   non  restano  nella  disponibilità  
dell'ente  locale  ma  vengono  accantonate  in  apposita  voce  in  quanto  destinate,  per  espressa 
previsione normativa, al finanziamento di ulteriori interventi. 
Pertanto per finanziare le maggiori somme derivanti dalla presente variante, si dispone di utilizzare 
le economie di ribasso d'asta in quota Comunale e la somma a disposizione per imprevisti come da  
Quadro Economico.

DI  CONFERMARE  la  spesa  complessiva  di  Euro   6.926,04  per  la  variante  descritta  in 
premessa, con imputazione ai seguenti capitoli:
€.  3.819,27   al  Cap.  3001/5  –  imp.306/2016  Ristrutturazione  e  manutenzione  centri  civici 
(finanziamento avanzo) a carico del Comune di Soliera del PEG 2016;
€.  1.029,00  al Cap. 3001/3 –  imp.305/2016 Ristrutturazione e manutenzione centri civici  a carico 



della Regione Emilia Romagna (somma a disposizione nel Quadro Economico per imprevisti);
€. 2.077,76 al Cap. 3004 “Manutenzione straordinaria edifici” del PEG 2016
dove  si  trova  la  necessaria  disponibilità,  a  favore  dell’impresa   MARTINI  &  MARTINI   DI 
MARTINI VITTORIO E GINO SNC, avente sede  in Via Gigliola n  ｰ 43, 46020 Magnacavallo 
(MN), C.F. e P.Iva n  ー01693760207, per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla perizia di variante 
(CIG:6323956594  );

DI DARE ATTO che:

 la spesa complessiva di  Euro 6.926,04 derivante dall'approvazione del presente atto trova 
copertura  finanziaria  all'interno del  quadro  economico di  progetto  come rideterminato  a 
seguito della perizia di variante,  nelle somme a disposizione per imprevisti e nelle somme 
risultanti dalle economie  in quota Comunale realizzate con il ribasso d’asta al netto del 50% 
ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 ed è finanziata con mezzi di bilancio;

 il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato nell' esercizio 
2016;

 è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la 
compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della 
L. 102/09;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.42, del vigente Regolamento di 
contabilita'  in un'unica soluzione al termine dei lavori,  entro 30 giorni dalla presentazione della 
fattura;

DI FAR FIRMARE all' impresa sopraccitata copia del presente atto in modalità elettronica , che ha 
valore contrattuale, per accettazione;

DI DARE ATTO che il quadro economico dei lavori, come risultante dalla Delibera di Giunta 
Comunale n. 60 del 09/06/2016  rimane invariato come segue:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO CENTRALE TERMICA
LIMIDI DI SOLIERA (MO)

DESCRIZIONE da euro a euro
LAVORI TERMOIDRAULICI 41.650,99 47.328,07
LAVORI ELETTRICI 9.112,66 9.112,66
ONERI DELLA SICUREZZA 1.312,29 1.312,29
                           
TOTALE IMPORTO LAVORI € 52.075,94 57.753,02
                           
SOMME A DISPOSIZIONE                   
                           
IVA SUI LAVORI (22%) 11.456,71 12.705,66
INCENTIVO PROGETTAZIONE LEGGE 109 E S.M. 394,95 394,95
IMPREVISTI 1.470,00 0,00
CONTRIBUTO AVCP 30,00 30,00
                           



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €         13.351,66 13.130,61
                           
                           
Economie Quota MUTUIBEI 12.861,73 12.861,73
Economie Quota Comune 5.512,17 56,14
TOTALE ECONOMIE 18.373,90 12.917,87
                           
TOTALE € COMPLESSIVO 83.801,50 83.801,50

DI DARE ATTO che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, 
in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 
23/01/2014  e  pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente,  atti 
generali.  La  violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facoltà  di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave;

DI OTTEMPERARE  agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013,  n°  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, disponendo la pubblicazione 
sul sito Internet istituzionale del presente atto.

L'istruttore
Giovanna Pellegrino

Z:\Dati\Soliera\Patrimonio\AMBIENTE_ VERDE PUBBLICO\PARCO DI LIMIDI\2013\VARIANTI\det. approv. variante + acqua.doc



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:  Perizia suppletiva e di variante  relative allintervento "Lavori di riqualificazione Centrale Termica  a servizio 
della Scuola C.Menotti e Palestra O.Pederzoli". Impegno di spesa a favore di  MARTINI & MARTINI  DI MARTINI 
VITTORIO E GINO SNC. CIG  6323956594

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 3819.27 3001 5

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 306

Descrizione Ristrutturazione e manutenzione centri civici  a carico del 
Comune (finanziamento avanzo)

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2016 1029 3001 3

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 305

Descrizione Ristrutturazione e manutenzione centri civici  a carico della 
Regione Emilia Romagna

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2016 2077.76 3004 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 447

Descrizione manutenzione straordinaria edifici

Codice Creditore

CIG 6323956594 CUP



Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  176  DEL 15/06/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 15/06/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “  Perizia 
suppletiva e di variante  relative allintervento "Lavori di riqualificazione Centrale Termica  a 
servizio della Scuola C.Menotti e Palestra O.Pederzoli". Impegno di spesa a favore di  MARTINI & 
MARTINI  DI MARTINI VITTORIO E GINO SNC. CIG  6323956594 ”,  n° 64 del registro di 
Settore in data  15/06/2016

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 17/06/2016 al giorno 02/07/2016.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


