



Registro Generale N. 000073/2022 del 30/03/2022

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

OGGETTO: Servizi di ingegneria di progettazione Definitiva-Esecutiva unico livello progettuale, Direzione Lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera per la realizzazione degli interventi di "Miglioramento Qualità e Decoro Urbano-Riqualficazione Spazi Pubblici (Strade Ciclabili Aree Verdi-Aree Pubbliche) CUP J37H21002300001" (CIG 897187624B) e "Riqualficazione delle strade in prossimità del centro storico CUP J37H20000400002" (CIG 8971706600) - concessione proroga termini consegna progetti definitivi-esecutivi.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Premesso che

- con Determina n. 330 del 24/09/2021 venivano affidati allo Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI (codice fiscale e p.iva n. 02037860984), con sede in Via Edmondo De Amicis n. 16, 25027 Quinzano D'oglio (BS), nelle persone dell'Arch. Giorgio Frassine, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Brescia (BS) al n. 1213 dalla data del 16/01/1991 e dell'Arch. Pietro Saleri, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Brescia (BS) al n. 1151 dalla data del 06/11/1989, a seguito di offerta acquisita al Prot. n. 18028 del 16/11/2021, i seguenti Servizi di ingegneria:

1. progettazione definitiva-esecutiva unico livello progettuale, responsabile della sicurezza in fase di progettazione delle opere di "Miglioramento qualità e decoro urbano-riqualificazione spazi pubblici (strade ciclabili aree verdi-aree pubbliche) – CUP J37H21002300001" (CIG 897187624B), per un importo complessivo di **Euro 22.763,22** corrispondente ad un ribasso offerto pari al 40,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto, oltre oneri di legge (4%) per Euro 910,53 e IVA (22%) per Euro 5.208,23 in totale Euro 28.881,98 (oneri e IVA compresi);
2. progettazione definitiva-esecutiva unico livello progettuale, responsabile della sicurezza in fase di progettazione delle opere di "Riqualficazione delle strade in prossimità del centro storico – CUP J37H20000400002" (CIG 8971706600), per un importo complessivo di **Euro 5.704,94** corrispondente ad un ribasso offerto pari al 40,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto, oltre oneri di legge (4%) per Euro 228,20 e IVA (22%) per Euro 1.305,29 in totale Euro 7.238,43 (oneri e IVA compresi);
3. responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori-emissione CRE per la realizzazione delle opere di "Riqualficazione delle strade in prossimità del centro storico – CUP J37H20000400002"

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



(CIG 8971706600), per un importo complessivo di **Euro 7.490,83** corrispondente ad un ribasso offerto pari al 40,00% sull'importo a base di gara soggetto a sconto, oltre oneri di legge (4%) per Euro 299,63 e IVA (22%) per Euro 1.713,90 in totale Euro 9.504,36 (oneri e IVA compresi);

per complessivi **Euro 35.958,99** oltre oneri di legge (4%) per Euro 1.438,36 e IVA (22%) per Euro 8.227,42 in Totale Euro 45.624,77 (oneri e IVA compresi);

- il contratto di incarico veniva stipulato in data 25/01/2022, Rep. n. 3/2022;

Visto l'art. 2 del contratto Rep. 3/2022 che prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto definitivo-esecutivo unico livello relativo all'intervento di cui al CUP J37H21002300001 (CIG 897187624B) e del progetto definitivo-esecutivo unico livello relativo all'intervento di cui al CUP J37H20000400002 (CIG 8971706600), nel termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della determina di affidamento dei servizi;

Vista la comunicazione Prot. n. 18988 del 30/11/2021 a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio e Rup, Ing. Salvatore Falbo, con la quale si comunicava allo Studio incaricato l'affidamento dei servizi in oggetto indicando quale termine per dare compimento all'incarico la data del 30/03/2022;

Dato atto che in data 24/03/2022, presso la sede comunale, si è tenuto un incontro operativo tra rup e i progettisti volto a verificare lo stato di avanzamento del coordinamento progettuale con gli Enti responsabili del rifacimento dei sottoservizi.

A seguito della suddetta riunione sono stati concordati aggiustamenti progettuali nelle fasi di lavoro, individuazione dei lotti, lavorazioni;

Vista la comunicazione, acquisita al Prot. n. 4487 del 26/03/2022, con la quale lo Studio incaricato, a seguito del suddetto incontro richiedeva la proroga al 30/04/2022 della consegna degli elaborati progettuali, motivata dalla necessità di dare corso alle integrazioni progettuali concordate;

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra indicate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate e nel solo interesse della migliore redazione del progetto quanto più possibile rispondente alle esigenze dell'amministrazione, poter concedere la proroga richiesta, dando atto che il progetto dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine del 30/04/2022;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota di aggiornamento;



- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G 2022-2024;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di concedere allo Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI (codice fiscale e p.iva n. 02037860984), per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al Prot. n. 4487 del 26/03/2022, per la consegna dei seguenti progetti:

- progetto definitivo-esecutivo unico livello progettuale delle opere di “Miglioramento qualità e decoro urbano-riqualificazione spazi pubblici (strade ciclabili aree verdi-aree pubbliche) – CUP J37H21002300001” (CIG 897187624B),
- progetto definitivo-esecutivo unico livello progettuale delle opere di “Riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico – CUP J37H20000400002” (CIG 8971706600);

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna degli elaborati entro il 30/04/2022;

di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a



mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
FALBO SALVATORE