



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 114 del 07/05/2021

Registro del Settore

N. 59 del 07/05/2021

Oggetto: Servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico comprensivo dello studio funzionale della ex scuola Garibaldi (CUP: J37H20000040002 - CIG: Z962FEFDE2) - Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

- con Determina n. 26 del 03/02/2021 sono stati affidati i “*Servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico comprensivo dello studio funzionale della ex scuola Garibaldi (CUP J39J20000030004 - CIG Z962FEFDE2)*” allo Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI, codice fiscale e p.iva n. 02037860984, con sede in Via Edmondo De Amicis n. 16, 25027 Quinzano' D'oglio (BS), nelle persone dell'Arch. Giorgio Frassine, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia (BS) al n. 1213 dalla data del 16/01/1991 e dell'Arch. Pietro Saleri, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia (BS) al n. 1151 dalla data del 06/11/1989;
- l'importo complessivo dei servizi affidati è pari ad **Euro 14.846,70** (di cui Euro 7.431,64 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica ed Euro 7.415,06 relativi allo studio funzionale), determinato sulla base dell'offerta acquisita al Prot. n. 903 in data 21/01/2021, corrispondente ad un ribasso offerto pari al 5,5% (in lettere cinque virgola cinque per cento) sull'importo a base di gara soggetto a sconto, oltre oneri di legge (4%) per Euro 593,87 e IVA (22%) per Euro 3.396,93 in totale Euro 18.837,50 (oneri e IVA compresi);
- con Determina n. 47 del 23/02/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento all'esito delle verifiche sui prescritti requisiti dichiarati dai professionisti sopra indicati;
- in esecuzione delle citate determinazioni veniva stipulato il contratto di incarico in data 05/03/2021;
- l'art. 2 del contratto prevede la redazione da parte dell'incaricato del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico comprensivo dello studio funzionale ex scuola Garibaldi, nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della determina di affidamento dei servizi;

Vista la lettera Prot. n. 1826 del 04/02/2021 a firma del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio e Rup, Ing. Salvatore Falbo, con la quale si comunicava allo Studio incaricato l'affidamento dei servizi indicando quale termine per dare compimento all'incarico in oggetto la data del **05 Maggio 2021**;

Vista la comunicazione, acquisita al Prot. n. 7113 del 03/05/2021, con la quale lo Studio incaricato ha richiesto la proroga fino al 15 Giugno 2021 della scadenza di consegna

prevista nel contratto, motivata "...da difficoltà correlate alle restrizioni inerenti le misure di contenimento alla diffusione della pandemia Covid-19, riscontrate nell'esecuzione delle attività di rilievo e di indagine preliminare, nonché nel reperimento delle informazioni tecniche necessarie allo svolgimento del lavoro in oggetto";

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la richiesta di proroga è pervenuta in tempo utile e le cause sopra citate che hanno provocato il ritardo nell'esecuzione dell'incarico e conseguentemente nella consegna del progetto rispetto ai termini contrattuali, sono indipendenti dalla volontà delle parti e non sono ascrivibili all'affidatario;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, in considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria in atto e nel solo interesse della migliore redazione del progetto quanto più possibile rispondente alla realtà dei luoghi, poter concedere la proroga richiesta dando atto che il progetto dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine del **15 Giugno 2021**;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2021 e relativa nota di aggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021-2023;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per la parte non abrogata e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 07/03/2018 n. 49;
- l'art. 4 co.2 e 17 del D.Lgs. 165/2001 inerente alle funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art. 23 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi;
- l'art. 42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, la proroga richiesta, di cui al Prot. n. 7113 del 03/05/2021, per la consegna del “*Progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico comprensivo dello studio funzionale della ex scuola Garibaldi (CUP J39J20000030004 - CIG Z962FEFDE2)*” allo Studio Professionale ARCHITETTI ASSOCIATI GIORGIO FRASSINE E PIETRO SALERI, codice fiscale e p.iva n. 02037860984, con sede in Via Edmondo De Amicis n. 16, 25027 Quinzano' D'oglio (BS), nelle persone dell'Arch. Giorgio Frassine, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia (BS) al n. 1213 dalla data del 16/01/1991 e dell'Arch. Pietro Saleri, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia (BS) al n. 1151 dalla data del 06/11/1989;

di fissare il nuovo termine per dare compimento all'incarico mediante consegna del progetto entro il **15 Giugno 2021**;

di dare atto che rimangono invariate tutte le altre disposizioni contrattuali;

di dare comunicazione della proroga concessa mediante trasmissione del presente provvedimento all'affidatario, a mezzo pec;

di dare atto che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti, atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici - distintamente per ogni procedura, determinazioni a contrattare delle procedure negoziate e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Falbo, responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio.

L'istruttore
Barbara Re

Il Responsabile di Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione delle strade in prossimità del centro storico comprensivo dello studio funzionale della ex scuola Garibaldi (CUP: J37H20000040002 - CIG: Z962FEFDE2) - Concessione proroga termini contrattuali presentazione progetto.**”, n° 59 del registro di Settore in data 07/05/2021

SALVATORE FALBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 10/05/2021 al giorno 25/05/2021.