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O g g e t t o: Lav ori  d i  a m p l i a m e n t o  d e l  Ci mi t e r o  d i  Li mi d i  d i  
S o l i er a  -  pri m o  s tr a l c i o  (C UP: J3 3G 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4  
-  CIG  7 3 3 0 6 9 7 A 8 7 ) .  Appr ov a zi o n e  p er iz ia  
s u p p l e t iv a  e  d i  varia n t e  n .  3  e  c o n t e s t u a l e  
i m p e g n o  d i  s p e s a .



O g g e t t o:  Lavori  di  a m plia m e n to  d el  Cimit e ro  di  Limidi  di  Solie r a  – p ri mo  s t r alcio  (CUP:  
J33G1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4  – CIG 7 3 3 0 6 9 7A87).   App rovazion e  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  n .  
3  e  co n t e s t u al e  imp e g n o  di  s p e s a.

IL RE S PO N SA BILE DEL S ETTORE
GESTIO NE E SVILUPPO DEL PATRIMO NIO

Pr e m e s s o  c h e:
- co n  Delibe r azion e  d ella  Giu n t a  co m u n ale  n.  1 2 9  d el  2 1/1 2/2 0 1 7  è  s t a to  a p p rov a to  

il  p ro g e t to  p r elimin a r e-d efini tivo-e s ec u tivo  (u nico  livello)  d ei  “Lavori  di  
a m plia m e n to  d el  Cimit e ro  di  Limidi  di  Solie r a  –  p ri mo  s t r alcio”,  r e d a t to  d al  
R a g g r u p p a m e n to  DELTA-ES  (m a n d a t a rio)  -  Arch.  Mic h ele  Bon d a n elli  e  Geol.  
Antonio  M u cc hi  (m a n d a n ti),  co n  s e d e  in  Via  Galilei  n°  9,  4 4 1 2 1  Fe r r a r a ,  p e r  la  
s p e s a  co m plessiva  di q u a d ro  e co no mico p a ri  a d  Eur o  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ;

- co n  De t e r min azion e  n .  2 8 2  d el  2 8/0 9/2 0 1 8  i s u d d e t ti  lavori  so no  s t a ti  a g giu dic a ti  
a ll 'im p r e s a  CO.GE.CO.  SRL co n  s e d e  in  via  Valle  n .  1 6 2  – 0 3 0 3 2  Arce  (FR)  - P.IVA 
0 2 8 2 0 0 0 0 6 0 8  -  p e r  l'im po r to  di  Eu ro  4 2 8.6 2 5,3 1  (risul t a n t e  d al  ri b a s so  d el  
1 2,8 5 0 %  s ull’impo r to  a  b a s e  di  g a r a  e  r i b a ss a bile  di  E u ro  4 9 1.8 2 4,8 0  p e r  lavori)  a  
c ui  si  so m m a no  Eu ro  2 0.1 0 0,0 0  p e r  o n e ri  d ella  sicu r ezz a  n o n  so g g e t ti  a  r i b a s so,  
p e r  u n  to t al e  di  E ur o  4 4 8 . 7 2 5 , 3 1 ,  ol t r e  IVA  1 0 %  p a ri  a d  Eu ro  4 4.8 7 2,5 3  p e r  u n  
to t al e  co m ples sivo di  Eu ro  4 9 3.5 9 7,8 4;

- il Con t r a t to  d’ap p al to  co n  la s u d d e t t a  imp r e s a  è  s t a to  s tip ula to  in d a t a  1 5/1 1/2 0 1 8,  
Re p e r to rio  n .  1 1,  con  e s t r e mi  di  r e gist r azione  p r es so  Agenzia  d elle  Ent r a t e  di  Carpi  
Se rie: 1T N u m e ro: 8622  d el 20/11/2018 ;

- co n  Delib e r azion e  d el  Con siglio  Co m u n ale  n°  5 1  d el  2 5/0 9/2 0 1 8  è  s t a to  a p p r ov a to  
lo sc h e m a  di  co nv e nzion e  t r a  il Co m u n e  di  Solie r a  e  la  Pa r rocchia  di  S a n  Pie t ro  in  
Vincoli  di  Limidi,  p e r  la  d efinizion e  d e i  r a ppor ti  t r a  il  Comun e  e  la  Par rocchia  
iner en ti  all’amplia me nto  d el  cimite ro  di  Limidi,  in  qu a n to  l’area  di  sedime  
d ell’amplia me nto  s t esso  risulta  accessibile  u nica me nte  t r a mite  a r e e  costituenti  fondi  
in t e r clu d e n ti r i sp e t to  al  s u d d e t to  a m plia m e n to;

- co n  Delibe r azion e  d ella  Giu n t a  d el  Co m u n e  n .  1 1 6  d el  0 8/1 1/2 0 1 8  è  s t a to  
a p p rov a to  l’ad e g u a m e n to  d el  p ro g e t to  e s e c u tivo  co m p os to  d a gli  el a bo r a ti  r el a tivi  
a ll 'offe r t a  t ec nic a  d ell 'imp r e s a  a g giu dic a t a ri a  CO.GE.CO.  SRL  - via  Valle  n .1 6 2  – 
0 3 0 3 2  Arce  (FR)  - P.IVA 0 2 8 2 0 0 0 0 6 0 8,  a  fir m a  d ell’Ing.  Aless a n d r a  Rossi  isc ri t t a  
a ll’Ordin e  d e gli  In g e g n e r i  d ella  p r ovincia  di  F rosino n e  al  n°  1 9 8 7  d al  2 0/0 1/2 0 0 9;  
co nfe r m a n do  l'impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  lavori  p a ri  a d  Eu ro  4 4 8.7 2 5,3 1,  no nc h é  
l’impo r to  di q u a d ro  e co no mico p a ri  a d  E u ro  6 5 0.0 0 0,0 0;

- co n  Delib e r azion e  d ella  Giun t a  Co m u n ale  n .  5 6  d el  1 6/0 5/2 0 1 9  è  s t a t a  a p p rova t a  
la  “Pe rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  n .  1 ,  l’a t to  di  so t to mission e  e  il  ve r b al e  di  
co nco r d a m e n to  n u ovi p r ezzi” p e r  u n  impo r to  co m ples sivo di  E u ro  5 4.6 5 0,4 7  di  c ui  
E u ro  4 8.9 8 3,8 9  p e r  lavori  (al  n e t to  d el  r ib a s so  d’as t a  d el  1 2,8 5 %)  e d  Eu ro  
5.6 6 6,5 8  p e r  o n e ri  di  sicu r ezza  no n  so g g e t ti  a  r i b a sso,  co r rispo n d e n t e  al  1 2,1 8 %  
d ell’impo r to  co n t r a t t u al e,  ol t r e  IVA  1 0 %  p a r i  a  E u ro  5.4 6 5,0 5   in  to t ale  E u ro  
6 0.1 1 5,5 2;

- la  p e rizia  di  va ria n t e  n.  1  h a  co nc e s so  u n a  p ro ro g a  d ella  sc a d e nz a  d el  t e m p o  u tile  
co n t r a t t u al e  di  2 5  gio r ni;

- l’impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  lavori  è  s t a to  el eva to  d a  E u ro  4 4 8.7 2 5,3 1  a d  E ur o  



5 0 3 . 3 7 5 , 7 8  di  c ui  Eu ro  4 7 7.6 0 9,2 0  p e r  lavori  e d  Eu ro  2 5.7 6 6,5 8  p e r  o n e ri  di  
sic u r ezza  n o n  so g g e t ti  a  r ib a s so,  ol t r e  IVA  1 0 %  p a ri  a d  E u ro  5 0.3 3 7,5 8  p e r  
co m ples sivi E u ro  5 5 3.7 1 3,3 6;

- co n  Delibe r azion e  d ella  Giu n t a  Co m u n ale  n.  1 2 8  d el  3 1/1 2/2 0 1 9  è  s t a t a  a p p rov a t a  
la  “Pe rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  n .  2 ,  l’a t to  di  so t to mission e  e  il  ve r b al e  di  
co nco r d a m e n to  n uovi p r ezzi” p e r  u n  impo r to  di  E u ro  3 8.3 6 2,5 5,  so g g e t ti  a  ri b a s so  
d’as t a  d el  1 2,8 5%  e  p e r t a n to  p a ri  a d  E u ro  3 3.8 5 9,7 4  p e r  lavori, m e n t r e  p e r  q u a n to  
r ig u a r d a  gli  o n e ri  di  sicu r ezz a  gli  impo r ti  ri m a n go no  im m u t a ti;  la  va ri a n t e  n.  2  
p r ev e d e  u n a  mino r  s p e s a  p e r  lavori  di  miglio ria  no n  e s e g ui ti  d all’imp r e s a  
d ell’impo r to  di  Eu ro  3 3.8 5 9,7 4  (co m e  s p ecifica to  in  r el azion e  di  p e r izia  Varia n t e  n.  
2);

- a  s e g ui to  d ella  Varia n t e  n.  2  l’impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  lavori  è  r i m a s to  inva ria to  
a d  E ur o  5 0 3 . 3 7 5 , 7 8  di  c ui  E u ro  4 7 7.6 0 9,2 0  p e r  lavori  e d  Eu ro  2 5.7 6 6,5 8  p e r  
o n e ri  di  sicu r ezza  n o n  so g g e t ti  a  r i b a sso,  ol t r e  IVA 1 0 %  p a ri  a d  Eu ro  5 0.3 3 7,5 8  
p e r  co m ples sivi Eu ro  5 5 3.7 1 3,3 6;

Vis t o  il  ve r b al e  d ella  ri u nion e  t e n u t a si  in  d a t a  2 9/0 5/2 0 2 0  t r a  il  Co m u n e  di  Solie r a ,  il  
r u p ,  l'imp r e s a  a p p al t a t ric e  e  il  t ec nico  di  c a n ti e r e ,  il  Dir e t to r e  d ei  Lavori  e  il  
collau d a to r e  s t a t ico,  so t tosc ri t to  t r a  le  p a r ti  e  in  a t ti  co n  P ro t .  n .  7 0 1 7/2 0 2 0,  co n  il q u al e  
so no  s t a t e  individu a t e  le  ul t e rio ri/ r e sid u e  lavor azioni  n e c e ss a ri e  a l  fine  di  co nclu d e r e  i  
lavori in og g e t to;

D a t o  a t t o  c h e  t ali lavor azioni ri e n t r a n o  n ell’a m bi to d ell’acco r do  t r a  Co m u n e  di  Solie r a  e  
la  Pa r rocc hia  di  S a n  Pie t ro  in  Vincoli  a p p rova to  co n  la  so p r a  ci t a t a  Delib e r azion e  d el  
Co nsiglio  Co m u n ale  n °  5 1  d el  2 5/0 9/2 0 1 8,  so t tosc ri t to  in  d a t a  29/10/2018,  n ella  forma  di  
sc rit tu ra  p rivat a  a u t e ntica t a,  d al  Comu ne  n ella  p e rson a  d el  Sindaco,  e  d alla  Pa r rocchia  
r a pp r es en ta t a  d al  Par roco  Don  Antonio  Dotti,  fat to  salvo  p e r  la  lavorazione  ineren te  
all'apposizione  del  cancello  che  è  s t a t a  sostituita  d alla  collocazione  di  u n a  sba r r a  
a u tom atizzat a,  pe r t a n to  si  p rovvede rà  con  successivo  a d  a g giorn a re  l'accordo,  s t an t e  la  
n ecessità  di conclude r e  i lavori ;

D a t o  a t t o  c h e,  in  e s e c uzion e  d ella  ci t a t a  Conve nzion e,  con  De t e r min azion e  n.  4 1 5  d el  
1 9/1 2/2 0 1 8  è  s t a to  a s s u n to  l'imp e g n o  di  s p e s a ,  p r ev e n tiva t a  in  E u ro  2 0.0 0 0,0 0,  co n  
imp u t azion e  al  Ca pi tolo  n.  3 0 0 4  "Ma n u t e nzion e  s t r a o r din a ri a  e difici"  imp e g no  n.  
3 1 4/2 0 2 0;

Vis t i  gli  el a bo r a ti  t ec nici  ine r e n ti  a lle  s u d d e t t e  lavor azioni,  a  fir m a  d el  Dire t to r e  d ei  
Lavori,  Ing.  Albe r to  Bassi  d ella  DELTA-ES  S rl,  so t tosc ri t ti  d all ' a p p al t a to r e ,  a c q uisi ti  a gli  
a t ti  co n  P ro t .  7 4 8 0  d el  1 1/0 6/2 0 2 0  e  alleg a ti  al  p r e s e n t e  a t to  p e r  cos ti t ui r n e  p a r t e  
in t e g r a n t e  e  sos t a nzial e,  Pe rizia  di  Varia n t e  n .  3;

Verif i c a t o  c h e  le  m o tivazioni alla  b a s e  d ella  Varia n t e  s u p ple tiva  n.  3  so no  rico n d u cibili a  
q u a n to  p r evis to  all’a r t .  1 0 6  co m m a  2  d el  D.Lgs.  5 0/2 0 1 6,  in  q u a n to  so no  so d disfa t t e  
t u t t e  le  s e g u e n ti  co n dizioni:

- la  m o difica  è  d e t e r min a t a  d alla  n e c e s si t à  di  p e rfezion a r e  l'op e r a  e  la  s u a  
funzion ali t à;

- la  m o difica  no n  al t e r a  la  n a t u r a  g e n e r al e  d el  co n t r a t to;

- il valo r e  d ella  m o difica  è  al  di  so t to  d elle  so glie  fiss a t e  a ll’a r ticolo 3 5;

- la  Varia n t e  n.  3  co m po r t a  u n a  m a g gio r e  s p e s a  p e r  lavori  s u p ple tivi  di  E u ro  



1 2.0 7 1,3 8  di  c ui  Eu ro  8.8 7 5,0 6  p e r  lavori  e d  E u ro  3.1 9 6,3 2  p e r  o n e ri  d ella  
sicu r ezza,  al  n e t to  d el  r ib a sso  d el  1 2,8 5%  (dodicivi rgolao t t a n t a cin q u e p e r c e n to)  
co r ri spo n d e n t e  a l  2 ,7% (du evirgolas e t t e p e rc e n to) d el  valo r e  iniziale  d el  co n t r a t to;

D a t o  a t t o  c h e  il valo r e  co m ple ssivo  d elle  m o difich e  di  c ui  all a  Varia n t e  n .  1 ,  Varia n t e  n .  
2  e  Varian t e  n .  3  è  al  di  so t to  d el  1 5 %  (quin dicip e r c e n to)  r isp e t to  a ll 'impo r to  d el  
co n t r a t to  o rigin a rio;

D a t o  a t t o  c h e  l’impo r to  co n t r a t t u ale  d ei  lavori  vien e  eleva to  d a  E u ro  5 0 3.3 7 5,7 8  a d  
E ur o  5 1 5 . 4 4 7 , 1 6  di  c ui  Eu ro  4 8 6.4 8 4,2 6  p e r  lavori  e d  E u ro  2 8.9 6 2,9 0  p e r  o n e ri  di  
sic u r ezza  no n  so g g e t ti  a  r ib a s so,  ol t r e  IVA 1 0 %  p a ri  a d  E u ro  5 1.5 4 4,7 2  p e r  co m ples sivi  
E ur o  5 6 6 . 9 9 1 , 8 8 ;

D a t o  a t t o  co n  l' ap p rov azion e  d ella  p r e s e n t e  va ria n t e  si  m o difica  l'impo r to  co m plessivo  
d el  q u a d ro  e co no mico  d ei  lavori  c h e  p a s s a  d a  E u ro  6 5 0.0 0 0,0 0  a d  E ur o  6 5 6 . 0 6 5 , 3 9  
(co m e  da  allega to  Qua dro  Eco no mico  co m plessivo   d ell'in t erv e n to  ag giornato  a  s e g ui to  
d ell'ap provazion e  d ella pr e s e n t e  Varian t e  n .  3  ) ;

Rit e n u t o  di  a p p rova r e  la  doc u m e n t azion e  t e c nica  di  c ui  all a  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  
va ri a n t e  n .  3  a lle g a t a;

Ri c h i a m a t i  i s e g u e n ti  a t ti:
- Delib e r azion e  d el  Co nsiglio  co m u n ale  n .  1 7  d el  2 4/0 3/2 0 2 0,  e s e c u tiva  ai  s e n si  di  

leg g e ,  co n  la  q u ale  è  s t a to  a p p rov a to  il  Doc u m e n to  U nico  di  P ro g r a m m azion e  
(DUP) a n n o  2 0 2 0  e  r el a tiva  no t a  di  a g gio r n a m e n to;

- Delib e r azion e  d el  Co nsiglio  co m u n ale  n .  1 8  d el  2 4/0 3/2 0 2 0,  e s e c u tiva  ai  s e n si  di  
leg g e ,  co n  la q u ale  è  s t a to  a p p rov a to  il bila ncio di  p r evision e  2 0 2 0/2 0 2 2;

- Delib e r azion e  d ella  Giu n t a  co m u n ale  n.  3 0  d el  2 6/0 3/20 2 0,  e s e c u tiva  ai  s e n si  di  
leg g e ,  co n  la q u ale  è  s t a to  a p p rov a to  il P.E.G. 2 0 2 0/2 0 2 2;

D a t o  a t t o  c h e  la  s p e s a  co m plessiva  d e riva n t e  d all ' a p p rov azion e  d el  p r e s e n t e  a t to,  p a ri  
a d  Eur o  1 3 . 2 7 8 , 5 2  (IVA 1 0 % co m p r e s a),   t r ov a  co p e r t u r a  fin a nzia ri a  in  p a r t e  all 'in t e r no  
d el  q u a d ro  e co no mico  di  p ro g e t to,  n elle  so m m e  a  disposizion e  p e r  e co no mie  e  in  p a r t e  
n elle  so m m e  imp e g n a t e  in e s e c uzion e  d ella  Co nve nzion e  sop r a  ci t a t a;

Ac c er t a t o ,  ai  s e n si  d ell’a r t .  9  d el  D.L.  n .  7 8/2 0 0 9,  c h e  il  p ro g r a m m a  d ei  p a g a m e n ti,  d a  
effe t t u a r e  in  e s e c uzion e  d el  p r e s e n t e  a t t o,  è  co m p a tibile  co n  i  r el a tivi  s t a nzia m e n ti  di  
bilan cio e  co n  le r e gole  di  fina nz a  p u b blica;

Vis t i :
il D.Lgs.  n°  5 0/2 0 1 6  e  s s.  m m.  e d  ii.;
il D.P.R. n °  2 0 7/2 0 1 0  e  s s .  m m.  e d  ii;
il D.Lgs.  N°  8 1/2 0 0 8  e  s s .  m m.  e d  ii.; 
la L. n°  2 4 1/1 9 9 0  e  s s .  m m.  e d  ii.;
la L. n°  1 9 0/2 0 1 2  e  s s .  m m.  e d  ii.;
il D.Lgs.  n°  3 3/2 0 1 3  e  s s.  m m.  e d  ii.;

Co n s i d er a t o  c h e:
- co m e  dispos to  d all’a r t .1 8 3,  co.  7  d el  D.Lgs.  1 8/0 8/20 0 0  n.  2 6 7,  la  p r e s e n t e  

d e t e r min azion e  dis pie g a  la  p ro p ri a  efficacia  d al  m o m e n to  d ell ' a p posizion e  d el  
vis to  di  r e gola ri t à  co n t a bile  a t t e s t a n t e  la  co p e r t u r a  fin a nzia ri a  d a  p a r t e  d el  



Res po n s a bile  t e r ri to ri al e  d el  S e t to r e  Fin a nzia rio,  co n  l’esclusion e  di  q u alsia si  
al t r a  for m a  di  ve rifica  di  legi t timi t à  d e gli  a t t i  (Circola r e  n .  1/9 7  d el  Minis t e ro  
d ell’In t e r no);

- il  p rovve di m e n to  co n tie n e  og ni  al t ro  el e m e n to  e s s e nziale  d el  p roc e di m e n to  
r ichi es to  d alle  vig e n ti dis po sizioni in m a t e ri a;

Qu a n to  so p r a  r i t e n u to  e  p r e m e s so

DETER MI NA

p e r  i m o tivi e s po s ti  in p r e m e s s a  e  q ui  r ichi a m a ti,

di  ri t e n e r e  le  p r e m e s s e  p a r t e  in t e g r a n t e  d el  p r e s e n t e  di spositivo;

di  approvar e  ai  sensi  dell’ar t.  106  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016  la  perizia  supplet iva  e  di  
variante  n.  3  dei  "Lavori  di  ampliame n to  del  Cimite ro  di  Limidi  di  Soliera  –  primo  
stralcio  (CUP:  J33G14000 2 0 0 0 0 4)"  dell’importo  di  Euro  12.0 7 1 , 3 8  di  cui  Euro  8.875,06  
per  lavori  ed  Euro  3.196,32  per  oneri  della  sicurezza  (al  netto  del  ribasso  del  12,85%)  
corrispond e n t e  al  2,7%  rispet to  all'impor to  del  contra t to  origina rio,  reda t t a  dal  Diret tore  
dei  Lavori,  Ing.  Alberto  Bassi  della  DELTA-ES  Srl,  composta  dai  seguen t i  elabora t i ,  
sottosc ri t ti  dall 'app al t a to r e ,  acquisiti  agli  atti  con  Prot.  7480  del  11/06/2020  e  allega ti  al  
presen te  atto  per  costitui rne  par te  integra n t e  e  sostanziale:

1. DE S-2 9 5-A-Relazion e  Var3-R0
2. DE S-2 9 5-B-CME Var3-R0
3. DE S-2 9 5-C-QE Var3-R0
4. DE S-2 9 5-D-QC Var3-R0
5. DE S-2 9 5-E-EPU Var3-R0
6. DE S-2 9 5-0 0 1-PARTICOLARE_INGRESSO_VAR3-R0
7. DE S-2 9 5-F-Sc h e m a  Atto so t to mission e  Var3-R0

di  d ar e  a t t o  c h e  t ali  lavor azioni  ri e n t r a n o  n ell’a m bito  d ell’acco r do  t r a  Co m u n e  di  
Solie r a  e  la Pa r rocc hia  di  S a n  Pie t ro  in  Vincoli a p p rov a to  co n  Delib e r azion e  d el  Con siglio  
Co m u n ale  n°  5 1  d el  2 5/0 9/2 0 1 8,  so t tosc ri t to  in  d a t a  29/10/2018,  n ella  forma  di  sc rit tu r a  
p rivat a  a u t en tica t a,  d al  Comun e  n ella  p e r son a  d el  Sindaco,  e  d alla  Par rocchia  
r a pp r es en ta t a  d al  Par roco  Don  Antonio  Dotti,  fat to  salvo  p e r  la  lavorazione  ineren te  
all'apposizione  del  cancello  che  è  s t a t a  sostituita  d alla  collocazione  di  u n a  sba r r a  
a u tom atizzat a,  pe r t a n to,  s t an te  la  n ecessità  di  conclude re  i  lavori,  si  p rovveder à  con  
successivo a t to  a d  a g giorna r e  l'accordo ;

di  d ar e  a t t o  c h e:
- le  m o tivazioni  alla  b a s e  d ella  Varia n t e  s u p ple tiva  so no  ricon d u cibili  a  q u a n to  p r evis to  
a ll’a r t.  1 0 6  co m m a  2  d el  D.Lgs.  5 0/2 0 1 6,  in  q u a n to  so no  so d disfa t t e  t u t t e  le  s e g u e n ti  
co n dizioni:

- la  m o difica  è  d e t e r min a t a  d alla  n e c e s si t à  di  p e rfezion a r e  l'op e r a  e  la  s u a  
funzion ali t à;

- la  m o difica  no n  al t e r a  la  n a t u r a  g e n e r al e  d el  co n t r a t to;

- il valo r e  d ella  m o difica  è  al  di  so t to  d elle  so glie  fiss a t e  a ll’a r ticolo 3 5;

- la  Varia n t e  n.  3  co m po r t a  u n a  m a g gio r e  s p e s a  p e r  lavori  s u p ple tivi  di  E u ro  
1 2.0 7 1,3 8  olt r e  IVA p a ri  a d  E u ro  1.2 0 7,1 4  p e r  u n  to t ale  di E u ro  1 3.2 7 8,5 2;

- la  s p e s a  co m ple ssiva  d e riva n t e  d all ' ap p rovazion e  d el  p r e s e n t e  a t to,  p a ri  a d  E u ro  



1 3.2 7 8,5 2  (IVA 1 0 %  co m p r e s a),   t r ova  cop e r t u r a  fina nzia ria  in  p a r t e  all 'in t e r no  d el  
q u a d ro  e co no mico  di  p ro g e t to,  n elle  so m m e  a  disposizion e  p e r  e co no mie  e  in  p a r t e  
n elle  so m m e  imp e g n a t e  in  e s ec uzion e  d ella  Conve nzion e  so p r a  ci t a t a ;

- a  s e g ui to  d ell ' ap p r ovazion e  d ella  Varia n t e  n .  3 ,  l’impo r to  co n t r a t t u al e  d ei  lavori  vie n e  
el ev a to  d a  Eu ro  5 0 3.3 7 5,7 8  a d  Eur o  5 1 5 . 4 4 7 , 1 6  di  c ui  E u ro  4 8 6.4 8 4,2 6  p e r  lavori  e d  
E u ro  2 8.9 6 2,9 0  p e r  o n e ri  d ella  sicu r ezz a,  ol t r e  IVA 1 0 %  p a ri  a d  Eu ro  5 1.5 4 4,7 2  p e r  
co m ples sivi E u ro  5 6 6.9 9 1,8 8  (IVA co m p r e s a);

- il valo r e  co m plessivo  d elle  m o difich e  di  c ui  all a  Varia n t e  n .  1 ,  Varian t e  n.  2  e  Varian t e  
n .  3  è  a l  di so t to  d el  1 5 %  (q uindicip e r c e n to) r i sp e t to  all 'impo r to  d el  co n t r a t to  o rigin a rio;

-  co n  l 'a p p rov azion e  d ella  p r e s e n t e  va ria n t e  si  m o difica  l'im po r to  co m plessivo  d el  
Qu a d ro  Eco no mico  d ei  lavori,  di  s e g ui to  r ipo r t a to,  c h e  p a s s a  d a  E u ro  6 5 0.0 0 0,0 0  a d  
E ur o  6 5 6 . 0 6 5 , 3 9 :

- la  p r e s e n t e  m o difica  s a r à  co m u nic a t a  a ll 'An ac  t r a mi t e  il sis t e m a  infor m a tivo  r e gion ale  
Si t ar, a i  s e n si d ell ' a r t .  1 0 6  co m m a  8;



di  s u b- i m p e g n ar e  l'im po r to  di  Eur o  1 3 . 2 7 8 , 5 2  (IVA 1 0 %  co m p r e s a)  a  favor e  d ella  
di t t a  CO.GE.CO. SRL co m e  s e g u e:
- q u a n to  a d  Eur o  6 . 7 2 9 , 4 2  s ull 'imp e g n o  di  s p e s a  n .  2 1 8/2 0 2 0,  imp u t a to  al  Ca pi tolo  

3 3 0 8  d e n o min a to   “Amplia m e n to  n u ovo  cimit e ro  di  Limidi”,  d ove  si  t rova  la  
n e c e s s a r i a  di spo nibilit à;

- q u a n to  a d  Eur o  6 . 5 4 9 , 1 0  s ull 'imp e g n o  di  s p e s a  n .  3 1 4/2 0 2 0,  imp u t a to  al  Ca pi tolo  
n.  3 0 0 4  d e no min a to  “M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ria  e difici”,  d ove  si  t rova  la  
n e c e s s a r i a  di spo nibilit à;

di  d ar e  a t t o  c h e  il Res po n s a bile  d el  p r oc e di m e n to  è  l'In g.  S alva to r e  Falbo,  r e s p o n s a bile  
d el  S e t to r e  Ges tion e  e  Svilup po  d el  Pa t ri mo nio;

di  d ar e  a t t o  c h e  si p r ovve d e  a d  a s solve r e  a gli ob blig hi p r evis ti  d al  D.Lgs.  3 3/2 0 1 3  co m e  
m o difica to  d al  D.Lgs.  9 7/2 0 1 6  m e dia n t e  la  p u b blicazion e  d ei  d a ti  r ichie s ti  s ul  si to  
in t e r n e t  d ell’En t e  s ezion e  Amminis t r azion e  Tr as p a r e n t e .



SETTORE: GESTIONE E  SVILUPPO DEL PATRIMO NIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CO NTABILE ATTESTA NTE LA COPERTURA 
FI NA NZIARIA

OGGETTO: Lavori  di  a m plia m e n to  d el  Cimit e ro  di  Limidi di  Solie r a  - p ri mo  s t r alcio (CUP: 
J33G1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4  - CIG 7 3 3 0 6 9 7A87). Approvazion e  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri an t e  n .  3  e  
con t e s t u al e  imp e g no  di s p e s a .

N E s er c iz i o I m p or t o Ca pi t o l o Arti c o l o

1 2 0 2 0 6 7 2 9.4 2 3 3 0 8 0

An n o  I m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 2 0 U 2 1 8

D e s cr iz i o n e Amplia m e n to  n uovo cimit e ro  di  Limidi

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 3 3 0 6 9 7A87 CU P J33G1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Lavori  di  a m plia m e n to  d el  Cimit e ro  di  Limidi di  Solie r a  - p ri mo  s t r alcio (CUP: 
J33G14 0 0 0 2 0 0 0 0 4  - CIG 7 3 3 0 6 9 7A87). App rovazion e  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  
va ri an t e  n .  3  e  con t e s t u al e  imp e g no  di s p e s a .

N E s er c iz i o I m p or t o Ca pi t o l o Arti c o l o

2 2 0 2 0 6 5 4 9.1 3 0 0 4 0

An n o  I m p e g n o S u b Ca s s a  
e c o n o m a l e

S i o p e

2 0 2 0 U 3 1 4 1

D e s cr iz i o n e M a n u t e nzion e  s t r ao r din a ri a  e difici

Co di c e  Cr e d i t or e

CIG 7 3 3 0 6 9 7A87 CU P J33G1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4

C e n tr o  d i  
c o s t o

N a t ur a  d i  
s p e s a

N o t e Lavori  di  a m plia m e n to  d el  Cimit e ro  di  Limidi di  Solie r a  - p ri mo  s t r alcio (CUP: 
J33G14 0 0 0 2 0 0 0 0 4  - CIG 7 3 3 0 6 9 7A87). App rovazion e  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  
va ri an t e  n .  3  e  con t e s t u al e  imp e g no  di s p e s a .

N o t e  d e l  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a:

Ai s e n si  e  p e r  gli effe t ti d ell’a r t .  1 5 1,  co m m a  4,  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’or din a m e n to  d e gli e n ti locali,  
D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a no  la  r e g ola ri t à  co n t a bile  e  la  cop e r t u r a  fin anzia ri a  r el a tiva m e n t e  alla  
d e t e r min azion e  n°   123  DEL 17/06/2020 (REGISTRO GE NERALE).



S oliera, 1 7/0 6/2 0 2 0

Il  R e s p o n s a b i l e  d e l  S e t t or e  R a g i o n e r i a
S i m o n a  Lo s c h i



Il Res po ns a bile  di  S e t to r e   SALVATORE FALBO h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  og g e t to  “ 
Lavori  d i  a m p l i a m e n t o  d e l  Ci m i t er o  d i  Li mi d i  d i  S o l i er a  - pri m o  s tr a l c i o  
(C UP: J3 3G 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4  - CIG 7 3 3 0 6 9 7A 8 7 ) .  Appr ovaz i o n e  p e r iz i a  
s u p p l e t iva  e  d i  varia n t e  n .  3  e  c o n t e s t u a l e  i m p e g n o  d i  s p e s a .  ” ,  n °  5 1  d el  
r e gis t ro  di  S e t to r e  in d a t a   1 7/06/20 2 0

SALVATORE FALBO



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Solie r a  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  1 8/06/20 2 0  al  
gio r no  0 3/07/20 2 0.


