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ATTI DELLA GIU NTA COM U NALE

O g g e t t
o:

Lavori di r i qu alificazion e  di  via  I° m a g gio. Approvazion e  p e rizia  di 
va ri a n t e  s u p ple tiva  e  a t t o  di so t to mission e  (CUP: J37 H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4  - 
CIG d e riva to: 8 2 7 4 5 1 5 9C8).

L’anno  2 0 2 1  il gio r no  0 4  d el  m e s e  di  M a rzo  alle  o r e  1 7:3 0,  e  s ucc e s siva m e n t e,  
n ella  S al a  d elle  p ro p rie  s e d u t e  p r e s so  il  Pal azzo  Co m u n ale,  si  è  ri u ni t a  la  
Giun t a  Co m u n ale.

Sono  in t e rve n u ti:

N. COGNO ME E N O ME PRESE NTE

1 SOLOMITA  ROBERTO
SINDACO

P

2 ZAMBELLI  CRISTINA
ASSES SORE

P

3 SALTINI  LUCIO
ASSES SORE

P

4 GRAZIA  MADDALENA
ASSES SORE

P

5 BARACCHI  MARCO
ASSES SORE

P

6 MAZZONI  KATIA
ASSES SORE

P

Pa r t ecip a  all ' a d u n a nz a  Vienn a  M a rc ella  Rocc hi in q u ali t à  di S e g r e t a rio 
Ge n e r al e.  La  s e d u t a  si è  svolt a  in videoconfe r e nz a  avvalen dosi d el sis t e m a  
t ec nologico  Google  M e e t .

Es s e n do  gli invit a ti  in  n u m e ro  leg al e,  si p roc e d e  a  q u a n to  s e g u e.
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O g g e t t o:  Lavori  d i  riq u al i f i c a z i o n e  d i  via  I°  m a g g i o .  Ap pr ova zi o n e  
p er iz i a  d i  varia n t e  s u p pl e t iva  e  a t t o  d i  s o t t o m i s s i o n e  (C UP:  
J3 7 H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4  – CIG d er iva t o:  8 2 7 4 5 1 5 9 C 8 ) .

LA GIU NTA COM U NALE

Pr e m e s s o  c h e :
� con  Delibe r a  di  Giun t a  Co m u n ale  n.  9 7  d el  1 3.0 9.20 1 8  è  s t a to  a p p rova to  il 

p ro g e t to  d efini tivo  d ei  Lavori  di  r i qu alificazion e  di  via  I°  m a g gio  ( Codice  
CUP:  J37H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4)  r e d a t to  d a  Co o p er a t iva  Civil e  ST P  S o c i e t a'  
Co o p e r a t iva;

� con  Delibe r a  d ella  Giun t a  co m u n ale  n .  5 9  d el  2 3/05/20 1 9  si  a p p rovava  il  
p ro g e t to  e s e c u tivo  d ei  “Lavori  di  r iq u alificazione  di  via  I  M a g gio  -  CUP:  
J37 H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4”,  r e d a t to  d alla  Coop e r a tiva  Civile  STP  Soc.  coop.,  p e r  la  
s p es a  co m plessiva  di  E ur o  6 0 0 . 0 0 0 , 0 0  (IVA  co m p r e s a)  di  c ui  E u ro  
4 3 7.6 35,1 2  p e r  lavori  d a  po r r e  a  b a s e  di  g a r a  (Eu ro  4 1 5.88 6,72  p e r  lavori  
sog g e t ti  a  r ib a s so  e d  E u ro  2 1.76 8,4 0  p e r  on e ri  r el a tivi  all’at t u azion e  d ei  
pi a ni  di  sicu r ezza  no n  sog g e t ti  a  r ib a sso)  e d  E u ro  1 6 2.36 4,88  p e r  so m m e  a  
dis posizione,  r e d a t to  d a  r e d a t to  d all’Ing.  Luc a  Mor e t ti  d ella  Co o p er a t iva  
Civil e  ST P  S o c i e t a'  Co o p er a t iva  c o n  s e d e  i n  Gro s s e t o  (GR ),  5 8 1 0 0  
Gal l er i a  Co s i m i n i  7 ,  C.F.  e  P art i t a  IVA: 0 1 5 7 4 6 8 0 5 3 2 ,  i n c ari c a t a  c o n  
Det e r min azion e  d el  r e s po n s a bile  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  Sviluppo  d el  
Pa t ri mo nio n .  9  d el  1 6/01/20 1 8 ;

� l 'ope r a  è  fina nzia t a  con  m ezzi  di  bil ancio,  p e r  E u ro  1 4.79 4,2 1  con  
imp u t azion e  al  Ca p.  3 4 8 6  a d  ogg e t to  “Spes e  p er  prog e t ta zioni  e d  incarichi  
prof e s sionali”, e  p e r  E u ro  6 0 0.00 0,0 0  con  imp u t azion e  al  Ca pi tolo  3 4 7 1/5  
a d  og g e t to  “Riqualificazion e  di  via I m a g gio” d el  Bilancio 2 0 2 0;

� con  Det e r min azion e  d el  Res po ns a bile  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  Svilup po  d el  
Pa t ri mo nio  n .  9 4  d el  3 0/04/202 0,  a  s e g ui to  di  p roc e d u r a  n e gozia t a  di  cui  
all’a r t .  6 3  d el  D.Lgs  5 0/20 1 6,  ai  s e n si  d ell’a r ticolo  3 6  co m m a  2  le t t .  c-bi s.,  
in  b a s e  al  c ri t e rio  d el mi no r  p r ezzo ,  ai  s e n si d ell’a r t .  3 6  co m m a  9  e  9-bi s  d el  
D.Lgs .  5 0/20 1 6,  i  lavori  in  og g e t to  sono  s t a ti  a g giu dic a ti  all’imp r es a  
S ERRAO SRL, con  s e d e  in  via  Torino  n.  1 4,  c. a .p.  1 4 0 2 6  Piovà  M a s s ai a  (AT)  
– CF./P.IVA n.  0 1 6 3 3 2 8 0 0 5 0,  la  q u ale  h a  offe r to  di  r e alizza r e  i lavori  con  u n  
rib a s so  d el  1 9,11%  s ull’impo r to  pos to  a  b a s e  di  g a r a ,  p e r  l’impo r to  di  E u ro  
3 3 6.3 94,5 9  p e r  lavori  a  cui  si  so m m a no  E u ro  2 1.76 8,40  p e r  on e ri  d ella  
sicu r ezz a  no n  sog g e t ti  a  r ib a s so  e  così  p e r  u n  impor to  co m plessivo di  E ur o  
3 5 8 . 1 6 2 , 9 9  olt r e  IVA (10%), in to t ale  Eu ro  3 9 3.97 9,2 9;

� con  la  m e d e sim a  Det e r min azion e  d el  Res pon s a bile  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  
Sviluppo  d el  Pa t ri monio  n .  9 4  d el  3 0/04/20 2 0,  si  p roc e d ev a  alla  
r i de t e r min azion e  d el  Qu a d ro  Econo mico  di  p ro g e t to,  a p p rova to  con  
Delibe r azion e  d ella  Giun t a  co m u n ale  n .  5 9  d el  2 3/0 5/201 9,  co m e  s e g u e:

QUADRO ECO NO MICO DI AGGIU DICAZIO NE

Lav ori  d i  riq u a l i f i c a z i o n e  d i  via  I m a g g i o

A IM PORTO DEI LAVORI  
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A1 Im po r to  p e r  l' e s ec uzion e  d elle  Lavo r azioni 3 3 6.3 9 4,5 9

A2
Im po r to  p e r  l' a t t u azion e  d ei  Pi a ni di  Sic u r ezza  (NON  so g g e t ti  a  
Rib as so  d ' a s t a)

2 1.7 6 8,4 0

A TOTALE LAVORI "A"
3 5 8 . 1 6 2 , 9

9
B SO M ME A DI S PO SIZIO NE DELL'AM MI NI STRAZIO NE  
B1 Rilievi a cc e r t a m e n ti  e  ind a gini 5.0 0 0,0 0
B2 Allaccia m e n ti  a  p u b blici s e rvizi 1.0 0 0,0 0
B3 Im p r evis ti e  a r ro to n d a m e n ti 6.8 0 8,7 2

B4
Ince n tivi p e r  funzioni t e c nich e,  a r t .  1 1 3  d el  Dec r e to  Legisla tivo  
1 8  a p rile  2 0 1 6,  n .  5 0

8.7 5 2,7 0

B4.
1

Ince n tivi al  p e r so n ale  p e r  inca rico p rofes sion ale  ine r e n t e  la  
g a r a  di  p ro g e t t azion e  d efini tiva-e s e c u tiva

4 5 3,0 6

B5
S p e s e  t e c nic h e  P ro g e t to,  DL, Coor din a m e n to  d ella  Sicu r ezz a,  
Collau do  (co m p r e so  Con t rib u ti e  IVA)  

1 9.3 6 1,8 9

B6 S p e s e  p e r  a u to ri t à  di vigila nz a 2 2 5,0 0
B7 IVA (10%) s u  A 3 5.8 1 6,3 0
B8 Acq uisizion e  a r e e  o  im mo bili e  p e r ti n e n ti ind e n nizzi 7 7.0 0 0,0 0
B9 Eco no mie  dovu t e  al  r ib a s so  d ' a s t e 8 7.4 1 9,3 4

B TOTALE SO M ME A DI S PO SIZIO NE "B"
2 4 1 . 8 3 7 , 0

1

D TOTALE I NTERVE NTO (A + B )
6 0 0 . 0 0 0 , 0

0

� in  d a t a  1 6/06/20 2 0  è  s t a to  s tip ula to  il Con t r a t to  d’ap p al to,  Re p e r to rio  n .  3  
con  e s t r e mi  di r e gis t r azion e  p r e s so  Age nzia  d elle  E n t r a t e  di  Ca r pi  S e ri e:  1T  
N u m e ro: 1 2 8 2 3  d el  1 8/06/20 2 0;

� i lavo ri sono  s t a ti  cons e g n a ti  in  d a t a  1 5/07/202 0,  co m e  d a  Verb ale  r e d a t to  e  
so t tosc ri t to  in p a r i  d a t a;

D a t o  a t t o  ch e  all’a r t .  3 8  d el  Ca pitola to  S p eciale  d 'App al to  a p p rova to  con  
Det e r min a  n.  2 8 1  d el  1 1.10.20 1 9,  si  d av a  a t to  c h e  il con t r a t to  av r e b b e  po t u to  
s u bi r e  m o difich e  in confor mit à  all’a r t .  1 0 6  co m mi 1,  2  e  4  d el  D.Lgs.  5 0/2 01 6  e  
s . m.i.;

Co n s i d er a t o  ch e:
-- d u r a n t e  l'e s ec uzion e  d ei  lavori,  a l  fine  di  cons e g ui r e  u n  miglior e  ris ul t a to,  

è  e m e r s a  la  n e c e s si t à  di  m o difica r e  alcu n e  lavo razioni,  e  di  in t rod u r r e  
alcu n e  n uove  lavor azioni al  fine  di miglior a r e  co m plessiva m e n t e  la  q u ali t à  
d ell’in t e rve n to  e d  a u m e n t a r e  la  sicu r ezza  d ella  pis t a  ciclop e don a r e  in  
co r so  di  r e alizzazion e;

-- p e r  i s u d d e t ti  in t e rve n ti  è  n e c e s s a rio s t a bili r e  n uovi p r ezzi u ni t a ri;

Vis t a  la  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  al  p ro g e t to  d ei  lavori  di  
r i qu alificazion e  di  via  I°  m a g gio  (CUP:  J37H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4  –  CIG  d e riva to:  
8 2 7 4 5 1 5 9C 8),  p r e dispos t a  d al  Dir e t to r e  d ei  Lavori,  Ing.  Luc a  Mo r e t ti  d ella  
Co o p e r a t iva  Civi l e  ST P  S o c i e t à  Co o p er a t iva ,  c h e  si  co m po n e  d ei  s e g u e n ti  
e l a bo r a ti:

0  – Elenco  ela bo r a ti;
A – Relazione  t e c nic a;
B – Co m p u to  m e t rico  e s ti m a tivo, q u a d ro  econo mico, a n alisi d ei  p r ezzi e  cos ti 
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d ella  sicu r ezza;
C – Qu a d ro  di  r aff ron to;
D –Verb ale  di  conco r d a m e n to  d ei  n uovi p r ezzi;
E  – S c h e m a  di  a t t o  di so t to mission e;
V01-a  – Cor do n a ti  e  p al e t ti  diss u a so ri  – zon a  s u d;
V01-b  – Cor don a ti  e  p ale t ti di ss u a so ri  – zon a  no r d;  
V02-a  – Pla ni m e t ri a  di  s e g n ala m e n to  – zon a  s u d;
V02-b  – Planim e t ri a  di s e g n ala m e n to  – zon a  no r d;  

Verif i c a t o  ch e:
� le  m o difiche  in t rodo t t e  co m po r t a no  u n a  m a g gio r e  s p e s a  p e r  lavori  

s u p ple tivi  p a ri  a d  E u ro  8 1.6 3 6,31  c h e ,  al  n e t to  d el  r ib a s so  di  g a r a  d el  
1 9 ,11%,  dive n t a  p a ri  a d  E u ro  6 6.03 5,61,  e d  u n a  m a g gior e  s p e s a  p e r  on e ri  
d ella  sicu r ezza  p a ri  a d  Eu ro  1.72 8,0 0,  p e r  u n  to t ale  co m plessivo  di  E ur o  
6 7 . 7 6 3 , 6 1  ol t r e  iva  a  favor e  d ella  Dit t a  SERRAO s rl;

� p e r  l' e s ec uzion e  d ei  lavori  s u p ple tivi  di  c h e  t r a t t a si  s a r a n no  n e c e ss a ri  
ul t e rio ri  2 0  gio r ni  ol t r e  q u elli  di  p ro g e t to,  e  p e r t a n to  il  t e r min e  p e r  
l'ul tim azion e  d ei  lavori  fiss a to  d al  Cont r a t to  in  gio r ni  2 4 0  vien e  p rolu n g a to  
a  2 6 0  gio r ni co m plessivi;

� a  s e g ui to  d elle  m o difich e  in t rodo t t e ,  si  ve rifica no  m a g giori  s p es e  t ec nich e  
q u a n tifica t e  in  E u ro  3 . 0 5 2 , 0 0 ,  ol t r e  on e ri  p r evid e nziali  e d  iva  di  E u ro  
8 2 0,3 8  p e r  u n  to t al e  di  E u ro  3.87 2,38  a  favor e  d ella  Co o p e r a t iva  Civi l e  
ST P  S o c i e t a' Co o p er a t iva ;

Co n s i d er a t o  c h e  le  va riazioni  in t rodo t t e  sono  ricond ucibili  a  q u a n to  p r evis to  
all’a r t .  1 0 6  co m m a  1  le t t .  a )  e d  e)  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6,  in  q u a n to  so no  
sod disfa t t e  t u t t e  le s e g u e n ti  con dizioni:

-- le  va riazioni  in t ro do t t e  no n  so no  sos t a nziali  a i  s e n si  d ell’a r t .  1 0 6,  co m m a  
4,  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6  e  s . m.i.,  os si a  no n  al t e r a no  conside r evolm e n t e  gli  
el e m e n ti  e s s e nziali d el  con t r a t to  o rigina ri a m e n t e  p a t t ui ti;

--  la  m o difica  no n  c a m bia  l'eq uilib rio  e cono mico  d el  co n t r a t to  o  
d ell ' acco r do  q u a d ro  a  favor e  d ell' ag giu dica t a rio  in  m o do  no n  p r evis to  n el  
con t r a t to  iniziale;  

-- la  m o difica  no n  e s t e n d e  no t evolm e n t e  l'a m bi to  di  a p plicazion e  d el  
con t r a t to;

-- no n  vi è  u n  n uovo  con t r a e n t e  c h e  sos ti t uisc e  q u ello  c ui  l ' a m minis t r azione  
a g giu dica t rice  o  l'e n t e  a g giudica to r e  aveva  inizialm e n t e  a g giu dic a to  
l' ap p al to  in  c a si  dive r si  d a  q u elli p r evis ti  a l  co m m a  1,  le t t e r a  d)  d el  ci t a to  
a r t .  1 0 6;

Ril ev a t o  c h e  il Res pon s a bile  u nico  d el  p roc e di m e n to,  Arch.  Be a t ric e  Celli,  a i  
s e n si  d el  co m m a  1  d ell’a r t .  1 0 6  d el  D.Lgs.  5 0/201 6  e  s . m.i.,  vis ti  gli  e l a bo r a ti  
di  p e rizia,  confe r m a  le  c a u s e ,  con dizioni  e  p r e s u p pos ti  p e r  la  p r e s e n t e  
va ri an t e  con t e n u ti  n ella  Relazion e  di  p e rizia  r e d a t t a  d al  Dir e t to r e  d ei  Lavo ri;

Pr e s o  a t t o  c h e  l'im por to  d ella  p e rizia  di  va ria n t e  no n  s u p e r a  il  limi te  d el  
“quin to  d 'ob bligo”  e  p e r t a n to  la  s t azion e  a p p al t a n t e ,  ai  s e n si  d ell’a r t .  1 0 6  
co m m a  1 2  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6  e  s . m.i.,  p uò  im po r r e  all ' a p p al t a to r e  
l'e s ec uzion e  alle  s t e s s e  con dizioni  p r evis t e  n el  con t r a t to  o rigin a rio,  s alvo  il  
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conco r d a m e n to  di  n uovi  p r ezzi  s e  le  va riazioni  r ig u a r d a no  c a t e go ri e  di  
lavor azioni  no n  p r evis t e ,  e  h a  di ri t to  al  solo  co r risp e t tivo  r el a tivo  ai  n uovi  
lavori;

Vis t o  l' a t to  di  so t to mission e  r el a tivo  all a  p e r izia  s u p ple tiva  di  va ri an t e  
so t tosc ri t to  d al  Dir e t to r e  d ei  Lavori,  Ing.  Luc a  Mor e t ti  d ella  Co o p er a t iva  
Civil e  ST P  S o c i e t a'  Co o p e r a t iva  e ,  p e r  a cc e t t azion e  p r eve n tiva,  d al  leg al e  
r a p p r e s e n t a n t e  d ella  socie t à  S ERRAO SRL,  CF./P.IVA n.  0 1 6 3 3 2 8 0 0 5 0,  p e r  u n  
m a g gio r  impor to  con t r a t t u al e  d ei  lavori,  a l  n e t to  d el  r ib a s so  di  g a r a ,  e  
co m p r e n sivo  d e gli  on e ri  d ella  sicu r ezza,  p a ri  a d  E ur o  6 7 . 7 6 3 , 6 1  (al  n e t to  di  
Iva), a lleg a to  al  p r e s e n t e  a t to  q u ale  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nziale;

Rit e n u t o  di  a p p rova r e  la  s u d d e t t a  p e rizia  di  va ri an t e  s u p ple tiva  e  l' a t to  di  
so t to mission e,  r imod ula n do  il q u a d ro  e co no mico d ell'in t e rve n to;

Ri c h i a m a t i  i s e g u e n ti  a t t i:
-- Delibe r azione  d el  Consiglio  co m u n ale  n.  7 6  d el  2 2/12/20 2 0,  e s e c u tiva  ai  

s e nsi  di  leg g e,  con  la  q u ale  è  s t a to  a p p rova to  il  Docu m e n to  U nico  di  
P rog r a m m azion e  a n no  2 0 2 1  e  r el a tiva  no t a  di  a g gio r n a m e n to;

-- Delibe r azione  d el  Consiglio  co m u n ale  n.  7 8  d el  2 2/12/20 2 0,  e s e c u tiva  ai  
s e nsi  di  leg g e,  con  la  q u ale  è  s t a to  a p p rova to  il  bila ncio  di  p r evisione  
2 0 1 0/20 2 3;

-- Delibe r azione  d ella  Giun t a  co m u n ale  n.  1 4 4  d el  2 9/12/202 0  con  la  q u ale  è  
s t a to  a p p rova to  il P.E.G. 2 0 2 1/20 2 3;

Vis t i :
-- il  D.Lgs.  n .  5 0  d el  1 8/04/201 6  e  s . m.i.,  con  p a r ticola r e  rife rim e n to  a gli  

a r ticoli gi à  ci t a ti  in  p r e c e d e nz a;  
-- il  D.P.R.  n .  2 0 7  d el  5/10/201 0  p e r  la  p a r t e  no n  a b ro g a t a  e  n ei  limiti  di  

co m p a tibili t à  con  il D.Lgs.  n .  5 0/20 1 6;
-- il Dec r e to  d el  Minis t e ro  d ei  LL.PP. n .  1 4 5/20 0 0,  p e r  la  p a r t e  no n  a b ro g a t a  

e  t r a sfus a  n el  D.P.R. 2 0 7/2 01 0  e  n ei  limiti  di  co m p a tibili t à  co n  il D.Lgs.  n .  
5 0/20 1 6;

-- il D.M. 0 7/03/201 8  n.  4 9;
-- il D.Lgs.  n .  8 1/20 0 8  e  s s.  m m.  e d  ii.;
-- la  L. n .  2 4 1/19 9 0  e  s s.  m m.  e d  ii.;
-- la  L. n .  1 9 0/20 1 2  e  s s.  m m.  e d  ii.;
-- il D.Lgs.  n .  3 3/20 1 3  così co m e  m o difica to  d al  D.Lgs.  9 7/20 1 6;

Vis t o  ch e  s ulla  p ro pos t a  d ella  p r e s e n t e  d elibe r azion e  è  s t a to  a c q uisi to  il  
p a r e r e  favor evole  in  o rdin e  all a  r e gola ri t à  t ec nic a  e  con t a bile,  r i s p e t tiva m e n t e  
d el  r e s pon s a bile  d el  S e t to r e  Ges tion e  e  Svilup po  d el  Pa t ri mo nio  e  d el  
Res po ns a bile  t e r ri to ri al e  d el  S e t to r e  Fin a nz e  e  Riso rs e ,  a i  s e n si d ell’a r t .  4 9  d el  
D.Lgs.  2 6 7/20 0 0;

Con  voti favor evoli e  u n a ni mi, e s p r e s si n elle  for m e  di  legg e;  

DELI BERA

di  ri t e n e r e  le  p r e m e s s e  p a r t e  in t e g r a n t e  d el  p r e s e n t e  di sposi tivo;
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di  a p pr ov ar e  la  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  al  p ro g e t to  d ei  lavori  di  
r i qu alificazion e  di  via  I°  m a g gio  (CUP:  J37H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4  –  CIG  d e riva to:  
8 2 7 4 5 1 5 9C 8),  p r e dispos t a  d al  Dir e t to r e  d ei  Lavori,  Ing.  Luc a  Mo r e t ti  d ella  
Co o p e r a t iva  Civi l e  ST P  S o c i e t à  Co o p er a t iva ,  c h e  si  co m po n e  d ei  s e g u e n ti  
e l a bo r a ti:

0  – Elenco  ela bo r a ti;
A – Relazione  t e c nic a;
B – Co m p u to  m e t rico  e s ti m a tivo, q u a d ro  econo mico, a n alisi d ei  p r ezzi e  cos ti 
d ella  sicu r ezza;
C – Qu a d ro  di  r aff ron to;
D –Verb ale  di  conco r d a m e n to  d ei  n uovi p r ezzi;
E  – S c h e m a  di  a t t o  di so t to mission e;
V01-a  – Cor do n a ti  e  p al e t ti  diss u a so ri  – zon a  s u d;
V01-b  – Cor don a ti  e  p ale t ti di ss u a so ri  – zon a  no r d;  
V02-a  – Pla ni m e t ri a  di  s e g n ala m e n to  – zon a  s u d;
V02-b  – Plani m e t ri a  di  s e g n ala m e n to  – zon a  no r d;  

Alleg a ti  all a  p r e s e n t e  d elib e r azion e  p e r  cos ti t ui rn e  p a r t e  in t e g r a n t e  e  
so s t a nzi ale;

di  a p pr ovar e  l ' a t to  di  so t to mission e  e  il  Verb ale  di  co nco r d a m e n to  n uovi  
p r ezzi,  so t tosc ri t ti  d al  leg al e  r a p p r e s e n t a n t e  d ell ' a p p al t a to r e ,  imp r e s a  
S ERRAO SRL,  con  s e d e  in  via  Torino  n.  1 4,  c. a .p.  1 4 0 2 6  Piovà  M a s s ai a  (AT) – 
CF./P.IVA n.  0 1 6 3 3 2 8 0 0 5 0  e  d al  Dire t to r e  d ei  Lavori  Ing.  Luca  Mo r e t ti  d ella  
Co o p e r a t iva  Civil e  ST P  S o c i e t a'  Co o p er a t iva ,  alleg a ti  a l  p r e s e n t e  a t to  
q u ale  p a r t e  in t e g r a n t e  e  sos t a nzi ale ;

di  d i c h i ar ar e  c h e  le  va riazioni  in t rodo t t e  sono  ricond ucibili  a  q u a n to  p r evis to  
all’a r t .  1 0 6  co m m a  1  le t t .  a )  e d  e)  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6,  in  q u a n to  so no  
sod disfa t t e  t u t t e  le s e g u e n ti  con dizioni:

-- le  va riazioni  in t ro do t t e  no n  so no  sos t a nziali  a i  s e n si  d ell’a r t .  1 0 6,  co m m a  
4,  d el  D.Lgs.  5 0/20 1 6  e  s . m.i.,  os si a  no n  al t e r a no  conside r evolm e n t e  gli  
el e m e n ti  e s s e nziali d el  con t r a t to  o rigina ri a m e n t e  p a t t ui ti;

--  la  m o difica  no n  c a m bia  l'eq uilib rio  e cono mico  d el  co n t r a t to  o  
d ell ' acco r do  q u a d ro  a  favor e  d ell' ag giu dica t a rio  in  m o do  no n  p r evis to  n el  
con t r a t to  iniziale;  

-- la  m o difica  no n  e s t e n d e  no t evolm e n t e  l'a m bi to  di  a p plicazion e  d el  
con t r a t to;

-- no n  vi è  u n  n uovo  con t r a e n t e  c h e  sos ti t uisc e  q u ello  c ui  l ' a m minis t r azione  
a g giu dica t rice  o  l'e n t e  a g giudica to r e  aveva  inizialm e n t e  a g giu dic a to  
l' ap p al to  in  c a si  dive r si  d a  q u elli p r evis ti  a l  co m m a  1,  le t t e r a  d)  d el  ci t a to  
a r t .  1 0 6;

di  d ar e  a t t o  c h e:
-- t a l e  va ria n t e  p r eve d e  u n a  m a g gior e  s p e s a  d ell’impo r to  di  E ur o  

6 7 . 7 6 3 , 6 1  di  c ui  E u ro  6 6.03 5,61  p e r  lavori  a g giun tivi  (al  n e t to  d el  
r ib a s so  offe r to  in  s e d e  di  g a r a  d el  1 9,11%  ),  e d  u n a  m a g gio r e  s p e s a  p e r  
on e ri  d ella  sicu r ezza  p a ri  a d  E u ro  1.7 2 8,00,  ol t r e  IVA al  1 0%  p a ri  a d  E u ro  
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6.77 6,3 6  in  to t al e  E u ro  7 4.53 9,97  a  favor e  d ella  Dit t a  SERRAO s rl;

-- l’impor to  con t r a t t u al e  d ei  lavori  vien e  el eva to  d a  E u ro  3 5 8  1 6 2,9 9  a d  
E ur o  4 2 5 . 9 2 6 , 6 0  di  c ui  E u ro  4 0 2.4 30,2 0  p e r  lavori  e d  E u ro  2 3.49 6,4 0  
p e r  on e ri  di  sicu r ezza  no n  sog g e t ti  a  r i b a s so,  ol t r e  IVA 1 0%  p a ri  a d  E u ro  
4 2.5 9 2,66  p e r  co m ples sivi E ur o  4 6 8 . 5 1 9 , 2 6 ;

-- p e r  l' e s ec uzion e  d ei  lavori  s u p ple tivi  di  ch e  t r a t t a si  s a r a n no  n e c e ss a ri  
ul t e rio ri  2 0  gio rni  ol t r e  q u elli  di  p ro g e t to,  e  p e r t a n to  il  t e r min e  p e r  
l'ul tim azion e  d ei  lavo ri  fissa to  d al  Con t r a t to  in  gio r ni  2 4 0  vien e  
p rolu n g a to  a  2 6 0  gio r ni co m plessivi;

-- a  s e g ui to  d elle  m o difich e  in t ro do t t e  si  ve rifica no  m a g gio ri  s p e s e  t ec nich e  
q u a n tifica t e  in  E u ro  3 . 0 5 2 , 0 0 ,  ol t r e  on e ri  p r evide nziali  e d  iva  di  E u ro  
8 2 0,38  p e r  u n  to t al e  di  E u ro  3.87 2,3 8  a  favor e  d ella  Co o p er a t iva  Civi l e  
ST P  S o c i e t a' Co o p e r a t iva ;

-- con  l' ap p rovazion e  d ella  p r e s e n t e  va ria n t e  no n  si  m o difica  l'im por to  
co m plessivo  d el  q u a d ro  e co no mico  d ei  lavori  p a ri  a d  E ur o  6 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
ch e  r im a n e  inva ria to;

-- la  p e rizia  s u p ple tiva  e  di  va ri a n t e  no n  m o difica  in  m a nie r a  sos t a nziale  il  
p ro g e t to  iniziale  a p p rova to  con  d elibe r azion e  d ella  Giun t a  co m u n ale  n .  .  
5 9  d el  2 3/05/201 9;

-- l' ap p al t a to r e  si  è  imp e g n a to  all’es ec uzion e  d ei  n uovi  e  m a g gio ri  lavori  
p r evis ti  n e gli  el a bo r a ti  di  va ri a n t e ,  c h e  no n  e cc e do no  il  q uin to  d 'ob bligo,  
a gli s t e s si  p r ezzi, p a t ti  e  con dizioni d el  con t r a t to  p rincip ale  (Re p er torio n .  
3  d el  1 6/06/20 2 0,  con  e s tr e mi  di  re gis trazion e  pr e s so  l'Ag e n zia  d elle  
E n tra t e  di  Carpi  (MO)  S erie: 1T  N u m e ro:  1 2 8 2 3  d el  1 8/06/20 2 0) ,  no nc h é  
ai  n uovi p r ezzi s t a bili ti n el  Verbale  di  conco r d a m e n to  n uovi p r ezzi e  co m e  
conco r d a to  n ell’a t to  di so t to mission e,  Alleg a ti  a l  p r e s e n t e  a t to;

-- p e r  q u a n to  no n  di spos to  d al  p r e s e n t e  a t to  si  r ichia m a no  le  no r m e  
legisla tive  e  le  al t r e  dis posizioni vige n ti  in m a t e r ia;

di  d ar e  a t t o  inol t r e  ch e:
-- la  s p e s a  co m ples siva  d e riva n t e  d all ' a p p rovazion e  d el  p r e s e n t e  a t to  t rova  

cop e r t u r a  fina nzia ria  con  imp u t azion e  al  Ca p.  3 4 7 1/5  a d  og g e t to  
“Riqu alificazion e  di  via  I m a g gio” d el  Bilancio 2 0 2 1 ;

-- l’esec uzion e  d ei  lavori  è  p r evis t a  n ell’anno  2 0 2 1,  p e r t a n to  l’esigibili t à  
d ella  s p e s a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  1 8 3  d el  TUEL, è  n ell’anno  2 0 2 1;

di  rid e t er m i n ar e  il  q u a d ro  e cono mico  d ell 'in t e rve n to  c h e ,  a  s e g ui to  
d ell ' a p p rovazion e  d ella  p r e s e n t e  p e rizia  di  va ri a n t e  in  co r so  d’op e r a ,  r i sul t a  il  
s e g u e n t e:

QUADRO  ECONOMICO  IN  VARIANTE

CODIC
E

DESCRIZIONE
IMPORTO  

AGGIUDICATO  IN  
VARIANTE  (Euro)

A IMPORTO  DEI  LAVORI
A1 Importo  per  l'esecuzione  delle  Lavorazioni 4 0 2  4 3 0,20
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A2
Importo  per  l'attuazione  dei  Piani  di  Sicurezza  (NON  sogge t t i  a  
Ribasso  d'as ta)

2 3  4 9 6,40

A TOTALE  LAVORI  "A" 4 2 5  9 2 6 , 6 0
B SOMME  A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINI STRAZIONE  
B1 Rilievi  accer t a m e n t i  e  indagini 5  0 0 0,00
B2 Allacciamen t i  a  pubblici  servizi 1  0 0 0,00
B3 Imprevis ti  e  arrotond a m e n t i 6  8 0 8,72

B4
Incentivi  per  funzioni  tecniche ,  art.  113  del  Decre to  Legislativo  
18  aprile  2016,  n.  50

1 0  4 1 9,99

B4.1
Incentivi  al  personale  per  incarico  professionale  ineren te  la  
gara  di  proge t t azione  definitiva- esecut iva

4 5 3,06

B5
Spese  tecniche  Proget to,  DL,  Coordinam e n to  della  Sicurezza ,  
Collaudo  (compr eso  Contribut i  e  IVA)  

2 3  2 3 4,27

B6 Spese  per  autorità  di  vigilanza 2 2 5,00
B7 IVA (10%)  su  A 4 2  5 9 2,66
B8 Acquisizione  aree  o  immobili  e  per tinen ti  indennizzi 7 7  0 0 0,00
B9 Economie  dovute  al  ribasso  d'as te 7  3 3 9,70
B TOTALE  SOMME  A DISPOSIZIONE  "B" 1 7 4  0 7 3 , 4 0

D TOTALE  INTERVENTO  (A+B) 6 0 0  0 0 0 , 0 0

Di  d ar e  a t t o ,  i n o l tr e ,  c h e  si  a s solve  a gli  obblighi  p r evis ti  d all ' a r t icolo  2 3  d el  
D.  Lgs.  3 3/20 1 3,  co m e  m o difica to  d al  D.lgs.  9 7/20 1 6,  m e dia n t e  la  
p u b blicazione  s ul  si to  in t e r n e t  d ell ' e n t e ,  s ezion e  Am minis t r azion e  
Tra s p a r e n t e;

Di  d i c h i ar ar e ,  con  s e p a r a t a  votazion e  u n a ni m e,  l'im m e dia t a  e s e g uibili t à  d el  
p r e s e n t e  a t t o,  a i  s e n si  d ell’a r t .  1 3 4,  c.  4  d el  D.Lgs.  2 6 7/20 0 0  e  s . m.i.,  s t a n t e  
l’u rg e nz a  di d a r e  co r so  ai  lavori og g e t to  di va ria n t e .
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Vis t o  d i  r e g o l ari t à  t e c n i c a

Og g e t t o : Lav ori  d i  riq u a l i f i c a z i o n e  d i  via  I° m a g g i o .  
Appr ov az i o n e  p e r iz i a  d i  varia n t e  s u p p l e t iva  e  a t t o  d i  
s o t t o m i s s i o n e  (C UP: J3 7 H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4  - CIG d e r iva t o: 
8 2 7 4 5 1 5 9 C 8 ) .

Il Res po ns a bile  FALBO SALVATORE, vis to  l’a r t  4 9  d el  D.Lgs.  1 8  a gos to  2 0 0 0,  
n .  2 6 7,  e s p ri m e  p a r e r e  FAVOREVOLE in  o r din e  alla  r e gola ri t à  t ec nic a  d ella  
p ro pos t a  di  p rovvedi m e n to  indic a t a  in ogg e t to.  n °   2 2  d el  0 4/03/202 1.

N o t e:  

S oliera,  0 4/03/20 2 1
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Vis t o  d i  r e g o l ari t à  c o n t a b i l e  a t t e s t a n t e  l a  c o p e r t ur a  
f i n a n z i ari a

O g g e t t o:  Lav ori  d i  riq u a l i f i c a z i o n e  d i  via  I° m a g g i o .  
Appr ov az i o n e  p e r iz i a  d i  varia n t e  s u p p l e t iva  e  a t t o  d i  
s o t t o m i s s i o n e  (C UP: J3 7 H 1 7 0 0 0 7 3 0 0 0 4  - CIG d e r iva t o: 
8 2 7 4 5 1 5 9 C 8 ) .

Ai s e n si e  p e r  gli effe t ti  d ell’a r t .  4 9  d el  T.U. d elle  leg gi s ull’ordin a m e n to  d e gli 
E n ti  Locali, D.Lgs  2 6 7/20 0 0,  si a t t e s t a  la  r e gola ri t à  con t a bile  r el a tiva m e n t e  
all a  p ro pos t a  in ogg e t to  n °   2 2  d el  0 4/03/202 1.

Pe r  la  p ro pos t a  il p a r e r e  è:  Fav or ev o l e

N o t e:  

Il r a gionie r e  c a po
Si mo n a  Losc hi
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CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d elibe r azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  line  
d el  Co m u n e  di  Solie r a  cons ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  1 1/03/20 2 1  al  gio r no  
2 6/0 3/202 1.

Il M e sso  Co m u n ale
M E S C HIERI S I M O N A

CERTIFICATO DI E SECUTIVITA’

La p r e s e n t e  d elib e r azion e  è  diven u t a  e s e c u tiva  in d a t a  0 4/0 3/2 0 2 1  d e co r si 1 0  
gio r ni d alla  s u a  p u b blicazion e  ai  s e n si d ell’a r t .  1 3 4,  co m m a  3  d el  d .lgs.  2 6 7/0 0

X

La p r e s e n t e  d elib e r azion e  è  s t a t a  dichi a r a t a  im m e dia t a m e n t e  e s e g uibile  ai  
s e n si  d ell’a r t .  1 3 4,  co m m a  4  d el  d .lgs.  2 6 7/2 0 0 0
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